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Informacje o zamawiajgcym:
Dyrektor Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubiriskiego w Zakopanem,
ul. Krupdéwki 10, 34-500 Zakopane

Przedmiot dialogu technicznego:

Przedmiotem Dialogu Technicznego jest uzyskanie informaciji, ktére mogg by¢ wykorzystane do
przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia, SIWZ z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz
okreslenie warunkéw umowy, doradztwo i udzielenie Zamawiajgcemu informacji w zakresie mozliwosci
ograniczenia kosztéw wykonania przedmiotu zamdwienia na:

Wykonanie robdt budowlano — remontowych budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw w zadaniu
inwestycyjnym — projekcie pod nazwa: ,Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem
garazowym i infrastrukturg techniczng budynku Galerii Sztuki im. Wtodzimierza i Jerzego Kulczyckich
willa Koziariskich” w ramach projektu pod nazwa ,,Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych
budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala” w ramach poddziatania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami — projekty
wigkszej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Matopolskiego 2014-
2020.

Zamawiajacy dwukrotnie przeprowadzit postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
przedmiotowego zamdéwienia, otrzymane oferty (ceny brutto) przekraczaty kwote posiadanych $rodkéw
Zamawiajgcego. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy rozwaza mozliwos¢ ograniczenia zakresu
przedmiotu zamdwienia lub tez wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dotychczas w opisie przedmiotu zamdwienia.

Celem dialogu technicznego byto:

- zebranie informacji pozwalajacych na oszacowanie wartosci zamoéwienia oraz ewentualnych
oszczednosci pod katem mozliwosci ograniczenia zakresdw zaplanowanych prac budowlanych, wskazania
prac generujgcych najwieksze naktady finansowe;

- zebranie informacji na temat mozliwych do wprowadzenia rozwigzar zamiennych (robét zamiennych,
zamiennych materiatéw lub urzadzen) w celu obnizenia kosztéw zamdwienia;

- zebranie informacji na temat zagadnien organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Zamdwienia, elementéw
wymagan generujacych dodatkowe koszty lub je podwyzszajacych;

- zebranie informacji na temat trudnych do spetnienia lub podwyzszajacych koszty wymagan
postawionych w wymaganiach SIWZ.

Ogtoszenie dotyczace dialogu technicznego zostato umieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego. Linki bezposrednie:

http://muzeumtatrzanskie.pl/o-nas/przetargi/
http://muzeumtatrzanskie.pl/wpcontent/uploads/2016/12/MT 20180612 Ogloszenie o dialog
u_technicznym.pdf

Uczestnicy dialogu technicznego:

Ze strony Zamawiajgcego:
1. Ewa Romaniak — Przewodniczgcy Komisji;
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2. Anna Debowska — Sekretarz Komisji;
3. Michat Murzyn — cztonek Komisji;
4. Tomasz Gluzinski — cztonek Komisji.

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w ogtoszeniu Dialogu Technicznego do postepowania zgtosity
sie dwie firmy:

1. Zbigniew Martuszewski Firma Remontowo — Budowlana (Szalowa 292, 38-331 Szalowa);

2. Firma Budowlana Paczka Jozef (ul. Ogrodowa 85, 34-400 Nowy Targ).

4. Organizacja dialogu

Dialog prowadzono w formie spotkan indywidualnych w siedzibie zamawiajgcego. Odbyly sie
one w dniach 17-31.07.2018 r.

Przed spotkaniami uczestnikom Dialogu przekazano komplet dokumentacji jaka wczesniej byta
udostepniana w poprzednich uniewaznionych przetargach tj.: elektroniczng dokumentacije
projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt aranzacji wystaw) oraz
przygotowany OPZ, SIWZ, kosztorysy zerowe, odpowiedzi do pytarn zadanych w poprzednich
postepowaniach dot. przedmiotowego zamdwienia.

5. Efekty dialogu
Przeprowadzony dialog techniczny postuzyt zebraniu informacji okreslonych w jego celach,
wymienionych w punkcie Il. Przedmiot dialogu technicznego. Zebrane informacje po omdwieniu
oraz analizie bedg miaty wptyw na przygotowanie OPZ i SIWZ w nastepujgcych kwestiach:
1. Zmiana sposobu rozliczen z kwartalnych na miesieczne;
2. Wprowadzenie do czesci OPZ dodatkowych szczegétowych wymagan w zakresie prac
wynikajacych z zadanych w poprzednich postepowaniach pytan tj. kwestie zwigzane z

konserwacjg istniejgcych parkietow, przyjetych wymagar wzgledem windy oraz informacje
dotyczace stolarki okiennej.

Zakopane, 08.08.2018 r.
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