Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdéwienia
(SIWZ)

Dyrektor Muzeum Tatrzanskie im. Dra T. Chatubinskiego
w Zakopanem, ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do zloienia oferty
w
postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

petnienie funkeji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garazowym i infrastrukturg techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
Jerzego Kulczyckich willa Kozianskich
oraz
Przehudowa konserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi budynku Gmachu Gtéwnego
Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:
»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla

zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

(ADM.270-9/2017)

na ten nr nalezy powolywac sie w korespondencji z zamawiajgcym

Zakopane, dnia 09.08.2017 r. DYREKTOR

Muzeum T
Kﬂ J i
A

im. dra Tytusa C

w Zalkgpanend, . 1
ﬂmﬁ,{, L
Anna Wende-Surmisk

I e R



I. Nazwa i adres zamawiajgcego.

Muzeum Tatrzanskie im. Dra 1. Chatubinskiego w Zakopanem

ul. Krupdwki 10

34-500 Zzkopane

email: zp@muzeumtatrzanskie.pl

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych {tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.} zwang
dalej ustawa Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporzadzenia.

I1l. Opis przedmiotu zaméwienia,

1y

[5%]

Frzedmiotem zamowienia jest pelnienie funkgji  Inwestora  zastepczege w o zadaniach
inwestycyjnych — projektach:

1} Zadanie A - ,Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garazowymn i
infrastrukturg techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa
Kozianiskich - filii Muzeum Tatrzanskiego, przytgcza, wewnetrzna linia zasilajgca, przewod
zimnej wody. Cieptej wody i cyrkulacji, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, przewody
cieptownicze zasilanie-powrdt, wewnetrznz instalacja gazowa, w zakresie urzadzen
budowlanych : miejsce gromadzenia cdpaddw statych, ogrodzenie, ciagi piesze utwardzone”;

2) Zadanie B - |, Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku Gmachu
Gtownego WMuzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng 1 urzgdzeniami
budowlanymi : przylacze kanalizacji deszczowe] wraz z drenazem cpaskowym i studniami
chionnymi, wewnetrzna linia elektroenergetyczna zasilajaca wraz 7  oSwietleniem,
utwardzenie terenu, mata architektura”.

Projekty, o ktdrych mowa w pkt 1.1, sg wspotfinansowane ze srodkdéw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopaolskiego na lata 2014 — 2020
{(w ramach Dziatania 6.1 Rozwdj dziedzictwa kulturowego i naturalnego - os priorytetowa VI
Dziedzictwo Regionalne).

Wspdiny Stownik Zamowien (CPV); 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa, 71530000-2
Doradcze ustugi budowlane, 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego, 71631000-0 Ustugi
nadzoru technicznego, 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane, 71248000-8
Nadzér nad projektem i dokumentacja, 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi,
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw.,

Przedmiot zamowienia oraz sposéb jego wykonywania zostaly szczegdlowo okreélone w opisie
przedmiotu zamodwienia (zatacznik nir 7} oraz wzorze umowy (zatacznik nr 8).

Na sfinanscwanie zamowienia Zarmawiajgcy zamierza przeznaczy¢ kwote 350 579,89 ziotych
brutto.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia wskazal nazwy, znaki towarowe,
patenty lub typy materialow czy produktow, badz ich producentéw, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie produktow réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od okreslonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazanie tych
informacji ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto opisad przy pomocy
dostatecznie dokiadnych i zrozumialych okredlen. Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejsze]
SIWZ fub zaigcznikach do niej taka informacja, nalezy przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformulowenia ,lub réwnowazna”. Za krytetium uznania bad? nieuznania przez Zamawiajacego
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réwnowaznosci oferowanege produktu wzgledem produktu wskazanego w opisie przedmiotu
zamdéwienia uwaza sie przy tym cechy produktu opisane w niniejszej SIWZ.

~J

W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyl w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o kidrych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp
nalezy rozumiec jako przykiadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w  tresci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjad, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutfowania ,,Jub rownowazna”.

8. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu
zamowienia, ktérege wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw podwykonawcow.

G, Zamawisjacy wymaga, aby czynnosci zwiazane z koordynacja, zarzadzaniem, dokumentowaniem,
nadzarem i rozliczeniem inwestycji, za wyjatkiem czynnoéci wykenywanych przez;

1) inspektorow nadzoru inwestorskiego;

2} inspektora nadzoru w branzy telekomunikacyjnej;
3} spedialiste ds. akustyki;

4} specjaliste ds. IT;

5 specjalisty ds. rozliczen i kosztorysowania;

6) specjalista ds. ogrodnictwa;

7) rzeczoznawce ds. zabezpieczen) ppoz.;

8) rzeczoznawce ds. bhp

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdin. zm.).

IV. Termin wykonania zamdéwienia

Wykonaweca jest zobowigzany wykonad zamdwienie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia i
rozliczenia inwestycji objetych zadaniami A i B, o ktérych mowa w pkt Hl.1 SIWZ. Zamawiajacy
przewiduje, ze zakonczenie inwestycji objetych tymi zadaniami nastapi:

- dla zadania A do 16 miesiecy (w tym rownolegle budynek garazu) od dnia zawarcia umowy z
Wykonawca;

- dla zadania B do 18 miesiecy od dnia zakonczeniz inwestycji w ramach zadania A.

Z uwagi na kolejnoéd realizacji zadan (powyisze zadania majg byd realizowane w kolejnosci: zadanie
A, @ nastepnie zadanie B) zamawiajacy przewiduje zakonczenie inwestycji objetych oboma zadaniami
do 35 miesiecy od dnia zawarcia umowy z Wykonawea.

Powyiszy wymaog Zamawiajacego wynika z tego, ze obiekty bedace przedmiotem zadania A1 B sg
skoordynowane pod wzgledern zmiany funkcji {min.: przeniesienia biur i administracji z budynku B
docelowo do budynku A}, W zwigzku 7 koniecznoscia przeprowadzki biur i administracji Zamawizjacy
przewiduje okres do 2 tygodni przerwy pomiedzy realizacjq prac w ramach zadania A i B.

V. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposcbu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.

O udrzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, kicrzy nie podlegaja wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz speiniajg warunki

o ktérych mowse w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:
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1)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okredlonej dzialalnoéci zawodowej, o ile wynika o z
odrebnych przepisow:

Zamawiajfacy nie precyzuje w tym zokresie Zadnych wymagan, ktorych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykazol w sposob szczegdiny.

sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:

C udzielenie zaméwienia moze ublegod sie Wykonawcd, ktéry wykaie, i7 posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzioloinoici gospodarcze rwigzanej z
przedmiotem niniejszego zomowienia na kwote co najmniej 2.500.000,00 ziotych brutte {dwa
mifiony piecset tysiecy).

zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) zdolnosc techniczna:

Zamawiajgey nie precyzuje w tym zokresie Zadnych wymagan, ktorych speinianie Wykonaweao
zobowigzany jest wykazad w sposéb szczegolny.

b) zdolnoéd zawodowa:

Wykonawca musi wykezac, ze w okresie ostatnich 3 lat prezed uptywem terminu skfodonia
ofert, a jeieli okres prowadzenic dzicfalnosci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowaf ¢o
najminiej: dwie ustugi polegajgce na pefnieniu funkcji inwestora zastepczego, inzyniera
kontraktu lub nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, ktore zostaly zakoriczone i odebrone
(wystawicne co nafmniej swiodectwo przejecic, protokdt odbioru korcowego lub inny
podobny dokument), a ktdre obejmowaly budowe, przebudowe {ub remont budynku fub
budynkow, ¢ wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 2.000.000 ziotych kazda.

Co najmniej jedna z powyiszych usiug dotyczyie przynojimniej jednego budyniku, kiéry byt
zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

Co niajminiej jedna z powyiszych usiug dotyczyla budynku muzealnego iub innego budynku o
charakterze ekspozycyjnym.

¢} wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjatu technicznego wykonawcy
lub oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:

O udzielenie zamowienio moZe ubfegad sie Wykonowea, ktory dysponuje lub bedzie
dyspenowal co hajmniej nastepujgcymi osobami:

@} miniriurn jedng esobg przewidziang do pelnienia funkcji Koordynatora:

- posiadajgecg co najmrifej 5 letnie doswiodczenie rowodowe w rakresie zarzgdzania
inwestycjami cbejmujgcymi wykonanie robodt budowianych, w szczegdlnosci w charakterze
kierownika projektu, koordynetora projektu, inZyniera kontraktu lub innef podobnej funkei
kierowniczej, w tym peinienie tej funkcji dla co najmniej dwdch inwestycji, ktore zostaty
zokonczone | odebrane {wystawione co najmniej swiadectwo przejecia, protokof odbioru
koricowego lub inny podobny dokument), a ktére obejmowaly budowe, przebudowe fub
remont budynku lub budynkow, ktdrych wartosd robét byla nie mniejsza niz 2.000.000 ztotych
(kazda inwestycja). Co naimniej jedna z powyiszych inwestycii dotyczyla przynajmiiej
Jednego budynku, ktory byl zabytkiem wpisanym do rejestru rabytkdw.

b} minimum jedng osobg przewidziong do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w braniy
konstrukcyjno-budowlanej:

- pesiadajgcg uprawnienio budowlane bez ograniczen do kierowanio robotami budowianymi
w specfalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
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- posiadajgcg co nojmniej 5 — letnie doswiodczenie zawodowe w o kierowaniu  lub
nadzorowaniu robot budowlanych w swojej specjalnosci;

- posiadajgco co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajgce na udziole w robotach
budowlanych prowadzonych przy zobytkach nieruchemych wpisanvch do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucig kultury, zgednie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. ¢ ochronie zabytkow i opiece nad zobytkami;

¢) minimum jedng oschqg przewidziong do petnienia funkci inspektore Nodzoru w braniy
sanitarnej.

- posiadajgeqg uprawnienio budowlane bez ograniczent do kierowania robotami budowlaonymi
w speciclnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii | urzgdzert ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjiych;

- posiodajgcg co najmniej 5 - letriie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu tub nadzorowaeniu
rebdt budowlanych w swojej speciainoici oraz

- posiadajgeo co najmnief 18 miesieczne doswiadczenie polegajgce no udzicle w robotoch
budowlanych prowadzonych przy zobytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytuciy kuftury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

d} minimum jedng osobq przewidziang do petnienia funkcji Inspektora Nodzoru w branzy
elektrycznej,

- pasigdajgeq uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowanio robotomi budowlanymi
w  specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci. instalocii | urzadzen eleklrycznych i
elektroenergetycznych;

- posiagdajgeq, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zowodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu
robot budowlanych w swojej specjalnosci oraz

- posiadaojgca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajgce na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zobytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentorza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. ¢ ochronie zabytkow [ opiece nad zabytkami.,

Osoby wymienione powyiej w fit. b — d powinny posiadad odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotomi budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnic 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tj. Dz, 1. z 2016 r., poz. 290), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju 7 dnig 11 wrzesnio 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. . 2014 r., poz. 1278) oroz ustawq z dnic § maja 2014 r. o wlatwieniu
dostepu do wykonywaonia niektorych zawoddw requlowanych (Dz. U. z 2014 ., poz. 768), albo
odpowiadajgce im wazne uprawnienio budowlane, kicre zostaly wydane na podstowie
wezesnief obowigzujgeych prrepisow.

Zainawiaigcy, okreslajge wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawniert budowfanych,
dopuszcza odpowiadajgee im  uprawnienia  budowlone wydane obywatelom  panistw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
12a oroz innych przepiséw Prawae Budowlanego oiraz ustowy z dnia 22 grudnio 2015 r. ©
zasadech vznawania kwalifikacii zawodowych nabytvch w ponstwach czlonkowskich Unii
Furopejskiej {(Dz. U z 2016 1., poz. 65).

Zamawiajqcy dopuszcza  feczenie funkcfi inspektordw nodzoru  inwestorskiego, pod
warunkiem posiodonio przez kandydata kwalifikodji odpowicdajgeych wymaganiom dla
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VI

kaidej z funkcji. Zomawigjgey nie dopuszcza 1gczenia funkcji Koordynatora z funkcjg
inspektora nadzoru.

PowyzZej wskazane osoby bedq skierowane przez wykonawce do realizacii zamowienia.

Oéwiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spefniania
warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu,

Dokumenty dotaczane do oferty:

1)

2}
3)

Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 7z udziglu w postepowaniu (Zatgeznik nr 2 do
SIWZ).

Odwiadczenie o spefnieniu warunkdw udzialu w postepowaniu {Zalgcznik nr 3 do SIWZ}.

wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacjii zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do  wykonania zaméwienia publicznego, odpowiednic do  warunku
ckreslonego w pkt V.3.c SIWZ, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci, oraz
informacia ¢ podstawie do dysponowania tymi oscbami. Wzdr wykazu oséb stanowi
zatgcznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten powinien byé dofaczony do oferty zgodnie z art. 26
ust. 2f ustawy Pzp, w celu umoiliwienia dokonania oceny oferty zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ;

Dokumenty potwierdzajace udostepnienie wykonawcy zasobow przez inny podmiot na
zasadach okredlonych w art. 22a ustawy Pzp — jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu polega na zdolnosciach innych podmiotéw.

Na potwierdzenie, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotow w celu
wykazania spetnienia warunkdéw, o kidrych mowa w pkt V, w stopniu niezbednym dla
nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek igczacy Wykonawee z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow Zamawiajgcy wymage ztozenia
dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

—  spostb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

~ oraz czy inne podmicty, na zdelnodci, ktorych wykonawca powoluje sie w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dodwizdczenia, zrealizujg ustugi ktdérych wskazane zdolnescl dotycza.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany hedzie zloizy¢ wykonawca, ktdrego oferta
zostanie najwyze] oceniona, lub wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie do zioienia
wszystkich lub niektdrych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgeych, ze spetniaja warunki
udziatu w postepowaniu oraz nie zachodza wohec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1)

wykaz ustug odpowiadajgcych opisowi warunku okreslonemu w pkt V.2.b wykonanych, a w
przypadku swiadczer ckresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz kidrych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowodéw
okreélajgcych czy te uslugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie. Wzér wykazu
stanowi zatacznik nt 5 do SIWZ.

Dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczen okresowych
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lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy;

2) oplacong polisg, 8 w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, 7e Wykonawca jest
ubezpieczony od cdpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoéci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, na kwote nie nizsza niz wymagana w pkt V.2 SIWZ.

3) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalneéci gospodarcze],
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba, ze Zamawiajgcy
posiada te dokumenty lub moze je uzyskad za pomocg bezplatnych ogélinodostepnych baz
danych;

4) ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego informacji z otwarcia ofert
na stronie internetowej, na ktdrej udostepniana jest SIWZ, wykonawcy sktadaja bez
wezwania oswiadczenie o przynaleinosci lub braku przynaleznodci do tej samej grupy
kapitatowej oraz, w przypadku przynaleinosci do tej samej grupy kapitalowej, dowody
potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonaweg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji
w pestepowaniu. Wzdr oswiadczenia stanowi zatgeznik nr 4 do SIWZ. Odwiadczenie naleiy
zozy¢ w miejscu o ktérym mowa w pkt X11.1.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zarnieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

1} zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt V1.2.3 SIWZ skiada dokument lub dokumenty
wystawione w  kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajgcy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadioséci wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt VI.3. zastepuje sie je
dokumentem zawierajagcym oswiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem o0sob
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczeniem tych oséh, zlozonym przed notariuszem
lub przed wiasciwym — ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tych osob — organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, zloZzone nie wezesniej niz odpowiednio 3 lub 6 miesiecy przed

uplywem terminu skladania ofert.

Zamawiajacy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, ktéry wykazujac sie spelnieniem
warunkéw udziatu w postepowaniu polegat na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zostata uznana za najkorzystniejsza, wykonawca przedstawit
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w pkt od VI.2.3 lub VI.3 lub
odpowiadajgce im dokumenty okreslone w pkt V1.4, potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznegao.

W przypadku zlozenia przez wykonawcdw dokumentow zawierajgcych dane wyrazone w innych
walutach niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktére] oszacowano dang
wartosd, przyjmie sredni kurs Narodowego Banku Polskiego {(NBP} obowigzujacy w dniu publikacji
ogtoszenia 0 zamowieniu Biuletynie Zamowien Publicznych, a w przypadku gdy w danym dniu nie
byt notowany sredni kurs NBP — Sredni kurs NBP z poprzedniego notowania.

Ocena spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuly: ,spetnia —
nie speinia”.
Zamawiajgcy, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwoéé dokonania

najpierw oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

. Forma skiadanych dokumentéw.
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Ofwiadczenia, dotyczgce wykonawcey i innych podmiotow, na ktorych zdolnodciach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow,
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz céwiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1, sktadane sz w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodnosé z oryginagfem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktore kazdego
z nich dotycza.

Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formie pisemne] lub w formie
elektroniczne].

Dokumenty sporzadzone w jezyku oboyni musza byd skdadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

VIil. Sposob porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami

e

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy ustala sposob porozumiewania sie 7z
Wykenawey: oSwiadczenia lub dokumenty {w tym oferta] w formie pisemne] na adres
7amawiajgcego. Pozostale w szczegdlnodci zapytania, wyjasnienia, zawiadomienia, wezwania w
formie pisemnej na adres Zamawiajacego podany w pkt | lub w formie maila na adres:
zp@muzeumtatrzanskie.pl, zgodnie z wyborem nadawcy.

Osoba uprawniong do kentaktow z wykenawcami jest Anna Jarzabek

IX. Wymagania dotyczgce wadium.

1.

{05

Wykonawca jest zobowizzany wnies¢ wadium w wysokosci: 5000 zi (stownie: piec tysiecy
Hotych).

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1} pienigdzu,

2} poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowej, z
tym, 7ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3} gwarancjach bankowych,

4} pwarancjach ubezpieczeniowych,

5} poreczeniach udzielanych przez podmicty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. ¢ utwoerzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorezosci (Dz U, z

2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadiurn wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewern na nastepujacy rachunek bankowy
zamawiajacego w ING Banku Slaskim S.A. o numerze 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302.

7a skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, zamawiajacy uzna wadium, ktore znajdzie sie na
rachunku bankowym zamawiajacego przed uptywem terminu skiadania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienieina, zarmawiajgcy wymaga zloZzenia
wraz z ofertg oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancgji lub poreczenia), ochejmujgcego caty
okres zwigzania ofertg.

Wadium musi zabezpiecza¢ oferte przez caty okres zwigzaniz oferts, poczawszy od dnia, w
ktdrym uptywa termin skiadania ofert.
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X. Termin zwigzania oferta.

L.

(€8]

Skladajacy oferte pozostaje nig zwiazany przez ckres 30 dni, liczac od uplywu terminu skiadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moie przediuzyd termin zwigzania
oferty, z tym, ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrocic sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu ©
oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwelania po uplywie terminu skiadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa lzbe Odwolawcza orzeczenia,

Xl. Opis sposobu przygotowywania oferty:

o]

Wykonawca moze Zozyc tylko jedng oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéc skiadania ofert czeéciowych,
Zarawiajacy nie dopuszeza skiadania ofert wariantowych,

Oferta musi by¢ sporzgdzona w formie pisemnej pod rygorem niewainosci. Tresc oferty oraz
sktadanych wraz z nig dokumentéw i oswiadczen musi by sporzadzona zgodnie z wymaganiami
SIW? i powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy.

Cena oferty musi by¢ podana w ztotych (PLN} i tylke w takie] walucie beda prowadzone wszelkie
rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamaowienia.

Oferta skiada sie z:

1) wypetnionego i podpisanego Formularza oferty, o treéci zgodnej ze wzorem okreélonym w
zalaczniku nr 1 do SIWZ,

Wraz z ofertg powinny byc¢ ztozone:

1)  peinomocnictwo lub inny dekument potwierdzajacy upowaznienie do podpisania oferty — w
przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z zalaczonego
do oferty dokumentu (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodnost z oryginatem przez
notariusza);

2} w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia — dokument
ustanawiajacy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
ramowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego (oryginal lub kopia potwierdzona za zgodnodc z
oryginatem przez notariusza);

[#8]
~—

dokumenty i oéwiadczenia, okreslone pht V1.1 SIW?Z,

4} oryginat gwarangji
pieniadzu.

lub poreczenia, jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w

Jezeli wykonawca skiadajgc oferte zastrzega sobie prawoe do nie udostepnienia innym
uczestnikom postepowania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraznie wskaza¢ w ofercie, poprzez
ziozenie stosownego odwiadczenia zawierajacego wykaz zastrzeionych dokumentow oraz
uzasadnienia, ¢ kiorym mowa w pkt XLS. Dokumenty opatrzone klauzula: ,Dokument
zastrzezony” powinny byl umieszczone w odrebnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze soba
polaczene i ponumerowane, Wykonawea nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art.
86 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zastrzegajgc tajemnice przedsiebiorstwa zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty
pisemne uzasadnienie odnosnie do charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie ma
na celu udowodnienie spelnienia przeslanek ckreélonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
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13,

12.

13.

14.

kwietnia 1993 r. 0 zwalczoniu nieuczciwe] konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z péin.
zm.), tj. ze zastrzezona informacja:

1} ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiebiorstwa,
2} nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, a takze
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dzialania w celu zachowania poufnoéci.

Zaleca sig, aby uzasadnienie, o ktorym mowa w pkt XL.9 bylo sformulowane w sposéb
umozliwiajacy jego udostepnienie po uplywie terminu, o ktérym mowa w pkt X1.12.

Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, o ktérym mowa w
pkt X1.© bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie
przez Wykonawcg podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnoéei objetych klauzula
informacji.

Zamawiajgcy  dokona oceny  skutecznodci  zastrzezenia  przez  Wykonawce  tajemnicy
przedsiebiorstwa na podstawie uzasadnienia, o ktdrym mowa w pkt X1.5 w terminie 5 dni od
terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez Zamawiajgcego wystgpienia niezbednej
przestanki decydujgee] ¢ skutecznosei dokonania zastrzezenia zakazu udostepniania informacji
wywotuje konsekwencje w postaci wylaczenia przewidzianege w art. 8 ust. 2 zdanie pierwsze
ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie zastrzezonych przez wykonawee.

Forma oferty winna spetniad nastepujace wymagania:

1) wszystkie strony oferty oraz os$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy spigé lub zszy¢, w sposéb unierozliwiajacy
przypadkowe ich rozpiecie,

2) oferta oraz zalgczniki muszg by¢ podpisane przez upowaznionego przedstawiciels
wykonawcy,

3) poprawki musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy,

4)  wszystkie strony zawierajace tre$¢ nalezy kolejno ponumerowac,

5) oferte nalezy skfada¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzezroczyste.
Na kopercie lub opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje:

Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiajgcego, na ktdry nalezy sktadac oferty

Oferta na:

Nie otwiera¢ przed dniem ................ bo B Z w0 st

Wezystkie koszty zwiazane ze zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej
oferty lub wycofa¢ cferte. Oéwiadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno by
dorgczone Zamawiajagcemu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przed uptywem
terminu skiadania ofert. Oswiadczenia takie powinny by¢ opakowane tak jak oferta i powinny
by¢ oznaczone dodatkowo wyrazern ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.

X1l Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie zamawiajgcego, ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane, w
sekretariacie (2 pigtro), nie pézniej niz do dnia 18.08.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnodci wykonawcdw w siedzibie zamawiajgcego, w terminie
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3.

skiadania ofert o godz. 12.15

Przebieg otwarcia ofert odbedzie si¢ na zasadach okreélonych w art. 86 ustawy Pzp.

Xlil. Sposdb obliczenia ceny.

1.

Cena oferty zostanie obliczona zgodnie z warunkami okresionymi w niniejszej SIWZ i zostanie
wskazana w formularzu oferty, sporzgdzonym zgodnie z wzerem stanowigcym zalacznik nr 1 do
SIWZ. W formularzu wykonaweca poda cene za wykonanie calego przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty jest ceng ryczattowa za wykonanie cafoéel przedmictu zamdwienia, zawieraé musi
wszystkie koszty Wykonawcy zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamawienia oraz podatek VAT,
nalezny wedtug przepisow prawea polskiego w sprawie VAT.

Podstaws obliczenia ceny oferty jest szczegdlowy opis przedmictu zamowienia, ujety w niniejsze]
SIWZ, w szezegOlnoscl w zatgezniku nr 7 do SIWZ. Kalkulujac cene oferty Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ wszellie koszty konieczne do nalezytego wykonania przedmictowego
zamowienia, w szczegolnosc koszt ustug wynikajacych z ww, dokurnentéw i ustug koniecznych do
nalezytego wykenania zamowienia z  uwzglednieniem zasad wiedzy techniczne], koszty
materiatow, personelu merytorycznego i administracyjnego, korespondencji, dokumentacji i
wszelkie inne koszty niezbedne do realizacji nmowy.

Cena oferty powinna by¢ wyraiona w ziotych {PIN), z doktadnoécia do dwoch miejsc po
przecinku.

Wykonawca musi uwzglednic w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidiowego |
petnego wykonania zamowienia oraz wszelkie optaty | podatki wynikajgce z obowigzujacych
przepiséw oraz wymagan ujetych w SIWZ i zalacznikach do SIWZ.

Jezeli zlezono oferte, ktére] wybédr prowadzilby do powstaniz u zamawiajgcege obhowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktéry mialby
obowigzek rozliczy¢é zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladajgc oferte, informuje
zamawiajacego, czy wyhbor oferty hedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub usiugi, kiérych dostawa lub éwiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposéb oceny ofert dla kaidej czgsci.

1. Zamawiajacy dokona oceny cfert w oparciu o nastepujgce kryteria:
Nazwa kryterium Sposéb oceny ofert Waga
Cena (koszt) C = (Cmin / Ci)* waga 60 %
C —iloé¢ otrzymanych punktow za kryterium ,cena”
Cmin — najnizsza cena sposrad ofert nieadrzuconych
Ci- cena oferty badanej
{do oceny brane sg pod uwage ceny brutto)
1 - Kwalifikacje | Zamawiajgcy przyzna w niniejszym  kryterium za dodatkowe | 30%
zawodowe i | dodwiadcezenie 0sdb wskazanych przez Wykonawee do petnienis
doswiadczenie osdb | funkgji okredlonych w pkt V.3.c SIWZ. Punkty zostang przyznane
wyznaczonych do na podstawie danych, ktore Wykonawca przedstawi w wykazie
realizacji 0s0b, sporzadzonym zgodnie z pkt VI.1.3 SIWZ.
zamodwienia . . R
o W przypadku zgtoszenia dla danej funkeji wiecej niz jednego
kandydata Zamawiajacy przyzna punkty wylgcznie kandydatowi
‘posiadajacemu najwigksze doswiadczenie sposrdd nich. W takim N .
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przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany skierowad do udziafu
przy wykonaniu zamdwienia tg osobe, za ktorg uzyskat punkty w
niniejszym kryterium oceny ofert.

Za dodatkowe dodwiadczenie punkty zostang przyznane w
nastepujacy sposth:

1) dla osoby do petnienia funkcji Koordynatora:

- za kazde zadanie (ponad wskazene w pkt V.2.c lit. a} minimum},
dla ktérego zarzadzata ona inwestycjg, pelnigc w szczegdlnosci
funkcje kierownika projektu, koordynatora projektu, inzyniera
kontraktu lub innej podobne] funkcji kierowniczej, ktéra to
inwestycja obejmowala budowe, przebudowe Iub remont
budynku Jub budynkéw, o wartoéci robdt nie mniejszej niz
3.000.000 #1 brutto {kaida inwestycja} — 1 punkt, z tym ze nie
wiecej niz 5 punktéw,

A ponadto, jezeli w ramach tych inwestycji wystgpily opisane
ponizej przestanki, Wykonawca uzyska dodatkowe punkty:

- za kazda inwestycje, w ktore] co najmniej jeden z budynkdw byt
budynkiem muzealnym lub innyrm budynkiem o charakterze
ekspozycyinym — dodatkowo 1 punkt;

- za kazdg inwestycje, w ktdrej co najmniej jeden z budynkow byt
wpisany do rejestru zabytkdw (ponad minimum jeden, okreslony
w pkt V.3.c lit. a) SIWZ) - dodatkowo 1 punkt.

tacznie dla tej oscby nie wiecej niz 10 punkidw.

2} dla osohy do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branzy
konstrukcyjno-budowlanej:

- za kazde zadanie, dla ktdrego petnila ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robét w branzy konstrukcyjno-budowlane;
lub inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
kt¢re obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku lub  budynkéw, o wartoéci robot w  branzy
konstrukcyjno-budowlane] nie mniejszej niz 960.000 zlotych
{kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z budynkdw byt
wpisany do rejestru zabytkdw — 1 punkt, a jezeli w ramach tej
inwestycji co najmnie] jeden z budynkdw byl budynkiem o
charakterze muzealnym lub innym budynkiem o charakterze
ekspozycyjnym - 2 punkty

Nie wiecej niz 8 punktéw.

3) dla osoby do petnienia funkgji Inspektora Nadzoru w braniy
sanitarnej:

- za kazde zadanie, dla ktdrege petnita ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robcét w braniy sanitarnej lub inspektora
nadzoru w branzy sanitarnej, kidre obejmowalc wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkéw, o
wartosci robot w hranzy sanitarne) nie mniejszej niz 390.000
dotych (kazda inwestygja), jezeli przynajmniej jeden z budynkdw
byl wpisany do rejestru zabytkow — 1 punkt, a jezeli w ramach tej
inwestycji co najmniej jeden z budynkow byl budynkiem o
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charakterze _numzealnym lub innym budynkiem o charakterze
ekspozycyjnym — 2 punkty

Nie wiecej niz 6 punktow,

4) dia osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w branzy
elektrycznej:

- za kazde zadanie, dla ktérego pelnila ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robdt w branzy elektrycznej lub inspektora
nadzoru w branzy elektrycznej, ktére obejmowalo wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkéw, o

'wartodci robét w branzy elektrycznej nie mniejszej niz 780.000

Zlotych {kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z budynkéw
byl wpisany do rejestru zabytkéw — 1 punkt, a jezeli w ramach tej

|inwestycji co najmniej jeden z budynkow byl budynkiem o

charakterze muzealnym lub innym budynkiem o charakterze
ekspozycyjnym - 2 punkty

- za kazde zadanie, dla ktorego pefnita ona funkeje kierownika

budowy, kierownika robét w branzy elektrycznej lub inspektora

‘nadzoru w braniy elektrycznej, ktore obejmowaio wykonanie

budowy, przebudowy lub remontu w budynku lub budynkach, w
ramach ktérego zostata wykonana instalacja fotowoltaiczna o
wartodci nie mniejszej niz 20.000 zotych (kezda inwestycja) — 1
punkt;

| Sumarycznie nie wiecej niz 6 punktéw.

tacznie dla oséb z pkt 1-4 Wykonawca moie uzyskaé
maksymalnie 30 punktéw.

2 - Zastepowalnosc
kluczowego
personelu

1) Wykonawea deklaruje w ofercie {(w Formularzu Ofertowym
wzOr stanowi zafacznik nr 1 do SIWZ) czy przewiduje
zastepcow na czas niezdolnodci / niemoznodci w wykonaniu
przedmiotu zamowienia przez osoby skierowane do
wykonania zamowienia, a okreslone w Wykazie 0séb (dotyczy
kazdej z 0sob).

e

Zastepcy beda wymageani  gdy czas niezdolnoéci  do
wykonywania przedmiotu zamdwienia przez osobe/osoby
wskazane w Wykazie o0séb wynosi co najmniej 7 dni
kalendarzowych.

3) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedlug nastepujgcych zasad:

W przypadku zaoferowania (w pkt 5 Formularza oferty)
zastepowalnosci dla kluczowege personelu tj. dla 0s6b petniacych
funkcje:  Koordynatora, Inspektora Nadzoru w  braniy
konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora Nadzoru w  branizy
sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru w branzy elekirycznej
zamawiajgcy preyzna Wykonawcy 5 punktéw.

W sytuacji gdy Wykonawea nie  oferuje  zastepowalnoéci

5%
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personelu i Zamawiajacy przyzna w ramach tego kryt;erium 0 pkt.
W sytuacji gdy Wykonawca:
- nie ztozy zadnej deklarac]i lub zlozy wiece] ni? jedng deklaracje,

- zaoferuje zastepowalnosc tylko dla czedci z 0s6b wskazanych w
Wykazie osob,

Zamawiajgey  przyjmie,  ze  Wykonawca  nie  oferuje
zastepowalnosci osob w zakresie okredlonym w niniejszym
kryterium i przyzna w ramach tego kryterium 0 pkt.

3 - Dostepnosd
kluczowego
personelu

4 . . 5%
1) Wykonawca deklaruje w ofercie {w Formularzu Cfertowym -

wzor stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ) czy oferuje skréecenie
terminu stawienia sie, w jakim oschy skierowane do
wykonania zamowienia a ckreslone w Wykazie osob {dotyczy
kazdej z osdb) beda brac udzial na wezwanie Zamawiajgcego
w  czynnosciach na terenie inwestycji i spotkaniach w
siedzibie  Zamawiajgcege  i/lub w  biurze  inwestora
zastepczego.

2) Zamawiajgcy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujgcych zasad:

a) Skrécenie do 1 dnia od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 5 punktow

b} Skrécenie do 2 dni od dnia wezwania — Wykonawca
otrzyma 2,5 punktu

¢} Deklaracja 3 dni od dnia wezwania - Wykonawca otrzyma
0 punktow (wymog OPZ)

W sytuacji gdy Wykonawca:
- nie zlozy zadnej deklaracji lub zlozy wiece] niz jedng deklaracje,

- zaoferuje dostepnosdc kluczowego personelu tylko dla czeéci z
osob wskazanych w Wykazie osob,

Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje skrécenia
terminu, w jakim osoby skierowane do wykonania zaméwienia a
okreslone w Wykazie oséb bedg bra¢ udziat na wezwanie
Zamawiajgcego  w  czynnosciach  na  ferenie  inwestygji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w hiurze inwestora

zastepczego i przyzna w ramach tego kryterium 0 pkt.

Liczba punkiow przydzielona w kryteriach oceny poszezegdlinym Wykonawceorm ustalona
zostanie zgodnie z ponizszym wzoren:

SP=C+P1+P2+P3

SP — SUMA WSZSYTKICH PUNKTOW
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C —ilos¢ otrzymanych punktéw za kryterium -, cena”
P1 —ilosc otrzymanych punktdw za kryterium ,,1”
P2 —ilos¢ otrzymanych punktow za kryterium ,,2”
P3 —ilos¢ otrzymanych punktow za kryterium , 3"

oy
.

Zaméwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktdrego oferta uzyska najwyzsza sume punktéw w
podanych niniejszym rozdziale kryteriach.

lesli w ziozonej ofercie, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i usfug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i usiug, ktéry miatby obowiazek wplacié
Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XV. Informacje o formalnoéciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1

[

O wyberze najkerzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie wykonawcdw, na
zasadach ckredlonych w art, 82 ustawy Pzp.

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastapi to
w terminie zgodnym z terminami okreslonymi w art. 94 ustawy Pzp.

W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia przed podpisaniem umowy Wykonawey przedstawia Zamawiajgcemu umowe
stwierdzajgcy solidarng odpowiedzialnosé wszystkich Wykonawcéw za wykonanie zamdéwieniz
Oraz zawierajgcg upowaznienie jednego sposrod Wykonawcow do skdadania iprzyjmowania
o$wiadczen wobec Zamawiajacego w imieniu wszystkich Wykonawcow, a takze do otrzymania
naleznych platnoséci.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

e

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny caikowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku nastepujacych formach {do wyboru):

1) pienigdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego na rachunek bankowy podany na
etapie podpisania umowy,

2) poreczeniach bankowych,

[#8]

poreczeniach pienigznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,
5} gwarancjach ubezpieczeniowych,

&) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodci (. jedn. Dz.
. z2007 r. Nrd2, poz. 275 ze zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

lesli zabezpieczenie bedzie wniesione w innej formie niz w pieniadzu to bedzie zawieraé
ofwiadczenie poreczyciels lub gwaranta, wystepujacego jako gléwny diuznik Zamawiajacego w
imieniu  Wykonawcy, o zaplacie poreczonej lub gwarantowane] kwoty, stanowigcej
zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowe po otrzymaniu pierwszege wezwania na piémie
Zamawiajacego. Ponadto poreczenie lub gwarancia winna zawieral stwierdzenie, 7e 7adna
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zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkéw umowy lub prac, ktére mogg zostac¢
przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie moga
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajgcym a Wykonawea, nie uwalniajg poreczyciela lub
gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji.

Do kwestii zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania zamoéwienia, a w szczegélnosci
formy zabezpieczenia oraz jego zmiany, maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp.
Zsmawiajacy zwroci zabezpieczenie naleiytege wykonania umowy w terminie i na warunkach
okredlonych we Wzorze umowy, ktéry stanowi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

XVIl. Istotne dla stron postanowienia tresci umowy.

Wzor umowy zostat okredlony w zalgczniku nr 8 do SIWZ.

XVIll. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej

1.

e

6.

Kazdemu Wykonawcy, & takie innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz poniost lub moze poniesd szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. & ustawy Pzp.

7godnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postepowaniu cdwatanie przystuguje wylgcznie
wobec czynnosci:

1} okreslenia warunkow udzigtu w postepowaniu,
2} wykluczenia odwolujacego z postepowania,

3} odrzucenia oferty odwolujacego,

4) opis przedmictu zamdwienia,

5} wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwolanie powinno wskazywac czynnoé¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej
zarzuca sie niezgodnosc z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreélaé
zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwolania.

Odwotlanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowainego érodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwolujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcernu przed upltywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mogl on zapoznad sie z jego treécig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z tredcig odwolania przed uptywem terminy
do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastapifo przed uptywem terminu do jego
wniesienia przy uiyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przesfania informacji o czynnoéci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wriesienia - jezeli zostaly przestane w sposéh okreélony w art. 180
ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny gposob.

Odwolanie wobec treéci ogloszenia o zamoéwieniu, @ takie wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia, wnesi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamowiert Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia na stronie
internetowej.

Strona 16 z 29



W

10.

XIX.

80}

e

N

e

03

Odwotanie wobec czynnodéci innych niz okreélone w pkt. XVILE - XVIL.7 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé
wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Wykonaweca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa¢
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamdwieni publicznych czynnosci
podjete] przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na kiore nie przystuguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przysiuguja rodwnie?
organizacjom wpisanym na liste, o ktére) mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Zatgczniki

Farmularz oferty — zatgcznik nr 1,

Odwiadczenie o braku przestanek do wykluczenia - zatgcznik nr 2,
O¢wiadcezenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zatacznik nr 3,
Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej - zatgcznik nr 4,

Wzar wykazu ustug — zatgcznik nr 5,

Wzdr wykazu osob — zalgcznik nr 6,

Opis przedmiotu zamowienia - zatacznik nr 7,

Wzdr umowy — zatgcznik nr 8,

Zakopane, dnia 09.08.2017 r.

Zatwierdzam:

’{'B{’tj'ﬁ( amm ' G’Q’

Anna Wende-Surmiak

Dyrektor
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Zatgcznik nr 1 do SIW7Z

{piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Oferta na:

petnienie funkeji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garazowym i infrastrukturg techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
lerzego Kulezyckich willa Kozianskich
oraz
Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi budynku Gmachu Gidwnego
Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:
»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-8/2017

1. Zamawiajgcy:

Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiege w Zakopanem
ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane

2. Wykonawca/Wykonawcy*;

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg
cferta, na warunkach okreélonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4. OFERUIEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene: _ ziotych brutto (dlownie:

), wtym podatek VAT wedtug obowiazujacej stawki.

5. OFERUJEMY: Zastepowalnosc kluczowego personelu {zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 2): TAK /

NIE *

6. OFERUJEMY: skrocenie terminu okreslonego w kryterium Dostepnosé kluczowego personelu
{zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3): do 1 / 2 dni od dnia wezwania Zamawiajacego / NIF
OFERUJEMY skrocenia terminu okreslonego w kryterium Dostepnoéé kluczowego personelu
{zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3).

7. JESTESMY zwigzani niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia.
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8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcédw w nastepujacym zakresie™:

10.

11,
17.

14.

{zakres powierzonych prac, nazwa/firma podwykonawcy)

INFORMUIEMY, Ze: wyb6r oferty NIE BEDZIE prowadzic do powstania u Zamawiajgcege
cbowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybdr oferty BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, o ktérym mowa w
art. 91 wust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do nastepujacych towardw lub ustug:
Warteé¢ towaru lub  wustug powodujgca  powstanie u
Zamawizjacego obowiazku podatkowego, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to
7t netto.”

WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowad na ponizszy
adres:

Nazwa firmy:

Adres:
Telefon _ cemail -
OFERTE niniejszg sktadamy na ___ stronach.

dnia 20 roku

{podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* - niewtasciwe skresli¢

1

niepotrzebne skredlic oraz jezeli dotyczy wypelnic puste pola, W przypadku nie zaznaczenia zadne]

mesliwosci Zamawiajacy usna, e wybdr oferly NIE BEDZIE prowadzic do powslania U Zamawiajaceao
obowiazku podatkowege zgodnie z przepisami ¢ podatku od towardw 1 ustug, o ktéryim mowa w art. 91 ust. 3a
uslawy Pzp, U. w przypadku wyboru oferly Wykonawcy nic dojdzie do koniccsnosdci doliczenia do ceny oferly
wartosch podatku od towardw i ustug (VAT) do wartodca netto oferty
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Zatqcznik nr 2 do SIW7Z

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem
ul. Krupdwki 10, 34-500 Zakopane

Wylonaweca:

(petna nazwa/firma, odres)
reprezentowany przez:

(itnie, nazwisko,

stanowisko/poedstawa do

reprezentaci)

Odwiadczenie wykonawcy
skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garazowym i infrastrukturg techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
Jerzego Kulczyckich willa Kozianskich
oraz
Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi budynku Gmachu Giéwnego
Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-92017

oSwiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Ofwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

(miejscowasc), dnia o B
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(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wylkluczenia z postepowania na podstawie
art. __ ustawy Pzp (podod mojgeg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). lednoczesnie cswiadczam, ze w
zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawdze:

‘miejscowoid) dnia r.
IE RS L J 47 SR e

[podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Odwiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmictu/tow, na ktérego/ych zasohy

poweluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.: {podal  peing

nazwe/firme, adres, a tokie w zoleinosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG} nie zachodzy

podstawy wykluczenia z postepoewania o udzielenie zamdwienia.

- {miejscowosc), dnia .

(podpis)
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Zalgcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubirskiego w Zakopanem
ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane

Wykonaweca:

{peino nozwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(irnje, nozwisko,
stanowisko/podstowa do
reprezentacii)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postgpowania ¢ udzielenie zamowienia publicznego na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garazowym i infrastrukturg techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
lerzego Kulczyckich willa Kozianskich
oraz
Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami budowlanymi budynku Gmachu Giéwnego
Viuzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:
»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-9/2017

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postepowaniu okredlone przez zamawiajgcego
w punkcie V Specytikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia {wskazad dokument i wiaéciwg jednostke

redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono worunki udziatu w postepowaniu).
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{miejscowosd), dnia b

{podpis)

INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, 7e w celu wykazania spefniania warunkéw udzialu w pestepowaniu, okreélonych przez

zamawiajacego w (wskazad  dokument |

wlasciwg fednostke redakcying dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziotu w postepowaniu),

polegam na zasebach nastepujacego/ych  podmiotu/éw: , W

nasfepujgcym zakresie: fwskarad podmiot | okresiic

cdpowiedni zakres dic wskazanego podmiotu).

{miejscowosc), dnia )

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, 7e wszystkie informacje podane w powyiszych oéwiadczeniach sa  aktualne
i zgodne 7 prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

ramawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

_(miejscowosd), dnia _ r

(podpis)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

{piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Informacja
w zakresie okresionym w ort. 24 ust. 11

ustawy z dnio 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowier publicznych

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawey:

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne prowadzonym wtrybie przetargu
nieograniczonego na petnienie funkeji Inwestora zastepczege w zadaniach inwestycyjnych — w

projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garazowym i infrastruktura techniczng
budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziarskich

Ooraz

Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczna i
urzgdzeniami budowlanymi budynku Gmachu Gtéwnego Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, postepowanie ADM .270-
972017, informuje, ze:

1) Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej w roczumieniu ustawy 7 dnia 16 lutego 2007 r. ©
ochronie kenkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z péin. zm.) z innym Wykonaweca,
ktory zlozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu®;

7} Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ¢
cchronie konkurencji i konsumentdw {Dz. U. Nr 50, poz. 331, z péin. zm.) z innym Wykonawea,
kiory ztozyl odrebng oferte w niniejszym postepowaniu i w zwigzku z tym przedkdadam ponizej
liste podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, ktére ziozyly odrebna oferte w
niniejszym postepowaniu®:

’ Nazwa (firma) podmictu L Adres siedziby podmiotu

Strona 24 z 29



dnia 20 roku

{podpis Wykonawcy/Wykenawcow)
* - niewtasciwe skreslic
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Postepowanie na:

petnienie funkeji Inwestora zastepezego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garaiowym i infrastrukturg techniczna budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
Jerzego Kulczyckich willa Koziariskich
craz
Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi budynku Gmachu Gléwnego
Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:
»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-9/2017

Wykaz ustug

Dziatajac w imieniu i na rzecz;

stosownie do wymegow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiert publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia o$wiadczam, iz zrealizowalismy nastepujace ustugi
odpowiadajgce wymogom Zamawiajgcego postawionym w pkt V.3.b SIWZ;

) Przedmiot zamoéwienia Termin wykonania
Nazwa i adres o
o (opisac na czym polegata ustuga, w rozpoczecie/
Lp. zamawiajgcego ; - . . i .
szczegolnodci w zakresie wymagar zakoriczenie
postawionych w pkt V.3.b SIWZ) (mm-rr)
1 o 2 I : 3 B R 5 i
1 Nazwa: - B Opis zadania: N D;t_ajmzpoczecia:
{dd-mm-rr}
Adres:
Data zakonczenia:
{dd-mm-ir}
2 Nazwa: Opis zadania: R Data rozpoczecia:
(dd-mm-rr)
Adres:
Data zakonczenia:
{dd-mm-rr)

Odwiadczam, 7e:
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1. Umowy wskazane w poz. zostaly zrealizowane przez Wykonawce/Wykonawcéw,

2. Umowy wskazane w poz. zostaly wykonane przez inne podmioty | Wykonawca polega
na nim zgodnie 7 pkt. V1.1.4. SIWZ.

_dnia__ 20 roku

{podpis Wykonawcy/Wykonawcedw)
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Zatgcznik nr 6 do SIW7

Postepowanie na:

petnienie funkcji Inwestora zastgpczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa oraz remont konserwatorski
wraz z budynkiem garazowym i infrastruktura techniczng budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i
lerzego Kulczyckich willa Koziarskich
oraz
Przebudowa kenserwatorska i remont konserwatorski
wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami budowlanymi budynku Gmachu Gléwnego
Muzeum Tatrzanskiego

realizowanych w ramach:

»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynkéw Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem dla
zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”

postepowanie ADM.270-9/2017

Wykaz oscb

Dziatajgc w imieniu i na rzecz;

stosownie do wymogéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oswiadczam, i7 przedkiadamy wykaz osob, ktore beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, odpowiadajgcych wymogom Zamawiajgcego postawionym
w pkt V.2.c SIWZ;

[ Posiadane Doswiadczenie
uprawnienia (2godnie z pkt
(zgodnie 7 pkt V.3.coraz
V.3.¢) zgodnie z pkt
XIV.1 81wz, Podstawa
(NG!EEV ,I?Od(l(.i f-(ryterfum 1} d\/gpgnowania
w osoba (np.
o szczegotnosci Wykonowca
i ) lml? | . BIPHGH Inalezy podad | 0sobiscie, umowa
p. nazwisko Funkeja J o
el uprawnien, W 0 prace, UMoOWd o
— zakres szczegoinogci dzieto, zlecente,
posicdanych miejine; wspbtproca
uprawnier, obiekty gospodarcza,
dute wydania, budowlane i inne- jakie)
przez kKogo preedmiot
Emstaiy robdt,
wydane, date R ————
waznosci) osoby, daty)
I I i (. : .
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Oswiadczam, ze:

1. Osobywskazane wpoz. __ znajduja sie w dyspozycji Wykonawcy,

2. Osobywskazane wpoz. _____ zostang Wykonawcy udostepnione przez inne podmioty zgodnie
z pkt. VI.1.4. SIWZ,

3. Osoby wskazane w poz posiadajg uprawnienia wymagane przepisami prawa,

okreslone w pkt V.3.c SIWZ,

~dnia 20 roku

{podpis Wykonawoy/Wykonawcdw)
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I NAZWA ZADANIA
Przedmiotem zemdwicnia jest petnienie funkcji Inwestora zasigpczego polegajgee) na swizdczeniu
ustug zwigzenych z zarzadzaniem, kontrola, nadzorem i rozliczeniem realizacji robdt budowlano —
remontowych budynkéw wpisanych do rejestru zabytkéw, destaw i ustug, prac montazowych
elementéw aranzecji wystaw w zadaniu w zadaniach inwestycyinych - projektach pod nazwa:

A- |, Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garazowym i infrastrukturg techniczng
budynki Galerii Sztuki im. Wtodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Kozianskich - filii Muzeum
Tatrzanskiego, przylacza, wewnetrzna linia zasilajgca, przewdd zimnej wody. Cieplej wody i
cyrkulacji, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, przewaody cieptownicze zasilanie-powrdét,
wewngtrzna instalacja gazowa, w zakresie urzadzen budowlanych : miejsce gromadzenia odpadéw
statych, ogrodzenie, ciggi piesze utwardzone”

B- ,Przebudowa konserwatorska i remont konserwatorski budynku Gmachu Gidwnego Muzeum
Tatrzarskiego wraz z infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi : przylacze kanalizacji
deszczowej wraz z drenazem opaskowym i studniami chionnymi, wewnetrzna linia
elektroenergetyczna zasilajgca wraz z oswietleniem, utwardzenie terenu, mata architektura”

Inwestor Zastepczy dziala na rzecz, rachunek i w imieniu Zamawiajacego — nie jest uprawniony do
zaciggania zobowiazann finansowanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia 1Z
petnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publiczne] w kwestiach zwigzanych z
przygotowaniem, realizacjg, rozliczeniem, zakoriczeniem 1 cddaniem do uzytkowania inwestycji w
szczegOlnodci dla uzyskania zgdd, pozwolen i zezwolen wymaganych w powyiszym zakresie przez
przepisy prawa.

Zamowienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zzkonczenla powyiszych
projektéw, co bedzie rozumiane przez oddanie inwestycji do uzytku i jej rozliczenie.

Przewidywany okres realizacji zamdwienia dzieli sie na 3 zasadnicze czesci od daty podpisania umowy:
| FAZA przygotowaniz do rozpoczecia prac budowlanych (planowane ogtoszenie przetargu na
generalnego wykonawce w 3 kwartale 2017).

Il FAZA przeprowadzenie prac budowlano remontowych, dostaw i ustug, prac montazowych
clementdw aranzacji wystaw. Przewidywany czas realizecji:

- dla zadeanie A — 16 miesiecy;

- dla zadanic B - 19 miesiecy.

Przy czym powyisze zadania maja by zrealizowane w kolejnoscl A, a nastepnie B,

Powyiszy wymog Zamawiajacego wynika z tego, ze obiekly bedgce przedmiotem zadania A B sg
skoordynowane pod wzgledem zmiany funkcji (min.: przeniesienia biur i administracji z budynku B
docelowo do budynku A). W zwigzku z koniecznodcig przeprowadzki biur i administracji Zemawiajacy
przewiduje ckres do 2 tygodni przerwy pomiedzy realizacjg prac w ramach zadania A i B.

Il FAZA prace zwiazane 7 naczorowaniem i przeprowadzeniem przegladdw gwarancyinych |
koardynowaniu i nadzorowaniu cwentuzlnych wad wystepujgeych w okresic gwarancyjnym.

II. ADRES INWESTYCII
Cla zadaniz :
A~ Galeria im. Wtodzimierza i Jerzego Kulczyckich - ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane (budynek
wpisany do Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru A-1123/M)



B

Gmach Gléwny Muzeum Telrzanskicge - ul. Krupodwki 10, 34-500 Zekopane (budynck wpisany do
Rejestru Zabytkdéw pod numerem rejestru Ks.A.693, budynek garazu wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow nr zarzgdzenia nr 3711 w zataczniku zarzadzenia nr 7/2014 wydanego przez Burmistrza
IViiasta Zakopane

ll. OPIS ZADANIA

Frzedmiotem opracoweania jest przebudowa i remont konserweatorski zabytkowe] Willi Kozianskich,

mieszezace] zbiory muzealne | bedgcej filig Muzeum Tatrzanskicge im. Dra T. Chatubinskiego w

Zzkeopanem. Remont bedzie sie wigzat ze zmiang infrastruktury technicznej budynku i zagospodarowaniem

terenu wokdf niego.

1.0,

W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Przewiduje sie wymiang nawierzchni posadzek zewnetrznych, przystosowanie wejscia od strony
potudniowe] do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez niwelacje terenu likwidujacg stopnien przy
wejsciu pofudniowym.

Stworzenie miejsca rekreacji wyposazonego w faweczki i miejsce z ekspozytorami w potudnicwo
zachodniej czesci dziatki.

W strefie wejéciowej od strony ulicy Droga na Antaldwke projektuje sie przebudewe nawierzchni
podniesienie poziomu nawicerzchni i zmiane spadkdéw.

W miejscu obecnej furtki wejsciowe] projektuje sie wykonie podestu niwelujgcego wysoki stopien
znajdujacy sie w swictle furtki.

Przy komunikacji zewnetrznej od strony podinocnej zlokalizowano miejsca kontemplacji i strefy
ekspozycji widoku na panorame Tatr.

W zakresie projektu przewiduje sie renowacje wszystkich istniejacych elementow zagospodarowania
terenu takich jak ogrodzenie, schody terenowe, murki i inne. Elementy nie nadzajgce sie do renowacji
lub cdnowy tzk jak przyktfadowo skorodowane przesta ogrodzenia majz zostac wykonane jako nowe na
wzér istniejacych.

Istnigjace nawierzchnie przed budynkiem przeznaczone do wymiany w zwigzku z wprowadzeniem
nowych spadkdw terenu, projekiowanych przytgczy instalacyjnych, drenazy podbicia fundamentéw,
Wymieniona nawierzchnia wraz z podbudowa bedzie posiadata tak utoione spadki, sby wody

powierzehniowe sptywaty w kierunku kratl kanalizacji deszczowej.

W zakresie instalacji m.in.:

Projekt przewiduje wykonanie monitoringu | céwietlenia zewnetrznego budynku (iluminacji) i
otoczenia {w technologii LED). P

Projektuje cie wykonanie drenazu i przylacza kanzlizacji deszczowe],

Wykonane zoslang lekie przyigcza instalacyjne pomiedzy budynkiem glownym, a budynkiem
garazowym {co} oraz przytacze gezowe do budynku garazowego gdzie zlckalizowanc kottownie co.

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje:
instalacje odwictlenia i gniazd wiyczkowych;
-wewnetrzne linie zasilzjace;

instalacje odgromowa.

Projckt instalacji Teletechnicznej ebejmuje:



-instalacja telefoniczng | komputerowa;
- instalacja sygnalizacji pozaru;
- instalacje sygnalizacji wiaman i napadu;
- instalacje CCTV;

instalacje kentroli dostepu;
- instalacja domofonowa;

instalacja przyzvwowa.

OSWIETLENIE WEWNETRZNE

Odéwietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy cpraw ze 7rédiami LED. Dobér typdw opraw
lezy po stronie generalnego wykonawey zgodnie z zamicszezona w projekcie specyfikadja.

Sterowanie oprawami dobywac sie bedzie przy pomocy czujnikow ruchu w sala ekspozycyjnych oraz z
przyciskéw tgczeniowych w pozostatych pomieszczeniach.

INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZACH WLAMAN | NAPADU
Zgodnie z wymaganiami uzytkownika systemem sygnalizacj wizman i napadu (SSWIN} objete

zostang wszystkic poricszczonia budynku.

INSTALACIA MONITORINGU CCTV

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym monitoringiem okbjete zostanag wszystkie
poemieszezenia w poszezegdinyeh strefach budynku oprécz tych w kidrych stosowaniu
monitoringu jest zabronione przepisami oraz pomieszczen biurowych.

Monitoringiem ohjety zostanie takze teren zewnetrzny wokdt budynku.

REJESTRACIA WILGOTNGSCI POWIETRZA | TEMPERATURY

Wybrane pomieszczenia czeéci ekspozycyjne] oraz magazynowe] w budynku wyposazone beds w
urzgdzenia do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotnosci.

Projektuje sie system rejestratordw temperatury i wilgotnosci z transferem danych przez

bezprzewodowa sied WiFi.

KONTRCLA DOSTEPU

Kontrola dostepu cbejmie swoim zakresem drzwi wejsciowe do budynku, wejéciowe do
magazynu oraz od strony wejscia do windy

Drzwi otwierane bedg za pomoca karty zblizeniowej lub/i klucza.

INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZAC) POZARU

Dla ochrony wszysikich pomieszczen zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu. Na

drogach ewgkuzacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe. Wszystkie elementy
systemu: czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduly nalezy wyposazy¢ wizolalory

zward.

Obickt cbstugiwad bedzie centrala nadzorujgca wszysikie strely pozarowe.

System nalezy wypcsazyC w drukarke, na ktore] drukowane beda wezystkie zdarzenia systemu SSF.
Sygnal wystany rownolegle do centrali.

1.2, W zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, grzeweczej, wentylacji mechaniczne] i klimatyzacji

m.in.:



1.4.

Instalacja wodociggowa oraz inslalacja kanalizacji sanitarnej budynku obslugiwane bedg przez
istniejace przytgcza.

Predukeja ciepte] wody uiyltkowe] bedzie realizowana w ukladzie centralnym w projeklowane]
kettowni gazowe.

W budynku przewiduje sic instalacje grzeweza grzejnikowa wodna. Zrédiem ciepta dia instalacii bedzic
wielofunkeyjny kondensacyjny kociol gazowy. Ogrzewanie pomieszczen przewiduje sie przy pemaocy
grzejnikdw piytowych, rurowych oraz crtonowych.

Projektuje sie centralng instalacje grzewczg, dla ktérej Zrodio ciepta stanowid bedzie wielofunkeyjny
kendensacyjny kociot gazowy.

Wiekszodd pomieszczen becdzie wentylowene w  ukdadzie wentylacji mechaniczne] nawiewno-
wywicwnej. Czesé pomieszezen bedzie wentylowana w ukiadzic wentyladji grawitacyjngj
Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane poprzez projektowsng sie¢ kanalizacyjna
potgczong z istnigjgeym kanatem deszczowym.

W czefcl pomieszczen ekspozycyjnych orez archiwach utrzymywane beds zadane parametry

wilgotnesciowe  powiclrze. W celu zapewnienla odpowicanich paramcliéw  wilgolnosciowych
powietrza wewngtrz pomieszezen, przewiduje sie wyposazenie wybranych pomieszczed w urzadzenia
utrzymujacce zadany poziom wilgetnoscl

Osuszacz | nawilzacz przewicuje sie jake urzadzeniz mobilne lokelizowane w pomieszczeniach
zamienne w zaleinoscl od okresu i warunkdw klimatycznych.

Czujniki wilgotnosdci powietrza zlokalizowane beda w pomieszczeniu z urzadzeniami. Instalacja winna
by¢ wyposazona w ukiad automatyki umoiliwiajgey wspdtprace 1 integracje urzadzeri oraz moniloring
{przewiduje sie m.in.: zestocowanie elektrodowych nawilzeczy parowych).

Budynek wyposazony bedzie w wodng wewneirzng instalacgje przeciwpozerowy. Hydranty
przeciwpozarowe zainstalowane beda nz odrebne] instelac)i wodne] zasilane] zaprojektowano
rurociagi z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych w ctulinie ogniochronnej z wetny mineralne;.

W strefie projektowanych pomieszezen budynku zaprojektowano & gtownych ukiaddw wentylacji
mechanicznej bylowo-sanitarnej.

1. Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe magazynowa w piwnicy.

2. Uktad wentylacyjny obstugujacy strefe pietra | oraz poddasza.

Pozostate strefy budynku wentylowane beda w ukiadzie wentylacji grawitecyinej oraz

indywidualnej wentylacji mechanicznej wyciggowej.

Pomieszczenie zaplecza w kldrym usyluowanc beda szafy elekiryczne emitujace ciepto wyposazone
bedzie w instzlacje klimatyzacji miejscowej precyzyjnej typu split.
Przewiduje sig budewg instalacji kanalizacji cpadowe] odprowadzajace] wody z terenu zabudowy do

miejckie] cieci kanalizecyjne].

W zakresie prac dotyczgcych przebudowy budynku m.in.:

W zakresic komunikacji w o budynku wykonanic windy i nowej klatki schodowej  Gruniowne)
przebudowie podlega poziem piwnic, na ktorym projektuje wykenanie podbicia fundamentow, nowej
posadzki wraz z izolacjami zabezpicczajgeymi  budynek pried wilgocia, wzmocnierh w miejscu
wyburzenr zgodnie z projektem konstrukoyjnym.

Na poziomie parteru przewiduje sie wykonanic  nowych  sanilerieldw orez przyslesowanic
pomieszezen ne potrzeby funkcji czytelni, biblioteki oraz archiwum,

Ne poziomie pierwszcgo piclra projekluje sio wprowadzenie funkeji biurowce] wraz z zapleczem
sanitarnym | socjalnym. Przebudowie podlega rownie? druga kondygnacje w dachu, ktdra zostanie

wzmoecniona wg projekiu branzy konstrukeyjnej.



1.5.

-
~

Przebudowa konslrukeji dachu i stropu z jego wzmocnieniem ma na celu zmiang lokelizac)i $cinki
kolankowej i ptatwi w celu zwiekszenia przestrzeni pod projektowane pomieszczenia biurowe.
Wprawadzenic nowej funkeji na poddaszu budynku na cele biurowe stwerzyto koniecznesé wykonania
nowej klatki schodowei faczacej poddasze 7 pierwszym pietrem. Projektowana klatka zlekzlizowana
nad istnicjgca na poziomie parleru. Projeklowana zmiana funkeji i przeznaczenia poszezegdlnych
pomieszczen spowodowala koniecznoéc wykonania licznych wzmocniet konstrukcyjnych  oraz
wymiany elementdw konstrukeyjnyeh i wyburzenia scinek dziatowych, kornindw.

Projektuje sie wymine zadeszen wejscie od strony polucniowej | péinocnej na wykenane z poliweglanu
litego zamocowanego do konstrukeji ze stali nierdzewnej. Instalacje wewnelrzne w budynku podlegajg

catkowitej wyminie,

W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.:

Frojekiuje sig wymine stolarki okicnnej na poziomie przyziemia na antywtamaniowg w klasie RC3
cnefniajaca odnowiednie normy i wymaganiz dla zastosowania w muzeach i przy ochronie zbiordw, 2
takie nowg stolarke na poddaszu budynku, speiniajgea odpowiednic wymagania antywiamaniowe,
pozostate pietra budynku stolarka do remontu.

W ozwigzku ze emiana konstruke)i dachu wymianie na nowe begag podlegad réwniez takie clementy
dachu jak izolacje termiczne | wilgociowe.

Projekiuje sie wyming czedci posadzek na nowe. Posadzka na parilerze istnigjacy parkiet ozdobny,
jezeli to mozliwe zachowad uzupelniajac ewentualne ubytki zgodne z rodzajami drewna, badi
wykonad nowe zgodne ze wzorem i rodzajami drewna.

W zakresie architektonicznym projekt zakiada zachowanie elementow wystroju wewnetrznego oraz
clementy dekoracyjne stropdw, w szczegdinedci zabytkowe sziukalerie na parterze i pierwszym
pietrze, ewentualne uzupetnienia i reperacje wykonad zgodnie z pierwotng forma. Pomieszczenia na
picirze zostang podzielone na mniejsze.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Projektuje sie wymine wszystkich tynkow zewnetrznych, wykonanie nowego pokrycia dachu z
blachodachowki z posypka, wymiane obrébek blacharskich, doswietlenie poddasza przez montaz
okien potaciowych, od gromienie oczyszczenie i odnowe balustrad zewnetrznych.

Balkony i larasy gruntowy remont posadzek izolac)i wilgociowych i termicznych oraz obrébek
blacharskich. Montaz nowegeo od gremienia.

Wykonie przemurowania czgsel komina spalinowego stanowiagcego kiedy$ odprowadzenie spalin z
wotiowni gazowe].

W zakresie wykonania araniacji wnetrz i wystaw m.in.:

Realizacje dostaw i montaz szafck, gablot.

Wykenanie i dostarczenie punktu recepcji.

Wymiana i cdnowicnie posadzek,

Wykonanie cianek ekspozycyjnych oraz szyn ekspozycyjnych.

Wykenanic stanowisk mullimedialnych i pozestatych ujetych w projekcie mullimediow wraz 2

infrastruktura techniczna.
Mantaz szynoprzewodow oswictleniowych oraz pozoslatego aswictlenia cispozycyjnego.

Zorganizowanie przestrzeni bibliotecznej zgodnie z proj. z calym jej wyposazenier.



Wykonanie | montaz znakdw graficznych, clementéw graficznych oraz identyfikacji wizualnej
ekspozycji zgodnie z wytycznymi projektu.

Wykonanie i montaz elementow maskujgeych, eslon na grzejniki.
Wykonzanie i montaz ekspozycji kobiercow.

Koordynacja dostaw i montazu sorzetu multimedialnego oraz instalacji 1 realizacji aplikacji

interaktywnych i multimedizlnych.

1.8 W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Usuniecie wszystkich samosiewdw oraz czescl pozoesiatych drzew, kicre nie byly w wyslarczajacoe

dobrym stanie.

Wezystkie pozostawicne roéliny nalezy poddad zabiegem piclggnacyjnym — gtdwnie usunigciu

posuszu.
Nowe nasadzenia niskich krzewdw oraz iywoptotdw (niskich i wysoldich).

Uzupelniona o nowe nasadzenia z cienloznodnych krzewdw, krzewinek i ro¢lin cebulowych.
W danicach przed wejsciem do willi zaprojekiowano lilaki.

Uzupetnienie szpzleru drzew iglastych wzdiuz ogrodzeniz od strony wechednie).

Wykaz projektowanych gatunkow zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji preojektu zieleni.

1.9, W zakresie rozbidrek i wyburzen m.in.:
Przewiduje sie rozbidrke nawierzchni z kostki przy budynku, uszkodzonych stopni i
murkdéw schoddéw zewnetrznych, betonowej opaski wokét budynku, schodéw
zewnelrznych w zakresie niezbednym do wykonania drenaiu.
Rozbiodrke zadaszenia wejécia peludnicwego i péinocnego.
Demontaz instalacji i przylgczy nieuzywanych | przeznaczonych do przebudowy,

Wyburzenie fragmentu ogrodzenia od strony wschodnie] w celu umoiliwiania realizacji nowego

{realizacja nowego ogrodzenia peza projekiem).

1.10. W zakresie konstrukeji m.in.:
Projektuje sie wykonanie podbicia istniejacych écign w formie tew zelbetowych oraz plyty
fundamentowej pod winde.
Pod projektowany szyb windowy nalezy wykonac , przegtebienie” oraz wylac plyte denna.
Wolkdt wszystkich istnicjgoych Scian hudynku nalezy wykenad fawy fundamentowe.
Projektuje sie czesciowe wykonanie rozbidrek istniejgcych $cian dziztowych i nosnych oraz
poszerzenie drzwi —w migjscu Scian nosnych oraz wemaocnicenia belek zeibetowych naleiy

wykonad wzmocnienie istniejacych stropow,



W obrebie klatki schedowej — celem wykonania szybu windowego i pfyty stropowej
relbetowe] - nalezy wykonaé miejscowe wyburzenia fragmentow Scizn, stropu i istniejacych
schoddw.

Projektuje sie wzmaocnienie istniejacych filardw.

Projekiuje sie wykonanie nowe] klatki schodowej o konstrukeji drewnianej analogicznic jak
istniejace obecnie schody .

Frojekluje sie wykonanie nowego szybu windowego o konstrukeji stalowej.

Projektuje sie wykenanie stupdw i belex o konstrukeji zelbetowe].

Projekluje sig wykenanie wzmocnien istniejgcej konstrukcji.

lstniejace wieZba dachowa: drewniana wiezba w ukiadzie platwiowe-kleszczowym. Krokwie
nacajg sie do dalszej eksploatac)i. Nalezy je oczysci¢ z korozji biclogicznej i zaimpregnowad
odpowiednimi preparatami. W zwiazku ze zmiane tposobu uzytkowania poddasza na
pemieszezenia biurowe zaprojeklowano zmiang potozenia ptaiwi posrednich i wykonanie
nowych. Oparcie dachu stanowic beda zewnetrze Sciany podtuzne budynku orgz platwie

drewniane oparie na stupkach drewnianych poprzez ptatwie podwalinowe.

Szezegblowy zakres prac znajduje sie w projekcic budowlanym | wykenawczym, a lakze w projekiach
aranzacji wnetrz i wystaw, dostepnymi do wegladu ng terenie siedziby Muzeum Tatrzafskiego w Zakopanem.

Dane ogdlne budynku galerii:

Fowierzchnia uzytkowa budynku : 7€8.44 m2

Fowierzchnia catkowita : 1242.68 m2

Kubatura brutto budynku : Czeéé podziemna 224.78 m3
Czedc nadziemna 3175.29 m3

losé kandygnaci 4 (w tym piwnice)

Wysokos¢ budynku : 14.31m

2. Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania A — budynek garazu:

b

2.1. W zakresie prac budowlanych budynku garazowego m.in.:

Wyburzcna zostanie jego wewnetrzna dcizng oraz pél-poziom. Ma to na celu wydzielenie |
przysicsowanie pomieszezenia do funkci kotiowni gazowej,
Dodatkowe dlz funkcji kottowni wykonany zostanie komin spalinowo — wentylacyiny, oraz

deprowadzone powielrze co spalania zetkg przez dciang.

7.7, W zakresie remontu budynku garazowego m.in.:

Wymienione zostenie pokrycie dachu oraz wzmocniona zostanie kanstrukcja dachu.



Remoniowi podcdanc zostang takic zewnetrzne lynki, sciany istniejace konstrukcja i materiat - bez

Zmian.

Zakres prac obejmuje skucie z isiniejgeych lynkdw. Po usunicciu istniejacege lynku nalezy wykonaé

podebranie fug i gruntowne oczyszczenie.

Fo catkowitym wysuszeniu scian wykonad gruniowanie poctoia pod natoienie nowych tynkdw
cieptochrennych na bazie pirytu. Nastepnie wykonzé malowanie {cian farbami elewacyjnymi w

wysokim standardzie.

Wymianie na nowe podlegac hedzie brama parziows oraz stolarka wewnetrzna | zewnetrzna

{drzwiowa).
Oczyszezenie okdadziny kamiennej oraz hydrofebizacja i wzmocnienie struktury kamienia.

W murze oporowym od strony wschodnie] projekiuje sig budowe migjsca gromadzenia odpaddw.

Szczegdlowy zakres prac znajduje sie w projekcie budowlanym i wykonawczvm, a takie w projekiach

aranzaciwnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzanskiego w Zzkepanem.

Dane ogdlne budynku garazu :

Fowierzchnia uzytkowa budynku : 22.38 m2

Powierzchnia catkowita : 30.80 m2

Kubatura brutto budynku 1140 m3

llo<¢ kondygnacji 1 1

Wysokos¢ budynku : 5.5 m

3. Opis przedmiotu zamodwienia dla zadania B — budynek:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont konserwatorski zabytkowego Gmachu Gldwnego

Muzeum Tatrzaniskicgo im. Dra T. Chatubinskiego w Zakopanem. Remont bedzie sic wiazet ze zmiang

infrastruktury technicznej budynku | zagospodarowaniem terenu wokdéd niego.

2.1

W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Frzewiduje sie wymiane czesci nawierzchni posadzek zewnetrznych, przystosowanic wejscia na
poziom przyziemia od strony wschodnic - potnocne] do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez
wykonanie nowej kemunikacji zewnetrznej o odpowicdnich spadkach i budowe podnosnika wewnatrz
budynku.

W zakresie zmian wejsc do budynku przewiduje sic rodwniez wykonie nowych schoddw zewnctrznych
do wejscia zlokalizowanego w centralnej czesci elewacji, wykonanie nowych schodéw Jest
spowodowane obnizenicm posadzkl wewnalrz budynku.

Nz chrzezach projektowanej komunikacji w miejscach zagtebienia w stosunku do przylegtego terenu
przewiduje sie wykonanie murkdw oporowych z okdadzing kamienng.

Po stronie poludniowej projekiuje sie zniwelowanie rdznic w poziomach nawierzchni i wykonanie
nowej nawierzchni

Zaprojektowanie jest wykonanie nowe] furtki (bramki}.
proj 1 Y ] !
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Dla caloici niskicgo ogrodzenia micdzy budynkiem, a komunikacjg pe sironie poludniowe] przewiduje
sie wykonanie nowego murku pod montaz stupkdw oraz prace rencwacyjne elementow stalowych
{oczyszezenie i malowanie).

Stworzenie miejsca rekreacji wyposazonego w laweczki | ekepozytory we wechodnie] czedci dziatlki.
Frzy kemunikacji zewnetrznej od strony poludniowo- zechodnicj zlokalizowano stojaki na rowery.

Planuje sie wyburzenie budynku gospocarczego.

W zakresie instalacji m.in.:

Projekt przewiduje wykonanic monitoringu | odwictlenla zewnelrznego budynku i oloczenia,
projektuje sie rowniez wykonznie drenazu przylgczonege do istniejace] kanalizacji deszczowej zgodnie
z projekiem branzowym,

Céwietlenie projektuje sie z zastesowaniem technelogii LED. Géwietienie zewnetrzne ma na

celu wydobycie walordw architekionicznych obieklu oraz walordw historyeznych obickiu.

Oprawy odwietleniowe sterowane beda z przekainika zmierzchowego.

lstniejacy budynku posiada istniejace przyiacze kablowe do budynku. W zwigzku ze zwiekszeniem
mecey prezytgczeniowej istnicjace przylacze kablowe nalezy dosiosowad do ektualnych warunkow
przytaczenia.

RBudynek posiada istnigjgee przyigcze do sieci telekemunikacyjne.

Prejekt instalaci elektrycznej obejmuje:

-instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych;
wewnetrzne linie zasilgjgee,

- instalacje odgromowa;

- instalacje folowoltaiczna.

Projekt instalacji Teletechnicznych obejmuje:
-instalacje telefoniczna i komputerowa;
-instalacje sygnalizacji pozary;
- instalacje sygnalizacji wiaman i napadu;
-instalacje CCTV;
- instalacje kontroli dostepu;

instalacje domofonows;
- instalacje przyzywows.

Projektowane sa rowniez:
instalacja internctows;

-ochrore przed porazeniem predem elektrycznym;
ochrone przeciwprzepieciowa.

INSTALACIA FOTCWOLTAICZNA

instalacje folowoltaiczng projekiuje sie na dachu budynku od strony potudniowej. Debrano

12 paneli fotoweltaicznych, kidre produkowad beda energie elektryczna (z promieni stonecznych) o
maocy okote 3 kWp. Encrgia 1a bedzie wykorzysiywona tylko na wiasne pelrzeby. Uktad wyposazony
zostanie w eutomatyke sterujacg praca falownikow ta< aby ewentuzlne nadwyziki nie zostaly

odprowadzone do sieci encrgetycznej

fo]



Szezegdtowy opis i specylikecja paneli fotowolaicznych, konstrukgji wsporczych, przewoddéw
staloprgdowych, inwertera znajduje sie w dokumentacji projektu wykonawczego.

SSWIETLENIE WEWNETRZNE

Zaprojeklowano ocprawy ze frédiami LED. Dobdr typdw opraw lczy pe strenie generalnege wykonawcy
zgodnie z zamieszczoneg w projekcie specyfikacja.

Sterowanie oprawami dobywad sic bedzic przy pomaocy czujnikéw ruchu w salach ckspozycyjnych oraz

z przyciskéw taczeniowych w pozostatych pomieszczeniach.

INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZACH WLAMAN | NAPADU
Zgodnic z wymaganiami uzylkownika systemem sygnalizacjl wlamart i napadu (SSWIN) objete

zostang wezystkie pomieszczenia budynku.

INSTALACIA MONITORINGU CCTV
Zgodnie z pregiamem funkejenalne uiylhowym monmitoringiem cbjele zostang wszystkic

cmieszczenia w poszezegdlnych strefach budynku oprdcz tych w ktérych stosowaniu
y ! Y

;

rroniloringu jest zabroniene przepisami oraz pomicszezen biurowych.

Moniteringiem objety zostanie takze teren zewnetrzny wokdé! budynku.

REJESTRACJA WILGOTNOSCI POWIETRZA | TEMPERATURY

Wybrane pomieszczenia czesci ckspozycyjne] oraz magazynowe] w budynku wyposazone bedg w
urzgdzenia de pomiaru i rejestracji temperatury | wilgotnosd.

Projekiuje sie system rejestratordw temperatury i wilgotnosc z transferem danych przez
bezprzewodowa sied WiFI.

KONTRCLA DOSTERU

Kontrela dostepu obejmic swoim zakresem drzwi wejsciowe do budynku od strony wejscia
Co serwerowni oraz wejscie giéwne.

Drzwi otwicrane bedg za pomoca karty zblizeniowej lub/i klucza.

INSTALACIA SYSTEMU SYGNALIZACII POZARU

Dla ochrony wszystkich pomieszczen zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu. Na
drogach ewakuacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze poiarcwe. Wszystkie elementy
systemu: czujki, reczne ostrzegacze pozarowe orzz meduly nalezy wyposazyC w izolatary
zward.

Obiekt obstugiwad bedzie centrala nadzorujeca wezystkie strefy pozarowe.

W zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

m.in.:

instalacja wodociagowa oraz insielacja kanalizec)i sanilarne] budynku obstugiwane bedg przez
istniejace przytgcza.

Odprowadzenic woéd opadowych bedzic realizowane peprzez projektowang sicé kanalizacyjna
potaczona z istniejacym kanatem deszczowym.

Frzewiduje sig budowe instalacii kanalizacji opadowe] odprowadzejgec] wody z lerenu

zabudowy do miejskie] siecl kenalizacyjnej.



W budynku przewiduje sic instalacje erzeweza grzejnikowa wodng. Zrédiem ciepla dia instalagji bedzie
wielofunkeyjny wezet cieplny zasilany w ciepto z miejskie] sieci ciepiowniczej Geotermii Podhalariskiej.
Projcktuje sie centralng instalacje grzewczy, dla kidrej Zrdcdto ciepta stanowic bedzie wielofunkcyjny
wezel cieplny o 1gcznej mocy 70 kW w tym 16 kW na potrzeby wentylacji mechanicznej oraz SCkW na
polrzeby CWU. wyposazony w wymicnnik ptytowy zasilany w medium grzewcze z micjskiej sicci
cieplownicze] — PEC Geotermii Podhelanskie]. Dobdr | dostawe wezla wraz z pelnym systemem
zabezpieczer, aulomalyky, pompami oraz armalura lowarzyszgca lely w zakresie obowigzkow
dostawcy ciepla.

Ogrzewanie pomieszczen reelizowane przy pomacy  grzejnikéw  plytowych, czionowych  oraz

klimstowektora sufitowego.

Wiekszod¢ pomieszczert bedzie wentylowana w uktadzie wentylacji mechaniczne] nawiewno -
wywiewnej, czesé pomieszezen bedzie wentylowana w ukladzie wentylacji grawitacyjnej.

W czedci pomieszczen ekspozyeyjnych oraz archiwach utrzymywane beds zadane parametry
wilgolnosciowe powictiza. W celu zapownieniz odpowicdnich  paramctréw  wilgotnosciowych
powietrza wewnatrz pomieszczen, przewiduje sie wyposazenie wybranych pomieszezert w urzgdzenia
utrzymujgee zadany poziom wilgoinedci.

Osuszacz | nawilzacz przewicuje sie jeko urzadzenie mobilne lokalizowane w pomieszczeniach
zamienne w zaleznodcl od okresu i warunkow klimatycznych.

Czujniki wilgotnosci powietrza zlokzlizowene beda w pomieszczeniu z urzadzeniami. Instalacja winna
byd wyposazona w uktad automatyki umozliwiajgey wspdiprace i integracjc urzadzer oraz monitering.
Pomieszczenie serwerowni orez biur wypossione bedg w instalacje klimatyzacji miejscowe]

precyzyinej typu split (klimatyzacja miciscowa).

W budynku znajdowac sie bedg 2 klatki schedowe stanowigce drogi ewakuacyjne, dla ktdrych

wymaga jest instalacja urzadzen zapobiegajacych zadymieniu oraz stuzgcych do usuwania dymu.

W jednej z kiaick schodowych w celu zapewnienia stalego doptyw powielrza zewncglrznego
uzupeiniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyplywu wraz z dymem projektuje sig instalacje
w poziomie piwnic weniylatora kanalowego nawiewncgo.

Wentylatory zamontowane beda w poziomie piwnic pod schedami na najnizszej podiodze. Powietrze
dwicze do wentylatordw bedzie doprowadzane przewodami o przckroju prostokglnym z zewngtrznych

czerpni powietrza.

W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

W ozakresie komunikacji w budynku wykonanie windy i nowej klatki schedowe] {gczgee] kondygnacje
przyziemlie parteru z pierwszym i drugim pietrem.

Na kondygnacje !l pigtra {osielnic poddasze) projektuje sie nowg slalowg klatkg schodowsy
zlokalizowenea po stronie péinocne].

W przestrzeni komunikacji G/01 projekiuje sig lokalizacje platformy  hydrauliczne) dle oséb
niepetnosprawnych ¢ wysokedc pocneszenia do 50 cm.

W pomieszczeniu G/01 ze wzgledu na obnizenie posadzki naleiy wykonad dodatkowe stopnie do
istniejacego biegu kletki schodowej prowedzace] na peziom parteru oraz podest z schodami pray
wejsciu do budynku.

Poziom drugiego i trzeciege pietra zostanie polaczony nowoprojektowana klatks schodowa.
PRZYZIEMIE

W czesci przyziemiz zlokalizowano pomieszczenia zwigzene z funkcja edukacyjng - sale lekcji

muzealnych i warszlaldw. W celu umozliwicnia dodatkowe) drogi ewakuacyjnej z salki edukacyjne],

wykorzystano istniejace wejscie w {rodkowej czedal elewadji péinocnej. Ponadto na tym poziomie
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projekiuje sie wprowadzenie dodatkowych funkcji - typu - toalely, szatnie i serwerownie. Przeniesienie
istniejacezo werzta cieplnego w nowa lokalizacje przy serwerowni. Serwerownia, pomieszczenie
ochrony Muzeum). Bedzie 10 jednoczesnic pomieszczenie monitoringu lelewizji dezorewej. Z poziomu
przyziemia poprowadzono nowa klatke schodowa wiodace do poziomu 2 pietra craz winde.

{PARTER)

Parter podlega przebudowie, zdemontowana zostanie checna kass biletowa, a w je] miejsce powstanie
przestrenny hall recepeyjny, kidry w centralngj czescei bedzic posiadal mebel z ladg recepeyjng. Z helu
costepne hedg sale ekspozycyjnie na parterze oraz winda.

I PIETRO

Przebudowie podlegaja sranzacje seli ekspozyeyjnych, nowoprojektowenymi elementami. Ne tej
kondygnac)i jesl winde zapewniajace dostep dle oséb niepetnosprawnych, oraz projekiowana nowa
klatka schodowa zlokalizowana w poiudnicwo wechodnim nerozniku.

il PIETRO

Likwidowane sa pomieszczenia biurowe, przewidzizno wyburzeniz Scian, a w ich migjsce powstanie
sala chkspozycyjna — wyslaw czasowyeh.

Ze wigledu na zmiane obciazen i funkcji z biurcowej na cele wystawiennicze projektuje sie liczne
wzmocnicria i wymiany elementdw konstrukeyjnych oraz wyburzenia Scinck dziatowyceh, komindw

W migjscu obecnej biblioteki i klatki schodowej zaprojektowano kawiarnie.

Ponadio planuje sie przeszklenic czesci tarasu widokowego oraz czesa nad orojekiowana klatka
schodows z winda i systemem zapobiegzajacym zadymieniu.

W zakresie funkci pomocnicze] zaprojeklowano dwie tozlety.

Zaprojektowano nowa klatke schodowa konstrukgji stalowej malowana do opornesci ogriowe] REI 60
min prowadzacg do pomieszczen biurowych na trzecim pietrze.

Przebudowie podlega stropodach tarasow zewnetrznych.

il PIETRO

Na poziomie tej kondygnacji najistotnieisza zmiang jest wprowadzenie klatki schodowe] oraz
wyburzenie scian w celu otwarcia przestrzeni hallu, penacio przearanzowanao tozlelg | pomicszezenia
biurowe (liczba stanowisk do pracy 10), zlokalizowano pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

toalety i schowki magazynowe.

W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.:

Projektuje sie wymine wszystkich warstw posadzek na nowe,

Wymianie podlegad bedg tynki Scian i sufitdw.

Na poziomie poddasza przewiduje sie wykonanie nowych tynkow z piyt gipsowo wioknowych w
systemie REI €0.

Rencwacji podlegac beds wszystkie ckna poza poziomem przyziemia gdzie projektowena jest nowa
stolarka. Dla skrzydet wyznaczonych na projekcie aranzacji wysiaw, jako nic ostonigtych nalezy
wykonac natozenie foli UV na szyby.

Na poziomic przyziemia wymiana stelarki ckicnnej na antywiamaniows spelniajacg odpowiednie
normy i wymagania dla zastosowania w muzeach i przy occhronie zhioréw na poziomie przyziemiz.
Okna w klasic RC3 drzwi w klasie 3 antywlamaniowej.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in..

W strefie wejéciowe] od strony ulicy projektuje sie remont i renowacje schoddéw zewnetrznych wraz z
pocestem i kamicnnyri fawkami.
Przywrocenie pierwotnel form elewsacji poprzez prace cbejmujace rewaloryzacje tynkowanego detalu

architekienicznego oraz odtworzenie kolorystyki.
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W zakresic tynkdw zewnetrznych, projekt zaklada skucie uszkodzonyeh i odparzonych fragmentow, a
nastepnie wykonanie uzupelnienia ubytkdow z zachowaniem istniejgce] faktury — tynkow w
poszczegdinych fragmentach elewacji

W zakresie kamiennego cckotu przewiduje sle  oczyszezenie oraz  impreghacje  Srodkami
hydrofobizujgcymi.

Projekt zekiada wykonanie nowych powfok malerskich ne  calodéch  tynkowane] elewaci
specjalistycznymi farbami do zastosowania w przy obicklach zabytkowych.

Wykonanie projektowanego pokrycia dachu nad przeszkleniami tarasdw z blachy tytan cynkowe].
Wymine obrébek blacharskich cokotow i gzymsdw.

Oczyszezenie | mzlowanie balustrad stalowych zewnetrznych, gruntowy remont pesadzek i obrobek
blacharskich balkondw i tarastw.,

Odrestaurcwanie detzlu balustrad tarasdw elewac) wecheodniej poprzez wykonie napraw i uzupetnien
w lechnolegii tynku do renowacji zabytkdw, oraz natozenic nowych powlok malarskich wykonanych z

zastosowaniem farb przystosowanych do zastosowania w cbiektach zabytkowych.

Wymiane stolarki okiennej na antywiamaniowa spetriajacg odpowiednie normy | wymagania dla
zastosowania w muzeach i przy ochronie zhicidw na poziomic przyziemia. Ckna w klasic RC3 drawi w
klasie 3 antywiamaniowej.

Projekl nie wprowadze zmian w ukszialtowaniu elewac)i a jedynie przywraca jej pierwolng formg.
Stolarka na porostatych kondygnacjach rewaloryzacja | wymiana ngjberdzie] zniszczonych elementéw
zgodnie z wylycznymi konserwatorskimi.

Zaproponowane prace obejma rewaloryzacje tynkowanego detalu  architektonicznego  oraz
odiworzenie kolarystyki.

Projektuje sie wykonanie wymiane ngjbardzie] zniszczonych fragmentdw tynku {cdspojenia |
cdparzenia okote 30% elewacji . Malowanie cate] elewecji.

Wymine obrdbek blacherskich cokotow | gzymsdw. Wprowadzenie na parapetach i gzymsach tzw.
Lodgotebiaczy”. Oczyszezenie | malowanie balustrad stalowych zewnetrznych. Na clewacji zachodnicj
projektowana jest nowa balustrada , gruntowy remont posadzek i obrébek blacharskich balkonodw i
tarasow.

Zaprojektowano odrestaurowanie detalu balustrad tarasow elewacji wschodniej poprzez wykonie
rapraw i uzupetnien w technologii tynku do renowac]i zabylkdw.

Projektuje sie wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na poludniowych wygladach oreaz klap
odymiania projekiowanej klatki schodowe] po stronie péinocne].

W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m.in..

Rezlizacje costaw | monta? szafek, gablot szklanych, gablet z manekinami na stroje ludowe oraz innych
gablot ekspozyeyinych zapewniajgeych odpowiednic warunki klimatyczne i oswietleniowe.

Wykonanie i dostarczenie punktu recepdji.

Rozcbranie i przeniesienie chaty goralskicj w micjsce okreslene w proj. obeenic bedacej na ekspozycji.
Wykonanie nowych posadzek gresowych.

Wykonanie scianck ekspozycyjnych (statycznych i mobilnych).

Wykonanie ctanowisk multimedialnych | pozostatych ujetych w projekcie multimediow wraz 2
infrastrukiurg techniczna.

Montaz szynoprzewodow cédwietleniowych craz pozostatego odwietlenia ekspozycyjnego.
Zorganizowanic stanowisk edukacyjnych zgodnic z proj. z calym ich wyposazeniem.

NMykonenie i montaz znakow pgraficznych, elementow greficzrych oraz identyfikac)i wizualne]

ckspozycji zgodnie z wylycznymi projektu.



Keordynacja dostaw i montazu sprzetu mullimedialnego oraz instalacji i realizacji aplikacji

interaktywnych i multimedizlnych.

3.& W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Usuniecia przeznaczono roéliny w ziym stanie fitosanitarnyim.

Nowe nasadzenia niskimi krzewami, bylinami.

Nowe nasadzenia wzdiuz chodnikow.

Celem projektu zieleni jest utrzymanie stylistyki zwigzanej z istniejacy zielenig w otoczeniu, & zarazem
zapreponowanie nictrudne) w uirzymaniu i pielegnacji reslinnosci.

Wykaz projektowanych gatunkdw zostat umieszczony w tabeli dotaczonej do dokumentacji projektu

zicleni.

W zakresie konstrukcji m.in.:

Projektuje sie wykonzanie podbicia istniejgcych $cian murowanych i fundamentéw z kamienia w

formic faw betonowych szerekosa 170cm i 140cm wraz z wykenaniem skucia czgéa edsadzek
istniejacych funcdamentéw — celem obnizenia posadzki  piwnicy oraz wykonanie dcianek
fundamentowych  murowanych z  pustakéw  betonowych od  poziomu  stropu nowej  fawy
undamentowe] do spodu istniejgce] tawy fundamentowej | izolacji z okladzing kamienng (zgodnie z
projekiem architekionicznym) dla catej istniejgeej czgéci budynku,

Prejektuje sie czesciowe wykonanie rozbidrek istniejacych scian dziafowych i nosnych —w

migjscu $cian nosnych nalezy wykonaé podbicie isiniejgoyeh stropdéw — belkami stalowymi z profil]
walcowanych na goraco - przy jednoczesnym stemplowaniu stropdw.

Projekiuje sie wzmocnienie istniejgeych  filardw  miedzy wykonanymi olweorami w  icianach
kztownikami stalowymi- w czterech narozach.

Projekiuje sie wzmocnienie istniejacych stropdw.

Projektuje sie wykonanie nowe] klatki schodowej o konstrukcji ptytowej zelbetowej.

Projekiuje sic wykonanic nowego szybu windowego o konstrukcji stalowe] wykonanej z profili
stalowych.

Projekiuje sic wykonanie klatki schodowej {7 Il pietra na Il pietro) o konstrukeji stalowej.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji zabudowy taraséw na |l pietrze bucynku w konstrukcji
szkielctowej stalowe] profile zamknicte.

Projektuje sie wykonanie wzmocnien istniejgcej konstrukeji.

Istnicjacy dach wykonany jesl jako krokwiowo platwiowy z krokwi drevmnianych Krokwie o przckroju
11x16cm 1 rozstawie co S0-100cm. Projektuje sie cdodatkowc w poziomie stropu nad ostatnig
kondygnacjg viytkowa wykenad jelki drewniane o przekroju 8x20cm celem wzmocnicnia istnicjgcego

stropu drewnianegeo.

Dane ogdlne budynku muzeum:
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1302.84 m2
Fowicrzchnia catkowita: 1846.23 m2
FPowierzchnia zabudowy: 450.67 m2

Kubatura brutto budynku: 6418 .0 m3
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lHos¢ kondygnacji: 5 {w tym piwnice)

Wysokoéc budynku: 17.80 m

Szezegétowy zakres prac przewidywanych w zakresie zadania A | B znajduje sie w projekcie budowlanym |

wykonawczym, o lekze w projeklach aranzacji wnelrz i wystew, dostepnymi do wgladu na terenic sicdziby

Muzeumn Tatrzanskiego w Zakopanem,

Warunkiem udostepnienia Wykonawcy dokumentacji projektowych na etapie przygotowaniz i skladania ofert

bedzie ziczenic nprzez Wykonawee pisemnego oswiadczenia, podpisancgo prze: osoby uprawnione do

reprezentac)i Wykonawcy, 7e Wykonawea wykerzysta te informacje wylacznie w celach zwiazenych z udziaiem

w przedmictowym posigpowaniu i ie zachowa je jako poufne, @ lakie, ie wyecgzekwuje zachowanie ich

poufnosci od swoich pracownikdw i podwykcnawcdw, ktdrzy beda uczestniczy¢ w przygotowaniu oferty

Wykonawcy w niniejszym postepowaniu.

V. ZAKRES CZYNNOSCI

1. Biuroipersonel

3=

a)

b)

1.4,

Inwestor Zastepezy zobowigzany jest do zapewnienia whasnych srodkdw i zasobdw zwiazanych
z petng realizagjs przedmiotu Umowy oraz  wykwalifikowancgo  personelu. Na  czas przed
rozpoczeciem robot budowlanych w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych (tj. nie péiniej niz
do dniz zapewnienia stcsownego zaplecza przez wykonawce robét budowlanych) Inwestor Zastepezy
zapewni na swoj koszt pomieszczenie biurowe potrzebne dla potrzeb cyklicznych narad i spotkan
organizowanych od hoc z Zamawiajacym, prejektantami, organami administracji itp. Pomieszczenie to
powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet biurowy (instzlacja elekiryczna, internet, drukarka ze
ckanerem) i powinno by¢ polozone na terenie Zekopanego lub gmin sasiadujgeych.
Inweslor Zasigpczy zapewnia sily i srodki niezbedne do realizacji powierzonych zadan.
Inweslor Zaslepczy zapewni obecnosé kadry lechnicznej pefniacej biezgey nadzdr inwestorski nad
realizacja inweslycji - w godzinach pracy budowy, poprzez ustalenie dni i godzin pracy kadry
technicznej w wymiarze niczbednym do sprawcwania prawidlowege nadzoru nad realizacja robdt
orez doslaw i ustug zwigzanych z inweslycjg, w szezegdlnodcl w zakresie aranzacyl i wyposaienia
wystaw, jednak nic mniejszym niz:
Inepektor Nadzoru rebét konstrukeyjno - budowlanych {koordynators nadzeru inwestorskiego) —
nie mnigj niz 2 {dwa) razy w tygodniu, a takze ng wezwanie Zamawiajacego, Kierownika budowy
lub Kierownika robot;
Inspektorzy Nadzoru robét sanitarnych i elektrycznych - nie mniej niz 2 {dwaj razy w tygodniu w
trzkcie realizacji robot branzowych, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Kierownika budowy lub
Kierownikow robdét.
Inweslor Zastepezy zapewni objecie funkgji poszezegdlnych inspekiordw nadzoru inwestorskicgo
przez osoby posiadajace cdpowiednie uprawnienia i doswiadezenie, zgodnie z wymoegami Specylikacji
lstetnych Warunkdw Zamdwicnia {dalej: SIWZ), 2 takie zgodnie z olerig Inwestora Zaslgpezego.
W ookresic wykonywania Umowy, Zamawiajacy na podslawie pisemnego i uzasadnionege wniosku
moze zazadad od Inweslora Zastepczego zamiany osob wcehodzgeveh w sklad persenclu Inwesiora

Zaslepezego, jezeli uzna, iz oscby ta nie wykonujg nalezycie sweich obowigzkdw wynikajgeych
: g0, : b Y g Y 1 jacy
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i.6.

z Umowy. Osoby przedstawizne w zamian musza pesiacac¢ kwalifikacje co najmnie] takie, jak

wskazane w pkt 4.
Fonadio Inweslor Zasiepczy zapewni w lrakcie realizacji zamdwienia dysponowanie nastepujgcymi

osobami w zekresic nadzoru i konsullagji w trekcie prowadzenia inwestycji, w tym przygotowenia,

P

In

owadzenia, edbiordw irozliczenia robdt budowlanych, dostaw i ustug swigzenych z inwestycja:

Koordynatora — nie mnicj niz 2 {dwa} razy w lygodniu, a lakie na wezwanic Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zzmawig]gcego;

Specjaliste ds. akustyki — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

Specjaliste ds. IT - stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

Specjaliste ds. rozliczen i kosztorysowania - stcsownie do potrzeb, w tym na wezwenie
Zemawlg]acege;

Specjaliste ds. ogrodnictwa - stosownie do polrzeb, w tym na wezwanic Zamawizgjgcego;

Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz - slosownic do polrzeh, w tym na wezwanio Zamaw
Rzeczoznawce ds. bhp - stosownie do polrzeb, w lym na wezwanic Zameawiajgcego.

westor Zaslepczy zapewni objgcie funkeji Koordynatora, Rzeczoznawcedw i Specjalistéw okresienych

powyze] przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia (o ile ustawy wymagaja w
tym zakresie posiadania stosownych uprawnien) i doéwiadczenie, niezbedne dle nalezytego

wykonania powierzonych im obowigzkdw. W przypadku, gdy dla dane] funkcji zostaty postawione w
SIWZ wearunki udzigtu w postepoweniu — takze z wymeaganiami SIWZ oraz zgodnie z oferta Inwestora
Zastepczego. W przypadku pozostatych oséb musza cne spetniaé nastepujace wymagania:

1)

Inspektor Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - musi posiadac co nejmniej:

uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania robolemi budowlanymi w specjalnesc
telckomunikacyjnej;

co najmniej 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w  kierowaniu lub nadzorowaniu robdt
budowlanych w swojej specjalnosdi;

posiadajgcego co ngjmnie] jeden udzial w pracy prowadzonej przy zabylkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z arl. 37¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami)

Specjaliste ds. akustyki - musi posiadac co najmniej:

wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu akustyki;

co nzjmniej 3-letnie doswiadczenie zewodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu prac w swojej
cpecjalnosci w zakresie akustyki zwiazanej z realizacjs wystaw {m.in.: stancwisk audio -
wizuzlnych);

doéwiadczenic w kierowaniu lub nadzorze nad wykonariem nagloénienia w ramach co najmnicj 2
inwestycji, w kitdrych warto$d robdt branzy zwigzanej z nagtodnieniem, kidre zostaly zekoriczone i
odebrane {wystawicne co najmnigj swiadectwo przejecia, protokét odbioru kodcowego lub inny
podobny dokument) byta nie mniejsza niz 50.000 ztotych brutto (kazda inwestycja);

Specjalista ds. IT - musi posiadad co najmniej:

wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu systeméw i sieci kemputerowych;

co nejmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonaniu, kierowaniu lub nadzorowaniu prac w
zekresie wykanania systemow i sieci komputerowych w ce najmniej 2 obiektach;

Specjaliste ds. rozliczen i kosztorysowania - musi pesiadad co najmniej:

dodwiadczenie w przeprowadzeniu rozliczedn co najmniej 3 kentraktow obejmujacych roboty
budowlane, ktdrych wartosd wynosita dla kazdego kontraktu nie mniej niz 2.000.000 ztotych
brutto, a ktore zostaly zakoniczone i odebrane (wystawione co najmniej Swiadectwo przejecia,
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1.8.

protokdf ocbioru kohcowego lub inny podobny dokument) i rozliczone.

Przynajmniej jeden z powyiszych kontraklow realizowany i rozliczony w ramach projekiu
wspotfinansowanego ze Srodkdw zewneglrznych, w szczegdlnosdcl pochedzacych z budietu pansiwa,
jednostek samorzadu ieryleorielnege, czy pochodzgeyeh z budielu Unii Europejskicj oraz lub

oajgeych  zwrotowi  $rodkow  z pomocy  udzielane] przez  panstwa  cxtonkowskie

niepodle
Europejskicgo Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w rozumieniu arl. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ©
finansach publicznych (Dz.1).2016.1870 1). z pdin. zm.}.

5) Specjaliste ds. ogrodnictwa — musi posiadad co najmnie]:

— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu crodnictwa (np. Architektura Krajobrazu lub podohne);

— o najmniej 2-letnie dodwiadczenie zawodowe w nacdzorowaniu robot w swojej specjalnodci,
ktérych wartosc robot byta nie mniejsza niz 50.000 zictych brutto {kazda inwestycja);

— co najmniej 1 Inwestycjz polegajace na udzigle w pracach prowadzonych na terenach zielonych
vpisanych do rejestru zebytkow | opiece nad zabytkami, ktérych wartodc rebét braniy ogrodnicze]
byta nie mnicjsza niz 50.000 ziotych brutio.

foa)

Rzeczornawce ds. zabezpieczen p.poz — musi posiadad co najmmicj stosewne uprawnicnia igodng
z Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;
7} Rzeczoznawce ds. bhp — musi posiadad co najmnie] stosowne uprawnicnia zgedne z ustawa o

Faristwowe] Inspekc]i Pracy, grupa 1.0

Frzed ckierowaniem kaide] z tych oscéb do pracy w zakresie przedmictowege zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany zglosic tg osobe do akceptacji Zamawiajacego | udokumentowac
Zamawiajacemu speinienie przez tg osobe ww. wymagan.

Caty Personel Inwestora Zastepczego, przewidziany do rezlizacji przedmiotu zaméwienia, musi biegle
postugiwac sie jezykiem polskim w zakresie wykonywanych czynnosci. W przeciwnym wypadku,
Inwestor Zastepczy zapewnl odpowiednia obstuge tumaczy biegle wiadajacych jezykiem polskim w
zakresie pojec technicznych, w kazdej z branz, w kiérych bedzie konieczne ttumaczenie.

. Inweslor zastepczy zapewni dyspozyeyjnosc cztonkow swojego personelu okredlenych w podpunktach

1.3 i 1.6 dla Zamawiajaccge w wymiarze niczbednym dla nalezylego wykonania ustug, w lym na
werwanie Zamawiajgecego 1 innych oséb, zgodnie z ninigjszym opisem przedmiotu zamdéwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczegdlnosci udziat tych oséb w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcege iflub w biurze, o kidrym mowa w podpunkcie 1 w
uzgodnionych terminach, nie dtuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca zaoferuje skrocenie tego terminu — wowczas Inwestor Zastepczy zapewni udzlal ww,

0sOb w czynnosciach i spotkaniech w terminach zgodnych z oferts.

. Inwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosc czlonkow swolepo personelu okredlonych w podpunktach

1.3 1.6 dle Zamawiajacego w wymiarze niezbednym dle nalezytego wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajacego i innych osob, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.
Inwesior zastepezy zapowni w szczegolnodc udziat tych oséh w czynnedciach na terenie inweslydi i
spotkaniach w sicdzibie Zamawiajacego i/lub w biurze, o ktdrym mowa w podpunkcie 1.1 w
uzgadnionych terminach, nie diuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawizajgeego. Jeslhi
Wykonawea zaoleruje skrécenic tego lerminu — wéwcezas Inweslor Zaslepezy zapewni udzial ww,
osdhb w czynnodciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferig.

Inwestor zastepezy jost zecbowigzany zapewnic zastepedw cztonkdw swojcgo personclu, o kidrych
mowe w podpunktach 1.2 1 1.6, w przypacku niezdolnosci / niemoinosci w wykonzaniu przedmictu
ramowienia kazde] 7 tych osdéb przekraczajace] 14 dni kelendarzowych. Ponadto jezeli Inwecstor
zastepczy zedeklarows! w ofercie, 7e zanewni codatkowa zastepowalnodd kluczowych oséh, Inwester
zastepczy zapewni zastepcow cztonkdw swojego personelu, o ktérych mows w podpunktach 1.31 1.6,
bedzie on zobowigzany zepewnic zastepcdw na czas nieobecnoéci kazdej 7 tych osdb przekraczajgce]

7 dni kelendarzowych.
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Zastepcy beda musieli spefniac wszystkie wymagania dla wiadciwe] oscby ckreélone w podpunktach

23

1.411.7 powyiej.

2. Pomocw zakresie formalnych i prawnych zagadnieri w zakresie procesu inwestycyjnego

2.1, Sprawowanic nadzoru nad przygotowaniem 1 reglizacig procedur administracyinych niczbednych
dla realizacji budowy.
2.7. Reprezentowanie Zamawiajgcege, na podstawie odrebnego pelnomocnictwa przed organami

administracji, w szezegélnodcl dolyczaeyech uzyskaniz decyzji, pozwelel, uzgednied itp., kidrych
koniecznodd wyniknie w trakcie realizacji inwestygji.

2.3. Reprezentowanie Zamawiajacezo w kontzktach z oscbami trzecimi w spraweach zwiazanych z
inwestycjs, & w szczegdlinescl wepdtpraca z lekalnymi samorzadami | mieszkancami.

2.4. Reprezentowanie Zamewiajacego na podstawie odrebnego pelnomocnictwa przed organami
kontrolnymi oraz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucje dokumentow
I materigiow.

2.5 Wsparcie Zamawiajgcego  we wszelkich sporach, w tym rozpatrywanie i opiniowanie roszczen

skonawedw lub podwykonawedw robdt, dostaw i ustug sktadajgoyeh sic na zadania inweslyeyine, a

takze osob trzecich {np. wiascicieli sasiadujgeych nieruchomosci).

2.6. W uzgodnieniu z Zamawiajacym rozpatrywanie i formutowanie projektow odpowiedzi na skargi osdb
trzecich, az do ich catkowitego zatatwienia.

2.7. W przypacku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajgcym, & Wykonawca roboét
budowlano — mentaiowych dotyczgcy realizacji inwestycji, inwestor Zastcpezy zapewni
Zamawiajgcemu wsparcie poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji | wyjasnien dotyczgeych
sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcow robdt budowlano - montazowych co do
przedmiotu sporu oraz ustosunkuje sie na pismie do roszczen Wykonawcow.

2.8. Fisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu ukodczenia robdt remontowo - budowlanych
oraz terminow podrecnich, stanowiacych podstawe diz formutowania stanowiska w ewentualnych
sporach z Wykonawca, w lym w zakresie oceny podstaw Zamawiajacego do wyslgpienia ¢ zaplate kar
umownych, odszkodeowania | dochedzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajacege, przenoszgcego wysckost kar umownych. Opinia zostanie wykonana na zgdanie
Zamawizajgcego w terminie 7 ani od otrzymania pisemnego polecenia.

2.9. Opracowanie | prowadzenie korespondencji dotyczace] realizaci umdéw zawartych z Wykonawcami
robot, dostaw i ustug skladajacych sie na zadania inwestycyjne, Wykonawcami dokumentacji
projeldowej robdt budowlanych oraz wyposaienia i eranzacji wnelrz, zwanymi dalej w ickicie
Frojektantami. Wykonanie ustug w tym zakresie powinno nastepowacd w uzgodnieniu z
Zamawiajgeym.

2.10. Przygotowywanie dla Zamawiajacego informacjii analiz zwigzanych z dochodzeniem roszczen z tytulu
niewykonania lub nienaleiylego wykonania albe nicterminowego wykonania zobowigzali umownych
wynikajacych z umdw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie robdt, dostaw i uslug skladajgeych
sie na zadania inwestycyine, w tym w zakresic wad w rehotach, dostawach i usfugach, kar umownych
i odszkodowan. Czynnosel Inwestors Zastepczego majg prowadzid do zapewnieniza nalezyte] realizacji
robot, dostaw i ustug skdadajgeych sie na zadaniz inwestycyjne.

3. Obieg informacji

3.1, Inwestor Zastepczy zobowiazeny jest do zapewnienia wiasciwego obiegu informac)i dotyczacych
przebiegu Inwestycji, poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich zzdanych przez niego
informacji | wyjasnicn, w szczegdlnosc w zakresie pestepu robdt budowlano — remontowych.

18



[5§)
o

9]
s

L)
un

Inwestor Zastepczy zobowiazany bedzie dc  przygotowywaniz | prowadzenia w o imieniu
Zemewiajgeego korespondencji zwigzangj z realizacjg Inwestycji. Korespondencja bedzie czylelnie
sklasyfikowana i oznaczona zgednie z insirukejg kancelaryjng Zemawigjgcego, wymaganiami umow o
dofinansowanie projektow oraz prowadzona w jezvku pelskim.

W kontaklach pomiedzy Inwestorem Zasiepczym, a Wykonawea robdél remontiowo - budowlanych,
prejeklantami robdt budowlanych, projekiamtami aranzacji wystaw i Zamawiajacym oraz oscbg
prowadzgca nadzdr konserwatorskd, wszelkie infoermacje, odwiadczenia, polecenia, porozumienia i
potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Inwestycii craz Umowy, przekazywane beda na
pismie, jak rdwniez za posrecnictwem e-mail | podpisane beds wylacznie przez osoby upowaznione.
Inwestor Zastepozy zapewnieni przedstawicielom Zamawiajacego mozliwodd uczestniczenia w kazdej
naradzie dotyczace] postepu prac oraz w naradach koordynacyjnych i przedstawi Zamawiajacemu

do zkceptacji harmonogram odbywania sie narad.
Inwestor Zastepczy organizuje | przewodniczy nie rzadzie] niz raz w o tygocdniu  naradom
koordynacyjnym w zakresie poslepu pmf na budowic oraz monilorowania koszldw realizacji

awicicli Stron, oraz sporzgdza protokoly 1 preckazuje

cji z udzielem upoweainionych przoc

uczestnikom spotkan ne biezgco, nie pdiniej niz w terminie 3 dni od dnia narady.

W razie potrzeby, z inigjatywy wiasnej lub na wnioseck Wykenawey robdt, Inweslor Zestepczy
organizuje biezgee narady lechniczne z udziatem kadry lechniczne] Wykonawcy robdl remontowo
budowlanych. Obstuge narad, w tym sporzgdzenic protokolu zapewnia Inwestor Zastepezy.

Prowadzenie dokumentacji

4.0,

Inwestor Zastgpczy gromadzi pelng dekumentacje projektowe - wykonawczg realizowane] Inwestycji
i prowadzi wykaz komplelnej dokumentacji Inwestycji, obejmujgcel sporzadzone i przekazane przez
Wykonawce robot oryginaly i potwierdzone za zgodnoéd z orygingtem konle dokumentow (raporty,
pisma, harmoncgramy, itp.) | przekazuje Zemeawigjgcemu w terminie 14 dni od daty uzyskaniz
pozwolenia na uzytkowznie w zekresie zrealizowanej Inwestycji.

Wykonanie ustug w tym zakresie powinno zostaC zrealizowane zgodnie z wymaganiami umow o
dofinansoweanie projektow inwestycyjnych, o ktdrych mowa w rozdziale |.

Dokumentacja ta ohejmuje w szczegolnosci:

1} przygeolowana przez Wykonawcee dokumentacje powykonawczg wykenania robdt, w tym:

a) rysunki | wszelkie dokumentacje warszlatowe craz powykonawcze, podpisane przez oscby
odpowiedzialne za ich rcalizacje: kierownika budowy, kierownikéw robdt, wiasciwego
branzowo inspeklora nadzoru itp.;

b} dokumentacje fotograficzng czedci | fragmentow robdt i obiektu wykonana przez Inwestora
Zastepczepo, a zwlaszeza dotyczacyg robot zanikajacych i ulegajacych zekryciy;

atesty materizfowe, certyfikety, deklaracje zgodnoscl 1 inne dokurenty wymagene prawem

budowlanym dotyczace wbudowanych materiziow oraz karty materiatowe przeckiadane przez

wylonawce do akceptac]i Inwestorowi Zastepczemu (obowiazek uzyskania akceptacji réwniez ze

v

strony Kierownikdw Projekiu Inwestycyjnego) w zakresie prec budowlane — remontowych oraz
aranzacji wystaw;
lub wariant: atesty meateriatowe, certylikaty, deklaracje zecdnosci |, «arly materiatowe i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym detyczgee whudowanych materialéw i ich jakosci,
3} instrukcie obstugi, karty Dokumentacji Techniczne - Ruchowej urzadzen, karly gwarancyjne i inne
dolyczgce whudowanych w ebickiach urzgdzen i sprzciu
4] pretokoly prob i sprawdzen instalacji, protokoly cdbioréw urzadzen przez Urzad Dozoru
Technicznego
reporty z przebiepu realizacji Inwestycji;

n



4.4.

6) dokumentacje projektowa w poszczegdlnych braniach, z naniesionymi wszelkimi zmianami
projektowymi, jakie mialy miejsce podczas realizac)i inwestycji, zaakceptowanych przez
wilasciwych projeklanidw, w lym projeklantdw robét budowlanych lub projektantéw araniacji,
Inwestora Zastepezego, Wykonawee robdtl, zatwierdzonych przez Zamawiajacego w tym:

a) analiz techniczno — ekonomicznych;
b} projeklow i rysunkéw zamiennych;
¢) protokotow koniecznodci;
d) rysunkéw roboczych i zamiennych powstalych ne budowie, nie spetfniajacych fermalnych
WYMOogow nadzoru autorskiego;
7) dokumentacje nadzordw autorskich, w tym:
a} karty nadzordw autorskich w fermie zalgeznika do Cziennike Budowy;
b) kserokopie potwierdzonych wpisdw nadzoru avtorskicgo do Dziennika Budowy;
¢} wrojekiy irysunki zamienne;

&) dokumentacje finansowo — ksiegows Inwestycii w zakresie, w jakim zwiazana jest ona z

obowiazkemi inwestora Zastepczego dotyczecymi rozliczania robdr, dostaw i ustug skiadajacych

sie na zadania inwestycyjne;

(s

1 korespondengie, w tym: decyzje, opinie, uzgednienia i inne;

10} dokumentacje prac i zahiegéw konserwatorskich w formie Dziennika Konserwacji oraz
dokumentacji fotograliczne] przeprowadzonych zabiegdw konserwacyjnych wykonanych przez
osobe petnigca funkcje nadzoru konserwatorskiego.

Wszystkic dokumenty zwigzane z realizacjg Inwestycji, przechowywane przez Inwestora Zastepezego,
bedg niczwiocznie udostepniance Zamawiajacemu na jego zgdanie.

Inwestor Zastepczy, po odbiorze koncowym rebét w ramach kazdego z obieklow zobowigzany jest do
przygotowania oraz koordynacji postepowania w zakresie ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprewie wydania decyzji pezwolenia
na uzytkowanie zrezlizowanego chiektu, w szczegdlnosci wyegzekwowenia od Wykonawcey robdt,
Kierownika budowy i kierownikdéw robdt wykonaniz przez nich wezystkich cbowizzkdw natozonych w
tym zakresie przez przepisy prawa oraz warunki umowy z Wykonawca robdt.

Inwestor Zastepczy przekeazuje na rzecz Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia licencje
niewylaczng cbejmujacg prawo do korzystania z wylworzonych przez siebie w ramach realizacji
przedmicolu zamoéwienia maleriatéw zdjeciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacii |
innych materialdow wylworzonych w zwigzku z realizacjg umowy na korzystanie z tych materiatdw w
celu informacji lub promocji Inwestycji lub Zemawiajacego w prasie, radiv, lelewizji Internecie, w
formic prezentacji multimedialnych, a takie w drukach, felderach, na ptytach DVD, CD i innych
nosnikach danych.

WERYFIKACJA DOKUMENTAC) PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWE]S | SPECYFIKAC)H TECHNICZNYCH ORAZ
UDZIAL W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

5.1,

Inwestor Zastcpcezy zobowigzany jost do:

a) udzialu po stronic Zamawiajaccpe w  procesic sprawdzenia opracowan projekiowych  oraz

koszlorysow inwestorskich z przedmiarami robdt, a takic specyfikacji lechnicznych wykonania i
odbioru rebot budowlznych, oraz projektow aranzacji wystaw.

Weryfikacja ta pod kgtem ich zgodnosci w szczegdlnosci: 2z przepisami prawes hudowlanego |
wiadciwymi przepisami techniczno-budowlanymi, z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych i
przepisami aktow wykonawczych do te] ustawy, prawidiowodci i spdjnodci, celowosci i racjonalnodci
rozwigzan, wytycznymi Nerodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytkdw oraz wytycznych
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programéw konserwatorskich, jest w chwili obecnej w toku rezlizecjl przez wybrenego przez
Zamawiajgcege wykonawce.

W ramzch lego obowiazku Inwestor Zaslepczy pomozie Zamawiajacemu w wyegzekwowaniu zapiséw
umowy z wykonawca ww. ustugi, a lakie w wyegzekwowaniu od Projeklantdw ewentualne] poprawy

dokumentacji w zakresic zwigzanym z wynikami auvdytu,

4 i
b) jedli w dalszym toku przygotowenia i realizacji inwesiyeji pejawi sie konieczno$é sporzgdzenia

5.2.

-
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w
wn

i

o

zamiennej dokurnentadji projektowej lub nowej dokumentacdji zwigzane] np. z robotemi dodatkowymi
{(w tym projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykcnania i odbioru robdt,
preedmiary i kosztorysu inwestorskiego, projektu eranzacji wystaw) Inwestor Zastepczy zapewni
sprawdzenia i weryfikacie takiej dokumentacji zgodnie z ohowizzujacymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami techniczno-hudowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, ustawy Prawo
zamowien publicznych, z prawem wnigsienia stoscwnych uwag do ww. opracowan,

Inwestor Zastepczy udzieli niezbedne] pemocy w zakresie uzgednienia z Zamawizajgcym projektow
Specyfikadi Istolnych Warunkdw Zamowienia del. postepowari okreslonyeh w pkt. 5 craz wzordw

umow w tym zakresic

Inwesler Zastgpezy zobowigzany jest do uczestniczeniz we wszystkich spotkaniach Zamawiajacego
7z projekiantami, wlym projekiantami robdt budowlanyeh i projekiantami aranzag)i.

Inwestor Zastepczy podczas realizac)i robdét, dostaw i ustug skledajacych sie na zadanie inwestycyjne,
opinivje i dokonuje analizy zaproponowanych przez projektantow  zamiennych opracowan
projektowych, pod katem prawidlowodci rozwiazert orzz znezlizy kosztow realizecii i przyszlej
eksploatacji obiektu.

Inwestor Zastepczy bedzie brat czynny udzigl, po c<tronie Zamawigjgrego, w przeprowadzeniu
postepowan o zamowienie publiczne zwigzanych z realizacja projektu (roboty budowlane, dostawy i
ustugi skiadajgce sie na zadania inwestycyjne) oraz w toku kontroli tych postepowan (w tym: pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania, pomoc w ocenie zagadnien technicznych pojawiajacych sie w
toku posigpowan, pomoc w sporzadzaniu odpowiedzi na wnoszone srodki ochrony prawnej).
Inwestor Zasigpezy na elapie przed wszezeciem posiepowan o udzielenie zaméwienia publicznego, o
ktoryeh mowa w pkt 5 powyiej, zapewni zapoznanie sie inspekloréw nadzoru inwestorskiego w
branzach: konstrukcyjno-budowlane], elektrycznej i sanitarnej, z dokumentacjag projektows, w tym
projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
przedmiarami | koszlorysami inwesiorskimi, a takic innymi uwarunkowaniami inwesiycii, w tym
decyzjami o pozwoleniu na budowe | programami konserwatorskimi - w celu nalezytego
przygetowania sie do wykonywania swoich funkeji w ramach zadad inwestycyjnych objetych

niniejszym zamowieniem.

NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGQ W TRAKCIE ROBOT, DOSTAW | USLUG

6.1.

Inwestor Zastepczy w terminie do 7 dni liczge od daty zawarcia Umowy, opracuje Harmonogramy
Realizacji Inwestycji w zakresie realizowene] inwestycji oraz uzgodni go z Zamawiajacym.
Harmonogram Rezlizacji Inwestycji bedzie uzktualniony, po wyborze Wykonawcey robdt, poprzez
uzgodnienie go z wybranym Wykonawca, weryfikacje jego zgodnodc z SIWZ | umowa z Wykonawca
robdt i ponownie przediozony Zamawizajscemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy - po przeanalizowaniu
zalwicrdza przediozony Harmaonogram.,
Fodczas realizacji robdt, Inwestor Zasiepezy ne biczaco analizuje 1 kontroluje postepy robd,
w powigzaniu z Harmonogramami Realizacji Inwestycji. Stesowne wnioski w lym zakresie przedstawiz
Zamawiajgcemu
Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie prowadzenia robdt remontowo - budowlanych i montazowych.
Inwestor Zastepczy Protokolarnie przekazuje Wykonawcy robot, sprawdzong |1 zweryfikowana
dokumentacje projektowo - kosztorysowa wrez ze specyfikacjami technicznymi wykonaniz i odbioru
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6.6,

6.7.

6.9.

6.10.

611,

6.17.

b

f}

robétl, a takie przekazuje Wykonawcy plac budowy, w terminie zgodnym z Harmonogramami
Realizacji Inwestycji.

Fowiadamia organ nadzeru budowlanege o lerminic rozpoczocia robét z zatgezeniem odwiadczenia
kicrownika budowy, kicrownikéw robdl 1 inspekicréw nadzory, slwierdzajgeych  przejecie
obowiazkdow przypisanych tym funkcjom na budowie.

Nadzoruje zegospodarowanie placu budowy, w szczegélnoéci odpowiednie zabezpieczenie
[ ogrodzenie terenu budowy, wykonanie | zabezpleczenie crég dojazdowych, wykongnie stosownego
oznzkowania i zepewnienia cchrony nza terenie budowy, wykenenie opomizrowanych przytgezy dla
celéw budowy.

Nadzoruje i werylikuje techniczne badania podicia grunlowege w zakresie ich wykonenia,
przed rozpoczeciem fundamentowania.

Nadzoruje prowadzenic pemiardw geodezyvinyeh oraz werytikuje dekumentacig geodezyjng.
Nadzoruje Wykonawce robot w zakresie przygotowywania dokumentow niezbednych dla rozpoczecia
rchét budowlano — remontowych | montazowych.

Nadzoruje 1 weryfikuje prolekty umodw, ktére Wykonawca robét zamierza zawrzed z
podwykcnawcami, ktérych przedmiotemn g roboty bucowlane, dostawy lub ustugl, iprzedkiaoa
opinie w te] sprawie Zamawiajacemu. Weryfikacja bedzie obejmowad w szezegolnosci zgodnodd tych
umdw z warunkami SIWZ na wykenanie robdt, umowy z Wykenaweg robdl oraz odpewicdnich

przepisdw kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.

¢

Inweslor Zoslepczy analizuje zgodnodc zeproponowanych, przez wykonawcg robét, maleriatdw |
urzgdzen przeznaczonych do wbudowania, z SIWZ na wykonanie robdl, w tym dokumentacjs
projektows, specyfikacjami technicznymi craz ofertg Wykonawcey robdét, a tekie przepisami prawa
oraz uzgadnia je w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz — na wniosek Zamawizjacege — takie z
wiasciwym Biurem Architektonicznym.

3. Na biezgco kontroluje iloéé, jakosc¢ i warlosé wykonywanych robdt orez zgodnodé: ¢ Umowg o

wykonanie robdt, z dokumentacjg projekiowg, zwarunkami pozwolenia na budowe, z innymi
pozwoeleniami wydanymi przez wtasciwe organy, z chowigzujgoymi przepisami prawa, w szczegélnosc
ustawy Prawo budowlane i z przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rohdt, w szczegdlnosci poprzez:

slate, codzienne menitorowanie postepu budowy w poréwnraniu z zatwierdzenymi harmonogramanmi
rZeCZOW0 finanscwymi, kontrolowanie prowadzenia dokumentac)i budowy, w szczegdlnosc
Dzicnnikéw Budowy, ksigg obmiardw {w szczegdinosci przy ewentualnych robotach zamiennych czy
dodatkowych} i dokumentowanie powyiszych czynnosci peprzez sporzadzanic stosownych raporow z
postepu prac;

gromadzenie | weryfikacja aprobat, atestow, instrukcji obstugi, gwarancji, kart materiztowych
zastosowanych materiatow i urzadzen wykorzystanych w obiekcie objetym pracami w zakresie
zgodnym z projektem budowlanym, projektem wnetrz oraz projektem aranzacji wystaw;
kontrolowanie, terenu budowy pod katem spetnienia | zachowania przepisow BHP, realizacji Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plaenu BIOZ}, stanu zabezpieczenia i ochrony mieniz, ochrony
przeciwpozarowe] i ochrony srodowiska w trakcie wykonywania robél, stanu zachowania drog
dojazdowych, oznakowania ilp.;

egzekwoweanie wszysikich obowiazkéw Wykonawcey robdl, kidre cbcigiajg go zgodnie z przepisami
prawa, SIWZ na wykenanie robdt i umowg z Wykonawea robét;

koordynowanie pod wrzgledem formalnym | meryloryeznym nodzeru aulerskicgo petnionego
przez projektantéw - zgodnie z zapisami Umowy obejmujzccj nadzor autorski;

zapewnienie  wyegzekwowania  od  Wykonawcy  robét  respektowaniz  dziatan  nadzoru
koncerwatorskiego petnionego nrzez konserwatora zatrudnianego przez Zamawiajacego;
wykonywanie szezegélowej dokumentac)i fotograficznej w technologii cyfrowej zrealizowanych robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przed ich odbiorem czesciowym | kofcowym idolgczanie do
raportdw z postepu prac w formie elektronicznej oraz papiercwej. Obowiazek tworzenia dokumentacji
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6.15.

fotogreficznej obejmuje takze wszystkie inne sytuacje, ktére mogg mied znaczenie dla jakodc |

prawidfowosci wykonania robdt;

uzgadnianie termindw realizacii prac wykenywanych w  bezposrednim  sasicdziwie dziatek

sasiadujgeych z ich wiascicielami,

w przypadku braku dla danych materiatéw odpowiednich dokumentéw i badan technicznych {atestdw)
w rozumieniu uslawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze

zm.) lub niczgodnodci z dokumentacjg projektowq i specylikacjami technicznymi, Inwestor Zastepczy

wstrzymuje whudowanie tych materiatdw.

. W przypedku dopuszczeniz do zabudowania materiatéw | wyrobdw budowlanych, nie spetniajacych

opisanych  warunkow, Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzizlnodd ze wyegzekwoweanie od
Wykonawcy ich wymizany na prawidlowe. Niezaleznie od tegio Inwestor Zastepczy Jest copowiedzialny
za szkode wynikzjgca z niewykonania przez niego tege obowiazku.

W zekresie odbioru robot, Inwestor Zastepczy dokonuje czynnoscl odbioréw  czesciowych
poszezepSlnych etepow rebdt orez odbioru rebot zanikajacych | ulegzjgoych zekryciu, a tekze odbicru

koncowego.

6.16. Opiniuie pod wrzgledem technicznym, rzeczowo - finansowym i formalnym, kaida propozycie

6.17.

6.18&.

622,

wprowadzenia zmian wobholach oraz innych zmian umowy z wykonawcami robdt, dostaw i ustug
skladajacych sig na zadanie inweslycyjne, w szczegdinosci co do ilesci i rodzaju robdt, dostaw i ustug.—
Ccena Inweslora zastepczego bedzie formutowena zgoednic z przepisemi prawa budowlancgo i
przepiséw techniczne-budowlanych, a tekic zgodnic z umowa z Wykonawca rebdét 1 przepisami
ustawy Prawo Zamodwien Publicznych. Opinia Inwestora zastepczego w tym zakresie bedzie podawac
takze ocene wynikajacych ze zmian skutkdw, w tym zmiany kosztu i czasu na wykonaniz prac.
Potrzeba wykonzania robot dodatkowych, uzupeiniajgeych lub zamiennych i usiug dokumentowana
jest Protokotemn koniecznosci wraz z uzasadnieniem. Inwestor Zastepczy kazdorazowo po uzgodnieniu
treéci Protokotu koniecznosci bedzie egzekwowad jego podpisanie przez wiadciwe podmioty, w tym
przez Wykconawece, Biuro Architektoniczne i Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zasiepczy przygolowuje projekly dekumentow niezbednych do zlecenia wykonania robdt
dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych zgodnie z ustawg p.z.p. craz SIWZ na wykonanie rchét
i umowg z Wykonawcg robot.

Inwestor Zastgpczy nie moze nakazywad wykonawcey robdt wykenania robd  dodatkowych,
uzupetniajacych lub zamiennych bez wyraingj, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wydaje polecenia Wykonawcom robat, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt, polwierdzone

wpisem do Dziennika budowy, dotyczace w szczegdlnodcl usuniecia nieprawidiowodcl lub zagrozen, a
takze egzekwuje od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownike robdt dokonanie
poprawek bad? ponownego wykonania wadliwych robdt orez wstrzymania dalszych robot w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotad zagrozenie bgd?z spowodowad niedopuszczalna
niezgodnoéc z projekiem, pozwoleniem na budowe, przepicami techniczno-budowlanymi czy
zasadami wiedzy techniczne].

. Inwestor Zeslepczy keordynuje, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez nadzdr autorski,

zgodnie z umeowsg zawarlg pomiedzy Zamawiajacym i Biurem Architekienicznym umowg chejmujacy
nadzdr autorski. W szczegdlnodcl Inwesior Zastepezy egzekwuje od Biura Architektonicznego
terminowe | naleiyte wykonywanie chowigzkdw wynikajacych z nadzeru aulorskicge, a takie
obowiazkéw wynikajacych z odpowiedzialnosci Biura Architeklonicznego za wady dokumentacji
projekiowe), za kidre Bivro Architekioniczne odpowiada na podsiawic gwarangji i/lub rckojmi za
wady.

W orazie odstgpienia od umowy z Wykonawca robdt— lub jej przedterminowym rozwizzaniem,
Inwestor Zastepczy wraz z Wykonawcea 1 przy udziale Zamawiajacego dokonuje inwentaryzadji
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wykonanych rebot wostopniu umoezliwiajacym ich przejecie i rozliczenie, a takie egzekwuje ich
odpowicdnic zebezpieczenie przez Wykonawce i oddanie terenu budowy w nalezylym stanie.

3, Inweslor Zastcpczy kentroluje i przeprowadza procedury zwigzanie z przylaczeniem | dostawg

wszystkich  przewidzianych medidw  zewnetrznych (woda, prad, gaz ilp.), w porozumieniu
z Zamawiajgeym, a lakie przygolowuje ich rezliczenia z Wykonawceg, jezeli koszly zuiycia tych
medidw beda pencszone prze: Zamawiajacego i refakiurowane ne Wykonawce robot.

Cinwestor Zastgpezy wystlgpi 0 uzyskanie w imieniu Zamawiajgcegoe pozwolenia na uiytkowanie

obiektu oraz bedzie bra¢ udziat we wszystkich czynnodciach, kontrolach, przeglzdach, ktdre beda
zwigzane z uzyskaniem te] decyzji. Inwestor Zastepczy wyegzekwuje takze od Wykenawcy robot oraz
Biura architektonicznego wykonanie wszystkich niezbednych czynnesci w tym zakresie, wynikajacych
z umodw z tymi podmiotami lub z przepisow prawa.

Inwestor Zastepczy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przekaze cbiekt przysziemu Uzytkownikowi oraz
wyegzekwuje od Wykonawcy robot przeprowadzenie stosownych rozruchéw prébnych instalacji,
szkolert oséb cdpowicdzialnych za nadzdr techniczny przekazywancgo obieklu 1 eksploatacje jego

instalacji technicznych.

. W przypadku dokonania znalezisk na terenie budowy przez Wykonawce, Inwestor Zastepczy winien

niczwlocznic wstrzymad roboty w rejonic znaleziska, zabezpicczyé znaleziske | powiadomié o tym

fakcie Inwestora.

7. Inwesior Zastepczy  winien  dotozyé  wszelkich  staran  przy  cgzekwowaniu od  Wykonawey

zabezpieczenia remontowanych zabytkowych budynkow przed pozarem, zalaniem, kradzieig,
uszkodzeniem, dewastacja elementdw i wyposazenia budynku.

5. Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace zwigzane z aranzacjg wnetrz i wystaw

zgodnie  z dostarczona dokumentacja  projektowa, warunkami MIMQZ  oraz  wytycznymi
konserwatorskimi, w szczegdlnosci umowy dotyczgce robdt, dostaw i ustug z tym zwigzanych. Do
wykonania obowiazkow Inwestora Zastepczego w tym zakresie odpowiednie zastoscwanie znajdujg
postanowienia punktéw 6.1-6.27.

7. ROZLICZENIE INWESTYCJI

1.

Inwesior Zaslepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w zakresie obstugi finansowej

realizowane] Inwestycji, w tym:

a) przygetowanie i koordynacja sposobu rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg robot
budowlanych na dostawg cnergii elektryczne), wody, energii cieplnej ilp. niezbednych do
wykonania zadania inwestycyjnego;

b) sprawdzanie dokumentdéw zwigzanych z rozliczeniem Zadania Inwestycyjnego  (w  tym

dokumentdw, ktdre beda stanowid dla wykonawcéw podstawe do wystawienia faktur) pod

wzgledem meryterycznym i rachunkowym craz okresowe sperzadzanie raportow;

rozliczenie czedéciowe i koncowe Inwestycji, a w razie potrzeby — pomoc w przygotowaniu przez

-
~—

Zamawiajgcego dokumentow do przejecia srodkow trwetych, zgodnie z Ustawa o rachunkowodci z
dnia 29 wrzednia 1994r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z pdin. im.) oraz Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasylikacji Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2010r.
Nr 242, poz. 1622;

d) przygotowanic propozycji sposobu  rozliczen  pomicdzy  Wykonaweg robdt  budowlanych,
Inwestorem oraz obstuga finansowg od streny Inwestora — (przedsltawienie do akcepladji
Inwestora);

&) prowadzenie oraz koordynacja spraw zwigzanych z rozliczeniami pomiedzy Wykonawceg robdt
budowlanych, inwestorem oraz obstuga finansows od strony Inwestora;

fi sprawdzanie | weryfikacja rozliczen ewentualnych robot zamiennych, dodatkowych i ich obmiarow
oraz kosztoryséw sporzgdzonych przez Wykonawce robot,;
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} kontrolowanie rozliczenn Wykonawey robot z podwykonawcami oraz sprawdzanie dokumentow
zataczonych do rozliczen robot;

} rozliczenie koncowe Inwestycji winno  by¢  sporzgdzone i przekazane Zamawiajgcemu
w 4 cgzemplarzach oraz w wersji clekirenicznej;

pomoc w sporzadzeniu wniosku o platnesé kericowy, do kidérej dokumentami wymaganymi do
zatgczenia sg m.in. pozwolenie na uiytkowanie, zawiadomienic wiadciwego organu o zakoriczeniu
budowy, oswiadczenia wiasciwego inspeklora nadzoru o niewniesieniu sprzeciwu (jesli dotyczy) i
ewentualnie inne dokumenty potwierdzajace zakonczenie inwestycji.

W zwiazku z tym, iz Zamawiajacy zobowigzany bedzie do sporzadzeniaz wnioskdw o platnoéd

z instytucji dofinansowujgcych, na reglizacje inwestycji wymienionych w punkcie |, Inwestor
Zastepezy zobowigzany jest do naprawienia Zemawiajacemu szkody wynikajace] z nienalezytego

wykonania obowiazkow w zzkresie obsiugi finansowej reglizacji inwestyeji, w szczegdlnosci korekt

finansowych czy pemnigjszenia  dofinansewania  spowodowanych  przez nieterminowe  i/lub

nicnalezyie wykonyws stera Zestepezego obowigel wynikajgcych z ninfejszege

zamowienia, w tym nielerminowe przekazywanie Zamawiajgcemu fakiur wystawionych przez
Wykonawedw robdt, destaw i ustug sidadejgeyeh sic na zedania inwestyeyjne i innvch dokurmentow

stuzacych do rozliczen.

8. NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W OKRESIE GWARANCII | REKOIM|

8.1,

a

Inwestor Zastepezy zobowiazany jest do wykenywania czynnosc wynikajacych 2z praw i cbowigzkdw

Zamawiajgcego w zakresie udzielenego przez Wykonawce robdt okresu gwarancji jakosci robét i

rgkojmi za wady fizyczne oraz dokonuje oslatecznego odbioru pe uptywach termindw gwarancji i

rekojmi (poprzez pierwsze 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi}), w szczegdlnodci:

} w okresie gwarancji | rekojmi, w przypadku ujawnieniz sie wad i usterek w zrealizowanych
rcbotach budowlano - remontowych i montaiowych craz we whudowanych elementach
budowlanych, powiadamia Wykonawce robét budowlano — remontowych i montazowych oraz
Zamawiajgcego o zglaszanych przez Uzytkownikéw usterkach [ wadach craz zapewnia nadzdr
nad ich usunieciem. W tym zakresie Inwestor Zastepczy zapewnia (ne zadanie Zamawiajgcego)
udziat swojego personelu (w tym wiadciwych inspektordow nadzeru) w wizytach na ternie inwestycji
oraz zapewnia pomoc w ocenie technicznej przyczyn ujawniajgcych sie wad i usterek oraz w ocenie

mozliwych sposobdw ich usuniecia;

b) organizuje i dokonuje {przy udziale inspektoréow nadzoru) wspdlnie z Wykonawcy robdt i

C

Zamawiajacym, roczny przeglgd gwarancyjny obiekiu wterminie 12 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego;

} po dokonaniu rocznego przegladu gwarancyjnege obiektu, na zadanie Zamawiajgcego - bierze
udzial w pracach komisji powolanych do ustaleniz przyczyn stwierdzonych wad i usterek
w zrealizowanym i przekazanym do uzytkowania cbiekcie;

) organizuje | uczestniczy w pracach komisji powotanych de kolejnych rocznych przeglgddw
gwarancyjnych;

) organizuje i uczestniczy w pracach komisji, w przegladzie pogwarancyinym, na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi, liczac od daty uzyskania pozwelenia na uzytkowanie cbicktu,
co jest jednym z warunkdw zwrotu Inwestorowi Zesigpczemu  wniesicnego zabezpieczenia
nalezyltege wykonania Umowy

Inwestor Zastepezy w czasic lrwania ckresu gwarang)i jakescl robdt i rekojmi za wady fizyczne
zobowigzany jest do sporzadzania rocznych raporidw z przegladdw gwarancyjnych oraz raporiu

ostatecznego, o ktdrych mowa w rozdziale V.9,
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Inwester Zastgpezy, przez caly okres trwenia Umowy przygotowuje sprawozdaniz i raperty z realizacji
prewadzonych prac.

Przez caly okres trwania Umowy, Inwestor Zastepezy cokumeniuje jej przebieg i postep za pomocg
raportow:

a) raport z zapoznania sig inspektoréw nadzoru z dekumentacjg projekiowo — koszlorysowa oraz
specylikacjami technicznymi wykonania i edbioru rebdt innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestlycji;

b} reportu ze sprawdzenia 1 werylikacji dokumentacji projeklowe — koszierysowej oraz specylikagji
technicznych wykonaniz i odbioru robot;

¢} raportu ctwarciz;

d) reportow z postepu prac (pierwszego i kolejnychl;

¢} raportow technicznych;

[} raportu koncowego;

g} raportow z prez dow gwerancyjnych {rocznychj;

I} raportlu ostatecznego.

Sprewozdania i raporly winny by¢ sporzgdzanc zgodnie z Umowami o dofinansowanic projekiu, o
ktéryeh mowa w pki . Powinny by¢ sporzgdzance przez Inwestora Zaslepezego w wersji papierowej |
clekironicznej.

Brak przedstawienia Zamawiajgcemu raporldw, o kidrych mowa w pkt 9.2 ppkt. a) - f), wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia inwestora Zastepczege do czasu ich przedstawienia. Brak przedstawienia
reportow, o ktérych mowa w pkt 9.2 ppkt. g} i h), wstrzymuje zwrot wniesionege zebezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do czasu ich przedstawienia. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia
oraz zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania nie bedzie uwezny za naruszenie warunkow
umowy przez Zamawiajgcego. W takich okolicznodciach Inwestorowi Zastepczemu nie beda
przystugiwad odsetki za cpoéinienie w pfatnodci.

Zamawiajgcy, po olrzymaniu raportu i przeanclizowaniu jego tresci - zalwierdza raport.

Raport z zapoznania sie inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo - kosztorysows oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji zostanie przygolowany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od
przekazania im przez Zamawiajgcego dokumentacji do sprawdzenia, o czym mowa w pkl IV ppkt 5.6.
Raport ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t zostanie przygotowany przez Inwestorz Zastepczego w
terminie 7 dni od dnia zakonczenia przez podmiot, o ktérym mowa w pkt IV ppkt 5.1.a realizacji ustug
w zekresie sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWIORB. Raport
powinien zawiera¢ sprawdzenie, czy podmiot ten nalezycie wykonat obowiazki wynikajace z taczacej
go z Zamawiajgocym umowy. W razie stwierdzenia wadliwodci wykonanych w tym zakresie uslug w
raporcie zaproponowane beda konkretne rozwizzania zidentyfikowanych problemdw i brakdw.
Raport otwarcia przygolowany przez Inweslora Zaslgpczego w lerminic 14 dni od podpisania
Urnowy, powinien zawicrad:

a) sldad personelu oraz schemal organizaci i pracy Inweslora Zastepczego,
b} plan pracy Inspektordw nadzeru inwestorskiego;

¢) wezory dokumentdw jakimi postugiwad sic bedzic przy realizag)i Umowy, w lym:

- protokoty przekazania dokumentacji Wykonawcem robot, przejecia placu budowy, czesciowych

i koncowego odbioru rebdt, gwarancyjnych i pogwarancyjnego odbicru robdt, czynnoesc nadzoru
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autorskiego, protokoty koniecznodci robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych, narad
roboczych, negodjacji w sprawach spornych, rozliczenia koricowego;
powiadomiert © rozpoczeciu prac, o codbiorach robdt, o probach, o pomiarach, pclecen
vzupetnienia dekumentacii | zowieszenia prac.

d) informacje [ wzory drukdw nt. sposobu kemunikacji miedzy Strenami Inwesiycji.

5.9, Raporty z postepu prac. Inwestor Zastepczy w terminie 20 dni od przediozenia raportu z otwarcia,
sktada Zamawiajgcemu pierwszy raport o postgpie prac, oceniajgey stan zaawansowania Inwestyci i
okreslajgey zgodnosd jej realizacii z Umowa. Pierwszy raporl z posteou prac powinien zawierac:

at analize dziatan przeprowadzonych przez Inwestora Zastepczego w raportowanym okresie;

by uzgodniony z Wykonawcg rebot docelowy Hermonogram Rezlizac)i Inwestycji, o ktdrej mowa w pkt
I, z pocziatem na zadania rezlizacyjne oraz harmenogramy ptatnesd;

¢} informacje o postepie rzeczowym i finansowym rebet oraz o jego zgodnosci z harmonogramami
rzeczowo - finansowymi realizowane] Inwestycji.

10, Kelejne raperty 2 postepu prac przyiotowuje Inwestor Zastepczy, nie rzadziej niz raz w miesizcu -

do 15 dniz kazdego kolejnego miesiaca,
2.11. Kazdy raport ¢ poslgpie prac winien zawierad co najmnic):

a) analizg dokumentag)i projeklowych, dokumenidw finansowych oraz realizag)i Harmenogramu
Realizacji Inweslycii oraz ich pordwnanie ze stanem faktycznym realizacji, m.in. w zakresie
ewenlualnych zagrozen wynikajgcych z przekroczenia termindw w nich okreslonych;

b) szczegdlowg ocene wykonanego przez Wykonawce robdi oraz peszezegdlnych podwykonawcow
zakresu rzeczowego i finansowego robdt w okresie sprawozdawczym oraz narastajagco od poczgtku
ich realizacji;

} ocene realizac)i Planu Jakodci Wykonawcy robodt;

d) analize problemow wystepujgcych przy wykonaniu robot;

) szczegbtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia budowy w tym:

+  przestrzegania przepisdw BHP;

+ utrzymania porzadku na terenie budowy;

« zabezpieczenia mienia;

« stanu drdg dojazdowych i otoczenia;

« sposobu prowadzenia dokumentac]i Inwestycji I inne,

= whnioskiizalecenia.

f} zeslawienie kontroli wykonanych przez inwestora Zaslepczege oraz kontroli wykonanych
przez instvtucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kentroli, nazwisk kontrolerdw
i tematyki kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym;

=
—

ocene wykonania zalecen pokontrolnych;
informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inwestora Zastepczego w stosunku

e

do raportu otwarcia.

©.12. Raporty techniczne. leieli jest to konieczne lub ne zadanie Zemawiajacego, Inwestor Zastepczy
przygotowuje raport informujgcy o napotkanych preblemach technicznych, organizacyjnych i/lub
rezliczeniowych wyslepujgeych w trakcie realizag)i robdt, dostaw | ustug skladajgeych sie na
zamicrzenice inwestycyjne obicte prejeklami. W szczegdlnodcl raporty 1e bedy wykonywane w
zakresie oceny pojawiajacych sic w trakcie realizacji ninicjszego zamdwienia spordow | roszczen
Wykonawcedw robdt, dosiaw 1 ustug, podwykonawcéw lub osdb trizecich {lokatorzy budynkdw
objetlych inwestycjami, wiascicicle sasicdnich nieruchomesci itp.).

$.13. Rapert lechniczny bedzie obowigzkowy, kiedy dalsza realizacja Inwestycji bedzie wymagata
dokonania zmian w dokumentacji projektowe].

9.1/, Raport techniczny powinien zewierad w zaleznodci od ckolicznosci:
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a) zatoienia projektowe, na podstawie kidrych opracowena zostala dokumentacja projektowa:;

b} nowe zalozenia projekiowe opracowanc w ramach nadzoru aulorskiego Biura Architekionicznego;

¢} niezbedne braniowe rysunki techniczne w zakresic zaistniatego problemu opracowane przez Biuro

Architektoniczne w uzgodnieniu z Inwesterem Zastepczym;

d)y efeki  kodcowy w  postaci neowego  przedmiatu pozycejl kesztorysowyeh  oraz kosztdw

2.15

odpowiadajacych proponowanym zmianom projecklowym, w pordwnaniu z oferta Wykonawcéw
robét budowlano — montazowych;

e} weryfikacje stanu fektycznego pod katem wystapienie problemu technicznego, organizacyjnego
i/lub rozliczeniowego oraz ocene |72 w zekresie prazyczyn tego problemu | propozycje jego
rozwiazenia.

W ociazu 21 dni od dnia otrzymaniz decyzji o uzyskaniu pozwolenia ng uiytkowanie dla Inwestycji lub
decyzii 0 umaorzeniu postepowania w przedmiocic wydania takie] decyzji {jezeli wilasciwy organ uzne,
z¢ wydanie 1¢j decyzji nie jest niezhedne dlz podjecia uiytkowenia obiektu po zakodczeniu robdt),
wicslor Zastopazy przodkiada Zamewiaigeemu Raport koncowy, kidry pe

wierad:

vinien ze

a) opls zrealizowane] Inwestlycji;
bl wartesé robodt zrealizowanych w ramach Inwestycji;
¢) zalozenia projekiowe i zmiany projekiowe w trakcie realizaci;
d) organizacje zarzadzania jekodcig w rozbiciu na:
+  Plan Jakosdci Wykonawcy robot;
+  osiggnieta jakosc robot w zgodnodéci ze specyfikacjami technicznymi,
e) wykconawstwo robot, tj.:
+  opls postepu rebot w trakcie realizac)i Inwestycji, w stosunku do zekiadanych oraz wystepujace
utrudnienia;
+  uwegi do wykonania poszczegdlnych gldwnych elementdw robot;
* opis zakonczonych robdt wraz ze wskainikemi rzeczowymi ifinansowymi postepu robdt,
wysckosciami naktadow, powodami opéznien iflub wydiuzeniem czasu na ukonczenie robot;
+  przyczyny wystapienia wad podczas realizacji robot.
f) wykaz zawartych umow o wykonanie robot oraz wprowedzone w umowach zmigny oraz sposob ich
realizacji, tj.:
« czastrwania i przebieg realizacji Umow o wykonanie robdt;
+  wykaz ewentualnych roszczen Wykonawcey | Podwykonawcow robot;
+  kopie protokotu odbioru koricowego;
+  protokety dotyczgce testdw, rozruchdw, prob koncowych i prob eksploatacyjnych, wartodc i
opis robdt dodatkowych, uzupetniajgcych i zamiennych wraz z uzasadnieniem ich zgodnoéci
z Prawem zamowien publicznych;
+ analize weszystkich wazniejszych problemow, ktdre wystgpily w trakcie realizacji robdt oraz
podjetych dziatan naprawczych;
+  peina dokumentacje fotograficzng z realizacji robét;
« ocene stopnia osiggniccia zatozonych rezultatow;
« wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dekumentac)i powykonawczej.

frs
—

sprawy finansowe:

¢ przyczyny ewenlualnych zmian ceny uméw z Wykonawcami robdt, dostaw i usfug;
+ analiza finansowa realizacji Umow o wykonanic robdt;

+  koricowe rozliczenic wykonanych robét.

h) uwagiiwnioski z przebicgu realizacji Umowy dolyczgcee:

+  zmian w dokumentacji projektowej;

» warunkow realizacji Umow o wykonanie robét;
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+ ogolnych i szczegdiowych specyfikacji technicznych;

+ technologii robot;

+ opisu precedur bezpicczeistwa na terenie budowy;

+ oceny jakofcl materigiow wraz z dokumentami podwiadczajacymi spelnienie  wymagan
jakodciowych.

Zamawiajgcy moze przekazad Inweslorow! Zastepezemu szezegdlowe wytyezne dotyczgce sporzadzenia

raportu kornicowego.

S.16.

#17,

8.20.

(o]

el
)
N

21

W okresie pierwsze 36 micsicey gwarancji | rekojmi za wady Wykonawcy robdl, Inwestor Zastepezy
zobowigzany jost sporzgdzad i przedsiawiad Zamawiajgecemu raporty gwarancyjne wynikajace z praw i
obowiazkéw Zamawiajgeego w zakresie gwarandi jakodci robot | rekojmi za wedy fizyczne.

Przed uptywem 30 dni nrzed korncem pierwszego i kolejnych rocznych okresdw rekojmi | gwarancji,
Inwesteor Zastepczy organizuje przeglady gwarancyjne roczne, przy udziale: Zemawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawey robét oraz catego zespolu nadzorujecego 7 ramieniz  inwestora

Zastenczepo (Kierownika Projelt, Inspeltordw Nadzoru wezystkich brani). Z powyisoych przepleddw

Inwestor Zastepczy sporzadze protokoly zawierajacy m.in. wyszczegdinienie wszystkich wad i usterek

oraz terminy na ich usunigcie, w uzgoednieniu z pozostatymi uczestnikami przegladu.
¥ x E Y &'q

. W przypadku zptoszenia przez Zamawiajgcego, w ckresie micedzy przegladami, wad lub usterck

Inwestor Zaslepczy, zebowiazany jest do udzielenia Zamawiajgcemu niczhedne] pomocy zwigzane] ze
zgtoszeniem ich do Wykenawcy robdét, w lym w zakresie opisania charakleru wedy lub uslerki,
przyczyny joj wyslapienia oraz wskazania prewidiowe] melody je] usuniccia, a naslgpnic
wyecgzekwowania od Wykonawcy niezwtocznej naprawy.

. Inwestor Zastepczy nadzoruje i odbiera od Wykonawcy robot wykonanie napraw zgtoszonych wad

i usterek.

Roczny raport gwarancyjny zawiera wykaz usterek zgtoszonych Wykonawcy robdt, protokdt z kentrali
obiektu craz podsumowanie w zzkresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac i zwigzanych z tym
rozliczen rzeczowo - finansowych.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do przedioienia reportow gwarancyjnych w terminie 14 dni od
dnia zakorczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z ewentualng likwidacjg usterck zauwaionych

podczas przegladdw gwarancyjnych.

’. Raport ostateczny sporzgdzony bedzie przez Inweslora Zastepczego po uptywie okresu okreslonego

powyiej w podpunkcie 9.16, po czym przedioiony zostanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
dnia zakonczenia wszystkich czynnodei zwigzanych z eweniualng likwidacjg usterek zauwazonych

¥ Y gzany q J Y
podczas ostatniego (trzeciego) przeglgdu rocznegoe - pogwarancyjnego.

3. Raport zawieraf bedzie dckiadna informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego

w zakresie realizowanej Inwestycji, wykaz usterek zgloszenych Wykonawcy robdt  oraz
podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac remontowo - naprawczych,
aktualnego stanu techniczneg e obiektu oraz zainstalowanych urzadzen technicznych.

A, Jezeli Zamawizjgoy nie przekaze do raportu ostatecznego zadnych uwag na pismie w terminie 30 dni,

raport uwaza sle za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

V. UWAGI

1. Wskazane przez Zamawiajacego terminy moga ulec zmianie, przy czym Wykonawca zebowligzany jest

peinic funkcje Inweslora Zasiepezego do momeniu koncowege odbioru wykonane] Budowy i uzyskaniu

pozwaolenia na uzytkowanie {lub — jedli uzyskanie tej decyzji nie bedzie wymeagane — do momentu zpodnego

z prewem rozpoczecia uiytkowania obickidw po zekehczeniu robét) oraz uczestniczyd w przegladach

zwiazanych z gwarancja i rekojmia. W razie wydiuienia tych termindw Wykonawcy nie przysiuguje

zwigkszenie wynagrodzenia z tego tylutu,
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Przedstawiony wyic] wykaz gléwnych zadan Inwestora Zastepezego nie wyklucza wykonywania innych
czynnodci i zadan, ktdre beda konieczne wg uznania Inwestore Zastepczego do prawidiowe] rezlizacji ustug
Inwestora Zastepezego w ramach Projeklu oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, zgodnic z
ohowiazujacym prawem.

Inwester Zaslepezy zobowigzuje sie penadieo do wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgeyeh z
niniejsze] umowy w zgodzie z postenowieniami umdw ¢ dofingnsowanie projektdw, w remach ktdrych
realizowane sg zadania inwestycyjne, ¢ kidrych mowa w pki 17 1l, a 1akic z wylycznymi obowigzujgeymi w

remach tych projekidw.

VI, OBOWIAZKI INFORMACYINE

o8]

Inwestor Zastepczy zcbowigzany jest do wyegzekwowaniz od Wykonawcow robot, dostaw i ustug
skiadajacych sie na zadania inwestycyjne dziatald informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:
a) zetacznikiem X1l punkt 2.2 rozporzadzenia nr 1303/2013,
b} art. 3 5izatgcznikiem [l rozporzadzenia KE nr 821/2014,
¢ zgodnie z instrukcjami i wskazdwkami zawartymi w zataczniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie
Obowigzki informacyine beneficjenta.
Inwestor Zastepczy zobowiazany jest stosowad sig do zasad infarmacii i premocii projektu wynikajgeymi z
zacad Programu Cperacyjnego Infrastrukturz i Srodowiske (budynki drewniane), w szczegdlnoéci do:
a) orznaczania znakiem Unii Eurcopejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
i} wszystkich prowadzonych dziatar informacyjnych i promoecyjnych dotyczgeych Projektu;
i} wszystkich dokumentéw i materiatéw dla oséb i peomiotdw uczestniczgeych w Projekcie;
iil) umieszczaniz przynajmniej jednego plakatu o minimezlnym formacie A2 lub odpowiednio tablicy
informacyjne] i/lub pamiatkowe] w micjscu realizacii Projeoktu;
b} przekazywania osobom | podmiotom uczestniczacym w Frojekcie informacji, ze Projekt uzyskal
dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
¢; dokumentowaniz dziatart informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Inweslor Zastepczy jest zobowigzany zapewnid, jednolile zasady dolyczgce informacji | promocji Projekiu,
w ramach wykenywanych zadan,
Inwestor Zaslgpezy jest zobowigzany do wyegzekwowania cdpewicdniege oznaczenia przedmiolu
Inwestycji oraz wszystkich srodkow trwatych nabytych w zwizzku z reglizacje umowy o wykonanie robot

budewlanych.

VIl. WYNAGRODZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO, WARUNKI PLATNOSCI

LFS]

Wynagrodzenie Inwestora Zastgpezego zaoferowane w ofercic Wykonawey winno obejmowad wszystkie
czynnosci zwiazane z reglizacja przedmiotu zamowienia, zawierad wszelkie koszty zwigzene miedzy innymi
z wynagrodzeniem Ekspertdw, zorganizawanicm i utrzymaniem Biura, sprzetem itp. A takze inne oplaty np.
zwizzane z oplatami acministracyjnymi niezbeanymi do prawidliowe] realizacji przedmiotu zamowienia jak i
uwzgledniad zysk Inwestora Zaslepczego.

Wynagrodzenie inwestora Zastepczego jest wyneagrodzeniem  ryczattowym. Platnoéd  naleinego
Inweslorowi Zaslepezemu wynagrodzenie zostanie podzielona na cz¢del ustalonc w umowic

Platnoéd wynagrodzeniz Inwestora Zastepczege dokonywana bedzie na podstawie prawidiowo
wyslawianych przez Inwestora Zastepczego przejsciowych faltur VAT 1 kedcowej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy wekazany na fakturze w terminie 20 dni od ich otrzymania.

SzezegMowe zasady dolyczace platnosa dla Inwestora Zasiepezego sa okredlone we wzotze umowy, kidry

stanowi zatacznik nr 8 do SIWZ.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

§1
Ogdéline okreélenie przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy zleca a Inwestor Zastepczy {dalej: 17} zobowigzuje sie do pelnienia funkgji
Inwestora Zastepczego przy realizacji zadan inwestycyjnych - projektach pod nazwag:
1) A- ,Przebudowa oraz remont konserwatorski wraz z budynkiem garazowym [ infrastrukturg

techniczna budynki Galerii Sztuki im. Wiodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Kozienskich-
filii Muzeum Tatrzanskiego, przylacza, wewnetrzna linia zasilajace, przewdd zimnej wody.

Ciepte; wody 1 cyrkulacji, kenalizacia sanitarna, kanalizacja opadowa, przewody
cieplownicze zasilenie-powrdt, wewnetrzna instalacje gezowa, w zakresie urzadzen
budowlanych : migjsce gromadzenia odpadéw stalych, ogrodzenie, ciagi piesze

utwardzone”;

2} B- ,Przebudowa konserwatorska | remont konserwatorski budynku Gmachu Gléwnego
Muzeum Tatrzanckiego wraz z infrastruktura techniczng i urzgdzeniami budowlanymi
przytacze kanalizacji deszczowej wraz z drenazem opaskowym | studniami chionnymi,
wewnetrzna linia elektroenergetyczna zasilajaca wraz z oswictleniem, utwardzenie terenu,
mata architektura”.

Okreslone powyzej zadania inwestycyjne zwane s3 dalej réwniez {gcznie: Inwestycja.

W remach petnienia funkcii 1Z  zobowiazuje sie swiadczy¢ na rzecz Zemawiajacego
kompleksowe ustugi zwigzane z zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem Inwestycji, o
ktérej mowa w ust. 1, w tym rezalizacii robdt budowlano - remontowych budynkow wpisanych
do rejestru zabytkéw, dostaw i uslug, prac montazowych elementéw aranzacji wystaw.

Planowany zakres rzeczowy Inwestycji, a takze szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy
okresdla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ), w tym Opis przedmictu
zamoéwienia {dalej: OPZ). SIWZ, wraz z OPZ stanowig zatacznik nr 1 do umowy.

1Z dziata w imieniu wlasnym i ne rzecz Zamawiajgcego. W ramach wykonywanych czynnosci
1Z nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego umoéw i zaciqoenia w imieniu
Zamawiajacego zadnych zobowigzan wobec podmiotow zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

1Z zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow, jakie obcigzaja Zamawiajacego z
tytutu umow zawartych w zwigzku z reelizacig Inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw ustawy
Prawo zamowien publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowiazkéw
wynikajgcych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacja Inwestycji, @ w szczegdlnosci
z ustaw: prewo budowlane, o planowaniu | zagospodarcwaniu przestrzennym, o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktéw wykcnawczych, a takze
aktéw prawa miejscowego | innych aktoéw prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej
Inwestycii, & takze z zachowaniem szczegolnej starannosci wynikajacej z profesjonalnege
charakteru jego dziatalnodci oraz z uwzglednieniem rzetelnej wiedzy technicznej.

W toku wykonywania niniejszej umowy 1Z zohowiazany jest do podejmoweania wszelkich
czynneéci majacych na celu zabezpieczenie praw | interesdéw Zamawiajgcege, w tym do
prawidlowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego przygotowania, wykonania
i rozliczenia Inwestycji.
17 zobowiazuje sic ponadto do wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z ninicjszej
umowy w zgodzie z postanowieniami umow o dofinansowanie projektow, w ramach ktdrych
realizowanc sg zadania inwestycyjne, o ktérych mows w ust. 1, a takze z wytycznymi
obowigzujacymi w ramach tych projektow.
§2
Zakres cbowigzkow Inwestora Zastepczego

W ramach realizacji przedmiotu umowy I1Z zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci
nastepujgcych czynnoéci:
1) pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowan prowadzacych do wyberu

Wykonawcow robét budowlanych, dostaw i ustug cbjetych Inwestycjg {(dalej: Wykonawcy)

na podstawie przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych {dalej: pzp);
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Z2) petnienia roli bieglego w postepowaniach, ¢ ktérych mowa w pkt 1;
3) elnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowleanymi zwigzanymi z wykonaniem
i

Inwestycii, w szczegdlnodci w zekresie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji proiektowej | konscrwatorskicj, zasadami wiedzy technicznej, SIWZ
przetargu na wylonienie wykonawcy tych robét, umowy z wykonawca tych robét oraz jego
oferta w zakresie niezbednym dla umoczliwienia Zamawiajgcemu uzytkowania obiektow
zgodnego z ich  przeznaczeniem 1 oczekiwaniemi Zamawigjgcego oraz  uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4)  cgzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych oraz od wvkonawcow innych umdw
zwigzanych z realizacja inwestycji prawidlowego | terminowego wykonania ich
obowigzkdéw umownych,

5) zarzadzanie, kontrela | nadzdr w imieniu Zamawiajgcego umowami o wykonanie
dokumentacji  projektowej i pelnienie  nadzoru  autorskiege  zawartymi  przez
Zamawiajacego z projektantami oraz umowami z wykonawcami robét budowlanych,
cdostaw i usiug skladajacych sie na Inwestycje,

6) skiadanie Zamawiajacemu raportow zgodnie z wymeganiami SIWZ, zawierajgcych w
szczeqgolnesci infermacje o czynnosciach wykonywanych przez 1£, sianie zaawanscowania
Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad | opéznien w realizacji Inwestycji,

7} wsparcie Zamawiajacege w okresie 36 miesigey okresu gwarangi | rekojmi za wady na
przedmiot Inwestycii.

Szezegdiowy zekres obowigzkow 12, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz z
podzialem tych ustug na etapy, zostat okredlony w SIWZ, w tym w OPZ. W razie watpliwosci
bedzie sie uwazato, ze 1Z podjat sie wykonania wszystkich czynnosci opisanych w SIWZ, w tym
w OPZ,

Wszelkie opracowania okresélone w niniejszym paragrafie, ktére beda przygotowywane |
przedstawiane Zemeawiajacemu przez 1Z bedg przckezywane w formic pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf (za posrednictwem poczty elektronicznej lub na
innych nosnikach np. CD/DVD/pendrive). W przypadku niektérych dokumentéw Strony moga
stosownie do potrzeb, okresli¢ inng forme przekazenia opracowan.

§3
Pelnomocnictwa dla Inwestora Zastepczego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielania IZ petnomocnictw niezbednych do wlasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

1Z zlozy na piémie potrzebe uzyskania stosownego pefnomocnictwe wraz z uzasadnieniem.
Zamawigjacy odmoéwi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z realizacjg
roboty budowlanej lub nie jest wymagane cbowiazujacymi przepisami.

17 zobowigzuje sic udzielone petnomocnictwa przyjac i wypelnia¢ z nalezytg starannoscig i w
sposob zabezpieczajacy ochrone interesow Zamawigjgcego.

g4
Zasady wspéidziatania Stron

Zamawiajacy i 1Z zobowigzuja sie do stalej wspdlpracy i utrzymywania ze scbg kentaktu, w
sposob umozliwiajacy sprawny i nicprzerwany postep realizac)i Inwestycji.

Do bezpesredniego kontaktu z IZ oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy
ZAMAWIBIACY WYZINECZ@ 1ottt ittt ettt ettt e

Przedstawicielem 1Z podczas realizacji umowy bedzie koordynator (zqodnie z ofert 17,
stanowigca zalgcznik Nr 2 do UMOWY ! (e

§5
Nadzdr nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji. Nadzér inwestorski.

W ramach ninicjsze] umowy 17 zepewni Zamawiajgcemu sprawowanic nadzoru | zarzgdzania
Inwestycia, w tym w szczegolnosci wykonanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budewlane.
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1Z odwiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel, umozliwiajacy w sposob nalezyty
sprawowac nadzor nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycii w pelnobranzowym
zakresie, zgednie z ust. 3 i 4 ponizej.

17 oéwiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do pelnienie nadzoru
inwestorskiego robot w petnobranzowym zakresie orez, ze w jego imieniu nizej wskazane
funkcie petni¢ bedg (zgodnie z ofertg 12, stanowigcyg zelacznik nr 2 do umowy):

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budewlanej (wyznaczony do
koordynacji czynnosgci inspektoréw nadzoru na budowie w rozumieniu art, 27 prawa
BUHGWIaRagE ) ~misises i ;

Z2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej = ...eeees LT
3) Inspektor nadzoru inwestorskicgo w branzy elektryczne] - v, .

Posiadaja oni wymegane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania rcbotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamowienia, & takze
kwalifikacje wymagane zgoednie z SIWZ i oferta Wykonawcy.

17 oéwiadcza, ze niezaleznie od koordynatora, o ktorym mowa w § 4 ust. 2, i niezaleznie cd
inspcktorow nadzoru, o ktérych mowa w ust. 3, 1Z zapewn zatrudnienie stosownie do potrzeb
odpowiednio wykwalifikowanego personelu specjalistycznego, posiadajacege kwalifikacje nie
mnicisze, niz wymagane w zakresie poszczegdlnych specjalistéw w SIWZ. Przed skierowaniem
dancgo  specjalisty do  pracy przy wykonaniu ninigjszego zamdéwicnia IZ  przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez dana osobe wymageanych
kwalifikacji.

Zamawiajacy ze pisemna zgoda dopuszcza dokonanie zmiany osob wyszcezegdlnionych w § 4
ust. 3 oraz w & 5 ust. 3 i 4, wylacznie ped warunkiem, ze proponcwana w zamian oscba
spefnie  wszystkie wymagania stawiane dla danego stanowiska w SIWZ, a takie ma
kwalifikacje nie gorsze, niz wskazane dle kandydata do petnienia tej funkaji w ofercie 1Z.

Zamawiajacy moze zazadac od 17 zmiany 0s6b pelniacych funkcje okreslone w § 4 ust. 3 lub §
5 ust. 3 i 4, jezeli uzna, ze nie wykonuja ich nalezycie. 1Z zobowiazany jest dokonad zmiany
tych osdb w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 14 dni od
dnia otrzymania zadania Zamawiajacego. W takim przypadku ust. 5 stosuje sie cdpowiednio.

W zakresie czynnoscl wskazanych w SIWZ, dla ktdrych Zamawiajacy przewidzial obowigzek
zatrudnienia personelu w remach umowy o prace - IZ zapewni zatrudnienie perscnelu na
podstawiec umowy o prace, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Powyzsze obowigzki znajduja
zastosowanie takze do personelu zetrudnianeao przez podwykonawcow.

Do 7 dni od dnia pedpisania umowy, a nastepnie wraz z kazda fakturg VAT, IZ bedzie sktacat
pisemne o$wiadczenie swoje | podwykonawcow, o ile wykonawca bedzie z nich korzystal przy
wykonaniu czynnosci, © ktérych mowe w ust. 7, potwierdzajace spetnienie wymogu
zatrudnicnia personelu na podstawie umowy o pracg.

Na 2adanie Zamawiajgcego 1Z bedzie zobowiazany przedstawic Zamawiajacemu w
wyznaczonym terminie dowedy potwierdzajgce zatrudnienie personelu na podstawie umowy o©
prace, w szczeagdlnodci pisemne oswiadczenia serwisantow potwierdzajgce ten fakt. W
przypadku watpliwosci Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zioZzenia wniosku o kontrole de
Panstwowe] Inspekcji Pracy. Ewentualne zakidcenia pracy wynikajace z kentroli PIP nic bedg
zwalniad 17 z terminowego i nalezytego wykonywanie umowy.

§6
Odbiory

Zamawiajacy zastrzega sobie prawe do udzistu we wszelkich odbiorach robdt, dostew i ustug
objetych Inwestycia. Cdbiordw w imieniu Zamawizjgcego dokonuje 12, zapewniajae wykonanie
tego chowiazku w sposcb rzetelny i odpowiadajacy profesjonalnemu charakterowi swejei
dzialalnodcl. W toku realizacji umowy Zamawiajacy moze zastrzee, ze nicktére lub wszystkic
dalsze odbiory beda dokonywane przy udziale Zamawiajacego, co nie bedzie zwalniac 1Z z
zadnego obowigzku umownego, w tym z obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem nalezytej
kontroli realizacji wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug skladajacych sie na Inwestycje.

17 zobowiazany jest wczesniej powiadomi¢ Zamewiajacego ¢ plancowanych odbiorach w
nastepuiacych terminach:

1} 2 dnirobocze - w odniesieniu do odbiordw czesciowych i po naprawczych,
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2) 24 godziny - w cdniesieniu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3} 5 dnircboczych - w odniesieniu do odbioru koncowego.

Przepisy umowy dotyczace odbioréw robdt budowlanych znajduja odpowiednie zastosowanie
do odbiorow dokumentacgji projektowe) sporzadzanej przez projektantéw, dostaw | uslug
ckizdajacych sie na zadanie inwestycyine oraz innego rodzaju dokumentow wytwarzanych na
potrzeby Inwestycii.

§7

Obowigzki Zamawiajgceqo

Zamawigjacy zobowiazany jest do:

1)

[N

€3]

e

przekazania 1Z nestepujacych doekumentow:

a) kopii umow zewarte] pomiedzy Zamawiajgoym & projektantami,

b) kopii umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami rohot, dostaw i uslug
skiadzjacych sie ne Inwestycje,

¢i innych dekumentéw bedacoych w poesiadaniu Zamewiajacego niczbgdnych ub pomecnych
przy realizacji Inwestycji,

zaptaty falktur zwigzanych z realizowang Inwestycig sprawdzonych i zatwicrdzonych przez 12, w

terminach wynikajacych z umowy zawartej z projektantami i Wykonawcami rebdt budowlanych,

dostaw i ustug skiadajgcych sie na Inwestycie,

udzietu w ewentualnych komisjach w sprawie okredlenie stenu zeawansowania wykoenania
Inwestycji w przypadkach cdstgpienia od umcwy na wykonanie robot, dostaw lub ustug, lub
przerwania tych prac w zwigzku z wystgpieniem innych okelicznosc,

zaplaty wynagrodzenie 1Z za prewidlowe wykonywanie okredlonych w niniejszej umowie
obowigzkow, zgodnie z postanowicniami § 11 umowy,

§8
Okres realizacji umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia
36 miesiaca okresu gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcey robot budowlanych.

Okres gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robét budowlanych rezpocznie sie od odbioru
koncowego tych robdt. Strony zalkdadeja, ze realizacia Inwestycji do odbioru kofcowego
potrwa okoto:

1) dla zadania A, okreglonego w § 1 ust. 1 pkt 1 - ckolo 16 miesiecy od dnia podpisania
niniejsze] umowy;

dla zadania B, okreélonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - okolo 19 micsiecy od dnia zakonczenia
realizacji zadania A.

[N
~—r

Z uwagl na kolejnosd realizacii zadan (powyzsze zedania majg byd realizowane w kolejnosdci:
zadanie A, a nastepnie zadanie B) zamawiajacy przewiduje zakonczenie inwestycii objetych
obomea zadanlami do 35 miesiecy od dnia zawarcia ninicjszej umowy.
Wydluzenie rzeczywistego okresu realizacji Inwestycji nie powoeduje wygasniecia niniejszej
umowy, ani tez nie wplywa na wysokos¢ wynagrodzenia IZ.
g9

Lojalnoéc
I1Z jest zobowigzany do dzigtania w ramach niniciszej umowy z zechowaniem lojalnosci wobec
Zamawiajacego. IZ jest zobowigzany poinformowal  Zamawiajacego o wszellich
okoliczneéciech, ktére mogg powedowad po jego stronic konflikt  intereséw  pomicdzy
Zamawiajacym a innymi podmiotami bicracymi udzial w Inwestycji, w szczegélnosci z
projektzntami | wykonawcami robét, dostaw i uslug skledajacych sie na Inwestycje.

W stosunku do osob, ktdre ze strony 12 bedg brac udzial w przygetowaniu i przeprowadzeniu
postepowan o udzielenie zamowienia publicznego na wylonienie Wykonawcow rohot, dostaw |
uslug skladajacych sig na inwestycje nie moga w tych postepowaniach zechodzié zadne z
przestanek, okreslonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.
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W przypadku, gdy w stosunku do cséb, o ktorych mowa w ust. 2, zajdg okreslone w art. 17
ust. 1 ustawy pzp negatywne przeslanki, 1Z zobowigzany bedzie niczwlocznie poinformeowac o
tym fakcie Zamawiajacego, wskazujge przyczyne. Osoby te w takim przypadku powstrzymaja
sic od dokonywania jakichkolwick dalszych czynnodci przy realizacii niniejszej umowy, za
wyjatkiem czynnogci niecierpiacych zwiloki, ktérych zaniechanie mogioby spowedowad szkode
po stronie Zamawisjgcego lub  wiladcicieli  sasiadujacych  nieruchomosci, hadi  tez
nicbezpicczenstwo dla osob biorgeych udziat przy realizacji Inwestycii.

IZ w przypadku o ktorym mowe w ust. 3 bedzie zobowigzany niezwlocznie przedstawic
Zamawiajgcemu innego kandydate deo pelnienie danc) funkeji. W takim przypedku & 5 ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

§ 10
Zasady odpowiedzialnoséci Inwestora Zastepczego

1Z ponosi edpowiedzialnesé za wyrzadzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nicnelezytego wykonania czynnosci objetych ninicjszg umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla umdéw starannege dziatenia.

Przcz cealy okres obowigzywania ninicjszej umowy 1Z zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczeniz odpowiedzialnosci cywilnej w zekresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze]
zwigzanej z przadmiotem niniejszej umowy, na kwote nie mniejsza niz 2.500.000,00 ztotych.

1Z przediozy Zamawiajacemu kserokopic polisy, odpowiadajacej wymeaganicem ust. 2 nic
pazniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umoewy. IZ ma cobowigzek, po kazdorazowym
odnowicniu polisy, przediozyé Zeamawiajacemu jej kserokopig, w terminie nieprzekraczajgcym
7 dni od dnia wygasniecia peprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia pelisy przez 1Z w trakcie realizacji umowy, Zamawialjgcy moze
odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ IZ na jego keszt. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
potrgcenia kosztow ponicsionych na ubezpicczenie z wynagrodzenia przystugujgcemu 17 lub
do ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy. QOdstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez IZ.

§ 11

Wynagrodzenie
Z tytulu prawiclowego wykonania przedmiotu umowy IZ przystuguje wynagrodzenie w
WYSOKBEEE wovuesimvinninnns e ZEOEYCh brutto (slownie: ooecssvmmnmise ziotych ... /100), w
EYIM i e zlotych netto {stownie: ... zlotych ... /100) plus podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynegrodzeniem ryczattowym ti. zawierajacym
wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caly
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanic przedmiotu umowy odbywac sic bedzie na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej.

17 moze wystawié faktury czesciowe okredlajace odpowiednio wartodc wykenanej w danym

czasie usiugi, zoodnic z ponizszymi zasadami:

1) pierwsza faktura czesciowa moze byc wystawiona nie wezesniej niz po wykonaniu przez 12
usiug w zakresic pomocy w przygotowaniu postcpowaniz o udzielenie zarndwienia
publicznege na wykonanie robot budowanych objetych zadaniami inwestycyjnymi i
zatwierdzeniu przez Zamawigjacego raportu z tych czynnosci przez Zamawiajacego -
wartosé kwoty ujetej w fakturze nie moze przekracza¢ 2% wartosci umowy brutto,

2)  kolejne faktury czesciowe moga by¢ wystawione w trakcie realizacji robdt budowlanych,

dostaw lub usiug skladajacych sie ne Inwestycig, nie wczesnie] niz od rozpeczgcia
realizacji robot budowlanych do czasu ich korficowego odbioru, w okresach miesiecznych -
warto$¢ kwoty ujetej w wystawionych w ten sposob fakturach nie przekroczy 80% lgcznic
wartosci umowy brutto, niezaleznie od faktycznego czasu trwania tego etapu. Faktury te
bedg wystawiane na kwoty nie wicksze niz 3% wartosci umowy brutto.

Ostateczne rozliczenie wynagrodzeniz 1Z zostanie dokonane w oparciu o fakture koncowe,
ktorej wartoéc¢ bedzie stanowita réznice pomiedzy wartoscia umowy brutto, a wartoscig kwot
objetych wszystkimi fakturemi czesciowymi. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona nic
wezeéniej niz po uzyskaniu przez IZ pozwolenia na uzytkowanie wszystkich budynkoéw
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objetych inwestycja, po dokonaniu przez 1Z kencowego rozliczenia inwestydji | przekazaniu
przez 1Z Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji wymaganej zgodnic z SIWZ. Faktura ta
bedzie opiewac na kwote nie mniejsza niz 7% wartoscl umowy brutto.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslone] w prawidiowo wystawionej fakturze na
konto 1Z w terminie 20 dni liczac od dnia jej otrzymania. Za dzien zaplaty uwaze sie dzien
obcigzania rachunku bankowego Zamawizjgcego.

§12
Prawo do odstgpienia od umowy

Niczaleznie od przypadkow okredlenyveh w przepisach prewe Zemawiajacy ma prawe odstgpid
od umowy w nastepujacych wypadkach:

1} jezeli 1Z nie podjal, z wiasnej winy, wykonyweania obowiazkdéw wynikaigcych z niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty jej pedpisania lub przerwal ich wykonanie, a przerwe ta
trwe diuzej niz 14 dni,

2} jezeli IZ wykonuje swoje obowigzkl w sposdb nienalezvty, niczgodny z ninicjszg umowa,
SIWZ, dokumentacia projektowe, sztuks budowlang i zesademi wiedzy technicznej lub
przepisami bhp, & takze w sposob powodujacy iz tempo realizagyi Inwestyqi nie bedzie
dewato gwarancji terminowego wykonania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania

Zamawiajacego | wyznaczenia odpowicdnicgo terminu na zaniechanie naruszen nic
nastapila poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,

3)  w przypadku naruszenia przez 1Z lub jego personel postanowien § @ umowy,

Prawo do odstgpienia w kazdym z powyzszych przypadkow moze by¢ przez Zemawiajacego
wykcnane w terminie do 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy powezmie wiadomosci o
zajéciu podstaw do odstapienia od umowy.

QOcdstgpienia od umowy nale?y dokenac w formie pisemnej z podaniem przyczyn cdstapienia.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwick ze stren lub jej rozwigzania, 1Z zobowigzany
jest do:

1) przekazania w ciggu 7 dni Zamawizjacemu wszystkich deckumentow zwiazenych z
realizacjg Inwestycji,

sporzgdzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zemawiajacego, szczegolowego protokoiu
inwentaryzacji robot, dostaw i ustug w toku, wedlug steanu na dzien odstapienia cd umeowy
lub jej rozwiazenia.

9]
—

§13
Kary umowne

1Z zaplaci Zamawiajacemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgeych sytuacjach:

1}  za niepowiadomienie Zamawigjacego o odbiorach w terminech przewidzianych w & 6 ust.
2 - wwysokosci 200,00 2 za kazde stwierdzone naruszenie;

2} za zwloke w dostarczeniu dokumentow, raportow, opinii, opracowan (dla ktérych umowa
lub SIWZ wskazuijg termin przekazania lub termin ten zostal ustelony przez Strony) - w
wysokosci 50 ziotych za kazdy dzien opoznicnia w stosunku do terminow wynikajgcych z
umowy lub z ustzlenia miedzy Stronami;

‘v‘\’

3} za nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii poelisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji -
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzier zwloki w stosunku do terminéw okredlonych w § 10

umowy;

4} za nieprzediuzenie Zamawiajgcemu dokumentu przediuzaigcego weaznosc zabezpieczenia
nzlezytego wykonania zemodwienia lub niewniesienie noweqgo zabezpieczenia w sytuacii
ckredlone] w § 14 ust. 4 - w wysokodcl 500,00 2zt ze kazdy dzier zwloki w stosunku do
terminow okreslonych w § 14 ust. 4;

za ckierowanie co wykonania przedmiotu umowy oséb innych, niz wskazane zgodnie z § &
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrocdzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.
1 umowy z& kazde stwierdzone naruszenie,

(¥
e
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6) za naruszenie umowy w zakresie obowiazkdéw wykonawcy dotyczacych zatrudnienia
J ¥ 1
personelu na podstawie umowy © prace | dokumentowanis tego zatrudnienia - w kwoecie
1.000 zlotych za kazde stwierdzone naruszenie,

7} [porostawiéc w razic zaolerowania ,zaslepowalnogci personelu  Wykonawcy”]  za
niezapewnienie zastepowalnosci personelu 172 rgodnie 7 trescig SIWZ | oferty 12 - w
wysokoécl 5.000 7t za kazde stwierdzone naruszenie;

8) [porostawic w razie zaofcrowania ,dyvsporycyjnodci personelu  Wykonawcy”] za
niezapewnienie dyspozycyinoéci personelu Wykonawcy zgodnie 7 treécig SIWZ | oferty 1Z
- w wysokosci 5.000 2t za kazde stwierdzone naruszenie,

Gy za niewykonanie i/lub nienzlezyte wykonanie obowigzkow IZ w zakresie wsparcis
Zamawiajaceao w okresic gwarancii | rckejmi za wady przedmiotu Inwestycii - w
wysokesci 1.000 zt za kezde stwierdzone naruszenie;

=
lo)
g

w przypadku ogstgpienia od umowy z przyczyn zeleznych od IZ - kare umowng w
wysokeosci 10% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w & 11 ust. 1 umowy.

Kary umowne nalezne Zama 'aj \Lemu mogg byc¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
17 lub zaspokajzre z zazbezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o Ktérym mows w § 14
umowy, [,cz koniecznosci uzys k wania clouatkw ej zgody 1Z.

Strony umowy majg prawe dochodzi¢ odszkodowenia przenoszacego wartosd kar umownych
na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.
§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sic zabczpicczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto (ceny oferty brutto), tj. ne kwote ..evevivennennn zlotych (stownie:
............................. ziotych ...../100).

W dniu pedpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykcnaniea umowy w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy de?ic zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zzkonczenia realizacji ustug 1Z, co nastapi po uptywie okresu, ¢ ktdrym mowe w & 8
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy ze wzgledu ne okolicznosci fektyczne zwizzana z Inwestycja zajdzie
koniecznod$d wydiuzenia okresu waznosdci zabezpicczenia nalezytego wykeonania umowy
ziozenego w formie innej niz pieniadz, 17 bedzie zobowiazany do przediuzenia na swoéj koszt
waznosci zahezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnego z SIWZ,
ooejrnumccgo caty okres odpowiedzizlnosci. Obowigzek ten 17 dezio zobowigzany Wykona¢
nie pozniej, niz w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§ 15
Prawa autorskie do opracowan

Ne podstawie niniejszej umowy 1Z przenesi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wszelkich utwordow udostgpnionych przez 1Z Zamawiajagcemu w zwiazku z
wykonyweaniem umowy, w szczegblnosécl do raportow, analiz, rekomendacii, rysunkow,
zestawien i innych opracowen, bez ograniczen co do terytorium, czasu i ilodci cgzemplarzy.
Przeniesienie tych praw nastepuje wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z utwordw.,

Przeniesienic autorskich praw majgtkowych do utwordw okreslonych w ust. 1 nastepuje na
wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacii, a w szczegdlnosci:

2y w  zakresie utrwalznia | zwielokrotniania  utwordw: trwale lub  czasowe utrwalanie,
zwiclokrotnianic w catodal lub czedel jakimikolwick srodkami i w 1akieikolwick formie, w tym
wprowadzanie do pamieci komputeréw orez serwerdw, kopiowanie na inne noéniki danych w
cafodel lub czedel, wytwarzanic dowolng technike cgzemplarzy, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznegoe oraz technika cyfrewa;

w  zakresie rozpowszechniania  utwordw - publiczne  wykonznie,  wykorzystanie  jako
dokumentéw zwigzanych z Inwestycja, toczacymi sie w jej toku postepewaniami o udzielenia
zamobwienia publicznego, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, & takze publiczne udostepnianic w taki sposob, aby kazdy mdgt miec do nich

(%]
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dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na wszystkich noénikach papierowych,
clektronicznych craz w sieci internet.

Wraz z przeniesieniem majatkowych prew autorskich na Zamawiajacego przechodzi wlasnosd
wezelkich przekazanych Zamawiajagcemu egzemplarzy 1 noénikéw, na ktérych utrwalone
uvtwary, o ktérych mewa w ust. 1,

1Z udziela Zamawiajacemu zgody na wykonywanie praw zzleznych do opracowan utworow w
rozurnieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
nokrewnych. IZ zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania osobistych praw autorskich do
utworow,

17 zobowiazuje sie do zawercia w umowach z czlonkemi persanelu | csobami trzecimi
postanowien zapewniajgcych przeniesienie na rzecz Zamawiajacege sporzadzonych przez te
osoby utworéw w zakresie praw autorskich majatkowych, wilasnosci nosnikow, udzielenia zgod
i zezwoleh na zasedach okreslonych w ust. 1-4,

Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utwordw na wszystkich
nolach eksploatacji, przeniesienie w!asnodci nosnikow, udzielenia zgod i zezwolen, o ktdrych
mowa tacznie w ust. 1-5, iest wliczone w wynagrodzenie wykenawcey okreslone w § 11 ust. 1
UMowy.

1Z zapewnia, ze wszcelkie utwory, o ktérych mowa w niniejszym paragrafic, beda wolne od wad
prawnych i nie bedg naruszaé praw oséb trizecich. W zwigzku z tym oswiadczeniem 12
przyimuje odpowiedzialnoéé, a w przypadku zgloszenia roszczen oséb uprawnionych IZ zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci zobowiazujac si¢ do zaspokojenia ich roszczen.

§ 16
Zmiany umowy

Niezaleznie od sytuacji okreélonych w przepisach prawa oraz w innych postancwieniach
ninigjszej umowy i SIWZ Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany istotnych postanowiert umowy
w nastegpujgcych sytuacjach:

1} zmiana =zakresu $wiadczonych uslug, zwiazena z powierzeniem IZ dodatkowych
obowigzkow, zwigzanych z zarzadzaniem i nadzorem nad przeprowadzeniem Inwestycii,
jezeli w toku przygotowanie i realizacji Inwestycii Zamawiajgcy uzna za celowe
powierzenie tych obowiazkow IZ - np. w zakresie zwigzanym z:

2) powierzeniem 1Z dodeatkowo obowigzkéw Inzyniera zgodnie 2z ,Warunkami
Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, wydanie 4 ancielsko-polskic niezmicnione 2008 (Humaczenic 1.
wydania 1999), wydanie Stowarzyszenie Inzynierow Doredcow i Rzeczoznawcow, ul.
Trebacka 4 00-074 Warszawa, [SBN: 83-86774-30-4, lub

by powierzeniem 1Z dodatkowe usiug zwigzanych ze wsparciem Zameawiajacego w toku
cksploatacji przedmiotu Inwestycji w kolejnych latach okresu gwaranci i rekojmi za
wady Wykonawcy ponad okres przewidziany w § 8 ust. 1.

W ramach tych zmian dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia IZ, proporcjonalna do
zwickszonych kosztéw zwiazanych z wykonaniem dodatkowych obowiazkdéw, nie wigeej
jednak niz o 20% w stosunku do wartosci okreslonej w § 11 ust. 1 umowy;

zmiana zakresu $wiadczonyeh ustug, zwigzane z ograniczeniem zakresu obowigzkow IZ
przewidzianych w niniejszej umowie, w tym w integralnych zatacznikach do ninigjsze]
umowy, w szczegdlnodci SIWZ i opisie przedmictu zamdwicnia. W ramach tej zmieny
zmiana wynagrodzenia IZ, proporcjonalna do zmniejszonych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem dodeatkowych chowigzkow;

[\
St

3} zmiana zakresu $wiadczonych uslug polegejaca na dostosowaniv zekresu cbowigzkaow
Wykonawcy de przepiséw obowiazujacego prawa;

4) zmiany ceny - w przypadku zmiany obowigzujace; stawki podatku VAT, W takim
przypadku zmiana moze by¢ dokenana poprzez dostosowanie ceny do aktualnej stawki
podatku z czasu $wiadczenia usiug, jednak wytgcznie w stosunku do Swiadczen, ktére bedg
ohjete zmieniong stawka podatku.

Za zmiany istotne, wymagajace zawarcia aneksu na pismie, nie bedy uwazane nastepujace

zmiany:
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1) zmiany osob wskazanych § 4 ust. 2 oraz w § 5 ust. 2 i 4umowy w okolicznosciach
ckreslonych w umowie,

2y faktyczne przediuzenie okresu realizacji Inwestycji w stosunku do terminow okreslonych
w & 8 umowy.

§17

Postanowienia korficowe
Wszelkie zmiany i uzupelnienia ninigjsze) umewy mogg byd dokonywane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 2.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Prawa budowlancgo wrez z aktemi wykonawczymi, Xodeksu cywilnego oraz  innych
obowigzuiacych przepisdow prawa powszechnego i miejscowego.
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzano w dwoéch Jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze
stron.

Za Zamawisjacego: Za Inwestora Zastepczego:
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