Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ)

Dyrektor Muzeum Tatrzanskie im. Dra T. Chatubinskiego
w Zakopanem, ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do ztozenia oferty
w
postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczna budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich,
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

(ADM.270-10/2017)

na ten nr nalezy powotywac sie w korespondencji z zamawiajgcym

Zakopane, dnia 21.08.2017 r.

ZatWierdzZam: ..o
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I. Nazwa i adres zamawiajacego.

Muzeum Tatrzanskie im. Dra T. Chatubifiskiego w Zakopanem

ul. Krupowki 10
34-500 Zakopane

email: zp@muzeumtatrzanskie.pl

II. Tryb udzielenia zaméwienia.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zwang dalej ustawg Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporzadzenia.

II1. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach
inwestycyjnych - projektach:

1) Zadanie A - ,Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczna
budynku Muzeum stylu Zakopianskiego - Inspiracje im. M.i B. Dembowskich - filii Muzeum
Tatrzanskiego” - skrot ROJ

2) Zadanie B - ,Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Softyséw w Jurgowie- filii
Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng - przylacza: teletechniczne,
kanalizacji sanitarnej , instalacji kanalizacji deszczowej do studni chtonnej, wewnetrznej
linii zasilajacej, instalacji wodociggowej” - skrot JUR

3) Zadanie C - ,Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego
oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Goéra - filii
Muzeum Tatrzarskiego. Budowa przylacza: teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe]j (zbiorniki retencyjno-chfonne), wew. linia zasilajgca, instalacja
wodociggowa (studnia). - skrét CZG

Projekty, o ktorych mowa w pkt II.1, s wspéifinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury o$ priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury)

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa, 71530000~
2 Doradcze ustugi budowlane, 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego, 71631000-0
Ustugi nadzoru technicznego, 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja, 71247000-1 Nadzér nad
robotami budowlanymi, 71244000-0 Kalkulacja koszt6w, monitoring kosztéw.

Przedmiot zamowienia oraz sposob jego wykonywania zostaly szczegdtowo okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia (zatacznik nr 7) oraz wzorze umowy (zatacznik nr 8).

Na sfinansowanie zamdwienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote 106 785,63 ztotych
brutto.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat nazwy, znaki
towarowe, patenty lub typy materiatow czy produktéw, badz ich producentéw, Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie produktéw rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne
wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktérych nie mozna byto
opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslef. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do niej taka informacja, nalezy przyjaé, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. Za kryterium uznania badz
nieuznania przez Zamawiajgcego réwnowaznosci oferowanego produktu wzgledem produktu

Strona 2 z 28



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

wskazanego w opisie przedmiotu zaméwienia uwaza sie przy tym cechy produktu opisane w
niniejszej SIWZ.

7. W przypadku gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp
nalezy rozumiec jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza
w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tredci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zalacznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna”.

8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (w Formularzu Oferty) zakresu
zamowienia, ktérego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw podwykonawcow.

9. Zamawiajacy wymaga, aby czynnodci zwigzane z koordynacjg, zarzadzaniem,
dokumentowaniem, nadzorem i rozliczeniem inwestycji, za wyjatkiem czynnoéci wykonywanych
przez:

1) inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

2) inspektora nadzoru w branzy telekomunikacyjnej;
3) specjaliste ds. IT;

4) specjalisty ds. rozliczen i kosztorysowania;

5) specjalista ds. ogrodnictwa;

6) rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.;

7) rzeczoznawce ds. bhp

byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.).

IV. Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonac zaméwienie od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia
i rozliczenia inwestycji objetych zadaniami A, B i C, o ktdérych mowa w pkt III.1 SIWZ.
Zamawiajacy przewiduje, ze zakonczenie inwestycji objetych tymi zadaniami nastapi:

- dla zadania A - ROJ do 6 miesiecy od paZdziernika 2017 (do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca);

- dla zadania B - JUR do 10 miesigcy od stycznia 2018 (do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawcg);

- dla zadania C - CZG do 10 miesigcy od stycznia 2019 (do 25 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca).

* Powyzszy wymoég Zamawiajacego wynika z tego, ze obiekty bedace przedmiotem zadania A, B
oraz C sg skoordynowane pod wzgledem koniecznosci zabezpieczenia Muzealidw przez Inwestora.
Dopuszcza sie mozliwos¢ nieznacznych zmian.

V. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania
tych warunkéw.

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spetniaja
warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowigzany jest wykazac w sposob szczegdoiny.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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udzielenie zaméwienia moze ubiegac sie Wykonawca, ktéry wykaze, iz posiada ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem niniejszego zamowienia na kwote co najmniej 1.000.000,00 ziotych brutto (milion
ziotych).

zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a)

b)

c)

zdolnosé techniczna:

Zamawiajgacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spefnianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazac w sposob szczegolny.

zdolnos¢ zawodowa:

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krétszy - w tym okresie, zrealizowat co
najmniej: dwie usfugi polegajace na pefnieniu funkcji inwestora zastepczego, inzyniera
kontraktu lub nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, ktére zostaly zakoriczone i odebrane
(wystawione co najmniej swiadectwo przejecia, protokdt odbioru koficowego jub inny
podobny dokument), a ktdre obejmowafy budowe, przebudowe lub remont budynku lub
budynkéw, o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 1.000.000 zlotych kazda.

Co najmniej jedna z powyZszych ustug dotyczyta przynajmniej jednego budynku, ktéry byt
zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkow.

Co najmniej jedna z powyzszych usfug dotyczyta budynku muzealnego lub innego budynku
o charakterze ekspozycyjnym.

wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjatu technicznego wykonawcy
lub 0séb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:

O udzielenie zamdwienia moze ubiegaé sie Wykonawca, ktdry dysponuje lub bedzie
dysponowal co najmniej nastepujgcymi osobami:

a) minimum jedng osobg przewidziang do petnienia funkcji Koordynatora:

- posiadajacq co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie zarzadzania
inwestycjami obejmujgcymi wykonanie robdt budowlanych, w szczegdinosci w charakterze
kierownika projektu, koordynatora projektu, inzyniera kontraktu lub innej podobnej funkcji
kierowniczej, w tym pefnienie tej funkcji dla co najmniej dwdch inwestycji, ktére zostafy
zakoriczone i odebrane (wystawione co najmniej $wiadectwo przejecia, protokdt odbioru
koricowego lub inny podobny dokument), a ktére obejmowaly budowe, przebudowe fub
remont budynku lub budynkdw, ktérych warto$¢ robdt byfa nie mniejsza niz 1.000.000
ziotych (kazda inwestycja). Co najmniej jedna z powyZszych inwestycji dotyczyia
przynajmniej jednego budynku, ktéry byf zabytkiem wpisanym do rejestru zabytkéw.

b) minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- posiadajgcq uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

- posiadajgcq co najmniej 5 - letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robét budowlanych w swojej specjalnosci;

- posiadajaca co najmniej 18 miesieczne do$wiadczenie polegajace na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjq kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
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c) minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej:

- posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczert do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

- posiadajgcq co najmniej 5 - letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu Iub
nadzorowaniu robét budowlanych w swojej specjalnosci oraz

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajace na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru Iub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

d) minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy elektrycznej,

- posiadajgcq uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych;

- posiadajgcg, co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robot budowlanych w swojej specjalnoéci oraz

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajace na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Osoby wymienione powyzej w lit. b - d powinny posiadac odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz, U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o ufatwieniu
dostepu do wykonywania niektérych zawoddéw regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768),
albo odpowiadajgqce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Zamawiajacy, okreSlajac wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Zamawiajacy dopuszcza {gczenie funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadajacych wymaganiom dla
kazdej z funkcji. Zamawiajgcy nie dopuszcza {gczenia funkcji Koordynatora z funkcja
inspektora nadzoru.

Powyzej wskazane osoby bedg skierowane przez wykonawce do realizacji zamdwienia.

VI. Oswiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

1. Dokumenty dolgczane do oferty:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (Zatacznik nr 2 do
SIWZ).

2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 3 do SIWZ).
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3) wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia wraz z

4)

5)

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doéwiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, odpowiednio
do warunku okredlonego w pkt V.3.c SIWZ, a takze zakresu wykonywanvch przez
nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzér
wykazu oséb stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ. Dokument ten powinien bvé
dotaczony do oferty zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, w celu umozliwienia
dokonania oceny oferty zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ:

Dokumenty potwierdzajace udostepnienie wykonawcy zasobow przez inny podmiot na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp - jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia
spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu polega na zdolnosciach innych podmiotow.

Na potwierdzenie, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w celu
wykazania spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w pkt V, w stopniu niezbednym dla
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw Zamawiajacy wymaga ztozenia
dokumentow, z ktdrych bedzie wynikaé:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

~ sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego;

- oraz czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje sie w odniesieniu

do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizujg ustugi ktdrych wskazane zdolnosci dotycza.

Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzany bedzie ztozyé wykonawca, ktérego
oferta zostanie najwyzej oceniona, lub wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie do
ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych,
ze speiniaja warunki udzialu w postepowaniu oraz nie zachodza wobec nich
podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

wykaz ustug odpowiadajacych opisowi warunku okreslonemu w pkt V.3.b wykonanych, a w
przypadku swiadczen okresowych lub cigglych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zalaczeniem dowodéw
okreslajacych czy te ustugi zostaty wykonane lub sa wykonywane nalezycie. Wz6r wykazu
stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ,

Dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badZz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byty wykonywane, a w przypadku $wiadczen
okresowych lub ciagtych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéow - oswiadczenie
wykonawcy;

optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie nizsza niz wymagana w pkt V.2 SIWZ.

odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba,
ze Zamawiajacy posiada te dokumenty lub moze je uzyskaé za pomoca bezptatnych
ogolnodostepnych baz danych;

ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego informacji z otwarcia ofert
na stronie internetowej, na ktérej udostepniana jest SIWZ, wykonawcy skfadajg bez
wezwania oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, dowody
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencii
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w postepowaniu. Wzor odwiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ. Oswiadczenie nalezy
ztozy¢ w miejscu o ktérym mowa w pkt XII.1.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

1) zamiast dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt VI.2.3 SIWZ sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

4. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt V1.3, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem oso6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczeniem tych o0so6b, ztozonym przed
notariuszem lub przed wlasciwym - ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych oséb - organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, ztozone nie wczesniej niz odpowiednio 3
lub 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Zamawiajacy wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, ktéry wykazujac sie spetnieniem
warunkow udziatlu w postepowaniu polegat na zasobach innych podmiotéow na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zostata uznana za najkorzystniejsza, wykonawca
przedstawit w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w pkt od VI.2.3 lub VI.3
lub odpowiadajace im dokumenty okreslone w pkt VI.4, potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

6. W przypadku zlozenia przez wykonawcdw dokumentéw zawierajacych dane wyrazone w innych
walutach niz PLN, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej oszacowano dang
wartos¢, przyjmie sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiqzujacy w dniu
publikacji ogfoszenia o zamdwieniu Biuletynie Zamowien Publicznych, a w przypadku gdy w
danym dniu nie by} notowany sredni kurs NBP - éredni kurs NBP z poprzedniego notowania.

7. Ocena spetniania warunkow udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty: ,spetnia -
nie spetnia”.

8. Zamawiajacy, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos$¢ dokonania
najpierw oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

VII. Forma skiadanych dokumentéw.

1. Oswiadczenia, dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca na =zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, skltadane sg w oryginale.

2. Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

3. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

4. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ skifadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

VIII. Sposob porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami

1. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy ustala sposdb porozumiewania sie z
Wykonawca: oswiadczenia lub dokumenty (w tym oferta) w formie pisemnej na adres
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Zamawiajgcego. Pozostate w szczegolnosci zapytania, wyjasnienia, zawiadomienia, wezwania
w formie pisemnej na adres Zamawiajacego podany w pkt I lub w formie maila na adres:
zp@muzeumtatrzanskie.pl, zgodnie z wyborem nadawcy.

Osobg uprawniong do kontaktow z wykonawcami jest Anna Jarzabek

IX. Wymagania dotyczace wadium.

1.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ wadium w wysokosci: 2000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych).

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
zamawiajgcego w ING Banku Slaskim S.A. o numerze 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302.

Za skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu, zamawiajacy uzna wadium, ktore znajdzie sie na
rachunku bankowym zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieniezna, zamawiajacy wymaga ztoZenia
wraz z ofertg oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancji lub poreczenia), obejmujacego caly
okres zwigzania oferta.

Wadium musi zabezpieczaé oferte przez caly okres zwigzania ofertg, poczawszy od dnia, w
ktérym uptywa termin skladania ofert.

X. Termin zwigzania oferta.

1.

Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni, liczac od uptywu terminu
sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta, z tym, ze zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulegnie zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg Izbe Odwotawczg orzeczenia.

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1.

2
3
4

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Tresé oferty oraz
sktadanych wraz z nig dokumentéow i oswiadczen musi by¢ sporzadzona zgodnie
z wymaganiami SIWZ i powinna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy.

Cena oferty musi byé podana w ziotych (PLN) i tylko w takiej walucie bedg prowadzone
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wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.

Oferta skiada sie z:

1) wypetnionego i podpisanego Formularza oferty, o tresci zgodnej ze wzorem okredlonym w
zatgczniku nr 1 do SIWZ.

Wraz z ofertg powinny by¢ ztozone:

1) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy upowaznienie do podpisania oferty -
w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z
zatgczonego do oferty dokumentu (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnoséé z
oryginatem przez notariusza);

2) w przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia -
dokument ustanawiajacy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnosé z
oryginatem przez notariusza);

3) dokumenty i oswiadczenia, okreslone pkt VI.1 SIWZ,

4) oryginat gwarancji lub poreczenia, jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w
pieniadzu.

Jezeli wykonawca skiadajac oferte zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym
uczestnikom postgpowania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraznie wskazaé¢ w ofercie, poprzez
zlozenie stosownego osSwiadczenia zawierajacego wykaz zastrzezonych dokumentow oraz
uzasadnienia, o ktérym mowa w pkt XI.9. Dokumenty opatrzone klauzulg: ,Dokument
zastrzezony” powinny by¢ umieszczone w odrebnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze
soba potaczone i ponumerowane. Wykonawca nie moze zastrzec informagji, o ktérych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsigbiorstwa zobowigzany jest dotaczyé do oferty
pisemne uzasadnienie odnosnie do charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie
ma na celu udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
pézn. zm.), tj. ze zastrzezona informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsigbiorstwa,
2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej, a takze
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnoséci.

Zaleca sig, aby uzasadnienie, o ktérym mowa w pkt XI.9 bylo sformutowane w sposéb
umozliwiajacy jego udostepnienie po uptywie terminu, o ktéorym mowa w pkt XI.12,

Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, o ktérym mowa
w pkt XI.9 bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne ze wzgledu na
zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci
objetych klauzulg informacji.

Zamawiajacy dokona oceny skutecznosci =zastrzezenia przez Wykonawce tajemnicy
przedsigbiorstwa na podstawie uzasadnienia, o ktérym mowa w pkt XI.9 w terminie 5 dni od
terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez Zamawiajgcego wystapienia niezbednej
przesfanki decydujacej o skutecznosci dokonania zastrzezenia zakazu udostepniania informacji
wywotuje konsekwencje w postaci wylaczenia przewidzianego w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze
ustawy Pzp zakazu ujawniania informacji, bezzasadnie zastrzezonych przez wykonawce.

Forma oferty winna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) wszystkie strony oferty oraz oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy spigaé lub zszyé, w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe ich rozpiecie,

2) oferta oraz zatgczniki muszg byC podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy,
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3) poprawki muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy,

4) wszystkie strony zawierajace tres¢ nalezy kolejno ponumerowacd,

5) oferte nalezy skiada¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie
nieprzezroczystej. Na kopercie lub opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje:

Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiajacego, na ktory nalezy skiadaé oferty
Oferta na:

Nie otwiera€ przed dniem ........cvuveeee r. godz. ... ... ccicvircennainnains

14. Wszystkie koszty zwigzane ze ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

15. Wykonawca, przed uptywem terminu skladania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej

oferty lub wycofa¢ oferte. Oswiadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno by¢
doreczone Zamawiajgcemu w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, przed uptywem
terminu sktadania ofert. Oswiadczenia takie powinny by¢ opakowane tak jak oferta i powinny
by¢ oznaczone dodatkowo wyrazem ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”".

XII. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie zamawiajgcego, ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane, w
sekretariacie (2 pietro), nie péZniej niz do dnia 29.08.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci wykonawcoéw w siedzibie zamawiajgcego, w terminie
sktadania ofert o godz. 12.15

Przebieg otwarcia ofert odbedzie sie na zasadach okreslonych w art. 86 ustawy Pzp.

XIII. Sposob obliczenia ceny.

1

Cena oferty zostanie obliczona zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej SIWZ i zostanie
wskazana w formularzu oferty, sporzgdzonym zgodnie z wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do
SIWZ. W formularzu wykonawca poda cene za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia.

Cena oferty jest ceng ryczaltowa za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia, zawierad
musi wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz
podatek VAT, nalezny wedtug przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT,

Podstawg obliczenia ceny oferty jest szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia, ujety w
niniejszej SIWZ, w szczegblnosci w zataczniku nr 7 do SIWZ. Kalkulujac cene oferty
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie koszty konieczne do nalezytego wykonania
przedmiotowego zamoéwienia, w szczegodlnosci koszt ustug wynikajacych z ww. dokumentow i
ustug koniecznych do nalezytego wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zasad wiedzy
technicznej, koszty = materiatdw, personelu  merytorycznego i  administracyjnego,
korespondencji, dokumentacji i wszelkie inne koszty niezbedne do realizacji umowy.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych (PLN), z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i
petnego wykonania zamdwienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z obowigzujgcych
przepiséw oraz wymagan ujetych w SIWZ i zatgcznikach do SIWZ.

Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby
obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac oferte, informuje
zamawiajgcego, czy wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
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podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub éwiadczenie

bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz spostb oceny ofert dla kazdej czesci.

1. Zamawiajacy dokona oceny ofert w oparciu o nastepujace kryteria:

Nazwa kryterium

Sposob oceny ofert

Waga

Cena (koszt)

C = (Cmin/ Ci)* waga

C - ilos¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,cena”
Cmin— najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych
Ci—cena oferty badane;j

(do oceny brane sg pod uwage ceny brutto)

60 %

1 - Kwalifikacje
zawodowe i
doswiadczenie osdéb
wyznaczonych do
realizacji
zamowienia

Zamawiajacy przyzna w niniejszym kryterium za dodatkowe
doswiadczenie osdb wskazanych przez Wykonawce do petnienia
funkcji okreslonych w pkt V.3.c SIWZ. Punkty =zostang
przyznane na podstawie danych, ktére Wykonawca przedstawi w
wykazie osdb, sporzgdzonym zgodnie z pkt VI.1.3 SIWZ.

W przypadku zgtoszenia dla danej funkcji wiecej niz jednego
kandydata Zamawiajacy przyzna punkty wylacznie kandydatowi
posiadajacemu najwieksze doswiadczenie sposrdod nich. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany skierowaé do
udziatu przy wykonaniu zamodwienia ta osobe, za ktéra uzyskat
punkty w niniejszym kryterium oceny ofert.

Za dodatkowe doswiadczenie punkty zostang przyznane w
nastepujacy sposob:

1) dla osoby do petnienia funkcji Koordynatora:

- za kazde zadanie (ponad wskazane w pkt V.3.c lit. a)
minimum), dla ktérego zarzadzata ona inwestycja, pelnigc w
szczegdlnosci  funkcje kierownika projektu, koordynatora
projektu, inzyniera kontraktu Iub innej podobnej funkcji
kierowniczej, ktéra to inwestycja obejmowata budowe,
przebudowe lub remont budynku lub budynkéw, o wartosci
robdt nie mniejszej niz 1.000.000 zt brutto (kazda inwestycja) -
1 punkt, z tym zZe nie wiecej niz 5 punktéw.

A ponadto, jezeli w ramach tych inwestycji wystgpity opisane
ponizej przestanki, Wykonawca uzyska dodatkowe punkty:

- za kazda inwestycje, w ktdrej co najmniej jeden z budynkéw
byt budynkiem drewnianym - dodatkowo 1 punkt;

- za kazdg inwestycje, w ktorej co najmniej jeden z budynkéw
byt budynkiem muzealnym lub innym budynkiem o charakterze
ekspozycyjnym - dodatkowo 1 punkt;

- za kazdg inwestycje, w ktdérej co najmniej jeden z budynkow
byt wpisany do rejestru zabytkdw (ponad minimum jeden,
okreslony w pkt V.3.c lit. a) SIWZ) - dodatkowo 1 punkt.

tacznie dla tej osoby nie wiecej niz 10 punktéw.

2) dla osoby do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- za kazde zadanie, dla ktérego petnita ona funkcje kierownika

budowy, kierownika robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej

30%
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lub inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
ktére obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku lub budynkéw, o wartosci robdét w  branzy
konstrukcyjno-budowlanej nie mniejszej niz 400.000 ziotych
(kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z budynkéw byt
wpisany do rejestru zabytkéw - 1 punkt, a jezeli w ramach tej
inwestycji co najmniej jeden z budynkow byt budynkiem
drewnianym - 2 punkty

Nie wiecej niz 8 punktéw.

3) dla osoby do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej:

- za kazde zadanie, dla ktorego petnita ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robét w branzy sanitarnej lub inspektora
nadzoru w branzy sanitarnej, ktoére obejmowalo wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkéw, o
wartosci robét w branzy sanitarnej nie mniejszej niz 55.000
ztotych (kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z
budynkéw byt wpisany do rejestru zabytkdw - 1 punkt, a jezeli
w ramach tej inwestycji co najmniej jeden z budynkéw byt
budynkiem drewnianym - 2 punkty

Nie wiecej niz 6 punktéw,

4) dla osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy elektrycznej:

- za kazde zadanie, dla ktérego petnita ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robét w branzy elektrycznej lub inspektora
nadzoru w branzy elektrycznej, ktére obejmowato wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkéw, o
wartosci robot w branzy elektrycznej nie mniejszej niz 200.000
ztotych (kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z
budynkéw byt wpisany do rejestru zabytkéw - 1 punkt, a jezeli
w ramach tej inwestycji co najmniej jeden z budynkéw byt
budynkiem drewnianym - 2 punkty

Sumarycznie nie wiecej niz 6 punktow.

tacznie dla oséb z pkt 1-4 Wykonawca moZze uzyskaé
maksymalnie 30 punktow.

Przez budynek drewniany dla potrzeb oceny w niniejszym
kryterium bedzie uwazany budynek, ktérego konstrukcja zostala
wykonana w technologii ptazéw drewnianych.

2 - Zastepowalnos¢
kluczowego
personelu

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym -
wzoér stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ) czy przewiduje
zastepcodw na czas niezdolnosci / niemoznosci w wykonaniu
przedmiotu zamdwienia przez osoby skierowane do
wykonania zamowienia, a okreslone w Wykazie o0s6b
(dotyczy kazdej z osdb).

2) Zastepcy bedg wymagani gdy czas niezdolnosci do
wykonywania przedmiotu zamdwienia przez osobe/osoby
wskazane w Wykazie osdb wynosi co najmniej 7 dni

5%
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kalendarzowych.

3) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujacych zasad:

W przypadku zaoferowania (w pkt 5 Formularza oferty)
zastepowalnosci dla kluczowego personelu tj. dla oséb
petnigcych funkcje: Koordynatora, Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru w branzy
elektrycznej zamawiajacy przyzna Wykonawcy 5 punktéw.

W sytuacji gdy Wykonawca nie oferuje zastepowalnosci
personelu i Zamawiajgcy przyzna w ramach tego kryterium 0
pkt.

W sytuacji gdy Wykonawca:

- nie ztozy zadnej deklaracji lub ztozy wiecej niz jedna
deklaracje,

- zaoferuje zastepowalnos¢ tylko dla czesci z 0séb wskazanych
w Wykazie 0sdb,

Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje
zastepowalnosci oséb w zakresie okreslonym w niniejszym
kryterium i przyzna w ramach tego kryterium 0 pkt.

3 - Dostepnosc 5%
kiuczowego

personelu

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym -
wzdr stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ) czy oferuje skrocenie
terminu stawienia sie, w jakim osoby skierowane do
wykonania zamdwienia a okreslone w Wykazie oséb
(dotyczy kazdej z oso6b) bedg brad¢ udziat na wezwanie
Zamawiajacego w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w biurze
inwestora zastepczego.

2) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujacych zasad:

a) Skrocenie do 1 dnia od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 5 punktéw

b) Skrécenie do 2 dni od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 2,5 punktu

c) Deklaracja 3 dni od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma 0 punktéw (wymog OPZ)

W sytuacji gdy Wykonawca:
- nie ztozy zadnej deklaracji lub ztozy wiecej niz jedng
deklaracje,

- zaoferuje dostepnos$é kluczowegoe personelu tylko dla czesci z
0sob wskazanych w Wykazie osodb,

Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje skrdcenia
terminu, w jakim osoby skierowane do wykonania zamdwienia a
okreslone w Wykazie osob bedg bra¢ udziat na wezwanie
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Zamawiajgcego w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego i/lub w biurze inwestora
zastepczego i przyzna w ramach tego kryterium 0 pkt.

Liczba punktéw przydzielona w kryteriach oceny poszczegdlnym Wykonawcom ustalona
zostanie zgodnie z ponizszym wzorem:

SP=C+P1+P2+P3

SP — SUMA WSZSYTKICH PUNKTOW

C —ilos¢ otrzymanych punktéw za kryterium -, cena”
P1 —ilos¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,,1”

P2 — ilod¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,,2”

P3 —iloé¢ otrzymanych punktéw za kryterium ,3”

2. Zamodwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzsza sume punktow w
podanych niniejszym rozdziale kryteriach.

3. Jesli w ziozonej ofercie, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek wplacié
Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

XV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie wykonawcéw, na
zasadach okreslonych w art. 92 ustawy Pzp.

2.  Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastgpi to
w terminie zgodnym z terminami okreslonymi w art. 94 ustawy Pzp.

3. W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawia Zamawiajacemu
umowe stwierdzajgcq solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie
zamdwienia oraz zawierajacg upowaznienie jednego sposréod Wykonawcdéw do skladania
i przyjmowania o$wiadczen wobec Zamawiajgcego w imieniu wszystkich Wykonawcéw, a takze
do otrzymania naleznych ptatnosci.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego na rachunek bankowy podany na
etapie podpisania umowy,

2) poreczeniach bankowych,
3) poreczeniach pienieznych spotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,
4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t. jedn.
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeéli zabezpieczenie bedzie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to bedzie zawierad
oswiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujacego jako gtowny dluznik Zamawiajacego w
imieniu  Wykonawcy, o =zaptacie poreczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowigcej
zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
Zamawiajgcego. Ponadto poreczenie lub gwarancja winna zawiera stwierdzenie, Zze Zadna
zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkow umowy lub prac, ktére moga zostac
przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie
mogq zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie uwalniajg poreczyciela lub
gwaranta od odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.

Do kwestii zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania zamowienia, a w szczegolnosci
formy zabezpieczenia oraz jego zmiany, maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
okreslonych we Wzorze umowy, ktdry stanowi Zatgcznik nr 8 do SIWZ.

XVII. Istotne dla stron postanowienia tresci umowy.

Wzoér umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamodwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje
wytacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opis przedmiotu zamoéwienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodno$C z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyla kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby madgt on zapoznac sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznad sie z treécig odwotania przed uplywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do
jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180
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ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny
sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. XVIL.6 - XVII.7 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigc
wiadomosc o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoéci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX. Zataczniki

® N U AW N

Formularz oferty - zatacznik nr 1,

Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia - zatacznik nr 2,
Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - zatgcznik nr 3,
Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej - zatacznik nr 4,

Wzor wykazu ustug - zatacznik nr 5,

Wzoér wykazu osob - zatgcznik nr 6,

Opis przedmiotu zamoéwienia - zatacznik nr 7,

Wzér umowy — zatgcznik nr 8.

Zakopane, dnia 21.08.2017 r.

Zatwierdzam:

Anna Wende-Surmiak

Dyrektor
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

(pieczec Wykonawcy/Wykonawcow)

Oferta na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczna budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich,

Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soittyséw w Jurgowie
oraz

Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”,

postepowanie ADM.270-10/2017

1. Zamawiajacy:

Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupdwki 10, 34-500 Zakopane

2. Wykonawca/Wykonawcy#*:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg
oferta, na warunkach okreslonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za cene: ztotych brutto (stownie:
), w tym podatek VAT wedtug obowigzujgcej stawki.

5. OFERUJEMY: Zastepowalnosc kluczowego personelu (zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 2):
TAK / NIE *

6. OFERUJEMY: skrocenie terminu okreslonego w kryterium Dostepnosé¢ kluczowego personelu
(zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3): do 1 / 2 dni od dnia wezwania Zamawiajacego / NIE
OFERUJEMY skrécenia terminu okreslonego w kryterium Dostepnosé kluczowego personelu
(zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 3).

7. JESTESMY zwigzani niniejszg oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow w nastepujacym zakresie*:
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(zakres powierzonych prac, nazwa/firma podwykonawcy)

9. INFORMUIJEMY, ze: wybdr oferty NIE BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybor oferty BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, w odniesieniu do nastepujacych towardéw lub ustug:
Wartoé¢ towaru Ilub ustug powodujgca powstanie u
Zamawiajacego obowiafzku podatkowego, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to
zt netto.

10. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na
ponizszy adres:

11. Nazwa firmy:

12. Adres:
13. Telefon , email :
14. OFERTE niniejsza sktadamy na stronach.

dnia 20__ roku

{podpis Wykonawcy/Wykonawcdow)

* - niewtasciwe skresli¢

! niepotrzebne skredli¢ oraz - jezeli dotyczy - wypei¢ puste pola. W przypadku nie zaznaczenia zadnej
mozliwosci Zamawiajacy uzna, ze wybdr oferty NIE BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp, tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie dojdzie do koniecznosci doliczenia do ceny oferty
wartosci podatku od towardw i ustug (VAT) do wartosci netto oferty
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubifskiego w Zakopanem
ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich,
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-10/2017

oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

(miejscowosc), dnia i

(podpis)
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Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. __ ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia spos$réd wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesénie odwiadczam, ze
w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace

srodki naprawcze:

(miejscowosd), dnia r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tdw, na ktérego/ych zasoby

powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.: (podad

petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg

podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosé), dnia ki

(podpis)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEXNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczna budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltysow w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum

Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postepowanie ADM.270-10/2017

oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez zamawiajacego
w punkcie V Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (wskazal dokument i wiasciwag

Jednostke redakcyjng dokumentu, w ktdrej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

(miejscowosd), dnia i
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okredlonych przez

zamawiajacego w (wskaza¢ dokument i

wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu),

polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/éw: , W

nastepujacym zakresie: (wskazac podmiot i okreéli¢

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(pieczed Wykonawcy/Wykonawcow)

Informacja
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 11

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”,

postepowanie ADM.270-10/2017, informuje, ze:

1) Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.) z innym
Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu*;

2) Wykonawca nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.) z innym
Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu i w zwigzku z tym
przedktadam ponizej liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktére ztozyty
odrebng oferte w niniejszym postepowaniu*:

Lp. Nazwa (firma) podmiotu Adres siedziby podmiotu

1 2 3
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dnia 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
* - niewtlasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

Postepowanie na:
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopiarniskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltys6w w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postepowanie ADM.270-10/2017

Wykaz usfug

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

stosownie do wymogoéw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oswiadczam, iz zrealizowalismy nastepujace ustugi
odpowiadajgce wymogom Zamawiajgcego postawionym w pkt V.3.b SIWZ:

. Przedmiot zaméwienia Termin wykonania
Nazwa i adres e :
. (opisac na czym polegata ustuga, w rozpoczecie/
Lp. zamawiajacego g o B s - .
szczegolnosci w zakresie wymagan zakonfczenie
postawionych w pkt V.3.b SIWZ) (mm-rr)
1 2 3 5
1 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:
.................. (dd-mm-rr)
Adres:

Data zakonczenia:
(dd-mm-rr)

2 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:

(dd-mm-rr)
Adres: | L

Data zakoficzenia:
(dd-mme-rr)

Oswiadczam, ze:

1. Umowy wskazanewpoz. ___ zostaly zrealizowane przez Wykonawce/Wykonawcow,

2. Umowy wskazane w poz. zostaty wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega

na nim zgodnie z pkt. VI.1.4. SIWZ.
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dnia __ _ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

Strona 26 z 28



Unia Europejska S,
Europejski Fundusz %
Rozwoju Regionalnego D

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Postepowanie na:
peilnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltysow w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postepowanie ADM.270-10/2017

Wykaz oséb

Dzialajac w imieniu i na rzecz:

stosownie do wymogow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oswiadczam, iz przedktadamy wykaz osob, ktore
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, odpowiadajacych wymogom Zamawiajacego
postawionym w pkt V.3.c SIWZ:

Posiadane
uprawnienia

Doswiadczenie
(zgodnie z pkt
V.3.c oraz zgodnie

(zgodnie z pkt
V.3.) z pkt XIV.1 SIWZ, Podstawa
kryterium 1) dysponowania
(Nalezy podad w o0sobg (np.

Imie i i b
; ) szczegolnosci Wykonawca osobiscie,
Lp. nazwisko Funkcja numer uprawniern, umowa o prace,
osoby zakres (nalezy podac w umowa o dziefo,
posiadanych szczegdlnosci zlecenie, wspdfpraca
uprawnier, date miejsca, obiekty gospodarcza, inne-
wydania, przez budowlane i jakie)
kogo zostaty przedmiot robét,
wydane, date stanowisko osoby,
waznosci) daty)
i 2 3 4 5 6

Oswiadczam, ze:

znajduja sie w dyspozycji Wykonawcy,

1. Osoby wskazane w poz.
zostang Wykonawcy udostepnione przez inne podmioty

2. Osoby wskazane w poz.
zgodnie z pkt. VI.1.4. SIWZ.
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Osoby wskazane w poz. posiadaja uprawnienia wymagane przepisami
prawa, okreslone w pkt V.3.c SIWZ.

dnia __ _ 20__ roku

{podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. NAZWA ZADANIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego polegajacej na Swiadczeniu
ustug zwiagzanych z zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem realizacji robdt budowlano -
remontowych budynkow wpisanych do rejestru zabytkdw, dostaw i ustug, prac montazowych
elementdw aranzacji wystaw w zadaniu w zadaniach inwestycyjnych - projektach pod nazwg:

»Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczng budynku Muzeum stylu
Zakopianskiego - Inspiracje im. M.i B. Dembowskich - filii Muzeum Tatrzanskiego” - skrot ROJ
»Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sottyséw w Jurgowie- filii Muzeum Tatrzanskiego
wraz z infrastruktura techniczna — przytgcza: teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, instalacji
kanalizacji deszczowej do studni chtonnej, wewnetrznej linii zasilajacej, instalacji wodociggowej” -
skrét JUR

»Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra — filii Muzeum Tatrzanskiego.
Budowa przytacza: teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (zbiorniki
retencyjno-chtonne), wew. linia zasilajaca, instalacja wodociggowa (studnia). - skrot CZG

Inwestor Zastepczy dziata na rzecz, rachunek i w imieniu Zamawiajgcego — nie jest uprawniony do
zaciggania zobowigzan finansowanych. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia 1Z
petnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publicznej w kwestiach zwigzanych z
przygotowaniem, realizacjg, rozliczeniem, zakoriczeniem i oddaniem do uzytkowania inwestycji w
szczegolnosci dla uzyskania zgod, pozwolen i zezwolen wymaganych w powyiszym zakresie przez
przepisy prawa.

Zaméwienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zakorczenia powyiszych
projektéw, co bedzie rozumiane przez oddanie inwestycji do uzytku i jej rozliczenie.

Przewidywany okres realizacji zamdéwienia dzieli sie na 3 zasadnicze czesci od daty podpisania umowy:
| FAZA przygotowania do rozpoczecia prac budowlanych (planowane ogtoszenie przetargu na
generalnego wykonawce w 3 kwartale 2017).

Il FAZA przeprowadzenie prac budowlano remontowych, dostaw i ustug, prac montazowych
elementdw aranzacji wystaw. Przewidywany czas realizacji:

- dla zadanie A = ROJ - 6 miesiecy;

- dla zadanie B—JUR - 10 miesiecy;

- dla zadanie C— CZG - 10 miesiecy.

Planowany harmonogram rozpoczecia prac budowlanych:

- dla zadanie A — (ROJ} - 10.2017;

- dla zadanie B — (JUR) - 01.2018;

- dla zadanie C — (CZG) - 01.2019.

* Powyizszy wymog Zamawiajacego wynika z tego, ze obiekty bedace przedmiotem zadania A, B oraz C
sg skoordynowane pod wzgledem koniecznosci zabezpieczenia Muzealidw przez Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwo$¢ zmian w zakresie poszczegdlnych z tych termindw.
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Il FAZA prace zwigzane z nadzorowaniem i przeprowadzeniem przegladdéw gwarancyjnych i
koordynowaniu i nadzorowaniu ewentualnych wad wystepujgcych w okresie gwarancyjnym.

Il. ADRES INWESTYCJI
Dla zadania :
A-  (ROJ) - Muzeum Stylu Zakopianskiego ~Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, 34-500 Zakopane ul. Droga
do Rojéw 6 (budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru A-1100/M)
B- (JUR) - Zagroda Sottyséw w Jurgowie, 34-532 Jurgéw 215 (budynek wpisany do Rejestru Zabytkéw pod
numerem rejestru Ks.A.322)
C- (CZG) - Zagroda Korkoszow w Czarnej Gérze, 34-532 Czarna Géra ul. Zagéra 86 (budynek wpisany do
Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru Ks.A.703)

Ill. OPIS ZADANIA
1. Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania A —{ROJ) — budynek:

Projekt obejmowac bedzie remont konserwatorski i modernizacje budynku Muzeum Stylu Zakopiariskiego
— Inspiracje (parter, | pietro — poddasze) wraz z instalacjami i sieciami oraz zagospodarowaniem terenu.
Zaprojektowano nastepujacy zakres prac remontowo-budowlanych:

1.1. W zakresie zagospodarowania terenu m.in..:

W  zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie oswietlenia zewnetrznego,
monitoringu, kanalizacji deszczowej odprowadzone] do studzienek rozsaczajacych, nawierzchni
zewnetrznych, ustawienie taweczek w strefie rekreacji, odnowienia ogrodzenia w istniejacej formie.
Projekt przewiduje rdowniez przeprowadzenie pielegnacji i nowych nasadzern w zakresie zieleni
ozdobnej. Istniejace ogrodzenie ze sztachet drewnianych przeznaczone do oczyszczenie i impregnacji
oraz wymiany na nowe elementéw nadmiernie skorodowanych. Oczyszczenie i malowanie stalowych
elementéw mocowania stupkéw drewnianych. Ogrodzenie pomiedzy dziatkg Chaty Sobczakéw, a
pdtnocng dziatka, wymieni¢ na nowe w catosci, o wzmocnionej konstrukeji ze wzgledu na spadajgcy
énieg z dachu. Projektowane ogrodzenie nalezy zaimpregnowac. Zaplanowano rozbidrke istniejacego
budynku gospodarczego przylegajacego od strony zachodniej do budynku gtéwnego.

1.2. W zakresie instalacji zewnetrznej m.in.:

Budynek posiada przytacza medidw. Przewiduje sie przytacze sieci cieptowniczej geotermainej: PEC
Geotermia Podhalariska oraz przytacze kanalizacji deszczowej: wody opadowe doprowadzone do
studzienek kanalizacji deszczowe] a nastepnie do studni chtonnej (SCH) rozsgczeniowe;.

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne — iluminacje budynku.
Przewidziano réwniez wykonanie nowej instalacji odgromowe;j.

1.3. W zakresie prac dotyczacych przebudowy m.in.:
W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku - projekt przewiduje niewielkg przebudowe strefy
recepcji w postaci wydzielenia aneksu socjalnego.
1.4. W zakresie prac remontowych wewnatrz budynku m.in.:

Wymiane belki stropowej oraz wzmocnienie stropdw nad parterem, wzmocnienie konstrukcji dachu
od strony poétnocnej, oraz wykonanie ocieplania wszystkich potaci dachowych.
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Wymine konstrukcji schoddw drewnianych na poddasze.
Wykonanie izolacji termicznej pomieszczen strefy socjalno-recepcyjnej. Wykonanie nowych warstw
podtogi pomieszczenia socjalnego.

1.5. W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Wykonanie nowego pokrycia z gontéw tupanych. Wymiane kroli drewnianych oraz rynien kopanych
na nowe. Oczyszczenie i impregnacje Scian zrebowych zewnetrznych. Montaz nowego odgromienia.

1.6. W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

Oswietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze Zrédtami LED.

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Przewidziano Instalacjg sygnalizacji wejsciowe]j do budynku. Przycisk dzwonkowy zamontowany
bedzie przy drzwiach wejsciowych do od strony pdtnocnej. Pomieszczenie toalety zgodnie z
przepisami zostanie wyposazone w instalacje przyzywowa,

Budynek posiada istniejgcy system sygnalizacji pozaru Projektuje sie przeniesienie istniejacej centrali
oraz rozbudowe systemu o projektowane urzgdzenia.

Instalacja grzewcza pracowac beda w oparciu o ciepto z wezta cieptowniczego zasilanego z PEC —
Geotermia Podhalanska. W budynku przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw ptytowych stalowych.
Planowana jest instalacja wentylacji mechanicznej i w czesci- grawitacyjnej.

1.7. W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m.in.:

Przewidziano zmiang uktadu pomieszczen i funkcji jedynie w obszarze 2 pom. petnigcych funkcje kasy
i sklepiku oraz pom. socjalnego.

1.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Przewidziano wymiane istniejgcego zywoptotu i drzew w poblizu budynku oraz wprowadzenie w
ptaszczyinie trawnika rodzimych krokusdw.

Wykaz projektowanych gatunkéw zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji projektu zieleni.

Dane ogdlne budynku A — (ROJ):

Powierzchnia uzytkowa budynku : 568.89 m2

Powierzchnia catkowita : 980.95 m2

Kubatura brutto budynku : Cze$¢ nadziemna 3507.0 m3

llo$¢ kondygnacji : 4 (w tym piwnice i dwie kondygnacje w kubaturze dachu)

Wysokosé budynku do kalenicy dachu: 13.30 m

Szczegbtowy zakres prac znajduje sie w projekcie budowlanym i wykonawczym, a takze w projektach aranzacji
wnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzarskiego w Zakopanem.

2. Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania B - (JUR) - budynek:
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Projekt obejmowac bedzie remont konserwatorski i modernizacje budynku Zagroda Sottyséw w Jurgowie -
(parter, poddasze) wraz z instalacjami i sieciami oraz zagospodarowaniem terenu.
Zaprojektowano nastepujacy zakres prac remontowo-budowlanych:

2.1. W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Istniejgce ogrodzenie ze sztachet drewnianych jest przeznaczone do catkowitej wymiany na nowe
wraz z wykonaniem nowych posadowien pod stupki drewniane.

Istniejgce nawierzchnie przed budynkiem przeznaczone do wymiany wymieniona nawierzchnia wraz z
podbudowa bedzie posiadata tak utozone spadki, aby wody powierzchniowe sptywaty od budynku.

2.2. W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Przewiduje sie wykonanie przytacza do sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Oswietlenie zewnegtrzne — iluminacja: projektuje sig oswietlenie zewnetrzne budynku.

Przytgcze elektroenergetyczne: poprzez istniejgce przytacze.

Przyigcze telekomunikacyjne: przewiduje sie wykonanie przytacza do sieci.

Wody opadowe doprowadzone zostang do studzienek kanalizacji deszczowej wokét budynku, a
nastepnie do studni chtonne;j.

2.3. W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe w postaci taw prostokatnych o wysokosci 0.40 m.

Pod tawy wykonaé "poduszki" betonowe gr. 10 cm z betonu B10.

Sciany ponizej poziomu terenu: (projektowana) éciana tréjwarstwowa

Sciany podmuréwki powyzej poziomu terenu: (projektowana) $ciana trojwarstwowa z warstwa
izolacji wodoszczelnej typu $redniego.

Sciana parteru (istniejaca): $ciany istniejace konstrukcja i materiat - bez zmian. Cze$¢ ptazéw ze
wzgledu na korozje biologiczng i porazenia przez owady nalezy wymieni¢é na nowe wraz z
wykonaniem nowego mszenia Scian zrebowych.

Sciana parteru (projektowana pom. toalety i pom. gosp.): z desek z izolacjg paroprzepuszczalng, oraz
izolacja termiczng z wetny mineralnej .Od wewnatrz ptyty cementowe wodoodporne i ptytki
ceramiczne.

Sciana pigtra (projektowana w czesci gospodarczej): $ciany o konstrukcji szkieletowej ocieplenie i
szalunek z desek.

Sciany szczytowe: istniejgce - wymiana szalunkéw na deski fazowane.

Konstrukcja scian wewnetrznych: $ciany nosne- $ciany istniejagce - odnowa zgodnie z wytycznymi
programu konserwatorskiego remontu, konstrukcja - bez zmian.

Sciany dziatowe $ciany istniejace - odnowa zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego
remontu konstrukcja istniejgce bez zmian.

Sciany dziatowe(projektowane) pietra: $ciana szkieletowa.

W czesci podlegajacej przebudowie wykona¢ dwa przewody wentylacji (wspomaganej mechanicznie)
z wyprowadzeniem ponad dach.

Strop miedzy pietrami istniejgcy drewniany.

W stropie nad pomieszczeniem ekspozycyjnym projektuje sie wymiane polepy znajdujgcej sie miedzy
legarami.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej przewidziany do wzmocnienie poprzez
zageszczenie wiezardw krokwiowo jetkowych.
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Projektuje sig catkowita wyming pokrycia dachu. Nad czescig ekspozycji prezentujacej izby mieszkalne
dach zostanie pokryty gontem fupanym na pozostatej czesci budynku projektuje sie utozenie na
dubelt gontu cigtego o dtugosci 100cm. Gonty impregnowane zanurzeniowo.

2.4. W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.:

Oktadziny $cian: Istniejgce, bez zmian.
W przebudowanej czesci wykonczenie wnetrz materiatami zmywalnymi.
Posadzki i podfogi: wykonanie nowych posadzek i podtég drewnianych w catosci budynku. Podtogi
drewniane wykonane z desek uktadanych na wiasne piéro. Posadzki w pomieszczeniach czesci
przebudowy na funkcje sanitariatu — plytki gresowe. W pozostatej czeici nalezy przywrécié¢ stan
pierwotny.
Deskowania strop6w: porazone przez grzyby lub owady wymieni¢ w catoéci a nowe elementy podda¢
impregnacji przed montazem.
Parapety wewnetrzne drewniane.
Stolarka drzwiowa istniejgca : oczyszczenie dwustronne i uszczelnienie oraz impregnacja, catkowita
wymiana wrét do pomieszczen gospodarczych.
Istniejaca klapa do piwniczki — wymiana na nowa okuta blacha od strony wewnetrznej piwniczki.
Schody drewniane na poddasze nieuzytkowe: projekt zaktada wprowadzenie lekkich schoddéw
rozktadanych pofgczonych z klapg wtazowa na poddasze.
Remont pieca wraz z okapem.
Stolarka okienna istniejgca wewnetrzne :skrzydta okna oczyscic i zaimpregnowad preparatem do
stolarki drewnianej. Kolorystka okien w kolorze naturalnym drewna, przy zachowaniu matowego
potysku i faktury stojéw naturalnego drewna.

2.5. W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Oktadziny zewnetrzne: okfadziny cokotu i przypér zaprojektowano z kamienia naturalnego z
Zachowaniem istniejgcych podziatéw oraz nachylenie podmurdwki.

Scinany szczytowe zewnetrze : zaktada sie wymine szalunkdw drewnianych szczytéw w catosci z
zachowaniem detalu i utozenia desek. Przewidziana impregnacja wszystkich elementéw.

Podbitki okapdow: podlegajg catosciowej wymianie nalezy .Wszystkie deskowania podbitki wykonac,
jako nowe z desek wraz z impregnacja.

Stolarka okienna : istniejace zewnetrzne skrzydta przewiduje sie do wymiany zachowujac t3 sama
forme i technologie (lite drewno) z wykorzystaniem starych oczyszczonych i pomalowanych okuc i
zawiasoéw. Drewno zaimpregnowa¢ dwukrotnie preparatem do ochrony stolarki w wersji bezbarwne;.
Stolarka drzwiowa istniejgca: przeznaczona do renowacji i czyszczenia obustronnego oraz
uszczelnienia.

Stolarka drzwiowa projektowana (cze$¢ budynku gospodarczego) :stolarka drewniana nietypowa,
szklona podwajnie zestawami hermetycznymi ,szkio bezpieczne. Drzwi do toalety - petne drewniane
ocieplone wykonane z drewna litego od strony zewnetrznej wykoriczone pionowymi deskami.

W drzwiach zainstalowac klamke wykonang przez kowala w formie regionalnej.

Rynny, opierzenia, parapety: Istniejgce, w przebudowanej czesci zaprojektowano rynny drewniane
(kopane) wykonac z catej zerdzi i wykute blacha miedziana.

Rury spustowe — projektuje sig rury spustowe w wschodniej czesci budynku oraz przy projektowanej
przebudowie pomieszczania toalet.

Balustrady i pochwyty: drewniane.
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2.6. W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Projekt systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie szczegétowy algorytm sterowan:

przekazania sygnatu do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej uruchomieniem
sygnalizatorow akustycznych,

Szczegdtowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

Projektuje sie nowg instalacje elektryczna.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory zlokalizowany zostanie na
zewnatrz budynku. Dla ochrony wszystkich pomieszczeri zastosowano adresowalne optyczne czujki
dymu.

Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowg /projekt przewiduje modernizacje tej
instalacji/.

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z lokalnego zbiornika wewnetrznego
napefnianego cykliczne.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $cieki do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany przytacz.

Ogrzewanie wybranych pomieszczen bedzie realizowane przy pomocy grzejnikow elektrycznych oraz
trzondw kuchennych.

Produkcja cieptej wody uzytkowej bedzie realizowana indywidualnie w elekirycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

Pomieszczenia w strefie zabytkowej w budynku bedg wentylowane w istniejgcy sposdb.
Nowoprojektowane pomieszczenia w strefie gospodarczej wyposazone beda w instalacje wentylagji
grawitacyjnej wg projektu architektonicznego. Jedno pomieszczenie wentylowane z zastosowaniem
wentylatora wyciggowego.

W wydzielonych izbach mieszkalnych zagrody utrzymywane beda zadane parametry wilgotnoséciowe
powietrza poprzez mobilne nawilzacze i osuszacze.

Odprowadzenie wéd opadowych bedzie realizowane poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjna do
studni chfonnej z niej do gruntu.

2.7. W zakresie wykonania araniacji wnetrz i wystaw m.in.:

Zaprojektowano aranzacje wystaw z aplikacjg interaktywna, oswietleniem Led oraz eksponatem
emblematycznym.

2.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Zaproponowano pozostawienie istniejgcej zieleni wysokiej z wyjatkiem 1 drzewa przeznaczonego do
usuniecia.
W ogrédku frontowym zaproponowano wprowadzenie zywoptotu i krzewinek oraz grupowe
nasadzenia krokusow.
Wykaz projektowanych gatunkéw zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji projektu zieleni.

Dane ogdlne budynku B - (JUR):
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Powierzchnia uzytkowa budynku : 123,58 m2

Powierzchnia catkowita : 287,46 m2

Kubatura brutto budynku : 648,25 m3

lloé¢ kondygnacji : 3 (w tym piwnice i jedna kondygnacja w kubaturze dachu)

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu : 6,71 m

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w projekcie budowlanym i wykonawczym, a takze w projektach aranzacji
wnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem.

3. Opis przedmiotu zamdéwienia dla zadania C — (CZG) — budynek:

Projekt obejmowaé bedzie remont konserwatorski, odbudowe oraz realizacje infrastruktury technicznej

budynku Zagrody Korkoszéw w Czarnej Gorze.
Zaprojektowano nastepujacy zakres prac remontowo-budowlanych :

3.1

32

3.3.

3.4,

W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Projektuje sie wybudowanie dodatkowego budynku na terenie inwestycji — odbudowe dawnego
chlewika z funkcjg obstugi zwiedzajgcych Muzeum z weztem sanitarnym oraz realizacje infrastruktury
w tym: dojscie, powierzchnie utwardzone, oraz innych elementéw zagospodarowania tj. elementow
matej architektury tawki, oSwietlenie, teren zieleni urzadzonej.

Istniejgce ogrodzenie ze sztachet drewnianych przeznaczone do catkowitej wymiany na nowe wraz z
wykonanym nowych posadowien pod stupki drewniane.

W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej realizowane réwniez na dziatce drogowej, kanalizacji
opadowej odprowadzone do studni chionnej zlokalizowanej na terenie dziatki, przytacze
telekomunikacyjne napowietrzne, wewnetrzna linia elektryczna zasilajgca, studnia oraz przytacze
wodociggowe. Projektuje sie monitoring zewnetrzny.

W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

Zaprojektowano fundamenty zelbetowe w postaci faw prostokgtnych, pod tawy zaprojektowano
"poduszki" betonowe.

Zaprojektowano lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne S$cian piwnicznych z
drenazem.

Sciany ponizej poziomu terenu: (projektowana) $ciana tréjwarstwowa z warstwa styroduru z izolacja
wodoszczelng i $cianka dociskowa.

Sciany podmuréwki powyzej poziomu terenu: (projektowana) sSciana tréjwarstwowa z czedcia
zelbetowg izolacja i oktadzing kamienna.

Sciana pietra-(projektowana w czesci odbudowa - toaleta recepcja): $ciany o konstrukcji szkieletowej
licowane deska elewacyjng ,ocieplenie z wetna twardej.

W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku min.:
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3.5.

3.6.

Sciana pietra-(projektowana w czesci odbudowa - toaleta recepcja): $ciany o konstrukcji szkieletowej
licowane deska elewacyjng z ociepleniem z wetny mineralnej twardej.

Zaktada sie wymine szalunkéw drewnianych szczytéw w catosci z zachowaniem detalu i utozenia
desek. Szalunki nalezy wykonac¢ z desek o grubosci min 3 cm i szerokosci 18cm. Impregnacje naleiy
wykonac zgodnie z zleceniami do pokrycia z gontu.

Konstrukcja $cian wewnetrznych:

Sciany nosne istniejace: Odnowa zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego remontu,
konstrukcja - bez zmian.

Sciany dziatowe istniejace: $ciany istniejace - odnowa zgodnie z wytycznymi programu
konserwatorskiego remontu, konstrukcja istniejgce bez zmian.

Sciany dziatowe projektowane: parter budynek odbudowywany- éciana szkieletowa/bale drewniane
sciany toalety wykoriczone szkieletem z dylatacjg od konstrukcji z bali. Na szkielet zamocowane ptyty
OSB jako podktad dla ptyt cementowych odpornych na wilgo¢, klej, ptytki gresowe.

Oswietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze Zrédtami LED.

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Sciana parteru (istniejaca): $ciany istniejace konstrukcja i materiat - bez zmian.

Czesc ptazow ze wzgledu na korozje biologiczng i porazenia przez owady naleizy wymieni¢ na nowe.
Zakres prac obejmuje rowniez gruntowne oczyszczenie $cian zrebowych.

Po usunieciu istniejgcego mszenia bale nalezy oczyscic.

Po catkowitym wysuszeniu $cian nalezy dokonaé¢ impregnacji odstonietych fragmentéw $cian
preparatami grzybiczo i owadobdjczymi oraz p poz.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowe mszenia $cian zrebowych.

Sciana parteru (projektowana odbudowa - pom. toalety i recepcji): ptazy drewniane, izolacja
paroprzepuszczaina, izolacja termiczna z wetny mineralnej, izolacja matami termicznymi, piyta z
wetny drzewnej, ptyty cementowe wodoodporne i  wykoriczenie plytkami gresowymi w
pomieszczeniu toalety, w recepcji szalunek drewniany.

Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez projektowang siec kanalizacyjng do
zbiornikéw retencyjno-chtonnych a z nich do gruntu.

W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

Projektowana modernizacja budynku nie wymaga przebudowy przytacza.

Oswietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze zrédfami LED

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej odpowiadajacej poziomowi IV.

Instalacje sygnalizacji wejsciowej do budynku kasy projektuje sie zasilang z obwodu oswietleniowego
kas. Przycisk dzwonkowy zamontowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Projekt zaktada system sygnalizacji wtamar i napadu obejmujacy ochrone 3 pomieszczed budynku
zagrody oraz wszystkie pomieszczenia w budynku Kas.

Instalacje telefoniczng i internetowg zamyka sie tylko w obrebie projektowanego budynku kas.
Przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej wykonane bedzie zgodnie z warunkami przytgczenia do szafy
teletechnicznej w budynku kas.

Zgodnie z projektem monitoringiem objete zostang wszystkie pomieszczenia w poszczegdlnych
strefach obydwu budynkdw, oprdcz tych, w ktdrych stosowanie monitoringu jest zabronione
przepisami.
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W budynku Zagrody pomieszczenia bedg wyposaione w urzadzenia do pomiaru i rejestracji
temperatury i wilgotnosci. Projektowany system rejestratoréw temperatury i wilgotnosci przewiduje
transfer danych przez bezprzewodowsg sie¢ WiFi.

Kontrola dostepu obejmie swoim zakresem drzwi wejsciowe do kas. Drzwi otwierane bedg za pomocg
karty zblizeniowej lub/i klucza.

Pomieszczenie toalety zgodnie z przepisami zostanie wyposazone w instalacje przyzywowa.

Wszystkie pomieszczenia, objete zostang systemem sygnalizacji pozaru z systemem optycznych
czujek dymu.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie w wode z zaprojektowanej lokalnej indywidualnej
studni gtebinowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie scieki do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany przytacz.

Ogrzewanie wybranych pomieszczeri bedzie realizowane przy pomocy grzejnikow elektrycznych oraz
grzatkami w istniejacych trzonach kuchennych.

Produkcja cieptej wody uiytkowej bedzie realizowana indywidualnie w elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

W wydzielonych izbach mieszkalnych zagrody utrzymywane beda zadane parametry wilgotnosciowe
powietrza.

Instalacja wodociggowa ograniczona bedzie do zasilania urzadzend sanitarnych w budynku
gospodarczym oraz zasilania parowego nawilzacza powietrza w budynku zagrody.

3.7. W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m. in.:

Przewiduje sie system multimedialny dla wystawy z mozliwoscig odtwarzania prezentacji.
Zaprojektowano interaktywna mape z lokalizacjg wszystkich filii Muzeum Tatrzanskiego.
Przewidziano eksponat emblematyczny.

Zaprojektowano oswietlenie eksponatdw za posérednictwem reflektordw i szynoprzewoddéw
opartych o Zrédto swiatta LED.

3.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m. in.:

Projekt przewiduje wprowadzenie zywoptotu wzdtuz ptotu, rabaty bylinowe w czesci pn.- wsch.
oraz zachowanie istniejgcej zieleni.

Wykaz projektowanych gatunkéw zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji projektu zieleni.

Dane ogodlne budynku C - (CZG):

Powierzchnia uzytkowa (parter) : 201,03 m2

Powierzchnia catkowita : 486,66 m2

Kubatura brutto budynku : 965 m3

lloé¢ kondygnacji : 3 { w tym piwnice i jedna kondygnacja w kubaturze dachu)

Wysokosé budynku do kalenicy dachu: 7,01 m
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Szczegotowy zakres prac znajduje sie w projekcie budowlanym i wykonawczym, a takze w projektach aranzacji
wnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzariskiego w Zakopanem.

Warunkiem udostepnienia Wykonawcy dokumentacji projektowych na etapie przygotowania i sktadania ofert
bedzie ztoienie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawecy, ze Wykonawca wykorzysta te informacje wytacznie w celach zwigzanych z udziatem

w przedmiotowym postepowaniu i ze zachowa je jako poufne, a takie, ze wyegzekwuje zachowanie ich
poufnosci od swoich pracownikéw i podwykonawcow, ktdrzy bedg uczestniczyé w przygotowaniu oferty

Wykonawcy w niniejszym postepowaniu.

IV. ZAKRES CZYNNOSCI

1. Biuroi personel

11

1.2.
1.3

a)

b)

1.4.

1.5,

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia wtasnych Srodkdw i zasobdw zwigzanych
zpetng realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykwalifikowanego personelu. Na czas przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych (tj. nie pdzniej niz
do dnia zapewnienia stosownego zaplecza przez wykonawce robét budowlanych) Inwestor Zastepczy
zapewni na swoj koszt pomieszczenie biurowe potrzebne dla potrzeb cyklicznych narad i spotkan
organizowanych ad hoc z Zamawiajacym, projektantami, organami administracji itp. Pomieszczenie to
powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet biurowy (instalacja elektryczna, internet, drukarka ze
skanerem) i powinno by¢ potoione na terenie Zakopanego lub gmin sasiadujgcych.
Inwestor Zastepczy zapewnia sity i Srodki niezbedne do realizacji powierzonych zadan.
Inwestor Zastepczy zapewni obecnos$¢ kadry technicznej petnigcej biezacy nadzér inwestorski nad
realizacjg inwestycji - w godzinach pracy budowy, poprzez ustalenie dni i godzin pracy kadry
technicznej w wymiarze niezbednym do sprawowania prawidtowego nadzoru nad realizacjg robét
oraz dostaw i ustug zwigzanych z inwestycja, w szczegdlnosci w zakresie aranzacji i wyposazenia
wystaw, jednak nie mniejszym niz:
Inspektor Nadzoru robét konstrukcyjno - budowlanych (koordynatora nadzoru inwestorskiego) —
nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Kierownika budowy
lub Kierownika robét;
Inspektorzy Nadzoru robét sanitarnych i elektrycznych - nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu w
trakcie realizacji robét branzowych, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Kierownika budowy lub
Kierownikow robot.
Inwestor Zastepczy zapewni objecie funkcji poszczegdinych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: SIWZ), a takze zgodnie z ofertg Inwestora Zastepczego.
W okresie wykonywania Umowy, Zamawiajgcy na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku
moze zazadac¢ od Inwestora Zastepczego zamiany osob wchodzgcych w skiad personelu Inwestora
Zastepczego, jezeli uzna, iz osoby ta nie wykonujg nalezycie swoich cbowigzkéw wynikajgcych
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1.6.

1.

zUmowy. Osoby przedstawiane w zamian muszg posiadaé¢ kwalifikacje co najmniej takie, jak
wskazane w pkt 4.

Ponadto Inwestor Zastgpczy zapewni w trakcie realizacji zaméwienia dysponowanie nastepujacymi
osobami w zakresie nadzoru i konsultacji w trakcie prowadzenia inwestycji, w tym przygotowania,
prowadzenia, odbioréw i rozliczenia robot budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z inwestycja:

1) Koordynatora - nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu, a takze na wezwanie Zamawiajacego;

2} Inspektora Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zamawiajgcego;

3) Specjaliste ds. IT - stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajgcego;

4) Specjaliste ds. rozliczern i kosztorysowania — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zamawiajgcego;

5) Specjaliste ds. ogrodnictwa — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

6) Rzeczoznawce ds. zabezpieczeri ppoi.— stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego;

7) Rzeczoznawce ds. bhp - stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy zapewni objecie funkcji Koordynatora, Rzeczoznawcow i Specjalistéw okreslonych
powyzej przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia (o ile ustawy wymagajg w
tym zakresie posiadania stosownych uprawnier) i doswiadczenie, niezbedne dla nalezytego
wykonania powierzonych im obowiazkéw. W przypadku, gdy dla danej funkeji zostaly postawione w
SIWZ warunki udziatu w postepowaniu — takze z wymaganiami SIWZ oraz zgodnie z ofertg Inwestora
Zastepczego. W przypadku pozostatych oséb muszg one spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) Inspektor Nadzoru w branzy telekomunikacyjnej - musi posiada¢ co najmniej:

— uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej;

— co najmniej 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robdt
budowlanych w swojej specjalnosci;

— posiadajgcego co najmniej jeden udziat w pracy prowadzonej przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjy kultury, zgodnie z art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami)

2) Specjalista ds. IT - musi posiadac co najmniej:

— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu systemow i sieci komputerowych;

— €0 najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonaniu, kierowaniu lub nadzorowaniu prac w
zakresie wykonania systemdw i sieci komputerowych w co najmniej 2 obiektach;

3) Specjaliste ds. rozliczen i kosztorysowania - musi posiadac co najmniej:

— doswiadczenie w przeprowadzeniu rozliczeri co najmniej 3 kontraktéw obejmujacych roboty
budowlane, ktorych wartos$¢ wynosita dla kazdego kontraktu nie mniej niz 500.000 ztotych brutto, a
ktére zostaty zakoriczone i odebrane {wystawione co najmniej Swiadectwo przejecia, protokét
odbioru koricowego lub inny podobny dokument) i rozliczone.

Przynajmniej jeden z powyiszych kontraktow realizowany i rozliczony w ramach projektu
wspotfinansowanego ze srodkéw zewnetrznych, w szczegélnosci pochodzacych z budzetu panistwa,
jednostek samorzadu terytorialnego, czy pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz lub
niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw z pomocy udzielanej przez panfstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 tj. z pdzn. zm.).

4) Specjaliste ds. ogrodnictwa — musi posiadac co najmniej:
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— wyksztatcenie wyzsze techniczne z zakresu ogrodnictwa (np. Architektura Krajobrazu lub podobne);

— co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robdt w swojej specjalnosci,

— co najmniej 1 inwestycja polegajace na udziale w pracach prowadzonych na terenach zielonych
wpisanych do rejestru zabytkdw i opiece nad zabytkami,

5) Rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poi. — musi posiadac co najmniej stosowne uprawnienia zgodne
z ustawq o ochronie przeciwpozarowej;

6) Rzeczoznawce ds. bhp — musi posiada¢ co najmniej stosowne uprawnienia zgodne z ustawg o
Paristwowej Inspekcji Pracy, grupa 1.0.°

1.8. Przed skierowaniem kazdej z tych oséb do pracy w zakresie przedmiotowego zamdwienia
Wykonawca bedzie zobowigzany zgfosi¢ tq osobe do akceptacji Zamawiajacego i udokumentowa¢é
Zamawiajgcemu spetnienie przez t3 osobe ww. wymagan.

1.9. Caty Personel Inwestora Zastepczego, przewidziany do realizacji przedmiotu zamdwienia, musi biegle
postugiwac sie jezykiem polskim w zakresie wykonywanych czynnosci. W przeciwnym wypadku,
Inwestor Zastepczy zapewni odpowiednig obstuge ttumaczy biegle wtadajgcych jezykiem polskim w
zakresie pojec technicznych, w kazdej z branz, w ktérych bedzie konieczne ttumaczenie.

1.10. Inwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosc cztonkéw swojego personelu okreslonych w podpunktach
1.3 i 1.6 dla Zamawiajgcego w wymiarze niezbednym dla nalezytego wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajacego i innych osob, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczegolnosci udziat tych oséb w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1.1 w
uzgodnionych terminach, nie dtuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca zaoferuje skrécenie tego terminu — woéwczas Inwestor Zastepczy zapewni udziat ww.
0s6b w czynnosciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferta.

1.11. Inwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosc cztonkdw swojego personelu okreslonych w podpunktach
1.3 i 1.6 dla Zamawiajgcego w wymiarze niezbgdnym dla nalezytego wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajgcego i innych osdéb, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczegolnosci udziat tych oséb w czynnosciach na terenie inwestygcji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego i/lub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1.1 w
uzgodnionych terminach, nie diuzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego. Jeéli
Wykonawca zaoferuje skrocenie tego terminu — wéweczas Inwestor Zastepczy zapewni udziat ww.
0s6b w czynnosciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferts.

1.12. Inwestor zastepczy jest zobowigzany zapewnic zastepcow cztonkéw swojego personelu, o ktdrych
mowa w podpunktach 1.3 i 1.6, w przypadku niezdolnosci / niemoznosci w wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia kazdej z tych oséb przekraczajacej 14 dni kalendarzowych. Ponadto jezeli Inwestor
zastepczy zadeklarowat w ofercie, ze zapewni dodatkowg zastepowalno$¢ kluczowych oséb, Inwestor
zastepczy zapewni zastepcow cztonkdw swojego personelu, o ktérych mowa w podpunktach 1.3 1.6,
bedzie on zobowigzany zapewni¢ zastepcéw na czas nieobecnosci kazdej z tych os6b przekraczajacej
7 dni kalendarzowych.

Zastepcy beda musieli spetnia¢ wszystkie wymagania dla wtasciwej osoby okreslone w podpunktach
1.4i1.7 powyzej.

2. Pomoc w zakresie formalnych i prawnych zagadnier w zakresie procesu inwestycyjnego

2.1. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacja procedur administracyjnych niezbednych
dla realizacji budowy.
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2.2

2.3

2.4,

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

Reprezentowanie Zamawiajgcego, na podstawie odrebnego petnomocnictwa przed organami
administracji, w szczegdlnoséci dotyczacych uzyskania decyzji, pozwolen, uzgodnien itp., ktdrych
koniecznosé wyniknie w trakcie realizacji inwestycji.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
inwestycja, a w szczegdlnosci wspdipraca z lokalnymi samorzgdami i mieszkarficami.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na podstawie odrebnego petnomocnictwa przed organami
kontrolnymi oraz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucje dokumentdw
i materiatow.

Wsparcie Zamawiajacego we wszelkich sporach, w tym rozpatrywanie i opiniowanie roszczen
Wykonawcow lub podwykonawcdw robdt, dostaw i ustug sktadajgcych sie na zadania inwestycyjne, a

takze oséb trzecich (np. wtascicieli sasiadujgcych nieruchomosci).
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozpatrywanie i formufowanie projektéw odpowiedzi na skargi osdb

trzecich, az do ich catkowitego zatatwienia.

W przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sadowy miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robét
budowlano — montazowych dotyczacy realizacji inwestycji, Inwestor Zastepczy zapewni
Zamawiajgcemu wsparcie poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych
sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcow robét budowlano - montazowych co do
przedmiotu sporu oraz ustosunkuje sie na pismie do roszczen Wykonawcow.

Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu ukonczenia robot remontowo - budowlanych
oraz termindéw posrednich, stanowigcych podstawe dla formutowania stanowiska w ewentualnych
sporach z Wykonawca, w tym w zakresie oceny podstaw Zamawiajgcego do wystapienia o zaptate kar
umownych, odszkodowania i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych. Opinia zostanie wykonana na zadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia.

Opracowanie i prowadzenie korespondencji dotyczacej realizacji umoéw zawartych z Wykonawcami
robdt, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadania inwestycyjne, Wykonawcami dokumentacji
projektowej robdt budowlanych oraz wyposazenia i aranzacji wnetrz, zwanymi dalej w tekscie
Projektantami. Wykonanie ustug w tym zakresie powinno nastepowac w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Przygotowywanie dla Zamawiajgcego informacji i analiz zwigzanych z dochodzeniem roszczen z tytufu
niewykonania lub nienalezytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowigzarh umownych
wynikajacych z umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie robot, dostaw i ustug sktadajacych
sie na zadania inwestycyjne, w tym w zakresie wad w robotach, dostawach i ustugach, kar umownych
i odszkodowan. Czynnosci Inwestora Zastepczego maja prowadzi¢ do zapewnienia nalezytej realizacji
robot, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadania inwestycyjne.

3. Obieg informacji

3.1

3.2

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwego obiegu informacji dotyczacych
przebiegu Inwestycji, poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich Zadanych przez niego
informacji i wyjasnien, w szczegdlnosci w zakresie postepu robdt budowlano = remontowych.
Inwestor Zastepczy zobowigzany bedzie do przygotowywania i prowadzenia w imieniu
Zamawiajacego korespondencji zwigzanej z realizacjg Inwestycji. Korespondencja bedzie czytelnie
sklasyfikowana i oznaczona zgodnie z instrukcjg kancelaryjng Zamawiajacego, wymaganiami umoéw o
dofinansowanie projektéw oraz prowadzona w jezyku polskim.

13



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

3.3,

34,

3.5.

3.6.

W kontaktach pomiedzy Inwestorem Zastepczym, a Wykonawcg rob6t remontowo - budowlanych,
projektantami rob6t budowlanych, projektantami aranzacji wystaw i Zamawiajgcym oraz osoba
prowadzacg nadzor konserwatorski, wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia i
potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Inwestycji oraz Umowy, przekazywane beda na
pismie, jak réwniez za posrednictwem e-mail i podpisane bedq wytacznie przez osoby upowaznione.
Inwestor Zastepczy zapewnieni przedstawicielom Zamawiajgcego mozliwo$¢ uczestniczenia w kazdej
naradzie dotyczacej postepu prac oraz w naradach koordynacyjnych i przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacji harmonogram odbywania sie narad.

Inwestor Zastepczy organizuje i przewodniczy nie rzadziej niz raz w tygodniu naradom
koordynacyjnym w zakresie postepu prac na budowie oraz monitorowania kosztéw realizacji
Inwestycji z udziatem upowaznionych przedstawicieli Stron, oraz sporzadza protokoty i przekazuje
uczestnikom spotkar na biezgco, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia narady.

W razie potrzeby, z inicjatywy wiasnej lub na wniosek Wykonawcy robédt, Inwestor Zastepczy
organizuje biezgce narady techniczne z udziatem kadry technicznej Wykonawcy robdt remontowo -
budowlanych. Obstuge narad, w tym sporzadzenie protokotu zapewnia Inwestor Zastepczy.

Prowadzenie dokumentacji

4.1.

Inwestor Zastepczy gromadzi petng dokumentacje projektowo - wykonawczg realizowanej Inwestycji
i prowadzi wykaz kompletnej dokumentacji Inwestycji, obejmujgcej sporzadzone i przekazane przez
Wykonawce robot oryginaty i potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentdéw (raporty,
pisma, harmonogramy, itp.) i przekazuje Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie w zakresie zrealizowanej Inwestycji.

Wykonanie ustug w tym zakresie powinno zosta¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiami umoéw o
dofinansowanie projektéw inwestycyjnych, o ktérych mowa w pkt I

Dokumentacja ta obejmuje w szczegélnosci:

1) przygotowang przez Wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonania robét, w tym:

a) rysunki i wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby
odpowiedzialne za ich realizacje: kierownika budowy, kierownikéw robdt, wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru itp.;

b} dokumentacje fotograficzng czesci i fragmentdw robét i obiektu wykonang przez Inwestora
Zastepczego, a zwtaszcza dotyczaca robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) atesty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci i inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym dotyczace wbudowanych materiatéw oraz karty materiatowe przedktadane przez
wykonawce do akceptacji Inwestorowi Zastepczemu (obowigzek uzyskania akceptacji réwniez ze
strony Kierownikéw Projektu Inwestycyjnego) w zakresie prac budowlano — remontowych oraz
aranzacji wystaw;
lub wariant: atesty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci , karty materiatlowe i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym dotyczace wbudowanych materiatdw i ich jakosci;

3) instrukcje obstugi, karty Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzen, karty gwarancyjne i inne
dotyczace wbudowanych w obiektach urzadzen i sprzetu;

4) protokoty prob i sprawdzer instalacji, protokoty odbioréw urzadzen przez Urzad Dozoru
Technicznego;

5) raporty z przebiegu realizacji Inwestycji;

6) dokumentacje projektowg w poszczegdlnych branzach, z naniesionymi wszelkimi zmianami
projektowymi, jakie miaty miejsce podczas realizacji Inwestycji, zaakceptowanych przez
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wiasciwych projektantéw, w tym projektantow robdt budowlanych lub projektantéw aranzacji,
Inwestora Zastepczego, Wykonawce robdt, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w tym:
a) analiz techniczno — ekonomicznych;
b) projektéw i rysunkéw zamiennych;
c) protokotow koniecznosci;
d) rysunkéw roboczych i zamiennych powstatych na budowie, nie spetniajacych formalnych
wymogow nadzoru autorskiego;
7) dokumentacje nadzorow autorskich, w tym:
a) karty nadzordw autorskich w formie zafgcznika do Dziennika Budowy;
b) kserokopie potwierdzonych wpiséw nadzoru autorskiego do Dziennika Budowy;
c) projekty i rysunki zamienne;

8) dokumentacje finansowo — ksiegowg Inwestycji w zakresie, w jakim zwigzana jest ona z
obowigzkami Inwestora Zastepczego dotyczacymi rozliczania robét, dostaw i ustug sktadajgcych
sie na zadania inwestycyjne;

9) korespondencje, w tym: decyzje, opinie, uzgodnienia i inne;

10) dokumentacje prac i zabiegdw konserwatorskich w formie Dziennika Konserwacji oraz
dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych zabiegéw konserwacyjnych wykonanych przez
osobe petnigca funkcje nadzoru konserwatorskiego.

4.2. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Inwestycji, przechowywane przez inwestora Zastepczego,
bedg niezwtocznie udostepniane Zamawiajgcemu na jego 2gdanie.

4.3. Inwestor Zastepczy, po odbiorze koficowym robdét w ramach kazdego z obiektéw zobowigzany jest do
przygotowania oraz koordynacji postepowania w zakresie ztozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wydania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanego obiektu, w szczegdlnosci wyegzekwowania od Wykonawcy robét,
Kierownika budowy i kierownikéw robét wykonania przez nich wszystkich obowigzkéw natozonych w
tym zakresie przez przepisy prawa oraz warunki umowy z Wykonawca robot.

4.4. Inwestor Zastepczy przekazuje na rzecz Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia licencje
niewytgczng obejmujacg prawo do korzystania z wytworzonych przez siebie w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia materiatdéw zdjeciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji i
innych materiatdw wytworzonych w zwigzku z realizacja umowy na korzystanie z tych materiatéw w
celu informacji lub promocji Inwestycji lub Zamawiajgcego w prasie, radiu, telewizji Internecie, w
formie prezentacji multimedialnych, a takze w drukach, folderach, na ptytach DVD, CD i innych
nosnikach danych.

5. WERYFIKACJIA DOKUMENTACII PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ORAZ
UDZIAL W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

5.1. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do:

a) udzialu po stronie Zamawiajagcego w procesie sprawdzenia opracowan projektowych oraz
kosztorysdw inwestorskich z przedmiarami robdt, a takie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz projektéw aranzacji wystaw.

Weryfikacja ta pod katem ich zgodnosci w szczegdlnosci: z przepisami prawa budowlanego i
wiasciwymi przepisami techniczno-budowlanymi, z przepisami ustawy Prawo zamodwier publicznych i
przepisami aktéw wykonawczych do te] ustawy, prawidtowosci i spdjnosci, celowosci i racjonalnosci
rozwigzan, wytycznymi Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytkéw oraz wytycznych
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programéw konserwatorskich, jest w chwili obecnej w toku realizacji przez wybranego przez
Zamawiajacego wykonawece.

W ramach tego obowigzku Inwestor Zastepczy pomoize Zamawiajagcemu w wyegzekwowaniu zapiséw
umowy z wykonawcg ww. ustugi, a takze w wyegzekwowaniu od Projektantéw ewentualnej poprawy
dokumentacji w zakresie zwigzanym z wynikami audytu;

b) jesli w dalszym toku przygotowania i realizacji inwestycji pojawi sie konieczno$¢ sporzadzenia

S

53,

5.4,

5.5,

5.6.

zamiennej dokumentacji projektowej lub nowej dokumentacji zwigzanej np. z robotami dodatkowymi
(w tym projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, projektu araniacji wystaw) Inwestor Zastepczy zapewni
sprawdzenia i weryfikacje takiej dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, ustawy Prawo
zamowien publicznych, z prawem wniesienia stosownych uwag do ww. opracowan.

Inwestor Zastepczy udzieli niezbednej pomocy w zakresie uzgodnienia z Zamawiajacym projektéw
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dot. postepowan okreslonych w pkt. 5 oraz wzoréw
umoéw w tym zakresie.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach Zamawiajgcego
z projektantami, w tym projektantami robdt budowlanych i projektantami aranzaciji.

Inwestor Zastepczy podczas realizacji robot, dostaw i ustug sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne,
opiniuje i dokonuje analizy zaproponowanych przez projektantdw zamiennych opracowan
projektowych, pod katem prawidtowosci rozwigzann oraz analizy kosztéw realizacji i przysztej
eksploatacji obiektu.

Inwestor Zastepczy bedzie brat czynny udziat, po stronie Zamawiajacego, w przeprowadzeniu
postepowan o zamoéwienie publiczne zwigzanych z realizacjg projektu (roboty budowlane, dostawy i
ustugi skfadajgce sie na zadania inwestycyjne) oraz w toku kontroli tych postepowan (w tym: pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania, pomoc w ocenie zagadnien technicznych pojawiajgcych sie w
toku postepowan, pomoc w sporzadzaniu odpowiedzi na wnoszone srodki ochrony prawnej).
Inwestor Zastepczy na etapie przed wszczeciem postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego, o
ktérych mowa w pkt 5 powyzej, zapewni zapoznanie sie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
branzach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, z dokumentacja projektowa, w tym
projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, a takie innymi uwarunkowaniami inwestycji, w tym
decyzjami o pozwoleniu na budowe i programami konserwatorskimi - w celu naleiytego
przygotowania sie do wykonywania swoich funkcji w ramach zadan inwestycyjnych objetych
niniejszym zamdwieniem.

NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W TRAKCIE ROBOT, DOSTAW | USLUG

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Inwestor Zastepczy w terminie do 7 dni liczagc od daty zawarcia Umowy, opracuje Harmonogramy
Realizacji Inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji oraz uzgodni go z Zamawiajgcym.
Harmonogram Realizacji Inwestycji bedzie uaktualniony, po wyborze Wykonawcy robét, poprzez
uzgodnienie go z wybranym Wykonawca, weryfikacje jego zgodnosci z SIWZ i umowg z Wykonawcg
robdt i ponownie przediozony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Zamawiajacy - po przeanalizowaniu
zatwierdza przedfozony Harmonogram.
Podczas realizacji robdt, Inwestor Zastepczy na biezgco analizuje i kontroluje postepy robét,
w powigzaniu z Harmonogramami Realizacji Inwestycji. Stosowne wnioski w tym zakresie przedstawia
Zamawiajgcemu.
Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie prowadzenia robét remontowo - budowlanych i montazowych.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10

6.11.

6.12.

6.13.

a)

b)

c)

d)

Inwestor Zastepczy Protokolarnie przekazuje Wykonawcy robdt, sprawdzong i zweryfikowang
dokumentacje projektowo - kosztorysowga wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t, a takie przekazuje Wykonawcy plac budowy, w terminie zgodnym z Harmonogramami
Realizacji Inwestycji.

Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robét z zatgczeniem oswiadczenia
kierownika budowy, kierownikéw robdt i inspektordow nadzoru, stwierdzajgcych przejecie
ohowigzkow przypisanych tym funkcjom na budowie.

Nadzoruje zagospodarowanie placu budowy, w szczegdlnosci odpowiednie zabezpieczenie
i ogrodzenie terenu budowy, wykonanie i zabezpieczenie drég dojazdowych, wykonanie stosownego
oznakowania i zapewnienia ochrony na terenie budowy, wykonanie opomiarowanych przytaczy dia
celéw budowy.

Nadzoruje i weryfikuje techniczne badania podioza gruntowego w zakresie ich wykonania,
przed rozpoczeciem fundamentowania.

Nadzoruje prowadzenie pomiardw gecdezyjnych oraz weryfikuje dokumentacje geodezyjna.
Nadzoruje Wykonawce robét w zakresie przygotowywania dokumentéw niezbednych dla rozpoczecia
robét budowlano — remontowych i montazowych.

Nadzoruje i weryfikuje projekty umdw, ktére Wykonawca robdét zamierza zawrzeé z
podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, iprzedktada
opinie w tej sprawie Zamawiajagcemu. Weryfikacja bedzie obejmowac w szczegdlnosci zgodnos¢ tych
umoéw z warunkami SIWZ na wykonanie robdt, umowy z Wykonawcg robdt oraz odpowiednich
przepisow kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.

Inwestor Zastepczy analizuje zgodno$¢ zaproponowanych, przez wykonawce robét, materiatéw i
urzadzen przeznaczonych do whudowania, z SIWZ na wykonanie robdt, w tym dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz ofertg Wykonawcy robét, a takie przepisami prawa
oraz uzgadnia je w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz — na wniosek Zamawiajacego — takze z
wiasciwym Biurem Architektonicznym.

Na biezaco kontroluje ilos¢, jakos¢ i wartos¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé: z Umowa o
wykonanie robdt, z dokumentacjg projektowa, zwarunkami pozwolenia na budowe, z innymi
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawy Prawo budowlane i z przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, w szczegdlnosci poprzez:

state, codzienne monitorowanie postepu budowy w pordwnaniu z zatwierdzonymi harmonogramami
rzeczowo - finansowymi, kontrolowanie prowadzenia dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
Dziennikdéw Budowy, ksigg obmiardw (w szczegdlnosci przy ewentualnych robotach zamiennych czy
dodatkowych) i dokumentowanie powyzszych czynnosci poprzez sporzadzanie stosownych raportow z
postepu prac;

gromadzenie i weryfikacja aprobat, atestow, instrukcji obstugi, gwarancji, kart materiatowych
zastosowanych materiatéw i urzadzenn wykorzystanych w obiekcie objetym pracami w zakresie
zgodnym z projektem budowlanym, projektem wnetrz oraz projektem aranzacji wystaw;
kontrolowanie, terenu budowy pod katem spetnienia i zachowania przepiséw BHP, realizacji Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (planu BIOZ), stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska w trakcie wykonywania robét, stanu zachowania drdg
dojazdowych, oznakowania itp.;

egzekwowanie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy robdt, ktdre obcigzaja go zgodnie z przepisami
prawa, SIWZ na wykonanie robot i umowa z Wykonawcg robot;

koordynowanie pod wzgledem formalnym i merytorycznym nadzoru autorskiego petnionego
przez projektantdw - zgodnie z zapisami Umowy obejmujacej nadzér autorski;
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£)

h)

6.14

6115

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

zapewnienie  wyegzekwowania od Wykonawcy robdt respektowania dziatan  nadzoru
konserwatorskiego petnionego przez konserwatora zatrudnianego przez Zamawiajacego;
wykonywanie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej w technologii cyfrowej zrealizowanych roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, przed ich odbiorem czesciowym i koricowym idotgczanie do
raportéw z postepu prac w formie elektronicznej oraz papierowej. Obowigzek tworzenia dokumentacji
fotograficznej obejmuje takie wszystkie inne sytuacje, ktére moga mie¢ znaczenie dla jakosci i
prawidtowosci wykonania robot;

uzgadnianie terminow realizacji prac wykonywanych w bezpodrednim sgsiedztwie dziatek
sgsiadujgcych z ich wiascicielami;

w przypadku braku dla danych materiatéw odpowiednich dokumentdw i badar technicznych (atestow)
- w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze
zm.) lub niezgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, Inwestor Zastepczy
wstrzymuje wbudowanie tych materiatow.

. W przypadku dopuszczenia do zabudowania materiatéw i wyrobdw budowlanych, nie spetniajgcych

opisanych warunkdw, Inwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialno$¢ za wyegzekwowanie od
Wykonawcy ich wymiany na prawidtowe. Niezaleznie od tego Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny
za szkode wynikajacg z niewykonania przez niego tego obowigzku.

W zakresie odbioru robdt, Inwestor Zastepczy dokonuje czynnosci odbioréw czesciowych
poszczegdlnych etapdw robét oraz odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioru
koncowego.

Opiniuje pod wzgledem technicznym, rzeczowo - finansowym i formalnym, kaida propozycje
wprowadzenia zmian w robotach oraz innych zmian umowy z wykonawcami robodt, dostaw i ustug
sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne, w szczegdlnosci co do ilodci i rodzaju robét, dostaw i ustug.—
Ocena Inwestora zastepczego bedzie formutowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
przepisdow techniczno-budowlanych, a takie zgodnie z umowg z Wykonawcg robdt i przepisami
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Opinia Inwestora zastepczego w tym zakresie bedzie podawaé
takze ocene wynikajacych ze zmian skutkédw, w tym zmiany kosztu i czasu na wykonania prac.
Potrzeba wykonania robdt dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych i ustug dokumentowana
jest Protokotem konieczno$ci wraz z uzasadnieniem. Inwestor Zastepczy kazdorazowo po uzgodnieniu
tresci Protokotu koniecznosci bedzie egzekwowad jego podpisanie przez wiasciwe podmioty, w tym
przez Wykonawce, Biuro Architektoniczne i Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy przygotowuje projekty dokumentdw niezbednych do zlecenia wykonania robét
dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych zgodnie z ustawg p.z.p. oraz SIWZ na wykonanie robot
i umowa z Wykonawca robét.

Inwestor Zastepczy nie moze nakazywa¢ wykonawcy robdt wykonania robét dodatkowych,
uzupetniajgcych lub zamiennych bez wyrainej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wydaje polecenia Wykonawcom robét, kierownikowi budowy lub kierownikowi robét, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, a
takze egzekwuje od Wykonawcow robdt, kierownika budowy lub kierownika robdt dokonanie
poprawek badi ponownego wykonania wadliwych robdt oraz wstrzymania dalszych robdt w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotaé zagrozenie badi spowodowaé niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem nabudowe, przepisami techniczno-budowlanymi czy
zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez nadzdr autorski,
zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i Biurem Architektonicznym umowa obejmujaca
nadzor autorski. W szczegdlnosci Inwestor Zastepczy egzekwuje od Biura Architektonicznego
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6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

terminowe i nalezyte wykonywanie obowigzkdw wynikajacych z nadzoru autorskiego, a takie
obowigzkow wynikajgcych z odpowiedzialnosci Biura Architektonicznego za wady dokumentacji
projektowej, za ktére Biuro Architektoniczne odpowiada na podstawie gwarancji i/lub rekojmi za
wady.

W razie odstapienia od umowy z Wykonawcg robdt— lub jej przedterminowym rozwigzaniem,
Inwestor Zastepczy wraz z Wykonawcg i przy udziale Zamawiajgcego dokonuje inwentaryzacji
wykonanych robét w stopniu umozliwiajacym ich przejecie i rozliczenie, a takze egzekwuje ich
odpowiednie zabezpieczenie przez Wykonawce i oddanie terenu budowy w nalezytym stanie.
Inwestor Zastepczy kontroluje i przeprowadza procedury zwigzanie z przylaczeniem i dostawg
wszystkich przewidzianych medidow zewnetrznych (woda, prad, gaz itp.), w porozumieniu
z Zamawiajacym, a takie przygotowuje ich rozliczenia z Wykonawcg, jezeli koszty zuzycia tych
mediéw beda ponoszone przez Zamawiajgcego i refakturowane na Wykonawce robot.

Inwestor Zastepczy wystapi o uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu oraz bedzie bra¢ udziat we wszystkich czynnosciach, kontrolach, przegladach, ktére beda
zwigzane z uzyskaniem tej decyzji. Inwestor Zastepczy wyegzekwuje takze od Wykonawcy robét oraz
Biura architektonicznego wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci w tym zakresie, wynikajgcych
z umow z tymi podmiotami lub z przepiséw prawa.

Inwestor Zastepczy, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przekaze obiekt przysztemu Uzytkownikowi oraz
wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przeprowadzenie stosownych rozruchdéw prébnych instalacji,
szkolerh oséb odpowiedzialnych za nadzdr techniczny przekazywanego obiektu i eksploatacje jego
instalacji technicznych.

W przypadku dokonania znalezisk na terenie budowy przez Wykonawece, Inwestor Zastepczy winien
niezwtocznie wstrzymac roboty w rejonie znaleziska, zabezpieczyé znalezisko i powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora.

Inwestor Zastepczy winien dotozy¢é wszelkich staran przy egzekwowaniu od Wykonawcy
zabezpieczenia remontowanych zabytkowych budynkéw przed pozarem, zalaniem, kradzieig,
uszkodzeniem, dewastacjg elementéw i wyposazenia budynku.

Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace zwigzane z araniacjg wnetrz i wystaw
zgodnie z dostarczona dokumentacja projektowa, warunkami MIMOZ oraz wytycznymi
konserwatorskimi, w szczegdlnosci umowy dotyczace robodt, dostaw i ustug z tym zwigzanych. Do
wykonania obowigzkéw Inwestora Zastepczego w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdujg
postanowienia punktéw 6.1-6.27.

ROZLICZENIE INWESTYCJI

71

Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w zakresie obstugi finansowe;j
realizowanej Inwestycji, w tym:

a) przygotowanie i koordynacja sposobu rozliczern pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
budowlanych na dostawe energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp. niezbednych do
wykonania zadania inwestycyjnego;

b) sprawdzanie dokumentdéw zwigzanych z rozliczeniem Zadania Inwestycyjnego (w tym
dokumentow, ktére bedg stanowi¢ dla wykonawcdw podstawe do wystawienia faktur) pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz okresowe sporzadzanie raportow;

c) rozliczenie czesSciowe i koricowe Inwestycji, a w razie potrzeby — pomoc w przygotowaniu przez
Zamawiajgcego dokumentdw do przejecia Srodkow trwatych, zgodnie z Ustawg o rachunkowosci z
dnia 29 wrzeénia 1994r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z péin. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Dz. U. z 2010r.
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7.2.

d)

Nr 242, poz. 1622;

przygotowanie propozycji sposobu rozliczen pomiedzy Wykonawcg robdt budowlanych,
Inwestorem oraz obstuga finansowag od strony Inwestora — (przedstawienie do akceptacji
Inwestora);

prowadzenie oraz koordynacja spraw zwigzanych z rozliczeniami pomiedzy Wykonawcg robot
budowlanych, Inwestorem oraz obstuga finansowsg od strony Inwestora;

sprawdzanie i weryfikacja rozliczed ewentualnych robdét zamiennych, dodatkowych i ich obmiaréow
oraz kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce robét,;

kontrolowanie rozliczern Wykonawcy robét z podwykonawcami oraz sprawdzanie dokumentéw
zatgczonych do rozliczen robét;

rozliczenie koricowe Inwestycji winno by¢ sporzadzone i przekazane Zamawiajgcemu
w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej;

pomoc w sporzadzeniu wniosku o ptatnosé kofcowa, do ktdrej dokumentami wymaganymi do
zafaczenia sg m.in. pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie wiasciwego organu o zakoriczeniu
budowy, oswiadczenia wtasciwego inspektora nadzoru o niewniesieniu sprzeciwu (jesli dotyczy) i
ewentualnie inne dokumenty potwierdzajace zakonczenie inwestycji.

W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy zobowigzany bedzie do sporzadzenia wnioskow o ptatnosc
z instytucji dofinansowujacych, na realizacje inwestycji wymienionych w punkcie |1, Inwestor
Zastepczy zobowigzany jest do naprawienia Zamawiajacemu szkody wynikajgcej z nienalezytego
wykonania obowigzkéw w zakresie obstugi finansowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci korekt
finansowych czy pomniejszenia dofinansowania spowodowanych przez  nieterminowe iflub
nienalezyte wykonywanie przez Inwestora Zastepczego obowigzkdw wynikajgcych z niniejszego
zamodwienia, w tym nieterminowe przekazywanie Zamawiajgcemu faktur wystawionych przez
Wykonawcdw robdt, dostaw i ustug sktadajgcych sie na zadania inwestycyjne i innych dokumentdw
stuzgcych do rozliczen.

8. NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W OKRESIE GWARANCII | REKOIMI

8.1.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego w zakresie udzielonego przez Wykonawce robot okresu gwarancji jakosdci robot i
rekojmi za wady fizyczne oraz dokonuje ostatecznego odbioru po uptywach termindw gwarancji i
rekojmi (poprzez pierwsze 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi), w szczegdlnosci:

a)

b)

w okresie gwarangji i rekojmi, w przypadku ujawnienia sie wad i usterek w zrealizowanych
robotach budowlano — remontowych i montazowych oraz we wbudowanych elementach
budowlanych, powiadamia Wykonawce robdét budowlano — remontowych i montazowych oraz
Zamawiajgcego o zgtaszanych przez Uzytkownikdw usterkach i wadach oraz zapewnia nadzor
nad ich usunieciem. W tym zakresie Inwestor Zastepczy zapewnia (na zadanie Zamawiajgcego)
udziat swojego personelu (w tym wtasciwych inspektoréw nadzoru) w wizytach na ternie inwestycji
oraz zapewnia pomoc w ocenie technicznej przyczyn ujawniajacych sie wad i usterek oraz w ocenie
mozliwych sposobdw ich usuniecia;

organizuje i dokonuje (przy udziale inspektoréw nadzoru) wspdlnie z Wykonawcg robdt i
Zamawiajgcym, roczny przeglad gwarancyjny obiektu w terminie 12 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru korficowego;

po dokonaniu rocznego przeglgdu gwarancyjnego obiektu, na zadanie Zamawiajgcego - bierze
udziat w pracach komisji powotanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek
w zrealizowanym i przekazanym do uzytkowania obiekcie;

20



Fundusze Unia Europejska e,
Europejskie Europejski Fundusz Jat il

Infrastruktura i Srodowisko

8.2.

Rozwoju Regionalnego i

d) organizuje i uczestniczy w pracach komisji powotanych do kolejnych rocznych przegladéw
gwarancyjnych;

€) organizuje i uczestniczy w pracach komisji, w przegladzie pogwarancyjnym, na miesiac przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi, liczac od daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
co jest jednym z warunkéw zwrotu Inwestorowi Zastepczemu wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania okresu gwarancji jakosci robét i rekojmi za wady fizyczne
zobowigzany jest do sporzadzania rocznych raportéw z przegladéw gwarancyjnych oraz raportu
ostatecznego, o ktdrych mowa w rozdziale IV.9.

SPRAWOZDAWCZOSC | RAPORTOWANIE

9.1,

9.2.

9.2,

9.4.

9.5.
9.6.

8.7

Inwestor Zastepczy, przez caty okres trwania Umowy przygotowuje sprawozdania i raporty z realizacji
prowadzonych prac.

Przez caty okres trwania Umowy, Inwestor Zastepczy dokumentuje jej przebieg i postep za pomoca
raportow:

a) raport z zapoznania sie inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji;

b) raportu ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot;

¢) raportu otwarcia;

d) raportéw z postepu prac (pierwszego i kolejnych);

e) raportdw technicznych;

f) raportu koicowego;

g) raportdw z przegladdw gwarancyjnych {rocznych);

h) raportu ostatecznego.

Sprawozdania i raporty winny by¢ sporzadzane zgodnie z Umowami o dofinansowanie projektu, o
ktérych mowa w pkt I. Powinny by¢ sporzadzane przez Inwestora Zastepczego w wersji papierowej i
elektronicznej.

Brak przedstawienia Zamawiajacemu raportow, o ktérych mowa w Pkt 9.2 ppkt. a) — f), wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia Inwestora Zastepczego do czasu ich przedstawienia. Brak przedstawienia
raportow, o ktérych mowa w Pkt 9.2 ppkt. g) i h), wstrzymuje zwrot wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do czasu ich przedstawienia. Wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia
oraz zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania nie bedzie uwainy za naruszenie warunkow
umowy przez Zamawiajgcego. W takich okolicznosciach Inwestorowi Zastepczemu nie beda
przystugiwac odsetki za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu raportu i przeanalizowaniu jego tresci - zatwierdza raport.

Raport z zapoznania sig inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji zostanie przygotowany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od
przekazania im przez Zamawiajgcego dokumentacji do sprawdzenia, o czym mowa w pkt IV ppkt 5.6.
Raport ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét zostanie przygotowany przez Inwestora Zastepczego w
terminie 7 dni od dnia zakoriczenia przez podmiot, o ktérym mowa w pkt IV ppkt 5.1.a realizacji ustug
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w zakresie sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWIORB. Raport
powinien zawierac sprawdzenie, czy podmiot ten nalezycie wykonat obowigzki wynikajgce z taczacej
go z Zamawiajacym umowy. W razie stwierdzenia wadliwosci wykonanych w tym zakresie ustug w
raporcie zaproponowane bedg konkretne rozwigzania zidentyfikowanych problemédw i brakdw.
Raport otwarcia przygotowany przez Inwestora Zastepczego w terminie 14 dni od podpisania
Umowy, powinien zawierac:

a) skiad personelu oraz schemat organizacji i pracy Inwestora Zastepczego;

b) plan pracy Inspektordw nadzoru inwestorskiego;

¢) wzory dokumentodw jakimi postugiwac sie bedzie przy realizacji Umowy, w tym:

- protokoty przekazania dokumentacji Wykonawcom robot, przejecia placu budowy, czesciowych
i koficowego odbioru robédt, gwarancyjnych i pogwarancyjnego odbioru robét, czynnosci nadzoru
autorskiego, protokoty koniecznosci robot zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych, narad
roboczych, negocjacji w sprawach spornych, rozliczenia koricowego;

- powiadomien o rozpoczeciu prac, o odbiorach robdt, o préobach, o pomiarach, poleceri
uzupetnienia dokumentacji i zawieszenia prac.

d) informacje i wzory drukdéw nt. sposobu komunikacji miedzy Stronami Inwestycji.

Raporty z postepu prac. Inwestor Zastepczy w terminie 30 dni od przedtozenia raportu z otwarcia,
sktada Zamawiajacemu pierwszy raport o postepie prac, oceniajacy stan zaawansowania Inwestycji i
okreélajacy zgodnosc jej realizacji z Umowa. Pierwszy raport z postepu prac powinien zawierac:
a) analize dziatan przeprowadzonych przez Inwestora Zastepczego w raportowanym okresie;
b) uzgodniony z Wykonawca robét docelowy Harmonogram Realizacji Inwestycji, o ktérej mowa w pkt
I, z podziatem na zadania realizacyjne oraz harmonogramy ptatnosci;
¢) informacje o postepie rzeczowym i finansowym robodt oraz o jego zgodnosci z harmonogramami
rzeczowo - finansowymi realizowanej Inwestycji.

9.10. Kolejne raporty z postepu prac przygotowuje Inwestor Zastepczy, nie rzadziej niz raz w miesigcu —

do 15 dnia kazdego kolejnego miesigca.

9.11. Kazdy raport o postepie prac winien zawierac co najmniej:

a) analize dokumentacji projektowych, dokumentéw finansowych oraz realizacji Harmonogramu
Realizacji Inwestycji oraz ich poréwnanie ze stanem faktycznym realizacji, m.in. w zakresie
ewentualnych zagrozen wynikajgcych z przekroczenia termindw w nich okreslonych;

b) szczegdtowa ocene wykonanego przez Wykonawce robdt oraz poszczegdlnych podwykonawcéw
zakresu rzeczowego i finansowego robét w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco od poczatku
ich realizacji;

¢) ocene realizacji Planu Jakosci Wykonawcy robot;

d) analize problemdw wystepujgcych przy wykonaniu robdt;

e) szczegdtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia budowy w tym:

* przestrzegania przepisow BHP;

* utrzymania porzadku na terenie budowy;

« zabezpieczenia mienia;

+ stanu drég dojazdowych i otoczenia;

* sposobu prowadzenia dokumentacji Inwestycji i inne;
* whnioski i zalecenia.

f) zestawienie kontroli wykonanych przez Inwestora Zastepczego oraz kontroli wykonanych
przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontroleréw
i tematyki kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym;

g) ocene wykonania zalecen pokontrolnych;
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h) informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inwestora Zastepczego w stosunku
do raportu otwarcia.

. Raporty techniczne. Jezeli jest to konieczne lub na zadanie Zamawiajgcego, Inwestor Zastepczy

przygotowuje raport informujacy o napotkanych problemach technicznych, organizacyjnych iflub
rozliczeniowych wystepujacych w trakcie realizacji robdt, dostaw i ustug sktadajacych sie na
zamierzenie inwestycyjne objete projektami. W szczegdlnosci raporty te beda wykonywane w
zakresie oceny pojawiajgcych sie w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia sporéw i roszczer
Wykonawcéw robot, dostaw i ustug, podwykonawcow lub oséb trzecich (lokatorzy budynkéw
objetych inwestycjami, wiasciciele sgsiednich nieruchomosci itp.).

Raport techniczny bedzie obowigzkowy, kiedy dalsza realizacja Inwestycji bedzie wymagata
dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

9.14. Raport techniczny powinien zawiera¢ w zaleznosci od okolicznosci:

9.15

a) zatozenia projektowe, na podstawie ktdérych opracowana zostata dokumentacja projektowa;

b) nowe zatozenia projektowe opracowane w ramach nadzoru autorskiego Biura Architektonicznego;

¢) niezbedne branzowe rysunki techniczne w zakresie zaistniatego problemu opracowane przez Biuro
Architektoniczne w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym;

d) efekt koncowy w postaci nowego przedmiaru pozycji kosztorysowych oraz kosztdw
odpowiadajacych proponowanym zmianom projektowym, w pordwnaniu z ofertg Wykonawcow
robét budowlano ~ montazowych;

¢) weryfikacje stanu faktycznego pod katem wystgpienia problemu technicznego, organizacyjnego
i/lub rozliczeniowego oraz ocene 1Z w zakresie przyczyn tego problemu i propozycje jego
rozwigzania.

. W ciggu 21 dni od dnia otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie dla Inwestycji lub

decyzji o umorzeniu postgpowania w przedmiocie wydania takiej decyzji (jezeli wtasciwy organ uzna,
ze wydanie tej decyzji nie jest niezbedne dla podjecia uzytkowania obiektu po zakorczeniu robot),
Inwestor Zastepczy przedktada Zamawiajgcemu Raport koricowy, ktéry powinien zawierad:
a) opis zrealizowanej Inwestycji;
b) wartos¢ robdt zrealizowanych w ramach Inwestycji;
¢) zatoienia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji;
d) organizacje zarzadzania jako$cia w rozbiciu na:
* Plan Jakosci Wykonawcy robét;
* osiggniety jakosé robdt w zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi.
e) wykonawstwo robét, tj.:
* opis postepu robot w trakcie realizacji Inwestycji, w stosunku do zaktadanych oraz wystepujace
utrudnienia;
+ uwagi do wykonania poszczegdlnych gtéwnych elementéw robot;
* opis zakoriczonych robdt wraz ze wskainikami rzeczowymi ifinansowymi postepu robét,
wysokosciami naktaddw, powodami opoznien i/lub wydtuzeniem czasu na ukoniczenie robét;
« przyczyny wystgpienia wad podczas realizacji robét.
f) wykaz zawartych uméw o wykonanie robét oraz wprowadzone w umowach zmiany oraz sposéb ich
realizacji, tj.:
¢ czas trwania i przebieg realizacji Umow o wykonanie robot;
« wykaz ewentualnych roszczern Wykonawcy i Podwykonawcéw robdt;
« kopie protokotu odbioru koricowego;
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+ protokoly dotyczace testow, rozruchdw, prob koncowych i préob eksploatacyjnych, wartosé i
opis robdt dodatkowych, uzupetniajgcych i zamiennych wraz z uzasadnieniem ich zgodnosci
z Prawem zamowien publicznych;

« analize wszystkich wainiejszych problemdw, ktére wystapity w trakcie realizacji robé6t oraz
podjetych dziatar naprawczych;

* petng dokumentacje fotograficzng z realizacji robot;

* ocene stopnia osiggniecia zatozonych rezultatéw;

* wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

g) sprawy finansowe:

* przyczyny ewentualnych zmian ceny umoéw z Wykonawcami robot, dostaw i ustug;

+ analiza finansowa realizacji Umow o wykonanie robdt;

* korcowe rozliczenie wykonanych robdét.

h) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Umowy dotyczgce:

¢ zmian w dokumentacji projektowej;

¢ warunkow realizacji Uméw o wykonanie robét;

= ogolnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych;

* technologii robot;

+ opisu procedur bezpieczeristwa na terenie budowy;

* oceny jakosci materiatow wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan
jakosciowych.

Zamawiajacy moze przekazaé Inwestorowi Zastepczemu szczegdtowe wytyczne dotyczace sporzadzenia

raportu koricowego.

9.16. W okresie pierwsze 36 miesiecy gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robdt, Inwestor Zastepczy

9.17.

9.18.

.19,

9.20.

9.21.

9.22.

zobowiazany jest sporzadzad i przedstawia¢ Zamawiajagcemu raporty gwarancyjne wynikajgce z praw i
obowigzkdw Zamawiajgcego w zakresie gwarancji jakosci robét i rekojmi za wady fizyczne.
Przed uptywem 30 dni przed koricem pierwszego i kolejnych rocznych okreséw rekojmi i gwarancji,
Inwestor Zastepczy organizuje przeglady gwarancyjne roczne, przy udziale: Zamawiajgcego,
Uzytkownika, Wykonawcy robdt oraz catego zespofu nadzorujgcego z ramienia Inwestora
Zastepczego (Kierownika Projektu, Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz). Z powyzszych przegladdw
Inwestor Zastepczy sporzadza protokoty zawierajacy m.in. wyszczegodlnienie wszystkich wad i usterek
oraz terminy na ich usuniecie, w uzgodnieniu z pozostatymi uczestnikami przegladu.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego, w okresie miedzy przegladami, wad lub usterek,
Inwestor Zastepczy, zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu niezbednej pomocy zwigzanej ze
zgtoszeniem ich do Wykonawcy robét, w tym w zakresie opisania charakteru wady lub usterki,
przyczyny jej wystgpienia oraz wskazania prawidiowe] metody jej usuniecia, a nastepnie
wyegzekwowania od Wykonawcy niezwtocznej naprawy.
Inwestor Zastepczy nadzoruje i odbiera od Wykonawcy roboét wykonanie napraw zgtoszonych wad
i usterek.
Roczny raport gwarancyjny zawiera wykaz usterek zgtoszonych Wykonawcy robét, protokét z kontroli
obiektu oraz podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac i zwigzanych z tym
rozliczen rzeczowo - finansowych.
Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do przedtozenia raportdw gwarancyjnych w terminie 14 dni od
dnia zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z ewentualng likwidacjg usterek zauwazonych
podczas przegladdw gwarancyjnych.
Raport ostateczny sporzadzony bedzie przez Inwestora Zastepczego po uptywie okresu okreslonego
powyzej w podpunkcie 9.16, po czym przediozony zostanie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
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dnia zakoriczenia wszystkich czynnodci zwigzanych z ewentualng likwidacjg usterek zauwazonych
podczas ostatniego (trzeciego) przegladu rocznego - pogwarancyjnego.

9.23. Raport zawieral bedzie dokiadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru inwestorskiego
w zakresie realizowanej Inwestycji, wykaz usterek zgloszonych Wykonawcy robdt oraz
podsumowanie w zakresie wszystkich wykonanych w tym czasie prac remontowo - naprawczych,
aktualnego stanu technicznego obiektu oraz zainstalowanych urzadzen technicznych.

9.24. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze do raportu ostatecznego zadnych uwag na pismie w terminie 30 dni,
raport uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

V. UNVAGI

1. Wskazane przez Zamawiajgcego terminy moga ulec zmianie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
petni¢ funkcje Inwestora Zastepczego do momentu koricowego odbioru wykonanej Budowy i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (lub — jesli uzyskanie tej decyzji nie bedzie wymagane — do momentu zgodnego
z prawem rozpoczecia uzytkowania obiektéw po zakoriczeniu robdt) oraz uczestniczyé w przegladach
zwigzanych z gwarancja i rekojmig. W razie wydtuzenia tych terminéw Wykonawcy nie przystuguje
zwiekszenie wynagrodzenia z tego tytutu.

2. Przedstawiony wyzej wykaz gtéwnych zadan Inwestora Zastepczego nie wyklucza wykonywania innych
czynnosci i zadan, ktore bedg konieczne wg uznania Inwestora Zastepczego do prawidtowej realizacji ustug
Inwestora Zastepczego w ramach Projektu oraz zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

3. Inwestor Zastgpczy zobowigzuje sie ponadto do wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy w zgodzie z postanowieniami umoéw o dofinansowanie projektéw, w ramach ktdrych
realizowane sg zadania inwestycyjne, o ktdrych mowa w pkt | i Il, a takze z wytycznymi obowigzujacymi w
ramach tych projektow.

VI. OBOWIAZKI INFORMACYINE

1. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcéw robdt, dostaw i ustug
sktadajacych sie na zadania inwestycyjne dziatan informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:
a) zatgcznikiem Xl punkt 2.2 rozporzadzenia nr 1303/2013,
b) art. 3-5i zatacznikiem Il rozporzadzenia KE nr 821/2014,
¢) zgodnie z instrukcjami i wskazowkami zawartymi w zatgczniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie
Obowigzki informacyjne beneficjenta.
2. Inwestor Zastepczy zobowigzany jest stosowac sie do zasad informacji i promocji projektu wynikajgcymi z
zasad Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (budynki drewniane), w szczegdlnosci do:
a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
i} wszystkich prowadzonych dziatan informacyjnych i promocyjnych dotyczgcych Projektu;
ii) wszystkich dokumentéw i materiatéw dla 0séb i podmiotdw uczestniczacych w Projekcie;
iii) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy
informacyjnej i/lub pamiatkowej w miejscu realizacji Projektu;
b) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczacym w Projekcie informacji, ze Projekt uzyskat
dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
c} dokumentowania dziatan informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
3. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany zapewnic, jednolite zasady dotyczace informacji i promocji Projektu,
w ramach wykonywanych zadan.
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4. Inwestor Zastepczy jest zobowigzany do wyegzekwowania odpowiedniego oznaczenia przedmiotu
Inwestycji oraz wszystkich srodkéw trwatych nabytych w zwigzku z realizacjg umowy o wykonanie robét
budowlanych.

VIl. WYNAGRODZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO, WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego zaoferowane w ofercie Wykonawcy winno obejmowac wszystkie
czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane migdzy innymi
z wynagrodzeniem Ekspertdw, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura, sprzetem itp. A takze inne opfaty np.
zwigzane z optatami administracyjnymi niezbednymi do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdéwienia jak i
uwzgledniac zysk Inwestora Zastepczego.

2. Wynagrodzenie inwestora Zastepczego jest wynagrodzeniem ryczattowym. Platnos¢ naleznego
Inwestorowi Zastepczemu wynagrodzenia zostanie podzielona na czesci ustalone w umowie.

3. Ptatnos¢ wynagrodzenia Inwestora Zastepczego dokonywana bedzie na podstawie prawidfowo
wystawianych przez Inwestora Zastepczego przejsciowych faktur VAT i koncowej faktury VAT, przelewem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Szczegbtowe zasady dotyczace ptatnosci dla Inwestora Zastepczego sg okreslone we wzorze umowy, ktdry
stanowi zalgcznik nr 8 do SIWZ.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

§1
Ogélne okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajacy zleca a Inwestor Zastepczy (dalej: 1Z) zobowigzuje sie do petnienia funkcji
Inwestora Zastepczego przy realizacji zadan inwestycyjnych - projektach pod nazwa:

1) Zadanie A - ,Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng
budynku Muzeum stylu Zakopianskiego - Inspiracje im. M. i B. Dembowskich - filii Muzeum
Tatrzanskiego” - skrot ROJ;

2) Zadanie B - ,Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sottyséw w Jurgowie- filii
Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng - przylgcza: teletechniczne,
kanalizacji sanitarnej , instalacji kanalizacji deszczowej do studni chtonnej, wewnetrznej
linii zasilajgcej, instalacji wodociagowej” - skrét JUR;

3) Zadanie C - ,Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz
realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Gora - filii
Muzeum Tatrzanskiego. Budowa przyfacza: teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej (zbiorniki retencyjno-chtonne), wew. linia zasilajaca, instalacja
wodociggowa (studnia). - skrét CZG;

Okreslone powyzej zadania inwestycyjne zwane sg dalej rowniez tacznie: Inwestycjg.

W ramach petnienia funkcji IZ zobowigzuje sie sSwiadczy¢ na rzecz Zamawiajacego
kompleksowe ustugi zwigzane z zarzgdzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem Inwestycji, o
ktorej mowa w ust. 1, w tym realizacji robdt budowlano - remontowych budynkéw wpisanych
do rejestru zabytkéw, dostaw i ustug, prac montazowych elementédw aranzacji wystaw.

Planowany zakres rzeczowy Inwestycji, a takze szczegoOtowy zakres obowigzkow Wykonawcy
okredla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (dalej: SIWZ), w tym Opis przedmiotu
zamowienia (dalej: OPZ). SIWZ, wraz z OPZ stanowig zatgcznik nr 1 do umowy.

IZ dziata w imieniu wiasnym i na rzecz Zamawiajacego. W ramach wykonywanych czynnosci
IZ nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajgcego umoéw i zaciggania w imieniu
Zamawiajacego zadnych zobowigzan wobec podmiotéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

1Z zobowigzuje sig do wykonywania wszystkich obowigzkow, jakie obcigzajg Zamawiajacego z
tytutu umow zawartych w zwigzku z realizacjg Inwestycji, z uwzglednieniem przepiséw ustawy
Prawo zamowien publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowigzkow
wynikajacych z prawa administracyjnego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci
z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktéw wykonawczych, a takze
aktow prawa miejscowego i innych aktéw prawnych znajdujacych zastosowanie do niniejszej
Inwestycji, a takze z zachowaniem szczegdlnej starannosci wynikajacej z profesjonalnego
charakteru jego dziatalnosci oraz z uwzglednieniem rzetelnej wiedzy technicznej.

W toku wykonywania niniejszej umowy IZ zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow Zamawiajgcego, w tym do
prawidtowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajgcego przygotowania, wykonania
i rozliczenia Inwestycji.

IZ zobowigzuje sie ponadto do wykonania wszystkich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
umowy w zgodzie z postanowieniami umoéw o dofinansowanie projektow, w ramach ktérych
realizowane sg zadania inwestycyjne, o ktorych mowa w ust. 1, a takze z wytycznymi
obowigzujacymi w ramach tych projektow.

§2

Zakres obowigzkéw Inwestora Zastepczego

W ramach realizacji przedmiotu umowy IZ zobowigzany jest do wykonania w szczegdlnosci
nastepujacych czynnosci:



1) pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowan prowadzacych do wyboru
Wykonawcow robot budowlanych, dostaw i ustug objetych Inwestycja (dalej: Wykonawcy)
na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych (dalej: pzp);

2) petnienia roli biegtego w postepowaniach, o ktérych mowa w pkt 1;

3) petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem
Inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, zasadami wiedzy technicznej, SIWZ
przetargu na wytonienie wykonawcy tych robot, umowy z wykonawcg tych robot oraz jego
ofertg w zakresie niezbednym dla umozliwienia Zamawiajagcemu uzytkowania obiektdw
zgodnego z ich przeznaczeniem | oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) egzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych oraz od wykonawcéw innych umoéw
zwigzanych z realizacja inwestycji prawidlowego i terminowego wykonania ich
obowigzkéw umownych,

5) zarzadzanie, kontrola i nadzér w imieniu Zamawiajacego umowami o wykonanie
dokumentacji projektowej i petnienie nadzoru autorskiego zawartymi przez
Zamawiajacego z projektantami oraz umowami z wykonawcami robot budowlanych,
dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje,

6) sktadanie Zamawiajgcemu raportdw zgodnie z wymaganiami SIWZ, zawierajacych w
szczegoblnosci informacje o czynnosciach wykonywanych przez 1Z, stanie zaawansowania
Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opoznien w realizacji Inwestycji,

7) wsparcie Zamawiajacego w okresie 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi za wady na
przedmiot Inwestycji.

Szczegotowy zakres obowigzkéw I1Z, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz z
podziatem tych ustug na etapy, zostat okreslony w SIWZ, w tym w OPZ. W razie watpliwosci
bedzie sie uwazato, ze 1Z podjat sie wykonania wszystkich czynnosci opisanych w SIWZ, w tym
w OPZ.

Wszelkie opracowania okreslone w niniejszym paragrafie, ktére bedg przygotowywane i
przedstawiane Zamawiajacemu przez IZ beda przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf (za posrednictwem poczty elektronicznej lub na
innych nosnikach np. CD/DVD/pendrive). W przypadku niektorych dokumentow Strony moga
stosownie do potrzeb, okresli¢ inng forme przekazania opracowan.

§3
Pelnomocnictwa dla Inwestora Zastepczego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielania IZ petnomocnictw niezbednych do wlasciwego
wykonania przedmiotu umowy.

IZ ztozy na pismie potrzebe uzyskania stosownego pelnomocnictwa wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajgcy odmowi udzielenia petnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z realizacjg
roboty budowlanej lub nie jest wymagane obowigzujgcymi przepisami.

1Z zobowigzuje sie udzielone petnomocnictwa przyjac i wypetnia¢ z nalezyta starannoscia i w
sposob zabezpieczajacy ochrone intereséw Zamawiajgcego.

§4
Zasady wspoéldziatania Stron

Zamawiajacy i IZ zobowigzujg sie do statej wspolpracy i utrzymywania ze sobg kontaktu, w
sposob umozliwiajacy sprawny i nieprzerwany postep realizacji Inwestycji.

Do bezposredniego kontaktu z IZ oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy
ZaMNAWIB) GCY NN ZIVECZE! weranioeiienons s eo w35 0600570 S s VEAR TS VN5 00400 5 NSRBI

Przedstawicielem IZ podczas realizacji umowy bedzie koordynator (zgodnie z ofert IZ,
stanowigca zatacznik nr 2 do umMowy): ..o

§5

Nadzér nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji. Nadzé6r inwestorski.
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1.

W ramach niniejszej umowy IZ zapewni Zamawiajacemu sprawowanie nadzoru i zarzgdzania
Inwestycjg, w tym w szczegdlnosci wykonanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane.

IZ oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel, umozliwiajacy w sposdb nalezyty
sprawowacé nadzér nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji w petnobranzowym
zakresie, zgodnie z ust. 3 i 4 ponizej.

1Z os$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do petnienia nadzoru
inwestorskiego robot w petnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane
funkcje petnic¢ beda (zgodnie z ofertg 1Z, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy):

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej (wyznaczony do
koordynacji czynnosci inspektoréw nadzoru na budowie w rozumieniu art. 27 prawa
budowlanego) = uieiesrirerssssssanses ,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej — .euvesssssesenareres ;
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej — wvesivsssnararsseas ,

Posiadaja oni wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do Kkierowania robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym =z nadzorowanym przedmiotem zamowienia, a takze
kwalifikacje wymagane zgodnie z SIWZ i oferta Wykonawcy.

1Z oswiadcza, ze niezaleznie od koordynatora, o ktérym mowa w § 4 ust. 3, i niezaleznie od
inspektorow nadzoru, o ktorych mowa w ust. 3, IZ zapewni zatrudnienie stosownie do potrzeb
odpowiednio wykwalifikowanego personelu specjalistycznego, posiadajacego kwalifikacje nie
mniejsze, niz wymagane w zakresie poszczegdlnych specjalistow w SIWZ. Przed skierowaniem
danego specjalisty do pracy przy wykonaniu niniejszego zamowienia IZ przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez dana osobe wymaganych
kwalifikacji.

Zamawiajacy za pisemng zgoda dopuszcza dokonanie zmiany 0sob wyszczegolnionych w § 4
ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4, wylacznie pod warunkiem, ze proponowana w zamian osoba
spetnia wszystkie wymagania stawiane dla danego stanowiska w SIWZ, a takize ma
kwalifikacje nie gorsze, niz wskazane dla kandydata do petnienia tej funkcji w ofercie IZ.

Zamawiajacy moze zazadac od IZ zmiany osdb petnigcych funkcje okreslone w § 4 ust. 3 lub §
5 ust. 3 i 4, jezeli uzna, ze nie wykonuja ich nalezycie. IZ zobowigzany jest dokona¢ zmiany
tych oséb w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 14 dni od
dnia otrzymania zgdania Zamawiajacego. W takim przypadku ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

W zakresie czynnosci wskazanych w SIWZ, dla ktorych Zamawiajacy przewidziat obowigzek
zatrudnienia personelu w ramach umowy o prace - IZ zapewni zatrudnienie personelu na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Powyzsze obowigzki znajdujg
zastosowanie takze do personelu zatrudnianego przez podwykonawcow.

Do 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie wraz z kazdg fakturg VAT, IZ bedzie sktadat
pisemne os$wiadczenie swoje i podwykonawcéw, o ile wykonawca bedzie z nich korzystat przy
wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7, potwierdzajace spetnienie wymogu
zatrudnienia personelu na podstawie umowy o prace.

Na zgdanie Zamawiajacego [Z bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu w
wyznaczonym terminie dowody potwierdzajace zatrudnienie personelu na podstawie umowy o
prace, w szczegolnoéci pisemne oswiadczenia serwisantéw potwierdzajace ten fakt. W
przypadku watpliwosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia wniosku o kontrole do
Panstwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zaktdcenia pracy wynikajgce z kontroli PIP nie bedg
zwalniac IZ z terminowego i nalezytego wykonywania umowy.

§6
Odbiory

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszelkich odbiorach robdt, dostaw i ustug
objetych Inwestycjg. Odbioréw w imieniu Zamawiajgcego dokonuje IZ, zapewniajac wykonanie
tego obowiazku w sposob rzetelny i odpowiadajacy profesjonalnemu charakterowi swojej
dziatalnosci. W toku realizacji umowy Zamawiajgcy moze zastrzec, ze niektore lub wszystkie
dalsze odbiory bedg dokonywane przy udziale Zamawiajacego, co nie bedzie zwalnia¢ IZ z
zadnego obowigzku umownego, w tym z obowiazkéw zwigzanych z zapewnieniem nalezytej
kontroli realizacji wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug sktadajgcych sie na Inwestycje.
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2. 1Z zobowigzany jest wczesniej powiadomi¢ Zamawiajacego © planowanych odbiorach w
nastepujgcych terminach:

1) 2 dnirobocze - w odniesieniu do odbiorow czgsciowych i po naprawczych,
2) 24 godziny - w odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) 5 dniroboczych - w odniesieniu do odbioru koncowego.

3. Przepisy umowy dotyczace odbioréw robdét budowlanych znajduja odpowiednie zastosowanie
do odbioréw dokumentacji projektowej sporzadzanej przez projektantow, dostaw i ustug
sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne oraz innego rodzaju dokumentow wytwarzanych na
potrzeby Inwestycji.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania IZ nastepujgcych dokumentow:
a) kopii umdw zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a projektantami,

b) kopii umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami robodt, dostaw i ustug
sktadajacych sie na Inwestycje,

c) innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych
przy realizacji Inwestycji,

2) zaptaty faktur zwigzanych z realizowang Inwestycjg sprawdzonych i zatwierdzonych przez 1Z, w
terminach wynikajacych z umowy zawartej z projektantami i Wykonawcami robdt budowlanych,
dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje,

3) udziatu w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania
Inwestycji w przypadkach odstgpienia od umowy na wykonanie robdt, dostaw lub ustug, lub
przerwania tych prac w zwigzku z wystapieniem innych okolicznosci,

4) zaptaty wynagrodzenia IZ za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.

§8
Okres realizacji umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jej podpisania do dnia zakoriczenia
36 miesiaca okresu gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robét budowlanych.

2. Okres gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robét budowlanych rozpocznie sie od odbioru
koficowego tych robét. Strony zakladaja, ze realizacja Inwestycji do odbioru koncowego
potrwa okoto:

- dla zadania A okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1- okoto 6 miesiecy od dnia podpisania umowy;
- dla zadania B, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - okoto 10 miesiecy od dnia podpisania umowy;

- dla zadania C, okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - okoto 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Wydtuzenie rzeczywistego okresu realizacji Inwestycji nie powoduje wygasnigcia niniejszej

umowy, ani tez nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia IZ.
§9
Lojalnosé

1. IZ jest zobowigzany do dziatania w ramach niniejszej umowy z zachowaniem lojalnosci wobec
Zamawiajacego. 1Z jest zobowigzany poinformowaé¢ Zamawiajagcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére moga powodowaé po jego stronie konflikt intereséw pomiedzy
Zamawiajacym a innymi podmiotami bioracymi udziat w Inwestycji, w szczegdlnosci z
projektantami i wykonawcami robot, dostaw i ustug sktadajacych sie na Inwestycje.

2. W stosunku do oséb, ktére ze strony 1Z bedq brac udzial w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcow robét, dostaw i
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ustug sktadajacych sie na inwestycje nie mogg w tych postepowaniach zachodzi¢ zadne z
przestanek, okreslonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w stosunku do oséb, o ktérych mowa w ust. 2, zajdg okreslone w art. 17
ust. 1 ustawy pzp negatywne przestanki, IZ zobowigzany bedzie niezwtocznie poinformowac o
tym fakcie Zamawiajacego, wskazujgc przyczyne. Osoby te w takim przypadku powstrzymaja
sie od dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnosci przy realizacji niniejszej umowy, za
wyjatkiem czynnosci niecierpigcych zwioki, ktorych zaniechanie mogtoby spowodowac szkode
po stronie Zamawiajacego lub wiascicieli sasiadujacych nieruchomosci, badz tez
niebezpieczenstwo dla 0séb biorgcych udziat przy realizacji Inwestycji.

1Z w przypadku o ktérym mowa w ust. 3 bedzie zobowigzany niezwlocznie przedstawic
Zamawiajgcemu innego kandydata do peftnienia danej funkcji. W takim przypadku & 5 ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

g 10
Zasady odpowiedzialnosci Inwestora Zastepczego

1Z ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

Przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy IZ zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 ztotych.

1Z przedtozy Zamawiajacemu kserokopie polisy, odpowiadajacej wymaganiom ust. 2 nie
pozniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. IZ ma obowiazek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, przedlozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie, w terminie nieprzekraczajgcym
7 dni od dnia wygasniecia poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez IZ w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ IZ na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia kosztéw poniesionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przystugujacemu IZ lub
do ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez 1Z.

§11
Wynagrodzenie
Z tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy IZ przystuguje wynagrodzenie w
WYSOKOSEE rrrmvnnnsnsaammearen zlotych brutto (stownie: ... ztotych ......... /100), w
{571 1 1 SRS ztotych netto (stownie: ... zlotych ...... /100) plus podatek VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj. zawierajagcym
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej.

IZ moze wystawié faktury czesciowe okreslajace odpowiednio wartosci wykonanej w danym
czasie ustugi, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) pierwsza faktura cze$ciowa moze by¢ wystawiona nie wczedniej niz po wykonaniu przez IZ
ustug w zakresie pomocy w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robdt budowanych objetych zadaniami inwestycyjnymi i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego raportu z tych czynnosci przez Zamawiajacego -
wartos$¢ kwoty ujetej w fakturze nie moze przekraczaé 5% wartosci umowy brutto,

2) kolejne faktury czesciowe moga by¢ wystawione w trakcie realizacji robot budowlanych,
dostaw lub ustug skiadajacych sie na Inwestycje, nie wczedniej niz od rozpoczecia
realizacji robét budowlanych do czasu ich koncowego odbioru, w okresach miesiecznych -
wartosé kwoty ujetej w wystawionych w ten sposob fakturach nie przekroczy 80% tgcznie
wartoéci umowy brutto, niezaleznie od faktycznego czasu trwania tego etapu. Faktury te
beda wystawiane na kwoty nie wigksze niz 3,5% wartosci umowy brutto.
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Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia IZ zostanie dokonane w oparciu o fakture korcows,
ktérej wartos¢ bedzie stanowita roznice pomiedzy wartosciag umowy brutto, a wartoscig kwot
objetych wszystkimi fakturami czesciowymi. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona nie
wczesniej niz po uzyskaniu przez IZ pozwolenia na uzytkowanie wszystkich budynkdéw
objetych inwestycjg, po dokonaniu przez IZ koncowego rozliczenia inwestycji i przekazaniu
przez 1Z Zamawiajacemu kompletu dokumentacji wymaganej zgodnie z SIWZ. Faktura ta
bedzie opiewac na kwote nie mniejszg niz 15% wartosci umowy brutto.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na
konto 1Z w terminie 30 dni liczac od dnia jej otrzymania. Za dzien zapfaty uwaza sie dzien
obcigzania rachunku bankowego Zamawiajacego.

g§1i2
Prawo do odstapienia od umowy

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w przepisach prawa Zamawiajacy ma prawo odstapic
od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli 1Z nie podjat, z wlasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwat ich wykonanie, a przerwa ta
trwa diuzej niz 14 dni,

2) jezeli IZ wykonuje swoje ocbowiazki w sposob nienalezyty, niezgodny z niniejsza umaowa,
SIWZ, dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub
przepisami bhp, a takze w sposdb powodujacy iz tempo realizacji Inwestycji nie bedzie
dawato gwarancji terminowego wykonania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaniechanie naruszen nie
nastapila poprawa w wykonywaniu tych obowigzkéw,

3) w przypadku naruszenia przez IZ lub jego personel postanowieri § 9 umowy,

Prawo do odstapienia w kazdym z powyzszych przypadkéw moze by¢ przez Zamawiajacego
wykonane w terminie do 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy powezmie wiadomosci o
zajsciu podstaw do odstgpienia od umowy.

Odstgpienia od umowy nalezy dokonac¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstapienia.

W razie odstagpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron lub jej rozwigzania, 1Z zobowigzany
jest do:

1) przekazania w ciqgu 7 dni Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z
realizacjg Inwestycji,

2) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajgcego, szczegolowego protokotu
inwentaryzacji robét, dostaw i ustug w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy
lub jej rozwigzania.

§ 13
Kary umowne
IZ zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

1) za niepowiadomienie Zamawiajgcego o odbiorach w terminach przewidzianych w § 6 ust.
2 - w wysokosci 200,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentdéw, raportdw, opinii, opracowan (dla ktérych umowa
lub SIWZ wskazujg termin przekazania lub termin ten zostat ustalony przez Strony) - w
wysokoéci 50 zlotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindéw wynikajacych z
umowy lub z ustalenia miedzy Stronami;

3) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do termindw okreslonych w § 10
umowy;

4) za nieprzedluzenie Zamawiajgcemu dokumentu przedtuzajacego waznos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania zamdwienia lub niewniesienie nowego zabezpieczenia w sytuacji
okreslonej w § 14 ust. 4 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w stosunku do
termindw okreslonych w § 14 ust. 4;
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5) za skierowanie do wykonania przedmiotu umowy oséb innych, niz wskazane zgodnie z § 5
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.
1 umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za naruszenie umowy w zakresie obowigzkéw wykonawcy dotyczacych zatrudnienia
personelu na podstawie umowy o prace i dokumentowania tego zatrudnienia - w kwocie
1.000 zlotych za kazde stwierdzone naruszenie,

7) [pozostawi¢ w razie zaoferowania ,zastepowalnosci personelu Wykonawcy”] za
niezapewnienie zastepowalnosci personelu IZ zgodnie z tresciq SIWZ | oferty 12 - w
wysokosci 5.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

8) [pozostawi¢ w razie zaoferowania ,dyspozycyjnosci personelu Wykonawcy”] za
niezapewnienie dyspozycyjnosci personelu Wykonawcy zgodnie z tresciq SIWZ i oferty IZ
- w wysokosci 5.000 zf za kazde stwierdzone naruszenie;

9) za niewykonanie i/lub nienalezyte wykonanie obowigzkow IZ w zakresie wsparcia
Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Inwestycji - w
wysokosci 1.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

10) w przypadku odstgpienia od umowy 2z przyczyn zaleznych od IZ - karg umowng w
wysokoéci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu moga by¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
1Z lub zaspokajane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14
umowy, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody IZ.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego warto$¢ kar umownych
na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto (ceny oferty brutto), tj. na kwote ... ztotych (stownie:
................................. ztotych ....../100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia realizacji ustug IZ, co nastapi po uptywie okresu, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy ze wzgledu na okolicznosci faktyczne zwigzana z Inwestycjg zajdzie
koniecznoéé wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie innej niz pieniadz, IZ bedzie zobowigzany do przedtuzenia na swéj koszt
waznoséci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnego z SIWZ,
obejmujacego caly okres odpowiedzialnosci. Obowiazek ten IZ bedzie zobowigzany Wykonac
nie pézniej, niz w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§ 15
Prawa autorskie do opracowan

Na podstawie niniejszej umowy 1Z przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do wszelkich utworéw udostepnionych przez 1Z Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w szczegolnosci do raportow, analiz, rekomendacji, rysunkow,
zestawien i innych opracowan, bez ograniczen co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy.
Przeniesienie tych praw nastepuje wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z utworow.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utwordw okreslonych w ust. 1 nastepuje na
wszelkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, a w szczegélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw: trwate lub czasowe utrwalanie,
zwielokrotnianie w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
wprowadzanie do pamieci komputerdw oraz serweréw, kopiowanie na inne nosniki danych w
catosci lub czedci, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;
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2) w zakresie rozpowszechniania utworéw - publiczne wykonanie, wykorzystanie jako
dokumentow zwigzanych z Inwestycjg, toczacymi sie w jej toku postepowaniami o udzielenia
zamowienia publicznego, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie w taki sposob, aby kazdy maégt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, na wszystkich nosnikach papierowych,
elektronicznych oraz w sieci internet.

Wraz z przeniesieniem majatkowych praw autorskich na Zamawiajgcego przechodzi wlasnosc
wszelkich przekazanych Zamawiajagcemu egzemplarzy i nosnikéw, na ktérych utrwalono
utwory, o ktérych mowa w ust. 1.

1Z udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do opracowan utworéw w
rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. IZ zobowigzuje sie ponadto do niewykonywania osobistych praw autorskich do
utworow.

1Z zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z czlonkami personelu i osobami trzecimi
postanowien zapewniajacych przeniesienie na rzecz Zamawiajacego sporzgdzonych przez te
osoby utworéw w zakresie praw autorskich majatkowych, wiasnosci nosnikéw, udzielenia zgéd
i zezwolen na zasadach okreslonych w ust. 1-4.,

Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw na wszystkich
polach eksploatacji, przeniesienie wtasnosci nosnikéw, udzielenia zgdéd i zezwolen, o ktérych
mowa lacznie w ust. 1-5, jest wliczone w wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 11 ust. 1
umowy.

1Z zapewnia, ze wszelkie utwory, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, beda wolne od wad
prawnych i nie beda narusza¢ praw o0s6b trzecich. W zwigzku z tym oswiadczeniem IZ
przyjmuje odpowiedzialnosé, a w przypadku zgtoszenia roszczen oséb uprawnionych IZ zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zobowigzujac sie do zaspokojenia ich roszczen.

g 16
Zmiany umowy

Niezaleznie od sytuacji okreslonych w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach
niniejszej umowy i SIWZ Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany istotnych postanowiert umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana =zakresu $wiadczonych ustug, zwigzana z powierzeniem IZ dodatkowych
obowiazkéw, zwigzanych z zarzadzaniem i nadzorem nad przeprowadzeniem Inwestycji,
jezeli w toku przygotowania i realizacji Inwestycji Zamawiajacy uzna za celowe
powierzenie tych obowiazkow IZ - np. w zakresie zwigzanym z:

a) powierzeniem IZ dodatkowo obowiazkow Inzyniera zgodnie 2z ,Warunkami
Kontraktowymi dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego”, wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008 (tumaczenie 1.
wydania 1999), wydanie Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow, ul.
Trebacka 4 00-074 Warszawa, ISBN: 83-86774-30-4, lub

b) powierzeniem 1Z dodatkowo ustug zwigzanych ze wsparciem Zamawiajacego w toku
eksploatacji przedmiotu Inwestycji w kolejnych latach okresu gwarancji i rekojmi za
wady Wykonawcy ponad okres przewidziany w § 8 ust. 1.

W ramach tych zmian dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia 1Z, proporcjonalna do
zwiekszonych kosztéw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych obowigzkéw, nie wiecej
jednak niz o 20% w stosunku do wartosci okreslonej w § 11 ust. 1 umowy;

2) zmiana zakresu $wiadczonych ustug, zwigzana z ograniczeniem zakresu obowigzkow 1Z
przewidzianych w niniejszej umowie, w tym w integralnych zalacznikach do niniejszej
umowy, w szczegdlnodci SIWZ i opisie przedmiotu zamdwienia. W ramach tej zmiany
zmiana wynagrodzenia I1Z, proporcjonalna do zmniejszonych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem dodatkowych obowigzkow;

3) zmiana zakresu $wiadczonych ustug polegajaca na dostosowaniu zakresu obowigzkéw
Wykonawcy do przepisow obowigzujacego prawa;

4) zmiany ceny - w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT. W takim
przypadku zmiana moze by¢ dokonana poprzez dostosowanie ceny do aktualnej stawki
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podatku z czasu $wiadczenia ustug, jednak wylacznie w stosunku do swiadczen, ktore beda
objete zmieniong stawkg podatku.

Za zmiany istotne, wymagajace zawarcia aneksu na pi$émie, nie bedg uwazane nastepujace
zmiany:

1) zmiany oséb wskazanych § 4 ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4umowy w okolicznosciach
okreslonych w umowie,

2) faktyczne przedtuzenie okresu realizacji Inwestycji w stosunku do termindw okreslonych
w § 8 umowy.

§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 2.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz innych
obowigzujacych przepiséw prawa powszechnego i miejscowego.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzano w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Za Zamawiajqcego: Za Inwestora Zastgpczego:
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