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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ)

Dyrektor Muzeum Tatrzanskie im. Dra T. Chalubinskiego
w Zakopanem, ul. Krupdwki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do ztozenia oferty
W
postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nicegraniczonego na

pelnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczna budynku Muzeum
stylu Zakopiafnskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich,
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Goéra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

(ADM.270-11/2017)

na ten nr nalezy powoltywac sie w korespondencji z zamawiajacym

Zakopane, dnia 04.06.2017 r.
Muzaarm G iR
im. dra Tytusa l’.'hm‘url:gisltlegg
)

[}
Zatwierdzam: ... Anna Wende-Surmisk W
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1. Nazwa i adres zamawiajacego.

Muzeum Tatrzafiskie im. Dra T. Chatubinskiego w Zakopanem

ul. Krupowki 10
34-500 Zakopane

emall; zp@muzeumtatrzanskie.pl

II. Tryh udzielenia zamowienia.

Postepowame jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz, U, z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
zwezng dale; ustawg Pzp oraz wydanc na jcj podstawie rozporzadzenia.

111. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach
inwestycyijnych - projektach:

1) Zadanie A - ,Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng
budynku Muzeum stylu Zakopianskiego - Inspiracje im. M.i B. Dembowskich - filii Muzeum
Tatrzanskiego” - skrot ROJ

2) Zadanie B - ,Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie- filii
Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng - przytacza: teletechniczne,
kanalizacji sanitarnej , instalacji kanalizacji deszczowej do studni chlonnej, wewnegtrznej
linit zasilajacej, instalacji wodociggowej” - skrot JUR

3) Zadanie C - ,Przebudowa, remont konserwatorski, cdbudowa budynku gospedarczego
oraz realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszow - Czarna Gora - filii
Muzeum Tatrzafskiego. Budowa przytacza: teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej (zbiorniki retencyjno-chlonne), wew. linia zasilajgca, instalacja
wodociggowa (studnia). - skrot CZG

Projekty, o ktérych mowa w pkt II1.1, sg wspolfmansowane ze srodkdéw Unii Europejskiej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 (w ramach 8.1
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdéw kultury o priorytetowa VIII Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury)

Wspdlny Stownik Zamdwier (CPV): 71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa, 71530000-
2 Doradcze usiugi budowlane, 715200009 Ustugi nadzoru budowlanego, 71631000-0
Usfugi nadzoru technicznego, 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,
71248000-B Nadzér nad projektem i dokumentacjy, 71247000-1 Nadzor nad
robotami budowlanymi, 71244000-0 Kalkulacja kasztow, monitoring kosztéw.

Przedmiot zamowienia oraz sposth jego wykonywarnia zastaly szczegolowo okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia (zalacznik nr 7) oraz wzorze umowy (zatacznik nr 8).

Na sfinanscwanie zamowicnia Zamawiajacy zamierza przeznaczyC kwotg 106 785,63 ziotych
brutto.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia wskazal nazwy, znaki
towarowe, patenty [ub typy matenaldw czy produkidw, badz ich producentow, Zamawiajacy
dopuszeza oferowanie produktow rownowaznych pod werunkiem, Ze zapewnig uzyskanie
paramctrow technicznych mie gorszych od okreslonych w ninicjsze) SIWZ. Ewentualne
wskazanie tych informacji ma na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktdrych nie mozna bylo
opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumielych okreslen. Kazdorazowo gdy
wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatacznikach do niej teka infermacja, nalezy przyjac, ze w
odniesieniv do niej uzyto sformulowania ,lub réwnowazna”. Za kryterium uznaniz badz
nicuznania przez Zamawiajacego rdwnowaznosci oferowancgo produktu wzolgdem produklu
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wskazanego w opisie przedmiotu zamoéwienia uwaza sie przy tym cechy produktu opisane w
ninicyjszej SIWZ.

7. W przypadku gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia normy, aprobaly,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o ktorych mowa w art. 30 ust. i-3 Ustawy Pzp
nalezy rozumie¢ jako przykiadowe. Zamawiajacy zgodnie z art, 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza
w ke2dym przypadku zastosowanic rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo gdy wskazena jest w niniejszej SIWZ lub zalagcznikach do SIWZ norma, nalezy
przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sfoermutowania ,Jub réwnowazna”,

8. Zamawia)acy zada wskazama przez Wvykonawce w ofercic (w Formularzu Oferty) zakresu
zamdwienia, ktdrego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw poadwykonawcow,

S. Zamawiajacy wymaga, aby czynnosct zwiagzane @z koordynacia, zarzgdzaniem,
dokumentowaniem, nadzorem i rozliczentem inwestycji, za wyjatkiem czynnosci wykenywanych
przez:

1) inspektorow nadzoru inwestorskiego;

2} inspektora nadzoru w branzy telekomunikacyjnej;
3) specjaliste ds. IT;

4) specjalisty ds. rozliczen i kosztorysowania;

5} specjalista ds. ogrodnictwa;

6) rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.;

7) rzeczoznawce ds. bhp

byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art, 22
§ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.).

IV. Termin wykonania zamdéwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonac zamowienie od dnia podpisania umowy do dnia zakornczenia
i rozliczenia inwestycji objetych zadaniami A, B i C, o ktdorych mowa w pkt III.1 SIWZ.
Zamawiajgcy przewiduje, ze zakonczenie inwestycji objetych tymi zadaniami nastapi:

- dla zadenia A - ROJ do 6 miesiecy od pazdziernika 2017 (da 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca);

- dla zadania B - JUR do 10 miesiecy od stycznia 2018 {do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca);

- dla zadania C - CZG do 10 miesigcy od stycznia 2019 (do 25 miesigcy od dnia zawarcia umowy
z Wykonawcag),

~ Powyzszy wymdg Zamawizjgcego wynika z tego, ze obiekty bedgce przedmiotem zadania A, B
oraz C sa skoordynowane pod wzgledem koniecznosci zabezpieczenia Muzealidw przez Inwestora.
Dopuszcza sie mozliwosc nieznacznych zmian.

V. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania
tych warunkow,

O udziclenic zambwienia moga ubiegac sig wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
7 postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spelniaja
warunki o ktorych mowa w art, 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnier do prowadzenia ckreslorej dziatelnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktdrych speinianie Wykonawca
cobowiqzany jest wykazac w sposob szczegolny.

2) syluacy ckenomiczniej lub finansowc):
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vudzielenie zamdwienia moze ubiegad sie Wykonawca, kiory wykaze, iz posiada ubezpieczcnie

od odpowiedzialnodcr cywilnej z tytulu prowadronej drialalnesci gospodarcrej rwigzanej z
przedmiotem niniejs:€9o z:amdwienia na kwolg co najmnicj 1.000.000,00 ziotych brutto {milion
zfotych).

zd
a)

b)

c)

olnosci technicznej lub zawodowej:
zdolnosc techniczna:

Zamawiajacy nie precyzuje w tym Zzakresie radnych wymagan, kitérych spefnianie
Wykonawca zobowigzany jest wykazad w sposob szczegolny.

zdolnose zawodowa:

Wykonawca musi wykazac, 2e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krétszy - w tym okresie, zrealizowal co
nayminiej: dwie ustugi pelegajace ne pelnicniv funkcji inwestora zast¢pczego, inzyrniera
kontraktu lub nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, ktére zostaly zakoriczone | odebrane
(wystawione co najmniej $wiadectwo przejecia, protokdf odbioru koricowego lub inny
podobny dokument), a ktére obejmowaly budowe, przebudowe lub remont budynku fub
budynkdéw, o wartosci robdt budowlanych nie mniejszej niz 1.000.000 zfotych kazda.

Co najmniej jedna z powyzszych usiug dotyczyla przynajmmej jednego budynku, ktéry byl
zabytkiem wpisanym deo rejestru zabytkdw.

Co najmniej jedna z powyzszych usiug dotyczyla budynku muzealnego lub innego budynku
o charakterze ekspozycyjnym.

wyksztalkcenie, kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjalu technicznego wykonawcy
lub oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:

O udzielenie amdwienia moze ubiegal sie Wykonawca, ktory dysponuje lub bedzie
dysponowal co najmniej nastepujgcymi osobami;

a) minimum jedng osobg przewidziana do pelnienia funkcji Koordynatora:

- posiadajaca co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w zakresie zarzqdzania
inwestycjami obeymujgcymi wykonanie robdt budowlanych, w szczegolnosci w charakterze
kierownika projektu, koordynatora projektu, inzyniera kontraktu lub innej podobnej funkcji
kierowniczej, w lym pelnienie tej funkcji dla co najmniej dwdch inwestycji, ktdre zostaly
7akoriczone i odebrane (wystawione co najmniej $wiadectwo przejecia, protokd! odbioru
koricowego lub inny podobny dokument), a kidre obefmowaly budowe, przebudowe fub
remont budynku lub budynkdw, ktérych wartoéé robdl byla nie mniejsza niZz 1.000.000
rlotych (karda inwestycja). Co najmniej jedna 7 powyZszych inwestycji dotycrzyfa
przynajmniej jednego budynku, ktory byl zabytkicm wpisanym do rejestru zabytkow.,

b) minimum jedng osobg przewidziana do pelmenia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlancj;

- posiadajaca co najmniej 5 - letnie doswiadcrenie rzawodowe w  kierowaniu lub
nadzorowaniu robot budowlanych w swojej specjainosci;

posiadajaca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajgce na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy cabytkach nicruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, 7godnie 7 art. 37c ustawy 7 dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
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¢} minimum jedng osobg przewidziang do peinienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej:

- posiadajgqcg uprawnienia budowlane bez ogranicrer do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresic sieci, instalagji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

- posiadajgcg co najmniej 5 - letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub
nadzorowaniu robdt budowlanych w swojej specjalnosci oraz

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne doswiadczenie polegajace na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru fub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

d) minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcyi Inspektora Nadzoru w
branzy elektrycznej,

- posiadajgcg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i
elektroenergetycrnych;

- posiadajacg, co najmniej 5-letrie doswiadczenie zawodowe w  kierowaniu lub
nadzorowaniu robét budowlanych w swajej specjalnosci oraz

- posiadajgca co najmniej 18 miesieczne doswiadcrenie polegajace na udziale w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabylkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Osoby wymienione powyZej w lit. b - d powinny posiadad odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz, 1278) oraz ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu
dostepu do wykonywania niektorych zawodéw regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768),
albo odpowiadajace im wazne uprawmienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie
wczesnief obowigrujacych przepisdw,

Zamawiajjcy, okreslajac wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnicnia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacyi Szwajcarskiej, =z
zastrzeieniem arl. 122 oraz innych przepiséw Frawa Budowlanego oraz uslawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach
cetonkowskich Unii Eurcpejskiej (Dz. U 2z 2016 r., poz. 65).

Zamawigjacy dopuszcza {zczenie  funkeji  inspektordéw nadzoru  inwestorskiego, pod
warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadajacych wymaganiom dla
kazdej z funkgyi. Zamawiajgcy nie dopuszcza igczenia funkeji Koordynalora z funkcjq
inspektora nadroru.

Powylej wskazane osoby bedg skicrowane priez wykonawce do realizacji zamowicnia.

VI. Oéwiadczenia i dokumenty, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia
speiniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

1. Dokumenty dotgczane do oferty:

1) Oswiadczenic o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu (Zalacznik nr 2 do
SIWZ).

2) Oswiadczenic o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu (Zatgeznik nr 3 do SIW?Z2).
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3)

4)

5)

wvkaz oséb skierowanych przez wvkonawce do_ realizacji zaméwienia wraz z
informaciami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, odpowiednio
do warunku okresloneqo w pkt V.3.c SIWZ, a takie zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacia o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wzér
wykazu osdb stanowi zatacznik nr 6 _do SIWZ. Dokument ten powinien byé

dolaczony do oferty zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, w celu umozliwienia
dokonania oceny oferty zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ;
Dokumenty potwierdzajgce udostepnienie wykonawcy zasobow przez inny podmiot na

zasadach okreélonych w art. 2Za ustawy Pzp - jezeli Wykonawca w ce'u potwicrdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na zdolnesciach innych podmiotow.

Na potwierdzenie, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotdw w celu
wykazania spelnienia warunkow, o ktorych mowe w pkt V, w stopniu niezbgednym dia
nalezytego wykonanria zemoéwienio oraz oceny, czy stosunek dgczacy Wykonawcg z tymi
podmioctami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdow Zamawiajacy wymaga ziozenia
dokumentdw, z ktdrych bedzie wynikac:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego;

- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

- oraz czy inne podmioty, na zdolnosci, ktérych wykonawca powotuje si¢ w odniesieniu
do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuja usiugi ktorych wskazane zdolnosci dotyeza.

Oswiadczenia | dokumenty, jakie zobowiazany bedzie zlozyé wykonawca, ktérego
oferta zostanie najwyzej oceniona, lub wykonawcy, ktérych Zamawiajacy wezwie do
riozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen [ub dokumentéw potwierdzajacych,
ze speiniaja warunki udzialu w postepowaniu oraz nie zachodzy wobec nich
podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1)

2}

4)

wykaz ustug odpowiadajacych opisowi warunku okreslonemu w pkt V.3.b wykonanych, a w
przypadku $wiadczen okresowych tub ciagltych rowniez wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmictu, dat wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowoddw
okreglajgcych czy te uslugi zostaly wykonane lub s wykonywane nalezycie. Wzér wykazu
stanowi zalacznik nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o ktarych mowa, sa rcferencje bad? inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub cigchych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - oswiadczenie
wykonawcy;

oplacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowicnia, na kwotg nie nizszg niz wymagana w pkt V.2 SIWZ,

odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jeiel odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rcjestru lub ewidencj, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, chyba,
e Zamawiajacy posiada te dokumenty lub moze je uzyskad za pomocg bezplatnych
ogélnodestepnych baz danych;

ponadio w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego informacji z otwarcia ofert
na stronie internetowej, na ktdre) udostepniana jest SIWZ, wykonawcy skiadajg bez
wezwania odwiadczenie o przynaleznosci [ub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tey samej grupy kapitatowej, dowody
potwierdzajace, e powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji

Strona 6z 28



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

w postepowaniv. Wzdr céwiadczenia stanowt zelgeznik nr 4 do SIWZ. Oswiadczenie nalezy
zlozy¢ w micjscu o ktdrym mowa w pkt XII.1.

Jezeli Wykanawca ma siedzibe 'ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskicj:

1) zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt VI.2.3 SIWZ skiada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamicszkama
potwierdzajgcy, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

Jezel w kraju micjsca zamieszkania csoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma sicdzibg lub
miejsce zamreszkania, nie wydaje sie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt VI.3. zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoéb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub ocséwiadczeniem tych oséh, zlozonym przed
notarruszem lub przed wiasciwym - ze wzolgdu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy b migjsce zamieszkania tych osob - organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, ziozone nie wczesniej niz odpowiednio 3
lub & micsicey przed upiywem terminu skfadania ofert,

Zamawiajacy wymaga, aby w sytuac)i gdy oferta wykonawcy, ktéry wykazujgc sie spetnieniem
warunkow udzialu w postgpowaniu polegatl na zasobach innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, zostala uznana za najkorzystniejsza, wykonawca
przedstawit w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty wymienione w pkt od Vi.2.2 lub VI.3
lub odpowiadajace im dokumenty okreslone w pkt VI.4, potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W przypadku ztozenia przez wykonawcow dokumentow zawierajacych dane wyrazone w innych
walutach niz PLN, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty, w ktorej oszacowano dang
wartoéé, przyjmie éredni kurs Narodowego Barku Polskiege (NBP) obowigzujacy w dniu
publikacji ogtoszenia ¢ zamowieniu Biuletynie Zamowien Publicznych, a w przypadku gdy w
danym dniu nie byl notowany sredni kurs NBP - Sredni kurs NBP z poprzedniego notowania.

Ocena spelniania warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuly: ,spetnia -
nie spetnia”.

Zamawiajacy, stosownie do dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé dokonania
najpierw oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktéreqgo oferta zostate oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

VII. Forma skladanych dokumentéw.

1.

Oswiadczenia, dotyczgce wykonawcey i innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuac)i
polega wykonawca na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, skiadane sg w oryginale,

Dokumerty, inne niz oswiadczenria, o ktorych mowa w pkt 1, sktadane sq w oryginale lub kopii
poswiadczone) za zgodnosé z oryginalem.

Poswiadczenia za zgodno$C z oryginalem dokonuje odpowicdnic wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnoéciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o
udziclenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktore
kazdego z nich dotycza.

Podwiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje w formic pisemnej lub w formic
elektroniczne;j.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg byc skiadanc wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

VIII. Sposob porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami

1.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajacy ustala sposéb porozumiewania sie z
Wykonawcg: oswiadczenia lub dokumenty (w iym oferta) w formie pisemnej na adres
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Zamawizjacego. Pozostalc w szczegolnosci zapytania, wyjesmcnia, zawiadomienia, wezwania
w formie pisemnej na adres Zamawiajacego podany w pkt I lub w formie maila na adres:
zp@muzeumtatrzanskic_pl, zgodnie z wyborem nadawcy.

Csoba uprawniong do kontaktow z wykonawcami jest Anna Jarzgbek

IX. Wymagania dotyczace wadium,

1.

Wykonawca jest zobowigzany wniesc wadium w wysokosci: 2000 zt (slownie: dwa tysiace
zZlotych).

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednodciowe-kredytowe],
z tym, ze poreczenie kasy jest zawszc porgczeniem picnigznym,

3) gwarencjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5} porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dria 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy
zamawiajgcego w ING Banku Slgskim S.A. o numerze 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu, zemawiajacy uzna wadium, ktdre znajdzie sig na
rachunku bankowym zamawiajacego przed uptywem terminu skiadanie ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienigzna, zamawlajgcy wymaga zlozenia
wraz z ofertq oryginatu dokumentu wadialnego (gwarancji lub porgczenia), obejmujgacego caly
okres zwigzania oferta.

Wadium musi zabezpieczac oferte przez caly okres zwigzania ofertg, poczgwszy od dnia, w
ktorym uplywa termin skfadania ofert.

X. Termin zwigzania oferta.

1.

Skladajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dnr, liczac od uplywu terminu
sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnic lub na wniosek zamawiajgcego moze przediuzyC termin zwigzama
oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, zwrocic sig do wykonawcow o wyrazenie zgody ne przediuzenie tego terminu
0 oznaczony ckres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania
cfertg ulegnie zawicszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowq lzbg Odwotawczg orzeczenia.

XI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

1.

2
3.
4

Wykonawca moze zlozyc tylko jedng oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci skladania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nic dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Oferta musi by¢ sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewzznosci. Tresé oferty oraz
skladanych wraz z nig dokumentéw i osSwiadczen musi byé sporzadzona zgodnic
z wymaganiami SIWZ i powinna by¢ podpwsana przez osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy.

Cena oferty musi by¢ podana w ztotych (FLN) i tylko w takiej walucie bedg prowadzone

Strona 8 z 28



10.

11.

13.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Rozwoju Regionslnego

Infrastruktura i Srodowisko

wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia.

Oferta skiada sig z:

1) wypetnionego i podpisanego Formularza oferty, o tresci zgodnei ze wzorem okredlonym w
zataczniku nr 1 do SIWZ.

Wraz z oferta powinny by¢ ziczone:

1) peinomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy upowazricrie do podpisania oferty -
w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika bezposrednio z
zataczonego do oferty dokumentu (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z
crygineatem przez notariusza);

2} w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia -
dokument ustanawiajacy petnomocnika do reprezentowaniz ich w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowenia w postepowaniu i zawarcia Umowy W Sprawie
ninicjszego zamowienia publicznege (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnost z
oryginalem przez notariusza);

3) dokumenty i oéwiadczenia, okreslone pkt V1.1 SIWZ,

4) oryginatl gwarancji lub poreczenia, jezeli wadium jest wnoszone w innej formie niz w
pieniadzu.

Jezell wykonawca skladajgc oferte zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym
uczestnikom postepowania informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraZnie wskazaé w ofercie, poprzez
zlozenie stosownego oswiadczenia zawierajgcego wykaz zastrzezonych dokumentdéw oraz
uzasadnienia, o ktéorym mowa w pkt XI.9. Dokumenty opatrzone klauzulg: ,Dokument
zastrzezony” powinny by¢ umieszczone w odrebnym wewnetrznym opakowanmu, trwale ze
sobg potaczone i ponumerowane. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zastrzegajac tajemnice przedsiebiorstwa zobowigzany jest dofaczyé do oferty
pisemne uzasadnienie odnosénie do charakteru zastrzezonych w niej informacji, Uzasadnienie
ma na celu udowodnienie spelnienia przestanek okreslonych w art. 11 ust, 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 rwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U, z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z
pozn, zm.), tj. Zze zastrzezona informacja:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiebiorstwa,
2} nie zostala ujawniona do wiadomosci publicznej, a takze
3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dzialania w celu zachowania poufnosci.

Zaleca sie, aby uzasadnienie, o ktorym mowa w pkt X1.9 bylo sformutowane w sposdb
umozliwiajgcy jego udostepnienie po uplywie terminu, o ktérym mowa w pkt X1.12.

Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez vzasadnienia, o ktérym mows
w pkt XI.8 bedzic traktowane przez Zamawiajacego jako bezskuteczne ze wzgledu na
zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci
obigtych klauzulg informacii.

Zamawiajgcy dokona oceny skutecznoscr zastrzezenia przez Wykonawce tajemnicy
przedsiebiorstwa na podstawie uzasadnienia, o ktérym mowa w pkt XI1.9 w terminie 5 dni od
terminu otwarcia ofert. Negatywna weryfikacja przez Zamawiajgcego wystapienia niezbednej
przestanki decydujgcej o skutecznosci dokonania zastrzezenia zekazu udostepniania informacji
wywotuje konsekwencje w postaci wylgczenia przewidzianego w art. 8 ust. 3 zdanic pierwszc
ustawy Pzp zakazu uvjawniania informacji, bezzacadnie zastrzezonych przez wykonawce.

Forma oferty winna speiniad nastgpujace wymagania:

1) wszystkic strony oferty oraz oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetmianic
warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy spia¢ lub zszy¢, w spos6b uniemozliwiajacy
przypadkowe ch rozpigoe,

2} oferta oraz zelaczmki muszg byc podpisane przez upowszznionego przedstawiciela
wyvkonawcy,
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3) poprawki muszg by¢ nanicsione czytelnic oraz opatrzone pedpisami upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy,

4) wezystkie strony zawierajace tre$é nalezy kolejno ponumerowad,

5) oferte nezlezy sklada¢ w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie
nieprzezroczystej. Na kopercie lub opakowaniu nalezy zamieéci¢ informacje:

Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiajgcego, na ktéry nalezy sktadac oferty

Oferta na:

Nie otwieraé przed dniem ................ . gOdzZ. ... v cesrencermanenienns

14. Wszystkie koszty zwigzanc ze zlozeniem oferty ponosi wykonawca.

15. Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej

oferty lub wycofaé¢ ofertg. Oéwiadczeme o zmianach lub wycofanw oferty powinno byc
doreczone Zamawiajacemu w formie pisemnej pod rygorem niewazinosci, przed uplywem
terminu skladania ofert. Odwiadczenia takie powinny byé opakowane tak jak oferta i powinny
by¢ oznaczone dodatkowo wyrazem ,ZMIANA" Jub ,WYCOFANIE".

XI1. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

Oferty nalezy skiada¢ w siedzibie zamawiajacego, ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane, w
sekretariacie (2 pietro), nie péZniej niz do dnia 12.09.2017 . do godz. 12.00

Otwarcie ofert odbedzie sie w obecnosci wykonawcow w siedzibie zarmawiajacego, w terminie
skiadania ofert o godz. 12.15

Przebieg otwarcia ofert odbedzie sie na zasadach okreslonych w art. 86 ustawy Pzp.

XI1I. Sposéb obliczenia ceny.

1.

Cena oferty zostanie obliczona zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej SIWZ i zostanie
wskazana w formularzu oferty, sporzadzonym zgodnie z wzorem stanowigcym zalgcznik nr 1 do
SIWZ. W formularzu wykonawca poda cene za wykonanie calego przedmiotu zamowienia.

Cena oferty jest cena ryczaltowa za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, zawierad
musi wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia orez
podatek VAT, nalezny wediug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT.

Podstawq obliczenia ceny oferty jest szczegdlowy opis przedmiotu zamowiema, ujety w
niniejszej SIWZ, w siczegdlnoéci w zalgczniku nr 7 do SIWZ. Kalkulujac ceng oferty
Wykonawca jest zobowiazany uwzglednié wszelkie koszty konieczne do nalezytego wykonania
przedmiotowego zamdwienia, w szczegdlnosci koszt ustug wynikajacych z ww. dokumentéw i
ustug koniecznych do nale2ytego wykonania zamowienia z uwzglednicniem zasad wiedzy
techniczney,  koszty  matcrialdéw,  personelu  merytorycznego 1 administracy;nego,
korespondencii, dokumentacji i wszelkie inne koszty niezbedne do realizacji umowy.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych (PLN), z dokiadnoscig do dwoch micjsc po
przecinku.

Wykonawca musi uwzgleani¢ w cenie ofcrty wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego i
petnego wykonania zamowieniz oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z obowigzujacych
przepisdéw oraz wymagan ujetych w SIW?Z i zalgcznikach do SIWZ,

Jezeli ztozono oferte, ktére; wybor prowadzidby do powstama u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zqodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, zamawiajacy w celu oceny
takicj oferty dolicza do przedstawione) w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry mialby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skitadajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstenia u zemawiajgcego obowigzku
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podatkocwego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub Swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

XIV. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposéb oceny ofert dla kazdej czesci.

1. Zamawiajacy dokona aceny ofert w oparciu o nastepujgce kryteria:

Nazwa kryterium Spostb cceny ofert Wega
Cena (koszt) C= (Cmin/ Ci)* waga 60 %
C - tlos¢ otrzymanych punktow za kryterium ,cena”
Cmin- najniisza cena spoérod ofert nieodrzuconych
Cr- cena oferly badenej
(do oceny brene sg pod uwage ceny brutto)
1 - Kwalifikacje Zamawiajgcy przyzna w niniejszym kryterium za dodatkowe|30%

Zzawodowe |
doswiadczenie osdb
wyznaczonych do
realizacji
Zzamowienia

doéwiadczenie osb6b wskazanych przez Wykenawee do peinienia
funkcji  okreslonych w  pkt V.3.c SIWZ. Punkty zostarg
przyznane na podstawie danych, ktore Wykonawca przedstawi w
wykazie osob, sporzadzonym zgodnie z pkt V1.1.3 SIWZ.

W przypadku zgloszenia dla danej funkcji wiecej niz jednego
kandydata Zamawiajacy przyzna punkty wylacznie kandydatowi
posiadajgcemu najwicksze doswiadczenie sposrad nich. W takim
przypadku Wpykonawca bedzie zobowigzany skierowac do
udziatu przy wykonaniu zamowienia tg osobe, za ktdrg uzyskat
punkty w niniejszym kryterium oceny ofert.

Za dodatkowe doswiadczenie punkty zostang przyznane w
nastepujacy sposob:

1) dla osoby do peinienia funkcji Koordynataora:

- za kazde zadanie (ponad wskazane w pkt V.3.c lit. a)
minimum), dla ktorego zarzadzata ona inwestycja, petnigc w
szczegdlnosci  funkcje kierownika projektu, koordynatora
projektu, inzyniera kontraktu lub innej podobnej funkgji
kierowniczej, ktéra to inwestycje obejmowata budowe,
przebudowe lub remont budynku lub budynkdw, o wartosci
robdt nie mniejszej niz 1.000.000 zt brutto (kazda inwestycja) -
1 punkt, z tym ze nie wiecej niz 5 punktéw.

A ponadto, jezeli w ramach tych inwestycji wystapily opisane
ponizej przestanki, Wykonawca uzyska dodatkowe punkty:

- za kazdg inwestycjg, w ktdrej co najmnicj jeden z budynkow
byt budynkiem drewnianym - dodetkowo 1 punkt;

- za kazdg inwestycjg, w ktorej co najmnie) jeden z budynkdw
byt budynkiem muzealnym lub innym budynkiem o charzklerze
ekspozycyinym - dodatkowo 1 punkt;

- za kazda inwestygje, w ktdrej co najmniej jeden z budynkdw
byt wpisany do rejestru zabytkéw (ponad minimum jeden,
okreslony w pkt V.3.¢ lit. a) SIWZ) - dodatkowo 1 punkt.

Lacznie dla te] osoby nie wiecej hiz 10 punkldw.

2) dla osoby do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

- za kazde zadanic, dla ktdrego peinita ona funkcje kicrownika

budowy, kierownika robét w bhranzy konstrukcyjno-budowlane]
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lub inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlane],
ktore obejmowato wykonanie budowy, przebudowy lub remontu
budynku lub  budynkéw, o wartoscr robdt w  branzy
konstrukcyjno-bucowlanej nie mniejszej niz 400.000 ziotych
(kazda inwestycja), jezeli przynajmnie) jeden z budynkow byt
wpisany do rejestru zabytkéw - 1 punkt, 2 jezell w ramach tej
inwestycji cc najmniej jeden z budynkow byt budynkiem
drewnianym - 2 punkty

Nie wiecej niZz 8 punktéw.

3) dla osoby do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej:

- za kazdc zadame, dla kidrcgo pelnia one funkgyg kierownika
budowy, kierownika rohot w branzy sanitarnej lub inspektora
nadzoru w branzy sanitarnej, ktére obejmowalo wykonanic
budowy, przebudowy lub remontu budyrku lub budynkow, o
wartesal robot w branzy sanitarnej nie mnicjszej niz 55.000
zZlotych (kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z
budynkow byl wpisany do rejestru zabytkow - 1 punkt, a jezeli
w ramach tej inwestycji co najmniej jeden z budynkow byt
budynkiem drewnianym - 2 punkty

Nie wiecei niz 6 punktow.

4) dla osoby do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru w
branzy elektrycznej:

- za kazde zadanie, dla ktéreqgo pelnita ona funkcje kierownika
budowy, kierownika robdt w branzy elektrycznej lub inspektora
nadzoru w branzy elekirycznej, ktore obejmowalo wykonanie
budowy, przebudowy lub remontu budynku lub budynkdw, o
wartosci robdt w branzy elektrycznej nie mniejszej niz 200.000
zlotych (kazda inwestycja), jezeli przynajmniej jeden z
budynkow byl wpisany do rejestru zabytkaw - 1 punkt, a jezeli
w ramach tej inwestycji co najmniej jeden z budynkdw byl
budynkiem drewnianym - 2 punkty

Sumarycznie nie wiecej niz 6 punktow.

tacznie dla oséb z pkt 1-4 Wykonawca moze uzyskaé
maksymalnie 30 punktéw.

Przez budynek drewniany dla_pofrzeb oceny w nuniejszym
kryterium bedzie uwazany budynek, ktorego konstrukcja zostate

wykonana w technologii ptazéw drewnianych,

2 - Zastepowalnosc
kluczowego
personelu

1} Wykonawca deklaruje w ofercie {w Formularzu Ofertowym -
wzor stanowi zalgeznik nr 1 do SIW?Z) czy przewiduje
zastepcdw na czas niezdolnosci / niemoznosci w wykonaniu
przedmiotu zamowienia przez osoby skierowane do
wykonania zamowienia, & okredlone w Wykazie oséb
(dotyczy kazde) z osdb).

2) Zastgepcy bedg wymagam gdy czas  niezdolnosci  do
wykonywama przedmiotu zamowenia przez oscbg/osoby
wekazane w Wvykazic oséb wynosi co najmniej 7 dni

5%
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kalendarzowych.

3) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujacych zasad:

W  przypadku zaoferowania (w pkt 5 Formularza oferty)
zastepowalno$ar  dla  kluczowego personelu  tj. dla  osdb
pclmgeych funkcie: Koordynatora, Inspektora Nadzoru w
branzy konstrukcyjno-budowlanej, Inspektora Nadzoru w
branzy sanitarnej oraz Inspektora Nadzoru w braniy
elektrycznej zarmawiajacy przyznez Wykonawcy 5 punktow,

W sytuacji gdy Wykonawca nie oferuje zastepowalnosci
personelu i Zamawiajgcy przyzna w ramach tego kryterium 0
pkt.

W sytuacji gdy Wykonawca:

- me zioZzy zadne) dcklaracji lub ziozy wigcej niz jedng
deklaracje,

- zaoferuje zastepowalnos tylko dla czeéci z 0s6h wskazanych
w Wykazie osab,

Zamawiajacy przyjmie, ze  Wykonawca nie oferuie
zastepowalnosci osob w zakresie okreslonym w niniejszym
kryterium t przyzna w ramach tego kryterium O pkt.

3 - Dostepnosé 5%
kluczowego

personelu

1) Wykonawca deklaruje w ofercie (w Formularzu Ofertowym -
wzdr stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ) czy oferuje skrdcenie
terminu stawienia sie, w jakim osoby skierowane do
wykonania zamowienia a okreslone w Wykazie o0sob
{dotyczy kazdej z osdb) bedg bra¢ udziat na wezwanie
Zamawiajacego w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w biurze
inwestora zastepczego.

2) Zamawiajacy przyzna punkty w ramach tego kryterium
wedtug nastepujgcych zasad:

a) Skrocenie do 1 dnia od dnia wezwama - Wykonawcea
otrzyma 5 punktow

b) Skrécenie do 2 dni od dnia wezwenia - Wykonawca
otrzyma 2.5 punktu

¢} Deklaracja 3 dni od dnia wezwania - Wykonawca
otrzyma O punktéw (wymébq OPZ)

W sytuach gdy Wykonawca:

- ni¢ ztozy zadnej dcklaracji tub zlozy wigce) niz jedng
deklaracje,

- zaoferuje dostepnosc kluczowego personelu tylko dla czesci z
oséb wskazanych w Wykazie oséb,

Zamawrajacy przyjmie, ze Wykonawca nie oferuje ckrocenia
terminu, w jakim osoby skicrowanc do wykonania zamowicna a
okreslone w Wykazie oséb bedg brad udzial na wezwanie
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Zamawiajacego  w  czynnodciach  na  terenie  inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawajaccgo iflub w biurze inwestora
zastepezego « przyzna w ramach tego kryterium 0 pkt.

liczba punktéw przydzielona w kryteriach oceny poszczegélnym Wykonawcom ustalona
zostanie zgodnie z poniiszym wzorem:

SP=C+P1+P2+P3

Sp -
logé otrzymanych punktdw za kryterium -, cena”

C
P1

SUMA WSZSYTKICH PUNKTOW

tlotd otrzymanych punktow za kryterium 1

P2 - ilos¢ otrzymanych punktéw za krylerium ,,2”
P3 - ilo$¢ otrrymanych punktéw za kryterium 3"

Zamowienie zostanie udzielone Wykenawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg sume punktow w
podanych niniejszym rozdziale kryteriach.

Jedli w zlozoney ofercie, ktérej wybor prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspélnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek wptacic
Zamawiajacy zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.

XV. Informacje o formalnoéciach, jakie powinny zostaé dopeinione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie wykonawcéw, na
zasadach okreslonych w art. 92 ustawy Pzp.

Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastapi to
w terminie zgodnym z terminami okreslonymi w art. 94 ustawy Pzp.

W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawig Zamawiajacemu
umowe stwierdzajaca solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie
zamdéwienia oraz zawierajgcg upowaznienie jedrego sposrod Wykonawcow do skiadania
[ przyjmowania oéwiadczen wobec Zamawiajgcego w imicniv wszystkich Wykonawcdw, a takze
do otrzymania naleznych ptatnosci.

XVi. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonama umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w jedne) lub
kilku nastepujgcych formach {do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem ne wskazeny przez Zamawiajgcego na rachunck bankowy podany na
etapie podpisenia umowy,

2} porgeczeniach bankowych,
3) porgczemach picnigznych spotdziclezych kas oszczgdnosciowo-kredytowych,
4) gwarencjach bankowych,

5) gwatancjach ubezpieczeniowych,
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&) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dma S listepada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t. jedn.
Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku wnicsienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazic zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jesli zebezpicczenie bedzic wniesionc w innej formie niz w pienigdzu to bedzie zawicrad
oswiadczenic porgczyciela lub gwaranta, wystepujacego jake glowny diuznik Zamawiajaccgo w
imieniu  Wykonawcy, o =zaplacie poreczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowigce]
zabezpiecczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwanhia na pismie
7amawiajacego. Ponadto pcreczenie lub gwarancja winna zawieraé stwierdzenie, Ze zadna
zmiana czy uzupetnienic lub inna modyfikacja warunkéw umowy [ub prac, ktdre mogg zostaé
przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie
mogg zostac sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nic uwalniajg poreczyciela lub
gwatanta od odpowicdzielnosgc wynikajace) z niniejsze] gwarangi.

Do kwestii zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania zamoéwienia, a w szczegolnosci
formy zebezpicczenia oraz jego zmiany, majg zastosowanic odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie | na warunkach
okreslonych we Wzorze umowy, ktory stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ.

XVII. Istotne dla stron postanowienia tresci umowy.

Wzdor umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ,

XVIIL. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
danego zamdwiecma oraz poniost lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy przysiugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI
ustawy jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp w niniejszym postepowaniu odwolanie przystuguje
wyltgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatlu w postepowaniu,
2) wykiuczenia odwolujacego z postgpowania,

3) odrzucenia oferty odwolujgcego,

4) opis przedmiotu zamowienia,

5) wyboru najkorzystniejsze) oferty.

Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktdrej
zarzuca si¢ niczgodnose z przepisarmi ustawy, zawicrad zwigzie przedstawicnie zaizutdw,
okresiac zadanie oraz wskazywal okohcznosgci faktyczne | prawne uzasadniajace wniesienie
odwolania.

Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby w formic piscmnej lub w postaci clekironicznej, padpisanc
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyhikatu lub rownowaznego srodka, spelniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwolujgacy przesyla kopie odweolania Zemawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w tzki sposob, aby mogt on zapeznac si¢ z jego Lrescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogl zapoznaé sie z tresciq odwolenia przed uplywem
terminy do jego wnicsicnia, jezeh przestanmie jego kopil nastapito przed uplywem terminu do
jego wniesiema przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczncj.

Cdwolanie wnosi sie w terminie 5 dni od dria przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcc; podslawe jecgo wniesicnia - jezcli zostaty przestance w sposab okreslony w arl. 180
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ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugic albo w terminic 10 dni - jezeli zestaly przeslane w inny
sposob.

Odwotanic wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takie wobec poslanowicn specyfikaci
istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia cglaszenia
w Biuletynie Zamowicn Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowej.

Odwolare wobec czynnosc: tnnych niz okreslone w pkt. XV11.6 - XVIL.7 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powziac
wiadomosc o okolicznasciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do  wniesienia odwotania poinformowad
Zamawiajgcege o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamdwienn publicznych czynnosci
podjete) przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do kidrej jest on zobowigzany na podstawie
ustawy, na kidre nie przystrguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XIX. Zalgczniki

Lo e = | Y

Formularz oferty - zatacznik nr 1,

Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia - zatgcznik ar 2,
Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udzialu w postepowaniu - zatgcznik nr 3,
Informacja o przynzleznosci do grupy kapitalowej - zatacznik nr 4,

Wrzdr wykazu ustug - zataczruk nr 5,

Wzdr wykazu osob - zatgcznik nr 6,

Opis przedmiotu zaméwiema - zatacznik nr 7,

Wzdr umowy - zatgcznik nr 8.

Zakopane, dnia 04.09.2017 r.

Zatwierdzam:

Anna Wende-Surmiak

Dyrektor
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Zelacznik nr 1 do SIWZ

{pieczed Wykonawcy/Wykonawcow)

Oferta na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich,

Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz

Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Gora

realizowanych w ramach:

~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”,

postepowanie ADM.270-11/2017

1. Zamawiajacy:

Muzeum Tatrzanskie im. Dre Tytusa Chalubiriskiego w Zakopanem
ul. Krupdéwki 10, 34-500 Zakopane

2. Wykonawca/Wykonawcy¥*:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza
ofcrta, na warunkach okresicnych w SIWZ, w rmueiscu 1 terminic wyznaczonym przcz
Zamawiajaceqo.

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng: __ ziotych brutto (stownie:
___J, wtym podatek VAT wedlug obowigzujace] stawki.

5. OFERUIEMY: Zastepowalnosé kluczowego personelu (zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 2):
TAK / NIE *

6. OFERUIEMY: skrocenie terminu okreglonego w kryterium Dostepnoscé kluczowego personelu
{zgodnic z pkt XI1V.1 SIWZ, kryterium 3): do 1 / 2 dni od dnta wezwama Zamawiajgcego / NIE
OFERUJEMY ckroceria terminu okreslorego w kryterium Dostepnosé kluczowego personely
(zgodnie z pkt XIV.1 SIWZ, kryterium 33}.

7. JESTEEMY zwigzani niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikag)i Istotnych Warunkow
Zamowienia,

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami* /przy udziale podwykonawcdw w nastgpujgcym zakresie*:
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(zakres powierzonych prac, nazwa/firma podwykonawcy)

S. INFORMUIEMY, Zec: wybdr oferty NIE BEDZIE prowadzi¢ do powstania u Zamawisjgcego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, o ktérym mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp / wybdr oferty BEDZIE prowadz ¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowiazku podatkowego zgodnie 7 przepisami o podatku od towarow i vstug, o ktorym mowa
w art. 91 ust. 32 ustawy Pzp, w odniesieniu do nastepujacych towarow Iub ustug:
Wartos¢ towaru lub usiug powodujgca powstanie u
Zamawiajaceqo obcwml{zku podatkowego, o ktorym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp to
zl netto,

10. WSZELKA KORESPONDENCIE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowad na
ponizszy adres;

11. Nazwa firmy:

12. Adres:
13. Telefon ,email @ o
14. OFERTE niniejszg sktadamy na stronach.

dnia 20__ roku

(pedpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* - niewtadciwe skresélié

! niepotrzebne skreshé oraz - jezel dotyczy  wypelmé puste pola. W przypadku nie zaznaczema zadne)
mosliwosci Zamawiajacy uzha, z¢ wybdr oferly NIE BEDZIE prowadsi¢ do powstania u Zamawigjgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od tereardw i ustug, o ktérym mowa w art. 91 ust. 3a
uslawy Pzp, |j. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie doydzic do koniccsnosci doliczenia do ceny oferly
wartosa podatki od towarow i uslug (VAT) do wartoso netto oferty
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Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupowki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

{(1mie, nazwisko, stanowisko/podstawa

e reprezentacy)
Oswiadczenie wykonawcy
skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESLEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych — w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopiafiskiego- Inspiracje im. M.i B. Pembowskich,
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soityséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszdéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:

»Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”
postepowanie ADM.270-11/2017

os$wiadczam, co nastepuje;

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp.
7. Oswiadczam, 7e nie podlecam wykluczeniu 7z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

. ___(micjscowosc), dnia .

(podpis)
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Odwiadczam, ¢ zachodzg w stosunku do mnic podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawic
ert, __ uslawy Pzp (podacd majgcq rastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymicnionych w
art. 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie ofwiadczam, ze
w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce

srodk neprawcze:

{micjscowosc), dnia r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby

powoluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.: {podac

pelng narwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIF/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg

podstawy wykiuczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)
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Zatacznik nr 3 do SIwWZ

Zamawiajacy:
Muzeum Tatrzanskie im. Dra Tytusa Chatubinskiego w Zakopanem
ul. Krupéwki 10, 34-500 Zakopane

Wykonawca:

{pelna nazrwa/firma, adres)
reprezentowany przez:

(imi¢, nasvisko, stanowisko/podstawa
do reprezentach)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jakeo: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:
pelnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltysdow w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszdw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum

Tatrzaniskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postgpowanie ADM.270-11/2017

oswiadczam, co nastepuje:
INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Ofwiadczam, Zc spciniam warunki udzislu w postgpowaniu okreélone przez zamawiajacego
w punkcie V  Specyfikacyi Istotnych Warunkow Zamowicnma (wskaczac dokumenl | wihagciwg

jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okredlono warunki udziafu w postepowaniu).

___ {(miejscowosé), dnia __ r,
,
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(podpis)

INFORMACIA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Odwiadczem, ze w celu wykazania spelniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, okreslenych przez

zamawiajacedo w (wskazad dokument i

wiasciwg jednostke redakcying dokumentu, w ktérej okieglono warunki udzisfy w postepowaniu),

pelegam na  zasobach nastgpujgcego/ych  podmiotu/éw: . W

nastgpujgcym zakresie: {wskaczac podmiot i okreshic

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowosc), dnia r.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Cdwiadczam, ze wszystkie mformacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sj aktualne
| zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing éwiadomoscg konsckwencyi wprowadzenia

zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

{miejscowoéd), dnia r.

(podpis)
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Zzlgcznik nr 4 do SIWZ

{piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw)

Informacja
w zakresie okresfonym w art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 styczmia 2004 r. - Prawo zamowicn publicznych

Nazwa Wykonawcy:
Adrcs Wykonawcy:

Skiadajac oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na
petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastruktura techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltysow w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkdéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”,

postepowanie ADM,270-11/2017, informuje, zZe:

1) Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutege 2007 r.
o ochrome konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z péin. zm.) z innym
Wykonawcg, ktory zlozy! odrebng oferte w ninicjszym postepowaniu™;

2) Wykonawca nalezy do grupy kapitalowej w rozumicniu ustawy z dnra 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentdw (Dz. U, Nr 50, poz. 331, 7z poéin. zm.) z innym
Wykonawcg, ktory ziozyt odrgbng ofertg w ninicjszym postgpowaniu i w zwigzku z tym
przedkladam ponizej iiste podmiotdw nelezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktdre ziozyly
odrgbng ofertg w ninicjszym postepowaniu™*:

Lp. Nazwa (firma) podmiatu Adres siedziby podmiotu

1 2 3
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dma 20_ reku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

* - miewtasciwe skreshc
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

Postepowanie na:

petnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich, Przebudowa, remont
konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszow - Czarna Gara

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkéw Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postepowanie ADM,270-11/2017

Wykaz uslug

Dziatajac w imreniu i na rzecz:

stosownie do wymogow ustawy z dnie 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia oswiadczam, iz zrealizowaliémy nastepujace uslugi
odpowiadajace wymogom Zamawiajacego postawionym w pkt V.3.b SIwZ:

. Przedmiot zamdéwienia Termin wykonania
Nazwa i adres . .
. (opisac na czym polegala ustuga, w rozpoczecie/
Lp. zamawiajacego o . . .
szCzegolnosci w zakresie wymaagan zakonczenie
postawionych w pkl V.3.b 51WZ) (mm-rr)
1 2 3 5
1 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:
(dd-mm-rr)
Adres: |
Data zakorniczenia:
(dd-mm-rr)
2 Nazwa: Opis zadania: Data rozpoczecia:
; (dd-mmrr)
Adres:
Data zakonczenia:
{(dd-mm rr1)

Odwiadczam, ze:

1. Umowy wskazane w poz. zostaly zrealizowane przez Wykonawce/Wykonawcow,

2. Umowy wskazane w poz. _ ___ zostaly wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega
na nim zgodnic z pkt, V1.1.4. SIWZ.
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Postepowenie na:

pelnienie funkcji Inwestora zastepczego w zadaniach inwestycyjnych - w projektach:

Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukiurg techniczna budynku Muzeum
stylu Zakopianskiego- Inspiracje im. M.i B. Dembowskich
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltyséw w Jurgowie
oraz
Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Goéra

realizowanych w ramach:
~Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych drewnianych budynkow Muzeum
Tatrzanskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego Podhala”

postepowanie ADM.270-11/2017

Wykaz cs56b

Dzialajgc w imieniu i na rzecz:

stosownie do wymogow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz
Specyfikacy istotnych Warunkdw Zamowienia oswiadczam, iz przedkiadamy wykaz osob, ktdre
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, odpowiadajgcych wymogom Zamawiajacego
postawionym w pkt V.3.c SIWZ:

Posiadane Doswiadczenie
uprawnienia (zgodne 2z pkt
(zgodme z pkt V.3.¢ craz zqodnie
V.3.c) 7 pkt XIV.1 SIwz, Podstawa
kryterwm 1) dysponowania
Tmig 1 (Nalezy podac w osobg (np.
) szczegdincsc Wykonawca 0sobiscie,
Lp. nazwisko Funkgja numer uprawrier, ’ umowa o prace,
osoby Z3kies (halesy podac w umowa o gziefo,
posiadanych SZC2eQ0IN0SCt ziecerme, wspéipraca
uprawmen, date mue)sca, oliehly qcspodarcza, inne
wydama, przez budcwlane JEkie)
kogo zostaly preedmiot robot,
wydane, date cf2nowitho psoby,
wasnosci) daty,
1 ? 3 4 5 6
1
Cswiadczem, ze:
1. Osoby wskazanc w poz. __ znajduja sig w dyspozycji Wykonawcy,
2. Osoby wskarane w poz. zostang \Wykonawcey udostgprione przez mne podmioty

zgodnic 7 pkt. VI.1.4. SIWZ.
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Osoby wskazane w poz. posiadaja uprawnienia wymagane przepisami
prawa, okreslone w pkt V.3.c SIWZ.

dnia __ _ 20__ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Zatgcznik nr 7 do SIwz
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. NAZWA ZADANIA

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkeji Inwestora rastepczego polegajacel na swiadczeniu
uslug zwigzanych z zarzadraniem, kontrola, nadzorem i rozliczeniem realizacji robot budowlano —
remontowych budynkéw wpisanych do rejestru zabytkow, dostaw i uslug, prac montazowych
clementdw araniacji wystaw w zadaniu w zadaniach inwestycyjnych - projeklach pod nazwy:

»Przebudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturg techniczng budynku Muzeum stylu
Zakopianskiego - Inspiracje im. M.i B. Dembowskich - filii Muzeum Tatrzanskiego” - skrét ROJ
»Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Sottysow w Jurgowie- filii Muzeum Tatrzadskiego
wraz z infrastrukturg techniczng - przylacza: teletechniczne, kanalizacji sanitarnej , instalacji
kanalizacji deszczowej do studni chlonnej, wewnetrznej linii zasilajacej, instalacji wodociggowej”
skrot JUR

»Przebudowa, remont konserwatorski, odbudowa budynku gospodarczego oraz realizacja
infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszéw - Czarna Géra — filii Muzeum Tatrzanskiego.
Budowa przylgcza: teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (zbiorniki
retencyjno-chlonne), wew. linia zasilajgca, instalacja wodociagowa (studnia). - skrot CZG

Inwestor Zastepczy dziata na rzecz, rachunek | w imieniu Zamawiajgcego — nie jest uprawniony do
zaciggania zobowigzan finansowanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie moiliwoéc udzielenia 12
pelnomocnictw do wystepowania przed organami administracji publicznej w kwestiach zwiazanych z
przygotowaniem, realizacjg, rozliczeniem, zakonczeniem i oddaniem do uzytkowania inwestycji w
szczegolnosc dla uzyskania zgod, pozwoien i zezwolen wymaganych w powyiszym zakresie przez
przepisy prawa.

Zamdwienie bedzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia powyiszych
projekidw, co bedzie rozumiane przez oddanie inwestycji do uzytku i jej rozliczenie.

Przewidywany okres realizacji zaméwienia dzieli sie na 3 zasadnicze czesci od daty podpisania umowy:
| FAZA przygotowania do rozpoczecia prac budowlanych {planowane ogloszenie przetargu na
generalnego wykonawce w 3 kwartale 2017).
Il FAZA przeprowadzenie prac budowlano remontowych, dostaw i usfug, prac montaiowych
elementow araniacji wystaw. Przewidywany czas realizacjic
- dla zadanie A—- ROJ - 6 miesiecy;
dla zadanie B—-JUR - 10 miesiecy;
- dla zadanie C~ CZG - 10 miesiecy.
Planowany harmonogram rozpoczecia prac budowlanych:
- dla zadanie A - {(RO!) - 10.2017;
dla zadanie B - {IUR) - 01.2018;
- dlz zadanie C - {CZG) - 01.2019,

T Powyiszy wymeg Zamawiajgcego wynika z tego, Ze obiekty bedgce przedmiotem zadania A, B oraz C
sq skoordynowane pod wzgledem koniecznosci zabezpicczenia Muzealidw przez Inweslora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ zmian w zakresie poszczegdlnych z tych termindw.
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Nl FAZA prace zwigzanc z nadzorowaniem i przeprowadzeniem przegladow gwarancyjnych i
koordynowaniu i nadzorowaniu ewentualnych wad wystepujgcych w okresie gwarancyjnym.,

1. ADRES INWESTYCII
Dla zadania :
A- (ROJ} - Muzeum Stylu Zakopianskiego ~Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, 34-500 Zakopatie ul. Droga
do Rojow 6 {budynck wpisany do Rejestru Zabytkéw pod numerem rejestru A-1100/M)
B- (JUR) - Zagroda Sottyséw w Jurgowie, 34-532 Jurgéw 215 {budynek wpisany do Rejestru Zabytkow pcd
nuemerem rejestru Ks.A.322)
C- (CZ2G) - Zagroda Korkoszéw w Czarnej Gérze, 34-532 Czarna Gora ul. Zagora &6 {budynek wpisany dc
Rejestru Zabytkéw pod numerem rejesiru Ks.A.703)

11l. OPIS ZADANIA
1. Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania A ~(ROJ} - budynek:

Projckl obejmowac bedzie remont konserwatorski i modernizacjg budynku Muzeum Stylu Zakopiariskiego
— Inspiracje (parter, | pietro — poddasze) wraz z instalacjami i sieciami oraz zagospodarowaniem terenu.
Zaprojektowano nasigpujacy zakres prac remontowo-budowlanych:

1.1. W zakresie zagospodarowania terenu m.in..:

W zakresie zapospodarowania terenu przewiduje e wykonanie oswietlenia zewngtrinego,
monitoringu, kanalizacji deszczowej odprowadzonej do studzienek rozsaczajgcych, nawierzchni
zewnetrznych, ustawienie taweczek w strefie rekreacji, odnowienia ogrodzenia w istniejacej formie.
Projekt przewiduje réwnie: przeprowadzenie pielggnacjii i nowych nasadzen w zakresie zieleni
ozdobne). Istniejace ogrodzenie ze sztachet drewnianych przeznaczone do oczyszezenie i impregnacji
oraz wymiany na nowe elementéw nadmiernie skorodowanych. Oczyszczenie i malowanie stalowych
elementéw mocowania stupkéw drewnianych. Ogrodzenie pomiedzy dziatky Chaty Sobczakdw, a
péinocng dziatka, wymienié na nowe w catoéci, o wzmocnionej konstrukgji ze wzgledu na spadajgcy
snieg 7 dachu. Projektowane ogrodzenie nalezy zaimpregnowac. Zaplanowano rozbidrke istniejgcego
budynku gospodarczego przylegajacego od strony zachodnicj do budynku giéwnego.

1.2. W zakresie instalacji zewnetrznej m.in.:

Budynek posiada przylacza mediéw. Przewiduje sig przytacze sieci cieptowniczej geotermalnej: PEC
Geotermia Podhalaniska oraz przyfacze kanalizacji deszczowej: wody opadowe doprowadzone do
studzienek kanalizacji deszczowe] a nastepnie do studni chionnej {SCH} rozsgczeniowe).

Projckiuje sic oswietlenic zewngtrzne — iluminacjg budynku.
Przewidziano réwniez wykonanie nowe] instalacji odgromowej.

3. W zakresie prac dotyczacych przebudowy m.in.:
W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku - projekt przewiduje niewielkg przebudowe strefy
recepcji w postaci wydrielenia aneksu socjalnego.
1.4. W zakresie prac remontowych wewnatrz budynku m.in.:

Wymiane belki stropowej oraz wzmocnienie stropdw nad parterem, wzmocnienie konstrukcji dachu
od strony potnocncej, oraz wykonanic ocieplania wszystkich polaci dechowych.
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Wymine konstrukcji schodéw drewnianych na poddasze.
Wykonanie izolacji termicznej pomicszezen strefy socjalno-recepcyjnej. Wykonanie nowych warstw
podiogi pomieszezenia socjalnego.

1.5 W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Wykonanie nowego pokrycia z gontéw fupanych. Wymianeg krali drewnianych oraz rynien kopanych
na nowe. Oczyszezenie | impregnacje scian zrebowych zewnetrznych. Montaz nowege odgromienia.

1.6. W zakresie prac remantowych instalacji budynku m.in.:

Oswietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze irédtami LED.

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Frzewidziano Insialacje sygnalizacj wejsciowej do budynku. Przycisk dzwonkowy zamontowany
bedzie przy drzwiach wejsciowych do od strony potnocnej. Pomieszczenie toalety zgodnie 2z
przepisami zostanic wyposazone w inslzlacje przyzywowa,

Budynek posiada istniejacy system sygnalizacji pozaru Projektuje sie przeniesienie istniejgcej centrali
oraz rozbudowe systemu ¢ projekiowance urzadzenia.

Instalacja grzewcza pracowad beda w oparciu o ciepto z wezia cieplowniczego zasilanego z PEC -
Geolermia Podhalariska. W budynku przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow plylowych stalowych.
Planowana jest instalacja wentylacji mechanicznej i w czesci- grawitacyjnej.

1.7. W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m.in.:

Przewidziano zmiang uktadu pomieszczeri i funkeji jedynie w obszarze 2 pom. pefnigeych funkcjg kasy
i sklepiku oraz pom. socjalnego.

1.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Przewidziano wymiane istniejgcego iywoplotu i drzew w poblizu budynku oraz wprowadzenie w
plaszczyinie trawnika rodzimych krokusow.

Wykaz projektowanych gatunkow zostat umieszczony w labeh w dokumenlacji projeklu zieleni.

Dane ogélne budynku A — (ROJ):

Powrerzchnia uzytkowa budynku : 568.89 m2

Pewierzchnia catkowila : 980.95 m2

Kubatura brutto budynku : Czesé nadziemna 3507.0 m3

llos¢ kondygnacji : 4 {(w lym piwnice i dwie kondygnacje w kubaturze dachu)

Wysckos¢ budynku do kalenicy dachu: 13.30 m

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w projekcie budew!anym i wykonawczym, a takze w projektach araniacji
wnlrz i wystaw, dostepnymi do wglgdu na terenie siedziby Muzeum Tatrzanskicgo w Zakopanem.

2. Opis przedmiotu zamdwienia dla zadania B — {JUR) - budynek:
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Projckl obejmowad bedzie remont konserwatorski ' modernizacjg budynku Zaproda Sottysow w lurgowie -
(parter, poddasze) wraz z instalagjami i cleciami oraz zagospodarowaniem terenu.
Zeprojekiowano naslepujgey zekres prac remontowd budowlanych.

? 1 W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Istniejgce ogrodzenie ze sztachet drewnianych jest przeznaczone do calkowite] wymiany na nowe
wraz z wykonaniem nowych posadowicn pod slupki drewniane.

Istniejgce nawierzchnie przed budynkiem przeznaczone do wymiany wymieniona nawierzchnia wraz z
podbudowg bedzic posiadala tak utezone spadki, aby wody powicrzchniowe spiywaty od budynku

2.2. W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Przewiduje sie wykonanie przylgcza do sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

Oswietlenie zewnetrzne — iluminacje: projekluje sig oswietlenie zewngtizne budynku.

Przytacze elektroenergetyczne: poprzez istnieigce przylacze.

Przyfgcze lelekomunikacyjne: przewiduje sic wykonanie przylgcza do sieci.

Wody opadowe doprowadzone zostang do studzienek kanaiizacji deszczowej wokol budynku, a
nasigpnie do studni chicnnej.

2.3. W zakresie prac dotyczacych przebudowy budynku m.in.:

Zaprojektowano fundamenty felbetowe w postaci taw prostokatnych o wysokosci 0.40 m.

Pod lawy wykonad "poduszki” betonowe gr. 10 cm z betonu B10.

Sciany ponizej poziomu terenu: (projecktowana) sciana trojwarsiwowa

Sciany podmurdwki powyiej poziomu terenu: (projektowana) éciana trojwarstwowa 2 warstwg
izolacji wodoszczelnej typu Sredniego.

Sciana parteru (istniejaca): $ciany istniejgce konstrukcja i materiat - bez zmian. Czesc plazdw ze
wzgledu na korozje biologiczng | poraienia przez owady nalety wymienié na nowe wraz 2z
wykonaniem nowego mszenia Scian zrgbowych.

Seiana parteru {projektowana pom. toalely i pom. gosp.): z desek zizolacjg paroprzepuszczalng, oraz
izolacja termiczng z welny mineratnej .Od wewnatrz ptyty cementowe wodoodporne i plytki
cEramiczne.

Sciana pietra (projektowana w czesci gospodarczej): <ciany o konstrukcji szkieletowej ocieplenie i
szalunek z desek.

Sciany szczytowe: istniejace - wymiana szalunkow na decki fazowane.

Konsirukcia Scian wewnelrznych: sciany nesne- sciany islnicjgce  odnowa zpodnic 2 wylycznymi
programu konserwatorskiege remontu, konstrukcja - bez zmian.

Sctany dziatowe sciany istnicjace  odnowa zpodnic 2 wytycznymi programu konserwalorskiego
remontu konstrukeja istniejgce bez zmian.

Sciany dziatowe{projektowane) pigtra: scianza szkielclowa.

W czedci podlegajgcej przebudowie wykenad dwa przewody wentylacji (wspomagane] mechanicznie)
? wyprowadzeniem ponad dach.

Strop miedzy pietrami istriejgcy drewniany.

W siropie nad pomieszezeniem ckspozycyjnym prejektuje sig wymiang polepy znajdujgcej sic miedzy
legarami.

Dach o konstrukcj drewnianej krokwiowo — jglkowej przewidziany do wzmocnicnic  poprac?
zageszczenie wiezarow krokwiowo jetkowych.
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2.4

2.5,

Frojektuje sie catkowitg wymine pokrycia dachu. Nad ¢zescig ekspozycji prezentujgcej izby mieszkalne
dach zostanic pokryty gontem lupanym na pozostalej czgéci budynku projektuje sie vloZenie ne
dubelt gontu cietepo o dlugosci 100em. Gonty impregnowane zanurzeniowo,

W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m.in.;

Okfadziny scian: Isiniejgce, bez zmian.
W przebudowanej czesci wykodczenie wnetrz matertalami zmywalnymi.
Posadzki i podiogi: wykonanic nowych posadzck i podtdg drewnianych w cafosci budynku. Podiogi
drewniane wykonane z desek ukiadanych na wlasne pidro. Posadzki w pomieszczeniach czesci
przebudowy na funkcje sanitariatu — piytki gresowe. W pozostale) czesci naleizy przywrdcic stan
pierwotny.
Deskowania stropow: porazene przez grzyby lub owady wymienic w catosci a nowe elementy poddac
impregnacji przed montazem.
Parapety wewnglrzne drewniane.
Stotarka drzwiowa istniejgca : oczyszczenie dwustronne i uszczelnienie oraz impregnacja, calkowita
wymiana wrot do pomieszezen gospodarczych.
Istniejgca klapa do piwniczki ~ wymiana na nowa ckuta blachg od strony wewnetrznej piwniczki.
Schody drewnianc na poddasze nieuzytkowe: projckt zaklada wprowadzenie Iekkich schodow
rozkladanych potgczonych z klapg wtazowa na poddasze.
Remont pieca wraz z okapem.
Stolarka okienna istniejgca wewnetrzne :skrzydta okna oczyscié i zaimpregnowac preparatem do
stolarki drewnianej. Kolorysika okicn w kolorze naturalnym drewna, przy zachowaniu matowego
potysku i faktury stojdw naturalnego drewna.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Oktadziny zewnetrzne: okladziny cokolu i przypér zaprojektowano z kamienia naturalnego z
Zachowaniem istniejgcych podziatéw oraz nachylenie podmurdwki.

Scinany szczytowe zewnctrze  zaklada sie wymine szalunkéw drewnianych szczylow w calosci z
zachowaniem detalu i ulozenia desek. Przewidziana impregnacja wszystkich elementow.

Podbitki okapdw: podlegajg catosciowej wymianie naleiy .Wszysikie deskowania podbitki wykonad,
jako nowe z desek wraz z impregnacja.

Stolarka okienna : istniejace zewnetrzne skrzydta przewiduje sie de wymiany zachowujac 13 samg
forme i techrologie {lite drewno) z wykorzystaniem starych oczyszczonych | pomalowanych okud i
zawiasow. Drewno zaimpregnowad dwukrotnie preparatem do cchrony stolarki w wersji bezbarwnej.
Stolarka drzwiowa istniejgca: przeznaczona do  rencwacji | czyszczenia obustronnego oraz
uszczelnienia.

Stolarka drzwiowa projektowana (czesc budynku gospodarczego} :stolarka drewniana nietypowa,
szklona podwojnie zestawami hermetycznymi ,szklo bezpieczne. Drzwi do toalely - pelne drewniane
ocieplone wykenane z drewna litego od strony zewnetrznej wykonczone pionowymi deskami.

W drzwiach zainstalowac klamke wykonanga przez kowala w formie regionalne;j.

Rynny, opicrzenia, parapely: [stnigjace, w przebudowane] czesci 2eprojeklowano rynny  drewnianc
(kopane} wykonac z calej zerdzi i wykute blachg miedriang.

Rury spuslowc - projektuje sig rury spustowe w wschodniej czedci budynku oraz przy projektowanc;
przebudowie pomieszezania toalet.

Bzlustrady i pochwyly: drewniane.
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2.6, W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

W budynku zastosowanc bedzie oswictlenie awaryjne — eweskuacyjne

projekt systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie szczegdiowy algorytm sterowan:

przeckazania sygnatu  do najblizszej jednostki Panstwowej Slrezy Poiarnej uruchomieniem
sypnalizatordow akustycznych.

Szczegdlowe rozwigzania okredlone zoslang w projekcie branzowym.

Projektuje sie nowa instalacje elektryczna.

Budynek zoslanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktéry zlokalizowany zostanie na
zewnatrz budynku. DIa ochrony wszystkich pomieszezen zastosowano adresowalne optyczne czujki
dymu.

Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowsg /projekt przewiduje modernizacje  tej
instalacji/.

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne.

Inslalacja wodociggowa budynku zasilana bedzic w wodg z lokalnego zbiornika wewngirznego
napetnianego cykliczne.

Instalacja kanalizacji sanilarnej odprowadzac bedzic $cieki do sieci kanalizacji sanilarnej poprzez
projektowany przytacz.

Ogrzewanie wybranych pomieszczen bedzie realizowane przy pomocy grzejnikow eleklrycznych oraz
trzonow kuchennych.

Produkeia cieptej wody uytkowe] bedzie realizowana indywidualnie  w  elektrycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

Pomieszczenia w strefie zabytkowej w budynku bedg wentlylowane w istniejgcy sposdb.
Nowoprojektowane pomieszczenia w strefie gospodarczej wyposazone bedg w instalacje wentylacji
grawitacyjnej wg projektu architektonicznego. Jedno pomieszczenie wenlylowane z zastosowaniem
wentylatora wyciggowego.

W wydzielonych izbach mieszkalnych zagrody utrzymywane beds zadane parametry wilgoinosciowe
powietrza poprzez mohilne nawilzacze i osuszacze.

Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane poprzez projektowang sie¢ kanalizacyjng do
studni chlonnej z niej do gruntu.

2.7 W zakresie wykonania aranzacji wnetrz i wystaw m.in.:

Zaprojektowano aranzacje wystaw z aplikacjg interaktywna, oswietleniem Led oraz eksponatem
cmblematycznym.

2.& W zakresie wykonania projektu zieleni m.in.:

Zaproponowang pozostawienie istniejace] zieleni wysokiej 7 wyjgtkiem 1 drzewa przezraczonego do
usunigcia.
W ogrodku frontowym zaproponowano wprowaczenie tywoplotu i krzewinek oraz grupowe
nasadzenia krokusdw.
Wykaz projektowanych gatunkéw zostat umieszczony w tabeli w dokumentacji projektu zieleni.

Dane ogdine budynku B - {JUR):
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Powierzchnia ulytkowa budynku : 123,58 m?

Fowicrzchnia calkowita : 287,46 m2

Kubatura brutto budynku ; 648,25 m3

llodé kondygnacji : 3 (w lym piwnice i jedra kondygnacja w kubaturze dachu)

Wysokos¢ budynku do kalenicy dachu : 6,71 m

Szczegotowy zakres prac znajduje sie w projekcie budowlanym | wykonawczym, a takie w projektach araniacji
wnetrz i wyslaw, doslgpnymi do weladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem.

3. Opis przedmiotu zamowienia dla zadania C - (CZG) ~ budynek:

Frojekt obeimowac bedzie remont konserwatorski, odbudowe craz realizacje infrastruktury techniczngj
budynku Zagrody Korkoszow w Czarnej Gorze.
Zaprojektowano nastepujgcy zakres prac remontowo-budowlanych ;

3.1. W zakresie zagospodarowania terenu m.in.:

Projekluje si¢ wybudoweanie dodatkowego budynku na terenie inwestycji - odbudowe dawnego
chlewika z funkcjg obstugi zwiedzajacych Muzeum z weztem sanitarnym oraz realizacje infrastruktury
w tym: dojscie, powierzchnie utwardzone, oraz innych elementéw zagospodarowania tj. elementow
matej architektury tawki, ofwietlenie, teren zieleni urzgdzonej.

Istnicjgce ogrodzenie ze szlachet drewnianych przeznaczone do calkowilef wymiany na nowe wraz z
wykonanym nowych posadowien pod stupki drewniane.

3.2. W zakresie instalacji zewnetrznych m.in.:

Projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej realizowane réwniez na dzialce drogowej, kanalizacji
opadowej odprowadzane do studni chlonnej zlokalizowanej na terente dziatki, przylaeze
telekomunikacyjne napowietrzne, wewnetrzna linia elektryczna zasilajgca, studnia oraz przylacze
wodociggowe. Projekiuje sig monitoring zewnetrzny.

3.3. W zakresie prac dotyczgcych przebudowy budynku m.in.:

Zaprojektowano fundamenty Zelbetowe w postaci taw prostokgtnych, pod lawy zaprojektowano
"poduszki” betonowe.

Zaprojektowano lzolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 1 termiczne ician piwnicznych 2
drenazem.

Sciany ponizej poziomu terenu: {projektowana) $ciana trojwarstwowa z warstwa styroduru z izolacja
wodoszczelng i sciankg dociskowa.

Sciany podmuréwki powyiej poziomu terenu: (projektowana) $ciana trojwarstwowa 2z czescia
fclbelowy izolacja | ckladzing kamienng.

Sciana pigtra-{projektowana w czeéci odbudowa - toaleta recepcja): éciany o konstrukeji szkieletowe)
licowane deska clewacyjng ,ocicplenie z welna twardej.

3.4, W zakresie prac remontowych wewnetrznych budynku m in.:
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3.5.

3.6

Sciana pictra {projekliowana w czesci odbudowa - toaleta recepqa): Sciany o konstrukeji szkielelowej
licowane deska elewacying 7 ociepleniem z welny mineralnej twardej.

Zaklada sie wyming szalunkdw drewnianych szezytow w catosci z zachowaniem detalu i utezenia
desek, Szalunki naleiy wykona¢ 7 gesek o grubosci min 3 cm i szerokosci 18cm. Impregnacje nalely
wykecnac zgodnie z zleceniami do pokrycia z gonlu.

Konstrukcja Scian wewnetrznych;

Sciany noéne istnicjgce: Odnowa zpcdnic z wylycznymi programu konserwatorskiego remontu,
konstrukcja - bez zmian.

Sciany dziatowe islnicigce.  $ciany  istniejgce odnows zgodnie z wylycinymi  programu
konserwatorskiego remontu, konstrukeja istniejgce bez zmian.

Sciany dzialowe projektowane: parler budynek odbudowywany- $ciana szkicletowa/bale drewniane
sciany toalety wykoriczone szkieletem z dylatacjg od konstrukeji z bali. Na szkielet zamocowane piyty
058 jako podklad dlg ptyt comentowych odpornych na wilgod, klej, plytki gresowe.

Oéwietlenie wewnetrzne realizowane bedzie przy pomocy opraw ze frédlami LED.

W budynku zastosowene bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

W zakresie prac remontowych zewnetrznych budynku m.in.:

Sciana parteru (istniejgca): $ciany istniejgce konstrukcja | materiat - bez zmian.

Czesc ptazéw ze wzgledu na korozje biologiczng i porazenia przez owady nalezy wymienié na nowe.
Zakres prac obejmuje réwniei gruntowne oczyszczenie sctan zrgbowych.

Po usunieciu istniejgcego mszenia bale nalezy oczyscic.

Po catkowitym wysuszeniu Scian nalezy dokonaé impregnacji odstonigtych fragmentow $cian
preparatami grzybiczo | owadobdjczymi oraz p poz.

Nastepnie nalezy wykonaé nowe mszenia $cian zrebowych.

Sciana parteru {projektowana odbudowa - pom. loalety i recepcji): ptazy drewniane, izolacja
paroprzepuszczalna, izolacja termiczna z welny mineralnej, izolacja matami termicznymi, ptyta z
welny drzewnej, plyty cementowe wodoodporne i wykonczenie plytkami gresowymi w
pomieszczeniu toalety, w recepcji szalunek drewniany.

Odprowadzenie wid opadowych zaprojeklowano poprzez projektowang siec kanalizacyjng do
zbiornikéw retencyjno-chionnych a z nich do gruntu.

W zakresie prac remontowych instalacji budynku m.in.:

Projektowana modernizacja budynku nie wymaga przebudowy przylacza.

Oéwietlenie wewnetrzne realizowane bednic przy pomocy opraw ze drodlami LED

W budynku zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Zaprojektowano wykonanic instalecji odgromowej edpowiadajgcej poziomowi IV.

Instalacje sygnalizacji wejéciowej do budynku kasy projektuje sie zasilang z obwodu odwietleniowepo
kas. Przycisk dzwonkowy zamontowany bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku.

Projekt zaklada system sygnalizacji wlamart i napadu obejmujacy ochrong 3 pomieszczen budynku
zegrody oraz wszyslkic pomieszczenia w budynku Kas.

Instalacjc telefoniczng i inlernclowg zamyka sie lylko w obrebic projekiowanego budynku kas,
Przytyczenie do siec telekomunikacyjnej wykonane bedzie zgodnie z warunkami przylaczenia do szafy
teletechnicznej w budynku kas.

Zpodnie z projektern  monitoringiem objete zostang wszystkie pomieszczenia w poszczegdlnych
strefach obydwu budynkéw, oprécz tych, w ktorych stosowanic monitoringu jest zabronionc
przepisami.
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W budynku Zagrody pomieszczenia bedg wyposarone w urzadezenia do pomiaru i rejestracji
temperalury | wilgoinosci. Projeklowany system rejestraloréw lemperatury i wilgolnosci przewiduje
transfer danych przez bezprzewodowa sie¢ WiFi, '

Kontrola dostgpu obejmie swoim zakresem drzwi wejsciowe do kas. Drzwi otwierane bedg za pomocy
karty zblizeniowej lub/i kiucza.

Pomicszczenie toalely zpodnie 2 przepisami zoslanie wyposazone w instalacje preyzywows.

Wszystkie pomieszczenia, objete zostang systemem sygnalizacji  pozaru z systemem optyczaych
czujek dymu.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze poZarowe.

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bgdzie w wode 7 zaprojektowanc] lokalne] indywidualnej
studni gtebinowej.

Instalacja kanalizacji sanitarncj odprowadzac bedzie Scicki do sieci kanalizacji sanitarnej poprze:
projektowany przylgcz.

Ogrzewanie wyhranych pomieszczen bedzie realizowane przy pomocy grzejnikdw elekirycznych oraz
grzatkami w istniejgcych trzonach kuchennych.

Produkcja cieptej wody uiytkowej bedzie realizowana indywidualnie w  elekirycznym
pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

W wydzielonych izbach mieszkalnych zagrody utrzymywane beda zadane parametry wilgotnosciowe
powietrza.

Instalacja wodociggowa ograniczona bedzie do zasilania urzadzen sanitarnych w  budynku
gospodarczym oraz zasilania parowego nawilzacza powietrza w budynku zagrody.

3.7. W rakresie wykonania araniacji wnetrz i wystaw m. in.:

Przewiduje sig system multimedialny dla wystawy z mozliwoscia odtwarzania prezentacii.
Zaprojektowano interaktywna mape z lokalizacjg wszystkich filii Muzeum Tatrzanskiego.
Przewidziano cksponat emblematyczny.

Zaprojektowano oswietlenie eksponatdw za poérednictwem reflektordw i szynoprzewodow
opartych o Zrédlo swiatla LED.

3.8. W zakresie wykonania projektu zieleni m. in.;

Projekt przewiduje wprowadzenie 7ywoplotu wzdluz ploiu, rabaty bylinowe w czesci pn.- wsch.
oraz zachowanie istniejacej zieleni.

Wykaz projektowanych galunkow zostal umieszczony w labeli w dokumcentacji projekiu zieleni.

Dane ogdlne budynku C - {€ZG):

Powierzchnia uzytkowa (parter) : 201,03 m2

Fowicrzchnia catkowita | 486,66 m2

Kubatura brutto budynke : 965 m3

llogé kondygnacji 1 3 { w tym piwnice i jedna kendygnacja w kubaturze dachu)

Wysoko¢¢ budynku do kalenicy dachu: 7,01 m
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Szczepotowy zakres prac znajduje sie w projekcic budowianym i wykonawczym, a takic w projektach arantacji
wnetrz i wystaw, dostepnymi do wgladu na terenie siedziby Muzeum Tatrzanskiego w Zakopanem,

Warunkien udoslepnienia Wykonawey dokumentacji projekiowych na etapie przygolowaniz i skiadania ofert
bedzie zlozenie przez Wykonawce pisemnego oswiadczernva, podpisanego przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcey, ze Wykonawca wykorzysla te informacje wylacznie w celach zwigzanych z udziatem
w przedmiotowym postepowaniu i ze zachowa je jako poufne, a takze, ie wyegzekwuje zachowanie ich
poulnosci od swoich pracownikow i podwykonewecow, klorzy bgag uczestniczye w przygolowaniu ofcrily

Wykonawey w niniejszym posicpowaniu.

IV. ZAKRES CZYNNOSCI

1. Biuroipersonel

1.1

1.2

1.3

al

)

11

1.5

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienta wlasnych érodkow i zasobow zwigzamych
z petng realizacjy przedmiotu Umowy oraz wykwalilikowanego personelu. Na czas przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych (tj. nie poiniej niz
do dnia zapewnienia stosownego zaplecza przez wykonawce robol budowlanych) Inwestor Zastepczy
zapewni na swdj koszt pomieszczenie biurowe potrzebne dia potrzeb cyklicznych narad t spotkan
organizowanych ad hoc z Zamawiajgcym, projektantami, organami administracji itp. Pomieszczenie to
powinno by¢ wyposaionc w niezbedny sprzetl biurowy {instalacja elekiryczna, imlernet, drukarka ze
skanerem) i powinno by¢ potozone na terenie Zakopanegeo lub gmin sasiadujacych.
Inwestor Zastepczy zapewnia sity i srodki niezbedne do realizacji powierzonych zadan.
Inwestor Zastepczy zapewni obecnosé kadry technicznej peinigcej biezgcy nadzdr inwestorski nad
realizacjg inwestycji - w godzinach pracy budowy, poprzez ustalenie dni i godzin pracy kadry
technicznej w wymiarze niezbednym do sprawowania prawidlowego nadzoru nad realizacjg robot
oraz dostaw i uslug zwigzanych z inwestycja, w szczegdlnosci w zakresie araniacji i wyposaienia
wystaw, jednak nie mniejszym niz:
Inspektor Nadzoru robét konstrukeyjno - budowlanych (koordynatora nadzoru inwestorskiego) -
nic mniej niz 2 {dwa) razy w lygodniu, a 1akze na wezwanie Zamawiajacego, Kierownika budowy
lub Kierownika robdt;
Inspekiorzy Nadzoru robdt sanitarnych i clekirycznych - nic mniej niz 2 (dwa} razy w lygodniu w
trakcie realizacji robot branzowych, a lakie na wezwanic Zamawiajgcego, Kierownika budowy lub
Kierownikow robot.
Inwestor Zastepczy zapewni objecie funke)i poszczegdlnych inspektorow nadzoru inwestorskiego
przez asaby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia (dalej: SIWZ), a takze zgodrie z ofertg Inwestora Zastepczego.
W okresie wykonywania Umowy, Zamawiajgcy na podstawie pisemnegc i uzasadnionego whniosku
mose zazgdac od Inwestora Zastepczego zamiany osob wchodzgcych w skiad personelu Inwestora
Zesicpezego, jeieli uzna, iz osoby 1a nic wykonujg nalezycic swoich obowigzkdw wynikajgcych
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1.7.

z Umowy. Osoby przedstawiane w zamian muszgy posiada¢ kwalifikacje co najmniej takie, jak
wskazane w pkt 4.

Ponadio Inwestor Zastepezy zapewni w liakcie realizacji zamdwienia dysponowanie nastepujgeymi
osobami w zakretie nadzoru | konsultacji w trakcie prowadzenia inwestycji, w tym przygotowania,
prowadzenia, odbiordw i rozliczenia robdt budowlanych, dostaw i ustug zwigzanych z inwestycjy:

1) Koordynatora - nie mniej niz 2 (dwa) razy w tygodniu, a takie na wezwanie Zamawiajgcego;

2) Inspektora Nadzoru w braniy telekomunikacyjnej — stosownie do potrzeb, w tym na wezwanie
Zamawiajgcego;

3) Specjaliste ds. IT - stosownie do polrzeb, w tym na wezwante Zamawiajgcego;

4) Specjaliste ds. rozliczern i kosztorysowania - stosownie do potrzeb, w tym na weiwanie
Zamawiajgcego;

5) Specjaliste ds. ogrodnictwa — stosownic do pelizeb, w lym na weawanic Zamawiajgeego,

&) Rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoi.— slosownic do polrzeb, w tym na wezwanie Zamawiaigeego;

7) Rzeczoznawce ds. bhp - stosownie do polrzeb, w lym na wezwanic Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy zapewni objecie funkcji Koordynatora, Rzeczoznawcow i Specjalistéw okreélonych
powyze] przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia {o ile ustawy wymagajg w
tym zakresie posiadania stosownych uprawnien) i dofwiadczenie, niezbedne dla naleiytego
wykonania powierzonych im obowigzkow. W przypadku, gdy dla danej funkcji zostaly postawione w
SIWZ warunki udzialu w postepowaniu - takie z wymaganiami SIWZ oraz zgodnie z ofertg Inwestora
Zastepezego. W przypadku pozostalych osdb musza one spetniaé nastepujace wymagania:

1) Inspektor Nadzoru w braniy telekomunikacyjnej musi posiadac¢ co najmniej:

— uprawnienia budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej;

— co najmniej 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robdt
budowlanych w swojej specjalnosci;

— posiadajgcego co nzjmniej jeden udziat w pracy prowadzone] przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg kultury, zgodnie z art. 37c¢
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

2} Specjalista ds. IT - musi posiadac co najmniej:

~ wyksztatcenie wyisze techniczne z zakresu systemow i sieci komputerowych;

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonaniu, kierowaniu lub nadzorowaniu prac w
zakresie wykonania systemow i sieci komputerowych w co najmniej 2 obiektach;

3) Specjaliste ds. rozliczen i kosztorysowania - musi posiadac co najmniej:

~ doswiadczenic w przeprowadzeniu rozliczed co negjmniej 3 konlraktéw obejmujgcych roboty
budowlane, kidrych warlos¢ wynosita dla kazdego kontraktu nie mniej niz 500.000 zlotych brutto, a
kiore zostaty zekonczone i odebrane (wystawione co najmnicj swiadeclwo przejecia, prolokdd
odbioru koncowego lub inny podobny dokument) i rozliczone,

Przynajmniej jeden 7z powyZszych kontraktow realizowany i rozliczony w ramach projektu
wspotfinansowanego ze srodkow zewnetrznych, w szczegdlnosci pochodzacych z budzetu pansiwa,
jednostek samorzadu terytorialnego, czy pochodzgcych z budietu Unii Furopejskiej oraz lub
niepodlegajacych zwrotowi Srodkdw 7z pomocy udzielane] przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w rozumieniu art, 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych (D2.U.2016.1870 {}. z pdin. zm.)

4) Specjaliste ds. ogrodnictwa ~ musi posiadaé co najmnicj:
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- wyksztalcenie wyisze techniczne z zakresu ogrodnictwa {np. Architektura Krajobrazu lub podobne);
co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu Tobdt w swojej specjalnosdi,
o najmniej 1 inwestycja polegajace na udziale w pracach prowadzonych na terenach zielonych
wpisanych do rejestru zabylkow i opiece nad zabytkami,

5) Rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz. - musi posisdac co najmniej stosowne uprawnienia zgodne
7 ustawg 0 cchronie przeciwpozarowej;

6} Rzeczornawce ds. bhp - musi posiadac co najmnigj stosowne uprawnienia zgodne z usiewa o
Panstwowe] Inspekeji Pracy, grupa 1.0.

18 Przed skierowaniem kazdej z tych oséb do pracy w zakresie przedmiotowego zamcwienia
Wykonawca bedzie zobowiazany zgtosi¢ 13 osobe do akceptacji Zamawiajacego i udokumentowac
Zamawiajacemu spelnienie przez 1§ osobg ww. wymagan.

19 Caly Personel Inwestora Zastepczego, przewidziany do realizacji przedmiotu zamowienia, musi biegle
postugiwaé sie jezykiem polskim w zakresie wykonywanych czynnoéci, W przeciwnym wypadku,
Inwestor Zastepczy zapewni odpowiednig obstuge tlumaczy biegle wiadajacych jezykiem polskim w
zakresie pojeé technicznych, w kazdej z branz, w kiorych bedzie konieczne tumaczenie.

1.10. Inweslor zaslepczy zapewni dyspozycyjno$é cztonkdw swojego personelu okreslonych w podpunktach
13i 1.6 dla Zamawiajacego w wymiarze niezbednym dla nalezytego wykonania uvstug, w tym na
wezwanie Zamawiajacego i innych oséb, zgodnie 2 niniejszym opisem przedmiotu zaméwienia.
Inwestor zastepczy zapewni w szczeg6lnosci udzial tych oséb w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajgcego i/lub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1.1 w
uzgodnionych terminach, nie dtuzszych jednak niz 3 drw od dnia wezwania przez Zamawiajgcego. Jesli
Wykonawca zaoferuje skrécenie tego terminu - wowezas Inwestor Zastgpezy zapewni udzial ww.
os6b w czynnosciach i spotkaniach w terminach zgodnych z oferts.

1.11. [nwestor zastepczy zapewni dyspozycyjnosé czlonkdw swojego personelu okreslonych w podpunktach
1.3 i 1.6 dla Zamawiajacego w wymiarze niezbednym dla naleiytego wykonania ustug, w tym na
wezwanie Zamawiajacego i innych os6b, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia.
Inwestor zaslepczy zapewni w szczegdlnosci udziat tych 0s6b w czynnosciach na terenie inwestycji i
spotkaniach w siedzibie Zamawiajacego i/lub w biurze, o ktérym mowa w podpunkcie 1.1 w
uzgodnionych terminach, nie dluzszych jednak niz 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego. Jesh
Wykonawca zaoferuje skrocenie lege terminu — wowczas Inwestor Zaslepczy zapewni udziat ww.
os6b w czynnoiciach i spolkaniach w terminach zgodnych z ofert.

1.12. Inwester 2astepczy jest zobowigzany zapewni¢ zastepcdw cztonkdw swojego personelu, o ktorych
mowa w podpunktach 1.3 i 1.6, w przypadku niezdolnosci / niemoznosci w wykonaniu przedmiotu
zamowienia kazdej z tych oséb przekraczajgcej 14 dni kalendarzowych. Ponadto jezeli Inwestor
zastepczy zadeklarowat w ofercie, ze zapewni dodatkowg zastgpowalnoé¢ kluczowych oséb, Inwestor
zastepczy zapewni zastepcdw czlonkow swojego personelu, o ktérych mowa w podpunktach 1.3 1.6,
bedzie on zobowigzany zapewnié zastepcdw na czas nieobecnosci kaidej z tych osdb przekraczajgcej
7 dni kalendarzowych.

Zaslepcy beda musicli spetnia¢ wszystkie wymagania dla wiasciwej osoby okreslone w podpunktach
1.411.7 powyzoj.

2. Pomoc w zakresie formalnych i prawnych zagadnien w zakresie procesu inwestycyjnego

2.1. Sprawowanic nadzoru nad przygolowaniem i realizacjg procedur administracyjnych niezbednych
dla realizach budowy.
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2.2,

2.3,

2.4

25

2.6,

2.7.

2.8

2.10.

Reprezentowanic Zamawiajgcego, na podsiawic cdrebnego pelnomocnictwa przed organami
administracji, w szczegblnosci dolyczacych uzyskania decyzji, pozwolen, uvzgodnieri tlp., kidrych
koniccznosd wyniknie w trakcie realizecji inwestycji.

Reprezentowanie Zamawiajgcege w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych ¢
inwestycjg, a w szczegdlnosci wspdlpracq 2 iokalnymi samorzadami | mieszkaincami.

Reprezentowanie Zamawiajacego na podstawie odrebnege pelnomocnictwa przed organami
kontrolnymi craz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucie dokumentdw
i materiaiow.

Wsparcie Zamawiajgcego  we wszelkich sporach, w tym rozpatrywanie i opiniowanie ropszczen
Wykonawcow lub podwykonawcow robot, dostaw i uslug skladajgeych sig na zadania inwestycyjne, a
takze oséb trzecich {np. wiascicieli sgstadujgeych nieruchomosdct).

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym rozpatrywanie i formulowanie projektidw odpowiedzi na skargi oséb
tizecich, a2 do ich catkowitego zalatwicnia.

W przypadku, gdy wszczety zostanie spdr sgdowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robot
budowlano ~ mentazowych dotyczacy realizacji inwestycji, Inwestor Zeslgpczy zapewni
Zamawiajgcemu wsparcie poprzez przedstawianie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych
sporu craz jednoznacznego stanowiska Wykonawcdw robdt budowlano - montazowych co do
przedmiotu speru oraz ustosunkuje sie na pismie do roszczed Wykonawcow.

Pisemne opiniowanie przyczyn niedotrzymania terminu ukoniczenia robdt remontowo - budowlanych
oraz termindw posrednich, stanowigcych podstawe dla fermutowania stanowiska w ewentualnych
sporach z Wykonawceg, w tym w zakresie oceny podsiaw Zemawiajgcego do wystgpienia o zaptate kar
umownych, odszkodowania i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania
uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokosc kar umownych. Opinia zostanie wykonana na igdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego polecenia.

Opracowanic i prowadzenie korespondencji dotyczgcej realizacji umow zawartych z Wykonawcami
robot, dostaw i ustug sktadajgcych sie na zadania inwestycyjne, Wykonawcami dokumentacji
projektowej robél budowlanych oraz wyposazenia i aranzacji wnetlrz, zwanymi dalej w tekscie
Projektantami. Wykonanie uslug w tym zakresie powinno nastepowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Przygotowywanie dla Zamawiajacego informacji i analiz zwigzanych z dochodzeniem roszczert z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowigzan umownych
wynikajacych z umdw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie robot, dostaw i uslug sktadajgcych
sig na zadania inwestycyjne, w lym w zakresie wad w robotach, dostawach i uslugach, kar umownych
i odszkedawan. Czynnosci inwestora Zastepczego majg prowadzic¢ do zapewnienia nalezytej realizacji
10b61, dostaw i uslug skladajacych sie na zadania inwestycyjne

3. Obieginformacji

3.1

3.2

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwego obiegu informacji dotyczgcych
przebiegu [nwestycji, poprzez przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich 7adanych przez niego
informacji | wyjadnich, w szczegolnosci w zakresic pestepu robdt budowlano — remontowych.
Inweslor Zasiepczy 2o0bowigzany bedzie do  przygolowywania 1+ prowadzenia w  imieniu
Zamawiajgcego korespondencji ewigzanej z realizacjg Inwestycji. Korespondencja bedzie czytelnie
sklasylikowana i oznaczona zgodnie z insirukejg kancelaryjng Zamawizjgcego, wymaganiami umow o
dolinansowanic projektow oraz prowadzona w jezyku polskim.
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3.3

3.4

W kontaktach pomiedzy Inwestorem Zastepczym, a Wykonawcg robot remontowo - budowlanych,
projektantami robét budowlanych, projektantami aranzacji wystaw 1 Zamawiajgcym oraz osobg
prowadzaca nadzor konserwatorski, wszelkie infermacje, ofwiadczenia, polecenia, porozumienia i
polwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Inweslycji oraz Umowy, przekazywanc bedg ra
piémic, jak rownic? za posredniciwem e mail | podpisanc bedg wylacznie przez osoby upowaznione.
Inweslor Zastepczy zapewnieni przedstawiciclom Zamawiajgcego moiliwosé uczestniczenia w kazdej
narzdzie dotyczacej postepu prac oraz w naradach koordynacyjnych i przedstawi Zamawiajacemu
do akeeptacji harmonegram odbywania si¢ narad.

Inwestor Zastgpczy organizuje i przewodniczy nie rzacziej niz raz w lygodniu naradom
koordynacyjnym w zakresie postepu prac na budowie oraz monitorowania koszidw realizacji
Irwestycji z udziatem upowainionych przedstawicieli Stron, oraz sperzgdza protokoly i przekazuje
uczestnikom spotkan na biezgco, nie poiniej niz w terminie 3 dnt od dnia narady.

W razie potrzeby, z inicjatywy wlasnej lub na wniosek Wykonawey robét, nwestor Zastepczy
organizuje biezace narady techniczne z udziatem kadry technicznej Wykonawcy robét remontowo -
budowlanych. Obstuge narad, w tym sperzadzenie protokotu zapewnia Inwestor Zastgpczy.

Prowadzenie dokumentacji

4.1,

Inwestor Zastepczy gromadzi peing dokumentacje projektowo - wykonawczg realizowanej Inwestycji
i prowadzi wykaz kompletnej dokumentacji Inwestycji, obejmujgcej sporzadzone i przekazane przez
Wykonawce robét oryginaty i potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie dokumenidw {raporty,
pisma, harmonogramy, ilp.) i przekazuje Zamawiajgcemu w terminic 14 dni od daty uzyskania
pozwolenia na uzylkowanie w zakresie zrealizowanej Inwestycji.

Wykonanie uslug w tym zakresie powinno zosta¢ zrealizowane zgednie z wymaganiami umow o
dofinansowanie projekiow inwestycyjnych, o kiérych mowa w pkt |.

Dokumentacja ta obejmuje w szczegdlnosci:

1} przygotowang przez Wykonawce dokumentacje powykonawczg wykonania robot, w tym:

a) rysunki i wszelkie dokumentacje warsztatowe oraz powykonawcze, podpisane przez osoby
pdpowiedzialne za ich realizacje: kierownika budowy, kierownikdw robdt, wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru itp.;

b} dokumentacje fotograficzng czesci i fragmentow robdt i obieklu wykonana przez Inwestora
Zastepczego, a zwlaszcza dotyczacy robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu;

2) atesty materialowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenly wymagane prawcm
budowlanym dolyczgce wbudowanych malerialdw oraz karly malerialowe przedkiadane prze:z
wykonawce do akceptacji Inwestorowi Zastgpezemu (obowigzek uzyskania akeeplacji rownici ze
strony Kierownikdw Projektu Inwestycyjnego) w zakresie prac budowlano - remontowych oraz
aranzacji wystaw;

Jub wariant: atesty materiatowe, certyfikaty, deklaracje zgodnosci , karty materialowe i inne

dokumenty wymagane prawem budowlanym dotyczgce wbudowanych materialdw i ich jakosci;

3} instrukcje obstugi, karty Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urzadzen, karty gwarancyjne i inne
dotyczace wbudowanych w cbiektach urzadzen i sprzetu;

4) proiokoty prob i sprawdzed instalagyi, protokoly odbiordw urzadzen przez Urzgd Dozoru
Technicznego,

5} raporty z przebiegu realizacji Inwestycji;

&) dokumentacje projecklowg w poszczegolnych braniach, z naniesionymi wszelkimi zmignami
projcklowymi, jakie mialty micjsce podczas realizac)i Inweslycjt, zaakceplowanych przez
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whasciwych projektaniow, w tym projekilantdw robét budowlanych lub projekiantéw araniacji,
Inwestora Zasigpczego, Wykonawcg robot, zalwierdzonych przez Zamawiajgeego w tym:
a) analiz techniczno - ckonomicznych;
b) projektdw i rysunkow zamiennych;
c) protokoldw koniecznosci;
d} rysurkow roboczych i zamiennych powstatych na budowie, nie speiniajgcych formalnych
wymogow nadzoru autorskiego,
7) dokumentacje nadzordw autorskich, w tym:
a} karly nadzorow autorskich w formie zalacznika do Dziennika Budowy;
b) kscrokopic potwierdzonych wpisdw nadzoru autorskiego do Dziennika Budowy;
¢} projekty i rysunki zamienne;

8) dokumentacjg finansowo ~ ksiegowg Inwestycji w zakresie, w jakim zwigzana jest ona z
obowigzkami Inwestora Zastepczego dotyczgoymi rozliczania robot, dostaw 1 uslug sktadajgeych
sie na zadania inwestycyjne;

S} korespondencje, w tym decyzje, opinie, uzgodnienia i inne;

10} dokumentacje prac i zabiegow konserwalorskich w {ormie Driennika Konserwacji oraz
dokumentacji folograficzne} przeprowadzonych zabiegdw konserwacyjnych wykonanych przez
osobg pelnigca funkcjg nadzoru konserwatorskiego.

4.2. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Inwestycji, przechowywane przez Inwestora Zastepczego,
bgdg niezwlocznie udostepniane Zamawiajgcemu na jego 2gdanie.

4.3 Inwestor Zastepczy, po odbiorze koricowym robdt w ramach kazdego z obiektdw zobowigzany jest do
przypgotowania oraz koordynracji postepowania w zakresie ziozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wydania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie zrealizowanego obiektu, w szczegdlnosci wyegzekwowania od Wykonawcy robét,
Kierownika budowy i kierownikéw robdt wykonania przez nich wszystkich obowigzkéw natoionych w
tym zakresie przez przepisy prawa oraz warunki umowy z Wykonawcg robot.

4.4, Inwestor Zastepczy przekazuje na rzecz Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia licencje
niewylgczng obejmujaca prawo do korzystania z wylworzenych przez siebie w ramach realizacji
przedmiotu zamowienia materialéw zdjeciowych, audiowizualnych, drukowanych, prezentacji i
innych materialdw wytworzonych w zwigzku z realizacja umowy na korzystanie 7 tych materiatow w
celu informacji lub promocji Inwestycji lub Zamawiajagcego w prasie, radiu, telewizji Inlernecie, w
formie prezentacji multimedialnych, a takze w drukach, folderach, na plytach DVD, CD i innych
nosnikach danych.

5. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWE! | SPECYFIKAC)I TECHNICZNYCH ORAZ
UDZIAL W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM

5.1. Inwestor Zasiepczy zobowigzany jest do:

a) udriatu po stronie Zamawiajacego w procesie sprawdzenia opracowan projektowych oraz
kosztorysow inwestorskich z przedmiaramt robot, a takie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rebot budowlanych, oraz projektow aranzacji wystaw.

Weryfikacja ta pod kgtem ich zgodnodci w szczegélnosci: z przepisami prawa budowlanego 1
wiasciwymi przepisami techniczno-budowianymi, z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych i
przepisami aktow wykonawczych do tej uslawy, prawidtowoséci i spdjnosci, celowosci i racjonalnoéci
rozwigzan, wylycznymi Narodowego Instylulu Muzealnictwa ¢ Ochrony Zabylkéw oraz wytycznych
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programow konserwatorskich, jest w chwili obecnej w toku realizacji przez wybrznego przez
Zamawiajacego wykonawce.

W ramach tego obowiazku Inwestor Zastepczy pomoie Zemawiajgcemu vw wyegzekwowaniu zapisow
umowy z wykonawcag ww. uslugi, a takic w wyegzekwowaniu od Projcklantow ewentualnej poprawy
dokumentacji w zakresie zwigzenym 2 wynikami audytu,

b) jeéli w dalszym toku przygolowania i realizacji inwestycji pojawi sig konieczno$¢ sporzgdzenia

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

zamiennej dokumeniacji projektowej lub nowej dokumentacji zwigzanej np. z robotami dodatkowymi
{w tym projektu budowlancgo i wykonawczego, specylikacji technicznych wykonania i edbicru robdt,
przedmiaru i kosztorysu nwestorskiego, projeklu aranfacji wystaw) Inwestor Zaslgpezy zapewni
sprawtizenia | weryfikacje takiej dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne], ustawy Prawo
zamowien publicznych, z prawem wniesienia stosownych uwag do ww. cpracowan.

Inwester Zastepcry udzieli niezbednej pomocy w zakresre uzgodnienia z Zamawiajacym projektow
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia dot. postepowan okreslonych w pkt. 5 oraz wzorow
umow w tym zakresie,

Inwestor Zaslepczy zobowigzany jest do uczesiniczenia we wszystkich spotkaniach Zamawiajgcego
z projektantami, w tym projcklantami robét budowlanych i projcktantami aranzacji.

Inweslor Zastepezy podczas realizacyi robdt, dostaw i ustug sktadajacych sig na zadanie inwestycyjne,
opiniuje i dokonuje analizy zaproponowanych przez projektantdw zamiennych opracowan
projektowych, pod kalem prawidtowosdci rozwigzan oraz analizy kosziéw realizacji i przysziej
eksploatacyi obiektu.

Inwestor Zastepczy bedzie bral czynny udziat, po stronie Zamawiajacego, w przeprowadzeniu
postepowarn o zaméwienie publiczne zwigzanych z realizacja projektu (roboty budowlane, dostawy |
ustugi sktadajgce sie na zadania inwestycyjne) oraz w toku kontroli tych postepowan {w tym: pomoc
w udzielaniu odpowiedzi na pytania, pomoc w ocenie zagadniet technicznych pojawiajacych sig w
toku postepowan, pomoc w sporzadzaniu odpowiedzi na wnoszone srodki ochreny prawnej).
Inwestor Zastepczy na etapie przed wszczgciem postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego, o
kiérych mowa w pki 5 powyiej, zapewni zapoznanie sig inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
branzach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i samitarnej, 2 dokumentacjg projektowa, w tym
projektami budowlanymi, wykonawczymi, specyfikacjami lechnicznymi wykonania i odbioru robot,
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, a lakie innymi uwarunkowaniami inweslycji, w tym
decyzjami o pozwoleniu na budowe 1 programami konserwatorskimi - w celu nalezytego
przvgolowania si¢ do wykonywania swoich funkcji w ramach zadan inwestycyjnych objgtych
niniejszym zamowieniem.

NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W TRAKCIE ROBOT, DOSTAW | UStUG

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

Inwestor Zastepczy w terminie do 7 dni liczac od daty zawarcia Umowy, opracuje Harmonogramy
Realizacji Inwestycji w zakresie realizowanej inwestycji oraz uzgodni go 2 Zamawiajgcym.
Harmonogram Realizacji inwestycji bedzie uaktualniony, po wyborze Wykonawcy robét, poprze:z
uzgodnienie go z wybranym Wykonawca, weryfikacje jego zgodnosci z SIWZ i umowg 2z Wykonawea
robét i ponownie przediozony Zamawigjgcemir do 2alwierdzenia. Zamawiajacy - po przeanalizowaniu
zatwicrdza przediozony Harmonogram.
Podczas realizacji robét, tnwcsior Zastepczy na biezgco analizujc i kontroluje postgpy rebol,
w powigzaniu z Harmonogramami Realizacji Inweslycji. Stosowne wnioski w tym zakrcsic przedstawia
Zamawiajgcemu.
Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego oraz nadzoru inwestorskiego
w trakcie prowadzenia robot remontowo - budowlanych i montazowych.
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6.5,

6.6

6.7

6.8.

£.9.
6.10

6.11.

6.12.

6.13.

a)

b)

c)

d)

Inwestor Zastepczy Protokolarnie przekazuje Wykonawcy robdt, sprawdzong i zweryfikowana
dokumentacje projektowo - kosztorysows wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, a takie przekazuje Wykonawcy plac budowy, w terminie zgodnym z Harmonogramami
Realizacji Inwestycji.

Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia rebot z zataczeniem oswiadczenia
kicrownika budowy, kicrownikéw robdl i inspeklordw nadzory, stwierdzajgoych  przejecie
obowigzkow przypisanych tym funkcjom na budowic.

Nadzoruje zagospodarowanie placu budowy, w szczepdlnoici odpowiednie :abezpieczenie
i oprodzenie terenu budowy, wykonanie i zabezpieczenie drég dojazdowych, wykonanie stosownego
oznakowania i zepewnienia ochrony na terenfe budowy, wykoneanie opomiarowanych przytaczy dla
celcw budowy.,

Nadzoruje i weryfikuje techniczne badznia podioza gruntowego w zakresie ich wykonania,
przed rozpoczeciem tundamentowania.

Nadzoruje prowadzenic pomiarow geodezyjnych oraz werylikuje dokumentacje geodezyjng.

. Nadzoruje Wykonawce robot w zakresie przygolowywania dokumenléow niezbednych dla rozpoczecia

robet budowlano - rementowych i montazowych.

Nadzoruje i weryfikuje projekty umow, ktdre Wykonawca robdét zamierza zawrzeé z
podwykonawcami, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, iprzedkiada
opinig w tej sprawie Zarmawiajacemu. Weryfikacja bedzie obejmowac w szczegdinosci zgodnosé tych
umow z warunkami SIWZ na wykonanie robét, umowy z Wykonawcg robdt oraz odpowiednich
przepisow kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.

Inwestor Zastepczy analizuje zgodno$¢ zaproponowanych, przez wykonawceg robdét, materialow i
urzgdzen przeznaczonych do wbudowania, z SIWZ na wykonanie robdt, w iym dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami lechnicznymi oraz oferta Wykonawcy robdt, a takie przepisami prawa
oraz uzgadnia je w porozumieniu z Zamawiajacym oraz — na wniosek Zamawiajacego - takie 2
wiasciwym Biurem Architektonicznym.

Na biezaco kontroluje ilos¢, jakosé i wartosé wykonywanych robdt oraz zgodnoidé: z Umowa o
wykonanie robdl, z dokumentacjg projektows, z warunkami pozwolenia na budowe, z innymi
pozwoleniami wydanymi przez wilasciwe organy, z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawy Prawo budowlane i z przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdl, w szczegodlnosci poprzez:

state, codzienne monitorowanie posiepu budowy w pordwnaniu z zatwierdzonymi harmonogramami
rzeczowo - finansowymi, kontrolowanie prowadzenia dokementacji budowy, w szczegélnosci
Dziennikdw Budowy, ksigg obmiarow {w szczegdlnosci przy ewentuainych robotach zamiennych czy
dodatkowych} i dokumentowanie powyiszych czynnosci poprzez sporzgdzanie stosownych raportow z
postepu prac;

gromadzenie i weryfikacja aprobat, atestéow, instrukcji obstugi, gwarancji, kart materialowych
zastosowanych materiatow i urzgdzen wykorzystanych w obiekcie objetym pracami w zakresie
zgodnym z projektem budowlanym, projektem wnetr2z oraz projektem aranzacji wystaw;
kontrolowanie, terenu budowy pod katem spelnienia i zachowania przepisdw BHP, realizacyi Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowfa {planu BIQZ), stanu zabezpieczenia i ochrony mienia, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska w trakcie wykonywania robét, stanu zachowania drog
dojazdowych, oznakowania itp.;

cgzeckwowanie wszystkich obowigzkdow Wykonawcy robodt, ktore obcigzajg go zpodnie z przepisami
prawa, SIWZ na wykonanic robdt i umowg @ Wykonawrg robot;

koordynowanie pod wzgledem formalnym i merylorycznym nadzoru  aulorskiegpo  peinioncgo
przez projektantdw - zgocnie z zapisami Umowy obejmujgcej nadzor autorski;

17



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Ewropefski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura i Srodowisko

f)

gl

h)

6.14

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

619,

6.20.

zapewnienie  wyegzekwowania od Wykonawcy robot  respektowania  dzialad  nadzoru
konserwatorskiego pelnionego przez konserwatora zatrudnianego przez Zamawiajacego,

wykonywanie szczegdlowej dekumentacii fotograficznej w technologii cyfrowej zrealizowanych robat
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przed ich odbiorem czedciowym i koricowym idofgczanic do
raporiéw z postepu prac w formie elekironicznej oraz papierowe). Obowigzek tworzenia dokumentacji
folograficznej obejmuje takie wszysikie inne sytuacje, ktdre mopg mied znaczenie dla jakosci i
prawidtowosci wykonania robot;

vzgadnianie termindw  realizacji prac wykonywanych w  bezposrednim  sasiedztwie dzialek
sgsiadujgcych z ich wlascicielami;

w przypadku braku gdla darych materiatdw odpowiednich dokumentéw i badan technicznych (atestow)
- w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze
zm.) lub niezgodnosci z dokumentacja projektowsy i specyfikacjami technicznymi, Inwestor Zastgpczy
wstrzymuje wbudowanie tych materiatow.

. W przypadku dopuszczenia do zabudowania materiatéw i wyrobow budowlanych, nie spelniajgcych

opisanych warunkow, I[nwestor Zastepczy ponosi odpowiedzialnosd za wyegzekwowanie od
Wykonawcy ich wymiany na prawidlowe. Niezaleznie od tego Inwestor Zastgpczy jest odpowiedzialny
za szkode wynikajgcg z niewykonania przez niego tego obowigzku.

W zakresie odbioru robdt, Inwestor Zastepczy dokonuje czynnosc odbioréw czesciowych
poszczegolnych etapow robdt oraz odbioru robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, a takie odbioru
koncowego.

Opinivje pod wzgledem technicznym, rzeczowo - finansowym i formalnym, kazdg propozycjg
wprowadzenia zmian w robolach oraz innych zmian umowy z wykonawcami robdt, dostaw i ustug
sktadajgcych sie na zadanie inwestycyine, w szczegdlnosci co do ilosci | rodzaju robdt, dostaw i ustug.—
Ocena Inwestora zastepczego bedzie formutowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
przepiséw techniczno-budowlanych, a takie zgodnie z umowa z Wykonawcg robot i przepisami
ustawy Prawo Zamowieri Publicznych. Opinia Inwestora zastepczego w tym zakresie bedzie podawac
takze ocene wynikajgcych ze zmian skutkdw, w tym zmiany kosztu i czasu na wykonania prac.
Potrzeba wykonania robdt dodatkowych, uvzupetniajgcych lub zamiennych i ustug dokumentowana
jest Protokotem koniecznosci wiaz z uzasadnieniem. Inwestor Zasigpczy kazdorazowo po uzgodnieniu
tresci Protokolu koniecznosci bedzie egzekwowa( jego podpisanie przez wlasciwe podmioty, w tym
przez Wykonawce, Biuro Architektoniczne i Inweslora Zaslepczego.

Inwestor Zastepczy przygotowuje projekly dokumentdw niezbednych do zlecenia wykonania robot
dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych zgodnie z ustawg p.z.p. oraz SIWZ na wykonanie robot
i umowa z Wykonaweg robot.

Inwestor Zastepczy nie moZe nakazywad wykonawcy robdt wykonania robot dodatkowych,
uzupelniajacych lub zamiennych bez wyraZnej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wydaje polecenia Wykonawcom robot, kierownikowi budowy Jub kierownikowi robdt, potwierdzone
wpisem do Dziennika budowy, dotyczace w szezegdlnosci usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, a
takie egzekwuje od Wykonawcdéw robdt, kierownika budowy lub kierownika robot dokonanie
poprawek bad? ponownego wykonania wadliwych robot oraz wstrzymania dalszych robdt w
przypadku, gdy ich konlyruacja moze wywolad rzagroienie badi spowodowad niedopuszczelng
niezgodno$é z proicklem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi cay
zasadami wiedzy lechnicznej.

. Inweslor Zasiepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace wykonywane przez nadzor aulorski,

zgodnie 7 umowag zawarlg pomiedzy Zamawiajgcym i Biurem Architcklonicznym umowa obejmujacg
nadzor autorski. W szczegolnodéci Inwestor Zastepczy egzekwuje od Biura Architektonicznego
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6.22.

623

6.25.

676

6.27.

6.28.

terminowe i nalezyle wykonywanie obowigzkow wynikajacych z nadzore autorskiego, a tlakie
obowigzkow wynikajacych z odpowicdzialnoséci Biura Architeklonicznego :a wady dokumentacji
projcktowe), za kiore Biuro Archilektoniczne odpowiada na podsiawie gwarangi iflub rekojmi za
wady.

W razie odstapienia cod umowy z Wykonaweg robot- lub jej przedterminowym rozwigzaniem,
Inwestor Zastepczy wraz z Wvykonaweg 1 przy udziale Zamawiajgcego dokonuje inwentaryzacji
wykonanych robdt w stopniu umozliwiajgcym ich przejecie i rozliczenie, a takie egzekwuje ich
odpowiednie zabezpieczenie przez Wykonawcee | oddanie terenu budowy w nalezytym stanie.
Inwestor Zastepczy kontroluje i przeprowadza procedury zwigzanie z przylgczeniem i dostawg
wszystkich  przewidzianych medidw zewnetrznych (woda, prad, gaz itp.), w porozumieniu
z Zamawiajgcym, a takze przygotowuje ich rozliczenia z Wykonaweg, jeieli koszly zuiycia tych
mediow beda ponoszone przez Zamawiajacego i reflaklurowane na Wykonawee robotl.

Inwestor Zasigpezy wyslgpr o uzyskanic w imieniu Zamawiajgccgo pozwoicnia na uzytkowanic
obiekiu oraz bedzie brac¢ udziat we wszystkich czynnosciach, kontrolach, przegladach, ktdre beda
zwigzane z uzyskaniem tej decyzji. Inwestor Zastepezy wyegzekwuje tekie od Wykonawcy robdt oraz
Biura architektonicznego wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnosci w tym zakresie, wynikajacych
z umow z tymi podmiotami lub z przepisow prawa.

Inwestor Zastepczy, w uzgodnieriu z Zamawiajacym, przekaie obiekt przysztemu Uiytkownikowi oraz
wyegzekwuje od Wykonawcy robdt przeprowadzenie stosownych rozruchéw prébnych instalacii,
szkolen osob odpowiedzialnych za nadzér techniczny przekazywanego obiektu i eksploatacje jego
inslalacji technicznych.

W przypacdku dokonania znalezisk na terenie budowy przez Wykonawce, Inwestor Zastepczy winien
niczwlocznie wsirzymac roboly w rejonie znaleziska, zabezpieczy¢ znalezisko | powiadomic¢ o tym
Tekcie Inweslora.

Inwestor  Zastgpezy winien  dolozy¢  wszelkich starart przy cgzekwowaniu od Wykonawcy
zabezpieczenia remoniowanych zabytkowych budynkéw przed pozarem, zalaniem, kradzieia,
uszkodzeniem, dewastacjg elementdw | wyposazenia budynku.

Inwestor Zastepczy koordynuje, nadzoruje i rozlicza prace zwiazane z aranzacjg wnetrz i wystaw
tgodnie  z dostarczona dokumentacjg projektowg, warunkami MIMOZ oraz  wytycznymi
konserwatorskimi, w szczegolnosct umowy dotyczgce robdt, dostaw i uslug z tym zwigzanych. Do
wykonania obowigzkdw Inwestora Zastepczego w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdujg
postanowienia punktow 6.1-6.27,

ROZLICZENIE INWESTYCH

7.1

Inwestor Zastepczy wykonuje czynnosci zastepstwa inwestycyjnego w zakresie obslugi finansowe]
realizowanej Inwestycji, w tym:

a) przygolowanic i kcordynacja sposobu rozliczen pomiedzy Zamawizjgeym a Wykonawceq robot
budowlanych na dostawe energii elektrycznej, wody, cnergii cieplnej itp. niezbednych do
wykonania zadaniz inwestycyjnego;

b) sprawdzanie dokumentdw zwigzanych z rozliczeniem  Zadania  inwestycyjnego  (w tym
dokumentow, ktére beda stanowi¢ dla wykonawcdw podstawe do wystawienia faktur) pod
wrpledem merytorycznym i rachunkowym oraz okresowe sporzgdzanie raportow;

¢} roziiczenie czesciowe i koncowe Inwestycji, a3 w razie potrzeby - pomoc w przygotowaniu przez
Zamawiajacego dokumentdw do przejecia sradkdw trwatych, zgodnie z Ustawg o rachunkowosci z
dnita 29 wrzesnia 1924, (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z poin. zm.) orzz Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkow Trwatych (Dz. U. z 2010r.
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7.2

Nr 242, poz. 1622;

d) przygotowanie propozycji sposobu rozliczern pomiedzy Wykonawea robdt  budowlanych,
Inwestorem oraz obstuga finansowa od strony Inwestora — (przedsiawicnie do akceplacii
Inwestora),

¢) prowadzenic oraz koordynacja spraw zwigzanych z rozliczeniami pomiedzy Wykonawcg robot
budowlanych, Inweslorem oraz obstuga finansowg od strony Inwestora;

f) sprawdzanic i weryfikacja rezliczer ewentualnych 1ebot zamiennych, dodatkowych i ich ohmiaréw
oraz kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce robot,;

1) kontrolowanie rozliczen Wykorawey robdt 7 podwykonawcami oraz sprawdzanie dokumentow
zalgczonych do rozliczer robot;

h} rozliczenie koricowe Inwestycji winno by¢ sporzgdzone | przekazane Zamawiajgcemu
w 4 egremplarzach oraz w wersji elektronicznej;

i) pomoc w sporzgczeniu wniosku o platnosc kencowd, do ktore] dokumentami wymaganymi do
zalgczenia s3 m.in. pozwolenie na ufytkowanie, zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu
budowy, oéwiadczenia wiadciwego inspektora nadzoru o niewniesieniu sprzeciwu {jesli dotyezy) i
ewentualnie inne dokumenty potwierdzajace zakonczenie inwestycji.

W 2wigzku z lym, iz Zamawiajacy 20bowigzany hgdzie do sporzadzenia wnioskdéw o platnosc
z instylucji dofinansowujacych, na realizacje inweslycji wymienionych w punkcie |, Inweslor
Zastepczy zobowigzany jest do naprawienia Zamawiajgcemu szkody wynikajace] z nienaleiytego
wykonania obowiazkédw w zakresie obstugi finansowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci korekt
finansowych czy pomniejszenia dofinansowania spowodowanych ptzez  nieterminowe i/lub
nienaleiyte wykonywanie przez Inwestora Zastepcrego obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
zamowienia, w tym nieterminowe przekazywanie Zamawiajgcemu faktur wystawionych przez
Wykonawcow robot, dostaw i uslug skiadajacych sie na zadania inwestycyjne i innych dekumentow
sluzgcych do rozliczen.

8. NADZOR INWESTORA ZASTEPCZEGO W OKRESIE GWARANCI | REKOIMI

8.1.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wykonywania czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkow

Zamawiajacego w zakresie udzielonego przez Wykonawce robdt okresu gwarancji jakosci robot i

rekojmi za wady fizyczne oraz dokonuje ostalecznego odbioru po uptywach termindw gwarangji i

rekojmi (poprzez pierwsze 36 miesicey okresu gwarangji i rekojmi), w szczegolnosci:

a} w okresie pwarangji i rekojmi, w przypadku ujewnienia sig wad i usterek w zrealizowanych
robotach budowlano - remontowych i1 montazowych oraz we wbudowanych elementach
budowlanych, powiadamia Wykonawce robél budewlano - remontowych i montazowych oraz
Zamawiajgcego o zglaszanych przez Uizylkownikdw usterkach i wadach oraz zapewnia nadzor
nad ich usunieciem. W tym zakresie Inwestor Zastepczy zapewnia (na zgdanie Zamawiajgcego)
udziat swojego personelu {w tym wiasciwych inspektorow radzoru) w wizytach na ternie inwestycji
oraz zapewnia pomoc w ocenie technicznej przyczyn ujawniajacych sie wad i usterek oraz w ocente
mozliwych sposobdw ich usunigcia;

) organizuje i dokonuje {przy udriale inspektcréw nadzoru) wspoinie z Wykonawcg robot i
Zamawiajgcym, roczny przeglad gwarancyjny obiektu wterminie 12 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego;

¢) po dokonaniu rocznego przeglgdu gwarancyjnego obiektu, na zadanie Zamawiajgcego  bicrze
udziat w pracach komisji powolanych do ustalenia przyczyn slwierdzonych wad i usterck
w zrealizowanym i przekazanym do uzytkowania obickcic,
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8.2

d) organizuje i uczestniczy w pracach komisji powotanych do kolejnych rocznych przeglgdow
gwarancyjnych;

v) organizuje b uczesiniczy w pracach komisji, w przegladzic pogwarancyjnym, na miesigc przed
uplywem okresu gwarantji i rekojmi, liczgc od daty uzyskania pozwelenia na uzytkowanie obiektu,
co jesl jednym z warunkow zwrotu Inwestorowi Zastepczemu  wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania okresu gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne
zobowigzany jest do sporzgdzania rocznych raportow z przegladoéw gwarancyjnych oraz raportu
oslalecznego, o ktorych mowa w rozdziale V.9,

SPRAWOZDAWCZOSC | RAPORTOWANIE

S.1.

9.2.

8.3.

9.4.

9.5.
9.6.

8.7.

Inwestor Zastepczy, przez caty okres trwania Umowy przygotowuje sprawozdania i raperly 2 realizacji
prowadzonych prac

Przez caty okres {rwania Umowy, Inwestor Zaslgpczy dokumentuje jej przebieg i postep za pomoca
taportéw:

a) raporl z zapoznania si¢ inspeklorow nadzoru z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i innymi uwarunkowaniami realizacjy
inwestycji;

k) raportu ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot;

¢) raportu otwatcia;

d) raportéw z postepu prac {pierwszegao i kolejnych);

¢) raportdw technicznych;

) raportu koficowego;

g} raportéw z przeglgdow gwarancyjnych (rocznych);

h) raportu ostatecznego.

Sprawozdania i raporty winny byé sporzgdzane zgodnie z Umowami o dofinansowanie projektu, o
ktdrych mowa w pkt [. Powinny byé sporzgdzane przez Inwestora Zastepczego w wersji papierowej i
elektronicznej.

Brak przedstawienia Zamawiajgcemu raportow, o ktdrych mowa w Pkt 9.2 ppkt. a) - f), wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia Inwestora Zastepczego do czasu ich przedstawienia. Brak przedstawienia
raportéw, o ktérych mowa w Pkt 9.2 ppkt. g} i h), wstrzymuje zwrot wniesionego zabezpieczenta
nalezytego wykonania Umowy do czasu ich przedstawienia. Wstrzymanie wypiaty wynagrodzenia
oraz zwrotu zabezpieczenia naleiytego wykonania nie bedzie uwainy za naruszenie warunkéw
umowy przez Zamawiajgeego. W lakich okolicznodciach Inwestorowi  Zastgpczemu nie bedg
przyslugiwac odsetki za opoinienic w platnosci.

Zamawiajacy, po olrzymaniu raportu i przeanalizowaniu jego tresci - zatwierdza raport.

Raport z zapoznania sie inspektoréw nadzoru z dokumentacjg projektowo - kosztorysows oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rohét i innymi uwarunkowaniami realizacji
inwestycji zostanic przygotowany przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w lerminie 7 dni od
przekazania im przez Zamawiajgcego dokumentacji do sprawdzenia, o czym mowa w pkt [V ppkt 5.6.
Raport ze sprawdzenia i weryfikacji dokumentacji projektowo - kasztorysowe] oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét zostanie przygotowany przez Inwestora Zastepczego w
terminie 7 dni od dnia zekonczenia przez podmiot, o ktorym mowa w pkt IV ppkt 5.1.a realizacji uslug
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w zakresie sprawdzenia i weryfikacji dokumentaci projektowo-kosztorysowej oraz STWIORE. Raport

powinien zawiera¢ sprawdzenie, czy podmiot ten nalezycie wykonal obowigzki wynikajace z 1gczacej

po 7 Zamawiajgcym umowy. W razie stwierdzenta wadliwosch wykonanych w tym zakresie ustug w

raporcie zaptoponowane beda konkrelne rozwigzania zidentyfikowanych problemdw i brakdw.
9.8 Raport otwarcia przygotowany przez Inwestora Zastgpcerego w terminie 14 dni od podpisania
Umowy, powinien zawierac:

a) sktad personeclu oraz schemat crganizacji i pracy Inwestora Zastepczego,

) plan pracy Inspcktordow nadzoru inwestorskiego;

¢) wzory dokumentdw jakimi postupiwac sie bedzie przy realizacji Umowy, w lym:

- protckoly przekazania dokumentacii Wykenawcom robét, przejecia placu budowy, czesciowych
| koricowego odbioru robét, gwarancyjnych i pogwarancyjnege odbioru robot, czynnosci nadzoru
autorskiego, protokoly koniecznoéci robdt zamiennych, dodatkowych i uzupelniajgcych, narad
roboczych, negocjacji w sprawach spernych, rozliczenia koricowego;

- powiadomien o rozpoczeciu prac, o odbiorach robét, o probach, o pomiarach, polecen
uzupefnienia dokumentacji i zawieszenia prac.

d) informacje i wzory drukdw nt. sposobu kemunikacji miedzy Stronami Inwestycji.

9.9. Raporty z postepu prac. Inwestor Zastgpczy w terminic 30 dni od przediozenia raportu z olwarcia,
sklada Zamawiajgcemu pierwszy raport o postepie prac, oceniajgcy stan zaawansowania Inwestycji i
okredlajacy zgodnosé jej realizacji z Umowg. Pierwszy raport z postepu prac powinien zawierac:

a) analize dzigtan przeprowadzonych przez Inweslora Zastepczego w raporlowanym okresic;

b) uzgodnicny z Wykonawea robot docelowy Harmenogram Realizacji Inwestycji, o kidrej mowa w pkt
|, 2 podziatem na zadania realizacyjne oraz harmonogramy platnosci;

¢) informacje o postgpie rzeczowym i finansowym robot oraz o jego zgodnosci z harmonogramami
rzeczowo - finansowymi realizowanej Inweslycji.

9.10. Kolejne raporty z postepu prac przygotowuje Inwestor Zastepczy, nie rzadziej niz raz w miesigcu —
do 15 dnia kazdego kolejnego miesigca.

9.11. Kazdy raport o postepie prac winien zawiera¢ co najmniej:

a) analize dokumentacji projektowych, dokumentow finansowych oraz realizacji Harmonogramu
Realizacji Inwestycji oraz ich pordwnanie ze stanem faktycznym realizacji, m.in. w zakresie
ewentualnych zagrozen wynikajgcych z przekroczenia termindw w nich okreslonych;

h) szczegolows ocene wykonanego przez Wykonawce robdt oraz poszczegélnych podwykanawcdw
zakresu rzeczowego i finansowego robdt w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco od poczatku
ich realizacji;

¢} ocene realizacji Planu Jakosci Wykonawcy robot;

d) analize problemdw wystepujgcych przy wykonaniv robat,

¢) szczegOtowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia budowy w tym:

« przestrzepania przepisow BHP;

+ utrzymania porzadku na terenie budowy;

+ zabezpieczenia mienia;

» stanu drog dojazdowych i otoczenia;

+ sposobu prowadzenia dokumentacji Inwestycji i inne;
= wnioski 1 zalecenia.

) zestawienic kontroli wykonanych przez tnweslora Zaslgpczege oraz kontroli wykonanych
przez instylucje zewnetrzne, z podanicm tlerminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk konlroleréw
i tlematyki kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym;
oceng wykonania zalecent pokontrolnych;

s
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8.12

9.13.

914

9.15

ly informacje o ewcntualnych zmianach w organizacji pracy Inwestora Zastgpczego w stosunku
do raporiu olwarcia.

. Raporty techniczne. Jezeli jest 1o konieczne lub na igdanie Zamawiajgcego, Inwestor Zastepczy

prrygotowuje raport informuigcy o napotkanych problemach technicznych, organizaeyjnych iflub
rozliczeniowych wystepujacych w trakcie realizacji robot, dostaw i ustug skladajgcych sie na

zamierzenie inwestycyjne objete projektami. W czczegdlnosci raporty te beda wykonywane w

zakresie oceny pojawiajgcych sie w trakcie realizacji niniejszego zamowienia sporéw i roszczen

Wykonawcow robot, dostew i usfug, podwykonawcow lub oséb trzecich {lokatorzy budynkow

objetych inweslycjami, whascioiele sgsiednich nieruchomosci itp.).

Rapert techniczny bedzie obowigzkowy, kiedy dalsza realizacja Inwestycji bedzie wymagata
dokonania zmian w dekumentacji projcktowe;.
Report techniczny powinien zawserad w zaleinoddi od okolicznosci:

4} zalozenia projektiowe, na podstawie klorych opracowana zoslala dokumentacja projektowa;

b) nowe zafozenia projektowe cpracowane w ramach nadzoru autorskiego Biura Architektonicznego;

v) niezbedne branzowe rysunki lechniczne w zakresie zaistnialego problemu opracowane przez Biuro
Architektoniczne w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym;

d) efekt koncowy w postaci nowego przednuaru  pozycji  kcsztorysowych oraz  kosziow
odpowiadajgcych proponowanym zmianom projektowym, w porownaniu z ofertg Wykonawcow
robdt budowlano - montazowych;

¢) woerylikacje stanu (aktycznego pod katem wystapienia problemu technicznego, organizacyjnege
iflub rozliczeniowego oraz ocene 1Z w zakresie przyczyn tcgo problemu i propozycje jego
rozwigzania.

. W ciggu 21 dni od dnia otrzymania decyzji o uzyskaniu pozwolenia na viytkowanie dla Inwestycji lub

decyzji o0 umorzeniu postepowania w przedmiocie wydania takiej decyzji {jezeli wasciwy organ uzna,
ze wydanie tej decyzji nie jest niezbedne dla podjecia uzytkowania obiektu po zakoriczeniu robdét),
Inwestor Zastepczy przedktada Zamawiajgcemu Raport koncowy, ktdry powinien zawierac:
a) opis zrealizowanej Inwestycji;
b) wartosc robdt zrealizowanych w ramach [nwestycji;
¢) zalozenia projektowe i zmiany projekiowe w trakcie realizacji;
d} organizacje zarzgdzania jakoscig w rozbiciu na:
* Plan Jakosci Wykonawcy 1obdt;
= osigenieta jako$c robot w zgodnodei ze specylikacjami technicznymi.
¢) wykonawstwo robét, 1j.:
= opis postepu robol w trakcic realizacji Inweslycji, w slosunku do zakiadanych oraz wystepujace
utrudnienia;
« uwagi do wykonania poszczegdlnych glownych clementow robot;
» opis zakonczonych robot wraz ze wskainikami rzeczowymi ifinansowymi postepu robdt,
wysokosciami naktaddw, powodami opoinien iflub wydtuzeniem czasu na ukenczenie robot;
¢ przyczyny wysigpicnia wad podczas realizecji robdt.
1) wykaz zawartych umow o wykonanie robol oraz wprowadzone w umowach zmiany oraz sposcb ich
realizacyi, 1.
» cras lrwania i przchieg realizacji Umow o wykonanie robdt;
« wykaz ewentuainych roszczen Wykonawcy | Podwykonawcdw tobot;
» kopic protokolu odbioru koficowego;
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+  protokoty dotyczace testdw, rozruchdw, préb kofcowych i prob ekspioatacyjnych, wartosc i
opis robot dodatkowych, uzupetniajgcych i zamiennych wraz z uzasadnieniem ich zgodnodci
z Frawem zamowien publicznych;

+ analize wszystkich wainiejszych problemow, ktore wystapily w trakcie realizacji robot oraz
podjetych dziatan naprawczych;

» pelng dokumentacje fotograficzng z realizacji robet;

* otene stopnia osiggniecia zatozonych rezultatow;

* wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dckumentacji powykonawczej.

sprawy linansowe:

2

s przyczyny ewentualnych zmian ceny umow z Wykonawcami robct, dostaw i ustug;
+ analiza finansowa realizacji Umow o wykonanie robét;
- koncowe rozliczeme wykonanych robot.
Iy uwagi i wnoski z przebiegu realizacji Umowy gotyczgce:
» zmian w dokumentacji projektowej;
»  warunkdw realizacji Umow o wykonanie robdt;
- ogolnych i szczegétowych specyfikacji technicznych;
« technologii robot;
- opisu procedur bezpieczenstwa na terenie budowy;
+ opceny jakosci materiatéw wraz 7z dokumentami poswiadczajgcymi spelnienie wymagan
jakosciowych.

Zamawiajacy moie przekazad Inwestorowi Zastepczemu szczegélowe wytyczne dotyczgce sporzadzenia
raportu kofAcowego.

9.16.

9.18.

9.19.

9.20.

921.

W okresie pierwsze 36 miesiecy pwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robot, Inwestor Zastepczy
zobowigzany jest sporzadzad i przedstawiaé¢ Zamawiajagcemu raporty gwarancyjne wynikajgce z praw |
obowigzkow Zamawiajacego w zakresie gwarancji jakosci robat i rgkojmi za wady fizyczne.

. Przed uplywem 30 dni przed koricem pierwszego i kolejnych rocznych okreséw rekojmi i gwarancji,

Inwestor Zaslepczy organizuje przeglady gwarancyjne roczne, przy udziale: Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy robol oraz calego zespolu nadzorujgcego z ramienia [nwestora
Zastepczego (Kierownika Projektu, Inspeklorow Nadzoru wszystkich branz). Z powyiszych przegladow
Inwestor Zaslepczy sporzadza protokoly zawierajgcy m.in. wyszczegolnienie wszystkich wad i usterek
oraz terminy na ich usuniecie, w uzgodnieniu z pozostatymi uczestnikami przegladu.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego, w okresie miedzy przegladami, wad lub usterek,
Inwestor Zastepczy, zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu niezbednej pomocy zwigzanej ze
zgloszeniem ich do Wykonawcy robdt, w tym w zakresie opisania charakteru wady lub usterki,
przyczyny jej wystgpienia oraz wskazania prawidiowej metody jej usuniecia, a nastgpnie
wyegzekwowania od Wykonawcy niezwlocznej naprawy.

Inwestor Zastepezy nadzoruje 1 odbicra od Wykonawey robét wykonanic napraw 2gtoszonych wad
i usterck.

Roczny raporl gwarancyjny zawiera wykaz usterck zgfoszonych Wykonawcy robél, protoké! z kontroli
obiektu oraz podsemowanic w zakresic wszystkich wykonanych w tym czasie prac i zwigzanych z lym
rozliczer rzeczowo - finansowych.

Inweslor Zastepezy zobowigzany jost do przedtozenia raportdéw pwarancyjnych w lerminie 14 dnt od
dniz zakorczenia wszystkich czynnodci zwigzanych 7z ewentualng likwidacjg usterex zauwaionych
podczas przegladow gwarancyjnych.

. Raport ostateczny sporzadzony bedzie przez inwestora Zastepczego po uplywie okresu okreslonego

powyie] w podpunkcie 9.16, po czym przedlozony zostanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
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dnia zakoriczcnia wszystkich czynnosci zwigzanych z ewenluzlng fikwidacjg usierek zauwaionych
podczas oslalniego (irzeciego) przeglgdu rocznego - pogweatancyjnego.

§.23. Report zawicrat bedzie doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzeru inwestorskicgo
w zakresie realizowane] Inwestycji, wykaz usterek zgloszonych Wykonawcey robot oraz
podsumewanie w zakreste wszystkich wykonanych w tym czasie prac remontowo - naprawczych,
aktualnego stanu technicznego obiektu oraz zainstalowanych urzadzen technicznych.

0.24. Jezeli Zamawiajgcy nie przexaze do raportu ostatecznego zadnych uwag na pismie w terminie 30 dni,
rapert uwaza ste za zatwierdzony przez Zemawiajgcego.

V. UWAGI

A

3.

Wskazane przez Zamawiajgcego terminy mogg ulec zmianie, przy czym Wykonawca zobowigzany jest
petnic funkeje Inwestora Zastgpezege do momenlu koncowego ochioru wykonanej Budowy i vzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie (lub - jesli uzyskanie te] decyzji nie bedzie wymagane - do momentu zgodnepo
z prawem rozpoczgcia uiytkowania obiekidow po zakoRczeniu rehél) oraz uczesiniczyd w przeglgdech
wigzanych z gwarancjg i rekojmiy. W razie wydluzenia tych termindw Wykonawcy nie przystuguje
zwigkszenie wynagrodzenia z Lego tytutu,

Przedstawiony wyle] wykaz glownych zadan Inwestora Zastepczego nie wyklucza wykonywania innych
czynnosci i zadan, ktére beda konieczne wg uznania Inwestora Zastepczego do prawidiowej realizacji usiug
Inwestora Zastgpczego w ramach Projekiu oraz zabezpieczenia interesdéw Zamawiajgcego, zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Inwestor Zastepczy zobowiazuje sie ponadto do wykonaria wszystkich obowigzkow wynikajgcych 2z
ninigjszej umowy w zgodzie z postanowieniami umow o dofinansowanie projektéw, w ramach ktérych
realizowance sg zadania inweslycyjne, o kidrych mowa w pkt 1111, a takze z wylycznymi abowigzujgeymi w
ramach tych projekidw.

. OBOWIAZKI INFORMACYJNE

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do wyegzekwowania od Wykonawcdw robot, dostaw i usiug
sktadajacych sig na zadania inwestycyjne dziatan informacyjnych i promocyjnych zgodnie z:
a) zatacznikiem X1l punkt 2.2 rozporzadzenia nr 1303/2013,
b) art. 3 5izatgcznikiem |l rozporzadzenia KE nr 821/2014,
c) zgodnie z instrukcjami i wskazowkami zawartymi w zatgczniku nr 11 do Umowy o dofinansowanie
Obowigzki informacyfne beneficienta
Inwestor Zastepczy zobhowigzany jest stosowac sig do zasad informacji i promocji projektu wynikajacymi z
zasad Programu Operacyjncgo Infrastruktura i Srodowisko (budynki drewniane), w szczegd!noscd do:
a} oznaczania znakiem Unii Eurcpejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
i) wszystkich prowadzonych dzialan informacyjnych i promocyjnych dolyczacych Projekiu;
i) wszystkich dokumenrtow | materiatéw dla oséb i podmiotow uczestniczgcych w Projekeie;
iii) umicszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy
informacyjnej iflub pamigtkowej w miejscu realizacji Projektu;
b} przckazywania osohom i podmiolom uczesiniczgeym w Projokcie mformacyi, e Projekt uzyskat
dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
¢} dokumentowania dziatart informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Inweslor Zasigpezy jest zobowigzany zapewnic, jednolite zasady dolyczgce imformacji | promocji Projekiu,
w ramach wykonywanych zadan.
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4. Inwestor Zastcpczy jesl zobowigzany do wycpzekwowania odpowiednicgo oznaczenia przedmvotu
Inwestycji oraz wszystkich rodkéw trwatych nabytych w zwiazku 2 realizacja umowy o wykonanie robot
budowlanych.

VII. WYNAGRODZENIE INWESTORA ZASTEPCZEGO, WARUNKI PLATNOSC]

1. Wynagrodzenie Inweslora Zastepczego zaolerowane w ofercie Wykonawcy winno obejmowac wszystkic
czynnodci 2wiazane z realizacig przedmiotu zamodwienia, zawierad wszetkie koszty zwigzane migdzy innymi
z wynagrodzeniem Ekspertow, zorganizowaniem i ulrzymaniem Biura, sprzgtem itp A lakze inne oplaty np
7wiazane z optatami administracyjnymi niezbednymi do prawidlowe] realizacji przedmiotu zamdwienia jak i
uwzgledniac zysk Inwestora Zaslepczego.

2. Wynaprodzenie inwestora Zastepczego jest wynagrodzeniem ryczaltowym. Ptatnosc naleznego
Inweslerowi Zastepczemu wynagrodzenia zosteme pedziclona na czgsai ustalone w umowic.

3. Platnos¢ wynagrodzenia Inwestora Zastepczego dokonywanz bedzie na podstawie prawidtowo
wyslawianych przez Inweslora Zasiepczego przejsciowych laktur VAT 1 kencowcej faktury VAT, przelcwem
na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Szczepolowe zasady dotyczgce ptalnosci dla Inwestora Zastepczego s3 okredlone we wzorze umowy, ktory
stanowi zalacznik nr 8 do SIWZ.
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Zalgcznik nr 8 do SIwWZ

g1
Ogdlne okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Zamawiajacy zleca a Inwestor Zastepczy (dalej: 1Z) zohowizzuje sie do pelnienia funkcj
Inwestora Zastgpczego przy realizacii zadan inwestycyjnych - projcktach pod nazwa:

1) Zadanme A - ,Przebudowa 1 remont konserwetorski wraz z infrastrukturg tcchniczng
budynku Muzeum stylu Zakopianskiegoe - Inspiracje im. M. i B, Dembowskich - filii Muzeum
Tatrzanskiego®” - skrot ROJ;

2) Zadanie B - ,Przebudowa, remont konserwatorski zagrody Soltysow w Jurgowie- filii
Muzeum Tatrzanskiego wraz z infrastrukturg techniczng - przylgcza: teletechniczne,
kanalizacji sanitarnej , instalacji kanalizacji deszczowej do studni chionnej, wewnetrznej
linii zasilgjace], instalacji wodociggowej” - skrot JUR:

3) Zedanie C - ,Przebudowa, remont konserwatorsk, odbudowa budynku gospodarczego oraz
realizacja infrastruktury technicznej budynku Zagroda Korkoszdw - Czarna Gora - fili
Muzeum Tatrzanskiego. Budowa przylacza: teletechricznego, kanalizacji canitarngj,
kanalizacji deszczowej (zbiorniki retencyjno-chionne), wew. linia zasilajgca, instalacja
wodociggowa (studnia). - skrot CZG;

Okreslone powyzej zadania inwestycyjne zwane sg dalej rowniez tacznie: Inwestycja.

W ramach petnienia funkcji 1Z zobowigzuje sie swiadczy¢é na rzecz Zamawiajgcego
kompleksowe ustugi zwigzane z zarzadzaniem, kontrolg, nadzorem i rozliczeniem Inwestycyi, ¢
ktorej mowa w ust. 1, w tym realizacji robdt budowlano - remontowych budynkdéw wpisanych
do rejestru zabytkdw, dostaw i ustug, prac montazowych elementéw aranzacji wystaw.

Planowany zakres rzeczowy Inwestycji, a takze szczegdlowy zakres obowigzkow Wykonawcy
okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej: SIWZ), w tym Opis przedmiotu
zamowienia (dalej: OPZ). SIWZ, wraz z OPZ stanowig zalgcznik nr 1 do umowy.

IZ dziala w imieniu wiasnym i na rzecz Zamawiajacege. W ramach wykonywanych czynnosci
IZ nie ma prawa do podpisywania w imieniu Zamawiajacego umow i zaciggania w imieniu
Zamawiajgcego zadnych zobowigzan wobec podmiotéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

1Z zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkdw, jakie obcigzaja Zamawiajacego z
tytutu uméw zawartych w zwigzku z realizacig Inwestycji, z uwzglednieniem przepisow ustawy
Prawo zamdwien publicznych (dalej: ustawa Pzp) i Kodeksu cywilnego, oraz obowigzkéw
wynikajacych z prawa administracyjinego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegédlnosci
z ustaw: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie
zabytkéw i opicce nad zabytkami, o wyrobach budowlanych, aktdow wykonawczych, a takze
aktow prawa miejscowego i innych aktéw prawnych znajdujgcych zastosowanie do niniejszej
Inwestycji, a takic z zachowanricm szczegdlnej starannosci wynikajacej z profesjonalnego
charakteru jego dzialalnosci oraz z uwzglednieniem rzete'nej wiedzy technicznej.

W toku wykonywania ninigjszej umowy 1Z zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesdw Zamawiajacego, w tym do
prawidiowego, zgodnege z prawem | wymaganiami Zamawiajacego przygotowania, wykonania
t rozliczenia Inwestycji.

IZ zobowigzuje sie ponadto do wykonania wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejsze)
umowy w zgodzie z postanowieniami umow o dofinansowanic projektéw, w ramach ktérych
realizowane sg zadania inwestycyjne, o ktérych mowa w ust. 1, a takze z wytycznymi
obowigzujgcymi w ramach tych projektow.

§2
Zakres cbowiazkow Inwestora Zastepczego

W ramach realizacji przedmiote umowy 17 zobowigzany jest do wykonania w szczegélnoso
nastepujgcych czynnosci:



1) pomocy w przygotowaniu i przeprowedzeniu postepowan prowadzacych do wyboru
Wykonawcow robdt budowlanych, dostaw i ustug abjetyeh Inwestycjg (dalej: Wykonawcy)
na podstawie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej: pzp);

2) pelnienia roli biegtego w postgpowaniach, o ktérych mowa w pkt 1;

3) pelnienia nedzoru inwestorskiegn nad robotami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem
Inwestycji, w szczegblnosci w zaekresie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w
dokumentec)i projektowej 1 konserwatorskiej, zasadami wiedzy technicznej, SIWZ
przetargu na wylonienie wykonawcy tych robdt, umowy z wykonawcy tych robét oraz jego
oferta w zakresie niezbednym dla umoeiliwienia Zamawiajacemu uzytkowania obiektow
zgodnego z ich przeznaczeniem i oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlenych oraz od wykonawcow innych umoéw
zwigzanych z realizacja inwestycji prawidlowego i terminowego wykonania ich
obowigzkdow umownych,

5) zarzadzanie, kontrola i nadzor w imieniu Zamawiajacego umowami o wykonanie
dokumentacy projektowe; i pelnieme nadzoru autorskiego  zawartymi  przez
Zamawiajacego z projektantami oraz umowami z wykonawcami robot budowlanych,
dostaw i ustug skladajgcych sie na Inwestycje,

6) sxtadanie Zamawliglgcemu rapertdw zgodnie z wymagsmaim SIWZ, zawerajacych w
szczegdlnosci informacie o czynnosciach wykonywanych przez 1Z, stanie zazawansowania
Inwestycji, wszelkich przypadkach ujawnionyck wad i cpéZnien w realizacji Inwestycji,

7} wsparcie Zamawiajacego w okresie 36 miesiecy okresu gwarancji i rekojmi za wady na
przedmiot Inwestycji.

Szczegdlowy zakres obowigzkow 1Z, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wraz 7
podzialem tych ustug na etapy, zostat okreslony w SIWZ, w tym w OPZ. W razic watpliwosci
bedzie sic uwazalo, ze 17 podjat si¢ wykonania wszystkich czynnosci opisanych w SIWZ, w tym
w OPZ.

Wszelkie opracowania okredlone w niniejszym paragrafie, ktére beda przygotowywane i
przedstawiane Zamawiajgcemu przez IZ beda przekazywane w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf (za posrednictwem poczty clektronicznej lub na
innych nognikach np. CD/DVD/pendrive). W przypadku niektérych dokumentéw Strony moga
stosownic do potrzeb, okresli¢ inng forme przekazania opracowar.

§3
Petnomocnictwa dla Inwestora Zastepczego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do udziclania 1Z petnomocnictw niezbednych do wilasciwego
wykonania przedmiotu urnowy.

1Z zlozy na pismue potrzebg uzyskania stosownego petnomocnictwa wraz z uzasadnieniem.
Zamawiajacy odméwi udzielenia pelnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z realizacja
roboty budowlanej lub nie jest wymagane obowigzujgcymi przepisami.

1Z zobowigzuje sig udzielone peinomocnictwa przyjac i wypelmac z nalezytg starannodcia i w
sposob zabezpieczajacy ochrone interesow Zamawiajacego.

§4
Zasady wspétdziatania Stron

Zamawiajacy 1 IZ zobowigzujg si¢ do stalej wspdlpracy i utrzymywania ze soba kontaktu, w
sposob umozliwiajacy sprawny i nieprzerwany postep realizacji Inwestycjl.

Do bezposredniego kontaktu z IZ oraz do nadzorowania wykonywania niriejsze] umowy
ZAMAWIBJECY WYZTIECZA cviviiis oot eeee e at s 4 iea ettt e eenee

Przedstawicielem 1Z podczas realizacji umowy bedzie koordynator (zgodnie z ofert 17,
stanowigcg zalgeznk nr 2 do UMOWY )T e v e

§5

Nadzér nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji. Nadzor inwestorski.
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W ramach niniejszej umowy 17 zapewni Zamawiajgcemu sprawowanie nadzoru i zarzadzania
Inwestycia, w tym w szczegolnosci wykonanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane.

1Z océwiadcza, Ze posiada wykwalifikowany personel, vmozliwiajgcy w sposéb nalezyty
sprawowaé nadzdr nad przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestye)i w petnobranzowym
zakresie, zgodnie z ust. 3 i 4 ponizej.

12 oéwiadcza, Ze posiada wykwalifikowany personel uprawnicny do pelnienia nadzcru
inwestorskiego robot w petnobranzowym zakresie oraz, 7¢ w jego imeniu nizej wskazanc
funkcje petnic bedg (zgodnie z oferty 1Z, stanowiqcya zalacznik nr 2 do umowy):

1) Inspckior nadzoru inwestorskicgo w branzy konstrukcyino-budowlanej (wyznaczony do
koordynacji czynnosci inspektorow nadzoru na budowie w rozumienu art. 27 prawa
budowlanego) — .oveiecrnreinene. .

2) Inspcktor nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarng - vivoevreressereres ,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej - ovvvvesrecrenines ,

Posiadaja oni wymagane przez przepisy prawa uprawnierra do  kicrowema robotami
budowlanymi w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamowienia, a tekie
kwalifikacje wymagane zgodnie z SIWZ 1 oferta Wykonawcy.

17 oswiadcza, Zze niezaleznie od koordynatora, o ktorym mowez w § 4 ust, 3, i niezaleznie od
inspektoréw nadzoru, o ktdrych mowa w ust, 3, 1Z zapewni zatrudnienie stosownie do potrzeb
odpowicdnio wykwzlifikowanego personelu specjalistycznego, posiadajgcego kwalifikacje nie
mniejsze, niz wymagane w zakresie poszczegdlnych specjalistow w SIWZ. Przed skierowaniem
danego specjalisty do pracy przy wykonaniu niniejszegoe zamodwienia 17 przedstaw
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace posiadanie przez dana osobe wymaganych
kwalifikacji.

Zamawiajacy za pisemng zgoda dopuszcza dokonanie zmiany 0sob wyszczegdlnionych w § 4
ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4, wylacznie pod warunkiem, Ze proponowana w zamian osoba
spelnia wszystkie wymagania stawiane dla danego stanowiska w SIWZ, a takie ma
kwalifikacje nie gorsze, niz wskazane dla kandydata do pelnienia tej funkcji w ofercie I1Z.

Zamawiajacy moze zazgdad od IZ zmiany osdb petnigcych funkcje okresélone w § 4 ust. 3 lub §
5 ust. 3 i 4, jezeli uzna, ze nie wykonujg ich nalezycie. IZ zobowigzany jest dokonaé zmiany
tych osdb w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krdtszym jednak niz 14 dni od
dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego. W takim przypadku ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

W zakresie czynnodci wskazanych w SIWZ, dla ktérych Zamawiajgcy przewidzial obawigzek
zatrudnienta personelu w ramach umowy o prace - IZ zapewni zatrudnicnie personelu na
podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Powyzsze obowigzki znajduja
zastosowanic takze do personelu zatrudnianego przez podwykonawcow,

Do 7 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie wraz z kazdg fakturg VAT, 1Z bedzie skladat
pisemne ofwiadczenie swoje i podwykonawcow, o ile wykonawca bedzie z nich korzystat przy
wykonzniu czynnosc, o ktérych mowa w ust. 7, potwierdzajace spelnienie wymogu
zatrudnienia personelu na podstawie umowy o prace.

Na :adanic Zamawiajacego 17 bedzie =zobowigzany przedstewic Zamawiajgcemu w
wyznaczonym terminie dowody potwierdzajgce zatrudnienie personelu na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci pisemne oswiadczenma serwisentow potwierdzajace ten fakt, W
przypadku watpliwosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia wniosku o kontrole do
Paristwowej Inspekcji Pracy. Ewentualne zakidcenia pracy wynikajace z kontroli PIP nie bedg
zwalniad 1Z z terminowego i nalezytego wykonywania umowy.

§6
Odbiory

Zamawigjacy zastrzega sobie prawo do udzialy we wszelkich odbiorach robdt, dostaw t uslug
objgtych Inwestycja. Odbiorédw w imieniu Zamawiajgcego dokonuje 17, zapewniajac wykonanic
tego chowiazkir w sposdb rzetelny i odpowiadajacy profesjonzlnemu charskterowi swojej
dziatalnoéci. W toku realizacji umowy Zameawiajecy moze zastrzec, ze nicktdre lub wszystkic
dalsze odbiory bedg dokonywanc przy udziale Zemawiajgcego, co nic hedzie zwalniac 17 z
zadnege obowigzku umownego, w tym z obowigzkow zwigzanych z rapewnieniem nalezytej
xontreh realizacii weszelkich robét budowlanych, dostaw i ustug skledajacych sig na Inwestycje.
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2. 12 zobowigzany jest wczesniej powiadomi¢c Zamawiajgcege o planowenych odbiorsch w
nastepujgcych terminach:

1) 2 dmirobocze - w odniesieniu do odbiordw czesciowych i po naprawczych,
2) 24 godziny - w odnicsieniu do odbioru rebdt zemkajacych i ulegajacych zakryc,
3) 5 dniroboczych - w odniesieniu do odbworu koncowego.

3. Przepisy umowy dotyczace cdbiordw rcbot budowlenych znajduja odpowiednie zastosowanie
do odbioréw dokumentacy projektowej sporzgdzanej przez projektantéw, dostaw i ustug
skiadajacych sie ra zadanie inwestycyjne oraz innego rodzaju dokumentow wytwarzanych na
potrzeby Inwestycii.

g7
Obowiazki Zamawiajgcego
Zamawizjacy zobowiazany jest do:
1) przekazania 1Z nastepujacych dokumentow:
g) kopiuumow zewarte) pomugdzy Zamewiajgeyni @ projcktantani,

b) kopii umowy zawartej pocmiedzy Zemeawiajacym a Wykonawcami robot, dostaw i ustug
skladajgcych sig ne Inwestycje,

¢) innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zemawiajacego niezbednych lub pomocnych
przy rcalizacji Inwestyayi,

2) zaplaty faktur zwigzanych z realizowang Inwestycjg sprawgzonych 1 zatwierdzonych przez 17, w
terminach wynikajacych z umowy zawartej z projektantami i Wykonawcami robot budowlanych,
dostaw i ustug skladajgcych sie na Inwestycig,

3} udziatu w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania
Inwestycjt w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robdt, dostaw lub ustug, lub
przerwania tych prac w zwigzku z wystapieniem innych okolicznosci,

4) zaplety wynagrodzenia IZ za prawidlowe wykonywanie okreslonych w niniejszej umowie
obowigzkow, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.

§8
Okres realizacji umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia jey podpisania do dnia zakenczenia
36 mies:aca okresu gwarancii i rekojmi za wady Wykonawcy robdt budowlanych.

2. Okres gwarancji 1 rekojmi za wady Wykonawcy robot budowlanych rozpocznie sig od odhioru
kofcowego tych robdt. Strony zaktadaja, ze realizacja Inwestyc)i do odbioru koricowego
potrwa okolo:

- dla zadania A okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1- okolo & miesiecy od dnia podpisania umowy;
- dla zadania B, ckreélonego w § 1 ust. 1 pkt 2 - okoto 10 miesigey od dnia podpisania umowy;

- dla zadania C, okredionego w § 1 ust. 1 pkt 2 - ckoto 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Wydluzenie rzeczywistego okresu realizacji inwestycji nie powoduje wygasniecia niniejszej
umowy, ani tez nie wplywa na wysokosé wynagrodzenia [Z.

59
Lojalnosé
1. 17 jest zobowiazany do dzialama w ramach nmicjszcy umewy z zachowaniem lojelnosci wobec
Zamawiajacego. IZ jest zobowigzany poinfermowad Zemawiajacege o  wszelkich
okolicznosciach, ktdére moga powodowad po Jego stronie  konflikt intcresow  pormigdzy
Zamawiajacym a innymi podmiotami bioracymi udzial w Inwestycji, w szczegolnosci z
projektantami i wykonawcami robot, dostaw i uslug skladejacych sig na Inwestycje.

2. W stosunku do osob, ktore zc strony 1Z beda brac udzial w przygotowaniu i przeprowadzenu
postepowen o udzielenie zemowienia publicznego na wytonienie Wykonawcow robot, dostaw |
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ustug skladajacych sie na inwestycje me moga w tych postgpowaniach zachodzi¢ zadnc z
przestanek, okreslonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w stosunku do osob, o ktorych mowa w ust. 2, zajdg okreslone w art, 17
ust. 1 ustawy pzp negatywne przestanki, 1Z zobowigzany bedzie niezwlocznie poinformewac o
tym fekcie Zamawiajacego, wskazujac przyczyne. Osoby te w takim przypadku powstrzymajg
siec od dokonywania jakichkolwick dalszych czynnesca przy realizac)i niniejszej umowy, za
wyjatkiemn czynnosci niecierpigcych zwioki, ktorych zaniechanie mogloby spowodowacl szkode
po stronie Zamawigjacege lub  wladcicieli sasiadujacych nicruchomosci, badz tez
niebezpieczenstwo dla osob biorgcych udziat przy realizacji Inwestycji.

1Z w przypadku o ktdrym mowa w ust. 3 begdzic zobowigzany niczwiocznie przedstawic
Zamawiajacemu innego kandydata do petniemia denej funkcji. W takim przypadku § 5 ust. 5
stosujc sie odpowiedrio.

§ 10
Zasady odpowiedzialnodci Inwestora Zastepczego

17 ponosi odpowicdzialnosé za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienelezylego wykonania czynnosa objetych niniejsza umowa, ocenianegoe w granicach
przewidzianych dla umow starannege dzialania.

Przez cely okres obowiazywania nwriejsze) umowy [Z zobowiazany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy, na kwote nie mniejsza miz 1.000.000,00 ztotych.

1Z przedlozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy, cdpowiadajgcej wymaganiom ust, 2 nie
poznic] niz 7 dni od dnia podpisania ninigjszej umowy. IZ ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, przediozvé Zamawiajgcemu jej kserokopie, w terminie nieprzekraczajacym
7 dni od dnia wygagiicca poprzedniej polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez IZ w trakcie realizacji umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ IZ na jego koszt. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
potracenia kosztoéw ponicsionych na ubezpieczenie z wynagrodzenia przysivguigcemu IZ lub
do ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14
umowy. Odstapicnic od umowy z przyczyn, o ktdérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez I1Z.

§11
Wynagrodzenie
Z tytutu prewidlowego wykonania przedmiotu umowy IZ przysfuguje wynagrodzenie w
WYSOKOSCH vivvrenranianennannnes ztotych brutto (slownie: ... ziotych ... /100), w
EYPT ziotych netto (stownie: ... zlotych ....../100) plus podatek VAT.

Wynagrodzenic, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym tj. zawierajgcym
wszystkie kaszty zwigzane 2 realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez caly
okres obowigzywania niniejszej umowy.

Rozhczemie za wykonywanie przedmiotu umowy odbywaé sic bedzie na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury koncowej.

1Z moze wystawiC faktury czesciowe okreslajgce odpowicdnio wartosci wykonanej w danym
czasie ustugi, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1} pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona nie wczesnie] niz po wykonaniu przez 12
ustug w zakresie pomocy w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowanych objetych zadaniami inwestycyjnymi i
zatwierdzenuu przez Zamawiajacego raportu z tych czynnosci przez Zamawiajgcego -
weartosé kwoty ujetej w fakturze nie moze przekraczad 5% wartosci umowy brutto,

2) kolcjne faktury czgéciowe mogg byé wystawione w trakcic rcalizacji robdt budowlanych,
dostaw lub ustug skiadajacych sie na Inwestycje, nie wczeéniej niz od rozpoczecia
rcalizacji robot budowlanych do czasu ich koncowego odbioru, w okresach miesiecznych -
wartosé kwoty ujetej w wystawionych w ten sposob fakturach nie przekroczy 80% tacznie
warlosci umowy brutto, niezaleznic od faktycznego czesu trwania tego etapu. Faktury te
bede wystawianc na kwoty nie wigksze niz 3,5% wartosc umowy brutto.,
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Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia 17 zostanie dokonane w oparcu o fakture koncows,
ktérej wartoéé bedzie stanowita réznice pomiedzy wartoscig umowy brutto, a wartoscig kwot
objetych wszystkimi fekturami czesciowymi. Fakturs koricowa moze by wystawiona nie
wczegniej niz po uzyskaniu przez 1Z pozwolenia na uZzytkowenie wszystkich budynkow
objetych inwestycia, po dokonaniu przez IZ koncowego rozliczenia inwestycji i przekazaniu
przez 1Z Zamawiajacemu kompletu dokumentacji wymaganej zgodnie z SIWZ. Fakiura te
bedzie opiewad na kwotg nie mnie)sza niz 15% wartosci umowy brutto.

Zamawizjgcy ma obowiazek zaptaty kwoty okreslonej w prawidiowo wystawionej fekturze na
konte 1Z w terminie 30 dni liczac od dnia jej otrzymania. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
obcigzanie rachunku benkowego Zamawiajgcego.

§12
Prawo do odstapienia od umowy

Niezalezrnie od przypadkow okreslonych w przepisach prawe Zamawiajacy ma prawo odstapic
od umcwy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli IZ nie pedjal, z whasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy w terminic 14 dni od daty jc) podpisania tub przerwat ich wykename, a przcrwa ta
trwa dluzej niz 14 dni,

2} jezel 1Z wykonuje swoje obowigzk: w speséb nienalezyty, niezgodny z niniejszg umowa,
SIWZ, dokumentacjg projektows, sztuka budowlang i zasademi wicdzy technicznej lub
przepisami bhp, a takze w sposéb powodujacy iz tempo realizacji Inwestycji nie bedzie
dawalo gwarancji terminowego wykenania Inwestycji i pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zaniechanie naruszen nie
nastapita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,

3) w przypadku naruszenia przez 1Z lub jego personel postanowien § 9 umowy,

Prawo do odstapicnta w kazdym z powyzszych przypadkéw moze byc przez Zamawiajacego
wykonane w terminic do 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy powezmie wiadomosc o
zajéciu podstaw do odstgpienia od umowy.

Odstapienia od umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstapienia.

W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron [ub jej rozwiazania, 1Z zobowigzany
jest do:

1) przekazania w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z
realizac)a Inwestycji,

2) sporzadzenia w ciggu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegdlowego protokolu
inwentaryzacji robdt, dostaw t ustug w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy
lub jej rozwigzania.

§13
Kary umowne

1Z zeplaci Zamawiajacemu kare umowng bez wrzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

1) za nicpowiadomiente Zamawiajacego o odbiorach w terminach przewidzianych w & 6 ust.
2 - w wysokosci 200,00 zt zz kazde stwierdzone naruszenie;

2) za zwloke w dostarczeniu dokumentow, raportdw, opinii, opracowan (dla ktérych umowa
lub SIWZ wskazujg termin przekazanta fub termin ten zostal ustzlony przez Strony) - w
wysokosci 50 zlotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindéw wynikajacych z
umowy lub z ustalenia migdzy Stronami;

3} za nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji - w
wysokoéci 200,00 z! za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w & 10
Umowy;

4) za nieprzedluzenie Zamawiajacemu dokumentu przediuzajacego waznosc zabezpieczenia
nalezytcgo wykonania zamowicnia tub nicwniesienic nowego zabezpicczenia w sytuagi
okredlonej w § 14 ust. 4 - w wysokoéci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do
termindw okreslonych w § 14 ust. 4;
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5) za skierowznie do wykonania przedmiotu umowy osob innych, niz wskazane zgodnic z § 5
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdérym mowa w § 11 ust.
1 umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

6) =za naruszemie umowy w zakresie obowigzkéw wykonawcy dotyczgcych zatrudnienia
personelu na podstawic umowy o pracg i dokumentowanie tego zatrudnienia - w kwocic
1.000 zlotych za kazde stwierdzone naruszenig,

7) [porostawi¢c w rarie raoferowania ,7astepowalnoici personelu  Wykonawey”] za
niczapewnienie sastepowalnoéci personefu 12 rgodnie z trescig SIWZ | oferly 12 - w
wysokosci 5.000 74 7a kazde stwierdzone naruszenje;

8) [pozostawic w raxe zaofercwania ,dyspocycyjnosci personelu  Wykonawcey"] za
niezapewnienie dyspozycyjnosci personelu Wykonawcy zgodnie 7 treécig SIW?Z i oferty 17
- w wysokosct 5.000 4 2a kazde stwierdzone naruszenie;

8) za niewykename i/lub nienalezyte wykonanic cbowigzkow 1Z w zakrcsie wsparcia
Zemewiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu Inwestycjii - w
wysokosci 1.000 zf za kazde stwierdzone naruszenic;

10} w przypedku odstapienia od umowy 2z przyczyn zeleznych od IZ - kere umowng w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Kary umowne releine Zamawiajacemu moga byC potracene z wynagrodzenia przyslugujacego
1Z lub zaspokajene z zebezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 14
umowy, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowe) zgody IZ.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wartosé kar umownych
na zasadach ogolnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

g 14
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy

Ustala cie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto {ceny oferty brutto), tj. na KwoiC .icciiicieninen z{otych (stownie:
................................. ztotych ....../100).

W dmu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcey w terminie 30 dni
od dnia zakonczenia realizacji ustug 1Z, co nastapi po uplywie okresu, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy ze wzglegdu na okolicznosci faktyczne zwigzana z Inwestycjg zajdzie
koniecznoéc¢ wydtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy
ziozonego w formie innej niz pienigdz, IZ bedzie zobowigzany do przediuzenia na swdj koszt
waznoéci zabezpieczenia lub  wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnego z SIWZ,
obejmujaccgo caty okres odpowicdzialnosci. Obowigzek ten 1Z bedzie zobowizzany Wykonad
nie péznicj, niz w terminic 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

§ 15
Prawa autorskie do opracowan

Ne podstawie niniejszej umowy IZ przenosi na rzecz Zamawiajacego aulorskie prawa
majgtkowe do wszeikich utwordw udostepnionych przez 17 Zamawiajacemu w zwigzku z
wykonywaniem umowy, w szczegolnosci do raportow, analiz, rekomendacji, rysunkow,
zestawicn | innych opracowan, bez ograniczen co do terytonium, czasu i iloSci egzemplarzy.
Przcniesicmie tych praw nastepuje wraz z przekazaniem Zamawiajacemu kazdego z utwordow,

Przeniecsieme autorskich praw majgtkowych do utwordw okreélonych w ust. 1 nastepuje na
wszelkich znanych w dniu przenicsienia polach cksploatacji, a w szczegolnoser:

1) w zakresie utrwalznia i zwielokrotniania utwordow: trwate lub czasowe utrwalanie,
zwielokrotrianic w catosci lub czeda jakimukolwick srodkami i w jakiejkolwick formie, w tym
wprowedzanie do pamieci komputerdw oraz serwerow, kopiowanie na inne nesniki danych w
calodci lub czgsci, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapist magnetycznego oraz technika cyfrows;
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2) w zakresie rozpowszechniania utworow - publiczne wykonanie, wykorzystanie jako
dokumentow zwigzanych z Inwestycja, toczgcymi sie w jej toku postgpowamami o udziclenia
zamowienia publicznego, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie |
remitowanic, a takie publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy magt micc do nich
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, ne wszystkich nosnikach papierowych,
elektronicznych oraz w sieci internet.

Wiaz z prrenicsieniem majgtkowych praw autorskich na Zamawigjacego przechodzi wiasnose
wszelkich przekazenych Zamawiajacemu egzemplarzy i nosnikéw, na ktorych utrwzlono
vtwory, o ktorych mowa w ust. 1.

1Z udziela Zamawizjacemu zgody na wykonywanie praw zaleznych do opracowan utworow w
rozumienu art, 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutcgo 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. 1Z zobowiazuje cie poradto do niewykonywama oscbistych praw autorskich do
utwordw,

1Z zobowigzuje si¢ do zawarcia w umowach z czionkami personelu i osobami trzecimi
postanowien zapewniajacych przeniesienie na rzecz Zamawiajacego sporzadzonych przez te
osoby utworéw w zakresie praw autorskich majatkowych, wiasnogci nosnikéw, udzielena zgod
i zezwolen na zesadach okreslonych w ust, 1-4,

Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utwordw na wszystkich
pclach cksploatacyi, przeniesienic wiasnosci noénikow, udzielenia zgdd i zezwoleri, o ktérych
mowe lacznie w ust. 1-5, jest wliczone w wynagrodzenie wykonawcy okreslone w § 11 ust. 1
UMOowY,

1Z zapewnia, ze wszelkie utwory, o ktdérych mowa w niniejszym paragrafie, beda wolne od wad
prawnych i nie bedg naruszad¢ praw oséb trzecich. W zwigzku z tym oswiadczeniem 17
przyjmuje odpowiedzialnos¢, a w przypadku zgloszenia roszczen oséb uprawnionych IZ zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnoso zobowigzujac sic do zaspokojenia ich roszczen.

§ 16
Zmiany umowy

Niezaleznie od sytuac)i okreélonych w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach
niniejszej umowy i SIWZ Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany istotnych postanowiert umowy
w nastgpujacych sytuacjach:

1) zmiana =zakresu s$wiadczonych uslug, zwigzana z powierzeniem IZ dodatkowych
obowiazkow, zwigzanych z zarzgdzaniem i nadzorem nad przeprowadzeniem Inwestyc)i,
jezeli w toku przygotowania i realizacji Inwestycji Zamawiajacy uzna za celowe
powierzenie tych obowiazkow 17 - np, w zakresfe zwigzanym z:

a) powierzeniem IZ dodatkowo obowigzkow Inzyniera zgodnie 2z ,Warunkam
Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektewanych przez
Zamawiajacego”, wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1.
wydania 1999), wydanie Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow, ul.
Trebacka 4 00-074 Warszawa, ISBN: 83-86774-30-4, lub

b) powierzenicm IZ dodatkowe ustug zwigzanych ze wsparciem Zamawiajacego w toku
eksploatacji przedmiotu Inwestycji w kolejnych latach okresu gwearancji i rekojmi za
wady Wykonawcy ponad okres przewidziany w § 8 ust. 1.

W ramach tych zmian dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia IZ, proporcijonalna do
zwickszonych kosztdw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych obowigzkéw, nic wigce)
jednak niz o 20% w stosunku do wartosci okreslonej w § 11 ust. 1 umowy;

2) zmiana zzkresu éwiadczonych ustug, zwiazanz z ograniczeniem zakresu obowigzkow 17
przewidzianych w niniejsze) umowie, w tym w integralnych zatacznikach do ninigjszej
umowy, w szczeg@lnosci SIWZ i opisie przedmiotu zamowienia, W ramach tej zmiany
zmiana wynagrodzenia 1Z, proporcjonalna do zmnicjszonych kosztow zwigzanych z
wykonaniem dodatkowych obowigzkow;

3) zmiana zakresu swiadczonych uslug polepajata na dostosowaniu zekresu obowigzkow
Wykonawcy do przepiséw obowizzujgcego prawa;

4) zmiany ceny - w przypadke zmiany cbowigzujace] stawki podatku VAT, W takim
przypadku zmiana moze byC dokonana poprzez dostosowanie ceny do aktualne) stawki
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podatku z czasu swiadczenia ustug, jednak wytgacznie w stosunku do swiadczen, ktdre beda
objcte zmieniong stawka podatku.

Za zmiany istotne, wymagajgce zewercia aneksu na pismie, nie bedg uwazane nastepujgce
zmiany;

1) =zmieny ostb wskazanych § 4 ust. 3 oraz w § 5 ust. 3 i 4umowy w okolicznosciach
okreslonych w umowie,

2) faktyczne przedluzenic okresu rcahizacji Inwestycir w stosunku do termindw okreélonych
w § 8 umowy.

517
Postanowienia kohcowe

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia miniejszej umowy mogg byé dokonywane wylacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosc, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 2.

W sprawach nieurcgulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Prawa bucowlenego wrez z aktemi wykonawczymi, Kodeksu c¢ywilnego orez innych
obowigzujgcych przepisdw prawa powszechnego i micjscowego.

Spory wynikle na tle realizacji ninieiszej umowy, strony poddeja rozstrzygnigciu sadu
powszcchnego wlasciwego dia siedziby Zemawiajgceao.

Umowe sporzadzano w dwoch joednobrzrmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazde) ze
stron.

Za Zamawiajgeego: Za Inwestora Zastepczego:
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