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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ 
Przebudowa i remont budynków Dworu, Kuchni dworskiej i Stróżówki wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzących w skład Zespołu 
Dworsko-folwarcznego w Łopusznej oraz remontu pozostałych obiektów na terenie Zespołu w zakresie remontów więźb, pokryć 
dachowych, instalacji odgromowych i wykonania instalacji niskoprądowych. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  
INWESTOR:                                MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA T. CHAŁUBIŃSKIEGO 
ADRES: 34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
ADRES INWESTYCJI:  Łopuszna, ul. Gorczańska 2,  pow. nowotarski, gm. Nowy Targ 

Dz. nr ewid: 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956, obręb 0012 Łopuszna 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:                                                                                           MONDRAdesign Łukasz Woźniak, ul. Długa 21, 95-030 Rzgów 
AUTOR OPRACOWANIA:                                                                                                                            mgr inż. arch. Jarosław Duda    

 
Uwaga: roboty budowlane będą realizowane etapowo, tzn. robotami będą obejmowane kolejno poszczególne budynki i poszczególne 
instalacje zewnętrzne.  
 
1. BUDYNKI NR 1.A. - DWÓR + 1.B. - KUCHNIA 
1.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej 
 demontaż pokrycia dachowego  
 demontaż deskowanego szczytu 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
 rozbiórka schodów zewn. do kuchni 
 skucie posadzek betonowych podpodłogowych 
 skucie tynków zewnętrznych  
 rozbiórka schodów drewnianych na poddasze 
 rozbiórka schodów żelbetowych do piwnicy  
 demontaż podłóg z desek na legarach i parkietów 
 demontaż instalacji wod-kan. i wyposażenia łazienki 
 demontaż instalacji elektrycznych 

Uwaga: odciąć zasilanie przed demontażem instalacji. 
B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 fundamenty: wzmocnienie i uzupełnienie ław kamiennych zaprawą i kamieniem łupanym, uzupełnienie brakujących izolacji 
 przeciwwilgociowych z papy, wykonanie kamiennego cokołu pod konstrukcję odbudowy podcienia (przy kuchni od strony ogrodu) 
 czyszczenie, naprawa i impregnacja podmurówki 
 roboty ciesielskie: wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji dachu, naprawa połączeń ciesielskich, podparcie 
 ugiętych elementów, wycięcie w stropie drewnianym nowego włazu na poddasze oraz likwidacja starego włazu, odtworzenie drewnianej 
 konstrukcji podcienia i drewnianych balustrad, wykonanie drewnianych schodów policzkowych na poddasze 
 kominy: skucie tynków, oczyszczenie spoin, przemurowanie czap, wykonanie nowych tynków 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, obróbek blacharskich kominów  
 montaż nowych rynien kopanych i koryta odwadniającego pomiędzy dachami - wyłożonych blachą miedzianą 
 montaż kabli grzewczych i instalacji odgromowej na dachu  
 montaż nowego deskowania na szczycie ganku i na ścianach bocznych 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż okien i drzwi 
 roboty betoniarskie i zbrojarskie: wykonanie nowych wewnętrznych schodów żelbetowych do piwnicy pod kuchnią, wykonanie nowych 
 schodów żelbetowych zewnętrznych z płytą spocznikową przed wejściem do łącznika, posadzek betonowych 
 wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych 
 wykonanie paroizolacji i ocieplenia stropów nad parterem kuchni, łącznika i dworu 
 montaż ścinek działowych gipsowo-kartonowych na szkielecie z profili stalowych ocynk. 
 wykonanie instalacji podpodłogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podłogowego  
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych i anemostatów wentylacji mechanicznej 
 roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
 roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
 roboty podłogowe i glazurnicze wewnątrz 
 montaż armatury i wyposażenia łazienki 
 montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz 
 montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 

Uwaga: naprawy fundamentów wykonywać odcinkami; uważać, aby nie podkopać fundamentów, roboty prowadzić w porze letniej – bezdeszczowej. 
1.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłączy oraz odkrywki dla wykonania prac naprawczych i izolacyjnych fundamentów,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłączy i utwardzeń terenu wokół budynku, 
-roboty ogrodnicze, 
-roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
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-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

               
2. BUDYNEK NR 2 - „GACEK” - STRÓŻÓWKA 
2.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  

 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowanych szczytów  

 rozbiórka komina 
 rozbiórka więźby dachowej  

 demontaż oszalowania z desek na elewacjach 
 demontaż pieca kaflowego  

 rozbiórka stropów drewnianych 
 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

 skucie tynków wewnętrznych 
 demontaż wewnętrznego deskowania  

 demontaż podłóg z desek na legarach 
Uwaga: odciąć zasilanie przed demontażem instalacji. 
B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wykonanie rekonstrukcji drewnianej konstrukcji dachu i stropu nad parterem 
 komin: wykonanie odbudowy komina 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, obróbek blacharskich komina  
 montaż nowego deskowania szczytów i elewacji 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż okien i drzwi 
 wykonanie nowych izolacji poziomych posadzek betonowych: przeciwwilgociowych i termicznych 
 wykonanie instalacji podpodłogowych wod-kan., elektrycznych i warstw ogrzewania podłogowego 
 wykonanie paroizolacji i ocieplenia stropu nad parterem 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 roboty tynkarskie: wykonanie nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  
 roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
 roboty podłogowe i glazurnicze wewnątrz 
 montaż armatury i wyposażenia łazienki 
 montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz 

2.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłączy,   
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-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłączy i utwardzeń terenu wokół budynku, 
-roboty ogrodnicze, 

    -roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

               
3. BUDYNEK NR 3 - MAGAZYN ZBOŻOWY – SPICHLERZ 
3.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

3.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
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 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
4. BUDYNEK NR 4 – WOZOWNIA 
4.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowania szczytów 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż nowego deskowania szczytów 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

4.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

5. BUDYNEK NR 5 – STAJNIA 
5.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
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A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 
 demontaż deskowania szczytów 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż nowego deskowania szczytów 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

5.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
6. BUDYNEK NR 6 – CHATA KUSTOSZA 
6.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 wymiana ocieplenia z trocin na wełnę mineralną 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

 
6.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
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-roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
7. BUDYNEK NR 7 – DUŻA PIWNICA 
7.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU  
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 wymiana ocieplenia z trocin na wełnę mineralną 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych fundamentów, naprawy fundamentów 
 wykonać drenaż opaskowy wokół budynku 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

Uwaga: izolacje fundamentów wykonywać odcinkami; uważać, aby nie podkopać fundamentów, roboty prowadzić w porze letniej – bezdeszczowej. 
7.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego oraz odkrywki dla wykonania izolacji fundamentów i drenażu opaskowego wokół   
 budynku 
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
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 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m nie będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
8. BUDYNEK NR 8 – MAŁA PIWNICA 
8.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie 
 montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

8.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
    -roboty porządkowe. 
C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m nie będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 

 
9. BUDYNEK NR 9 – CHATA KLAMERUSA 
9.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH W OBRĘBIE OBIEKTU 
A. Demontaże i rozbiórki: 
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 demontaż instalacji odgromowej  
 demontaż pokrycia dachowego 

B. Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne i wykończeniowe: 
 roboty ciesielskie: wymiana i naprawa uszkodzonych oraz montaż brakujących elementów drewnianej konstrukcji dachu, naprawa połączeń 

 ciesielskich, podparcie ugiętych elementów 
 roboty dekarskie: wykonanie nowego pokrycia dachu gontem układanym podwójnie, montaż obróbek blacharskich 
 wykonanie zabezpieczenia drewna preparatami biochronnymi i ogniochronnymi 
 montaż instalacji odgromowej na dachu 
 montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych wewnętrznych 
 montaż osprzętu alarmowego i sygnalizacyjnego wewnątrz i na zewnątrz 

9.2. ZAKRES ROBÓT W OBRĘBIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
-roboty ziemne – wykopy dla wykonania przyłącza elektrycznego,   
-roboty specjalistyczne związane z wykonaniem przyłącza, 
-roboty porządkowe. 

C. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
-potknięcie, upadek pracownika podczas przemieszczania się po terenie budowy, 
-porażenie prądem w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych, 
-zapylenie,  
-zawalenie źle podpartych konstrukcji i rusztowań, 
-skaleczenia, otarcia, zranienia podczas kontaktu z ostrymi narzędziami, tłuczonym szkłem, ostrymi krawędziami blach,  
-poparzenia możliwe poprzez przypadkowe dotknięcie rozgrzanych powierzchni urządzeń i narzędzi, 
-upadek z wysokości. 
D. Szkolenia z zakresu bhp 
a. Pracownicy powinni być przeszkoleni. Zaświadczenia o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. 
b. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaż stanowiskowy, co będzie udokumentowane w załączniku do planu   
    BIOZ. 
c. Instruktaż stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia, w którym integralną częścią będzie: 

 realizacja robót na wysokości 
 realizacja robót szczególnie niebezpiecznych 
 ryzyko na stanowisku pracy 
 postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 konieczność stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi 

a. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed przystąpieniem pracownika do pracy na budowie. 
b. Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi zostaną wyznaczone odpowiedzialne osoby. 
c. Pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 rękawice ochronne – do stałego korzystania 

E. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych 
 materiały niebezpieczne: nie będą stosowane 
 roboty na wysokości powyżej 5 m będą prowadzone  
 stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej pracowników 
 właściwa kolejność i koordynacja poszczególnych rodzajów robót budowlanych 
 przechowywanie dokumentacji i apteczki pierwszej pomocy - biuro kierownika budowy 
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